	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:  S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
	
	
	
	SO 01 
	17.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: 

Položkový rozpočet ZR17 - Čerpání vody

Fotodokumentace ZBV 17

	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny: 
	 

	 
	 
  Při realizaci stavby provozní budovy byl proveden IG průzkum. Nejen na základě tohoto průzkumu, ale současně i zohlednění klimatických podmínek, kdy množství srážek bylo větší, než je v tomto období obvyklé a docházelo k většímu rozmočení základové jámy a pomalejšímu přirozenému odtoku a vsaku srážkových vod, než bylo předpokládáno. Při těchto úkonech bylo zapotřebí čerpat podzemní vodu, ohledně ochrany betonů.

Dále v rámci objektu SO 02 - Inženýrské sítě byla provedena optimalizace řešení, obsažené v ZBV 01 a ZBV 02. Bylo zapotřebí obetonovat stávající IS, stávající šachty, betonové lože pro IS atd. Kvůli těmto okolnostem vznikl změnový list výstavby ZBV17, aby nedocházelo k zatopení spodní stavby objektu a jeho průběžné realizace částí okolo suterénu, během výstavby. Počet čerpacích hodin byl zaznamenáván v KKS. Cenová soustava dle OTSKP.





	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 


	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 156.816,00
	156.816,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	
	

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: z důvodu většího objemu čerpání vody (při použití dvou čerpadel), vlivem klimatických podmínek, kdy množství srážek bylo větší než je v tomto období obvyklé a docházelo k většímu rozmočení základové jámy a pomalejšímu přirozenému odtoku a vsaku srážkových vod, než bylo předpokládáno. A zároveň v rámci optimalizace řešení IS, kdy bylo nutno ochránit betonové konstrukce před zatopením.

	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).       
                                                     

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů z důvodu většího objemu čerpání vody (při použití dvou čerpadel), vlivem klimatických podmínek, kdy množství srážek bylo větší než je v tomto období obvyklé a docházelo k většímu rozmočení základové jámy a pomalejšímu přirozenému odtoku a vsaku srážkových vod, než bylo předpokládáno. A zároveň v rámci optimalizace řešení IS, kdy bylo nutno ochránit betonové konstrukce před zatopením.

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů výběr jiného zhotovitele by zvýšil náklady stavby (jak na jeho dopravu, tak i zajištění staveništního zařízení) a také z důvodu časového harmonogramu zhotovitele (výběrem jiného zhotovitele by bylo nutné posunout konečný termín předání stavby), a proto je přistoupeno k této dohodě. 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku viz. samostatný rozpočet a přehledová tabulka ZBV

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                                                                                                                                                      

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	
	 
	datum
	 
	
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/135/R/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	189.747,36 Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 





	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	[bookmark: RANGE!D2]2221_2
	[bookmark: RANGE!E2]Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]2221_2
	[bookmark: RANGE!E3]Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Rozpočet:
	[bookmark: RANGE!D4]ZL 17
	[bookmark: RANGE!E4]Čerpání vody

	Objednatel:
	[bookmark: RANGE!D5]Ředitelství vodních cest ČR
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]67981801

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]nábř. L. Svobody 1222/12
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ67981801

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]11015
	[bookmark: RANGE!E7]Praha 1
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8]Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]48529303

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ48529303

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13] 
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	

	PSV
	 
	 
	 
	 
	

	MON
	 
	 
	 
	 
	

	Vedlejší náklady
	 
	 
	

	Ostatní náklady
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	[bookmark: RANGE!G28]
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 2221_2 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Popis objektu: 2221_2 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	Popis rozpočtu: ZL 17 - Čerpání vody
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	
	100,0

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	100,0




	Položkový rozpočet 

	S:
	2221_2
	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	O:
	2221_2
	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

	R:
	ZL 17
	Čerpání vody

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	
	

	1
	115311OA0
	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M
	HOD
	1 296,00000
	
	

	
	
	2 čerpadla : 2*72*9
	
	1 296,00000
	
	



