
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
IO 01 - Přístavní molo 					
	IO 01 
	03

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/098/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: 

	
	 
	
	 
	Pare č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Oznámení variace zhotovitele č. 04-2023 z 17.2.2023
2) Příloha Změnového listu č 3 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Grafický výtah z PD – tabulka hmotnosti

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna se týká rozsahu požadovaných a nutných změn položek pro realizaci díla týkající se skutečné doměřené hmotnosti ocelové k-ce mola, výložníků a lávek, doplnění kořene pilot o délku zasahující terén břehu. dle dopracované dokumentace pro provedení stavby a zhotovitelské výrobně dílenské dokumentace. 
Zdůvodnění:
· Práce jsou dle vypracované RDS a VDD a požadavku investora nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS a VDD odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. 




	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	        
       1 238 995,61
	            

 
 
1 238 995,61

 


	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D

	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    


	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele.

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací.

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV 01-03 činí 7,32 %. Změna hodnoty díla činí 1 238 995,61 Kč bez DPH.

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno

	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Položky změny byly doplněna po do přesněném výpočtu množství a hmotnosti ocelové k-ce mola a výložníků dle vypracované VDD zohledňující veškeré vystrojení mola a výložníků. 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: 
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV 03.





	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/098/R/SoD/2020 
	Ze dne:
	18. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	22 585 180,05 Kč    

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 03
(Smlouva + ∑ ZBV)
	23 824 175,66 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
2 507 837,58

	%:
	11,18

	Změna celkem dle odstavců:      
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	109 826,60
	
	2 398 010,98
	

	
	%:
	
	0,49
	
	10,69
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	1 159 015,37
	

	ZBV č. 02
	
	109 826,60
	
	
	

	ZBV č. 03
	
	
	     

	1 238 995,61

	

	ZBV č. 04
	
	
	      
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	 
 





Číslo Smlouvy: S/ŘVC/098/R/SoD/2020
Dílo:  
PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI- I. fáze
Část 4

Přístaviště Roudnice nad Labem- zhotovitel

Věc: Oznámení variace zhotovitele č. 04-2023

Související korespondence: 

Související Pod-články Smlouvy: 10.1, 10.2, 10.5 

k rukám Zástupce objednatele: Správce stavby: „Sdružení Garnets- Beting" XXXXXXXXXXX, vedoucí týmu správce stavby

Garnets Consulting a.s.
Československých Legií 445/4,
415 01 Teplice

Oznámení variace zhotovitele č. 04 -2023
DATUM: 17.2.2023

Vážený pane xxxxxxxxxxxx,

Tímto Vás podle dokumentu POSTUP PŘI Variacích, jako součást Přílohy, která závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele Zhotovitel oznamuje změnu díla týkající se IO 01 Pevné molo - ocelové konstrukce, dle vypracované dokumentace pro realizaci stavby a zhotovitelské výrobně dílenské dokumentace. Práce jsou dle vypracované RDS nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. Změna se týká rozsahu požadovaných a nutných změn položek pro realizaci díla týkající se skutečné doměřené hmotnosti ocelové k-ce mola, výložníků a lávek, doplnění kořene pilot o délku zasahující terén břehu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	
	
	
	
	Pořadové číslo ZBV:
	
	
	

	
	
	
	Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006
	
	
	
	

	
	
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
	IO 03 
	
	
	
	
	04.
	
	
	

	
	
	
	IO 01 – Přístavní molo II - ocelové k-ce a piloty   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	Přístaviště Roudnice nad Labem_SL
	
	
	
	 
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	IO 01 - Přístavní molo
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Místo:
	
	Roudnice nad Labem
	
	
	Datum:
	5,.11.2022
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Zadavatel:
	ŘVC ČR
	
	
	Projektant:
	Aquatis a.s.
	
	 
	
	

	 
	Uchazeč:
	Metrostav a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	Množství
	Cena celkem [CZK]
	Rozdíl  vůči smlouvě

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	04
	Zřízení pilot svislých mola
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	226212512
	Zřízení pilot svislých do 1250 mm hl do 10 m hor. II prováděných z plavidla včetně zajištění plavidla, betonu, výztuže a přesunu hmot
	M
	56,100
	
	
	
	56,10
	
	

	 
	
	PP
	
	beton C 30/37 XF3
Výztuž pilot betonovaných  ocel z betonářské oceli 11 373 120 kg/m3
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	17*2,15+17*1,65=64,6
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	8a
	K
	226212512
	Zřízení pilot svislých do 1250 mm hl do 10 m hor. II prováděných z plavidla včetně zajištění plavidla, betonu, výztuže a přesunu hmot - příplatek za prodloužení betonového dříku
	M
	0,000
	5 042,91
	0,00
	prodloužení pilot v řadě blíže břehu z důvodu kondtrukčně stabilnější zpětné opravy narušeného opevnění silně namáhaného břehu v oblouku vodního toku, výkres č. IO D.1.1.9 - URS 2022/2: 231212113+5893333+13021015
	8,5
	
	

	 
	
	PP
	
	beton C 30/37 XF3
Výztuž pilot betonovaných  ocel z betonářské oceli 11 373 150 kg/m3
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	17*0,5*0,75*0,75/2*3,141*1,1 =4,14m3; 4,14*3590=14 848,24Kč
3,76*0,15=0,563t; 0,563*37700=21 225Kč
17*0,5=8,5m; 8,5*799=6 791,5Kč
(14 848,24+21 225+6 791,5)/8,5=5 042,91Kč
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	D
	05
	Dodávka a montáž podpěrné ocelové konstrukce mola
	
	
	
	 
	
	

	 
	9
	K
	232221122R
	Montáž nosné ocelové konstrukce mola včetně nátěru
	KG
	4 593,000
	
	
	v původním VV  chybí dodávka ocelových pilot
	 
	
	

	 
	
	PP
	
	Montáž nosné ocelové konstrukce mola včetně nátěru
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	D
	07
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce lávek a mola
	
	
	
	 
	
	

	 
	12
	K
	42311R1
	Ocelová konstrukce mola - dodávka a montáž včetně nátěru
	KG
	18994,645
	
	
	domeření skutečné hmotnosti, výkres VDD Molo-sestava 
	23 931,00
	
	

	 
	
	PP
	
	Ocelová konstrukce mola - dodávka a montáž včetně nátěru 110% VV
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	A12
	"HEB 200" ((47+28)*2)*61.3
	
	9 195,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	B12
	"1/2 HEB 200" 33*2.0*30.7
	
	2 026,200
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	C12
	"UPE 180" 33*2.7*21.1
	
	1 880,010
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	D12
	"UPE 80" 75*3*6.98
	
	1 570,500
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	E12
	"L110/110/10" 33*1.7*16.61
	
	931,821
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	F12
	"ocelový jekl 50x50x2" 75.07*2.189
	
	164,328
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	G12
	"plechy, ostatní OK" 1500
	
	1 500,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	H12
	"Mezisoučet: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12
	
	17 267,859
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	I12
	17267.859*0.1 "10% na přidružený materiál
	
	1 726,786
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	J12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+I12
	
	18 994,645
	
	
	
	 
	
	

	 
	13
	K
	42311R2
	Ocelová konstrukce  lávek - dodávka a montáž včetně nátěru
	KG
	1 182,790
	
	
	
	
	
	

	 
	
	PP
	
	Ocelová konstrukce  lávek - dodávka a montáž
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	A13
	"U200" ((1.85*2)+(5.0*2)+(3.35*2)+(1.85*2))*25.3
	
	609,730
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	B13
	"I120" ((1.8+4)+(1.9*5)+(1.8*2)+(1.9*3))*11.1
	
	273,060
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	C13
	"plechy, ostatní OK" 300
	
	300,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	D13
	"Celkem: "A13+B13+C13
	
	1 182,790
	
	
	
	 
	
	

	 
	13a
	K
	7671611
	Ocelové zábradlí
	M
	 
	
	 
	rozdělení a přesun části položky č. 1 z VV v DVZ na část molo a část lávka, jedná se o doplnění konstrukce lávky o nerezové zábradelní díly a nerezovou síťovinu, 
Kalkulace ceny viz příloha Kakulace ceny položky 13a.
	24
	
	

	 
	
	PP
	
	Ocelové zábradlí
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
- ztratné 8%  - plech ocelový EN 10 029-B (S 235)  plech ocelový nerezový EN 10 029-B (1.4301)  nerezová výplňová síť tl. 2 mm, MVV80xMH139 mm, (1.4301) se sponkami, vypínacím lankem a konzolami pro ukotvení napánacího lanka  profil jackel čtvercový nebo obdélníkový EN 10 219-1 (S 235JRH), madlo trubka 60x3 (nerez 1.4301)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	A1
	"lávka 1" (5.2+1.7)*2
	
	13,800
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	"lávka 2" (3.4+1.7)*2
	
	10,200
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	Celkem 
	
	24,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	D
	09
	Dodávka a montáž konstrukce výložníku 
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	21
	K
	42365R03
	ocelová konstrukce výložníku vč. nátěru - dodávka a montáž včetně konstrukce pro sklápění včetně nátěru
	KG
	4 160,000
	
	
	doměření skutečných hmotností ocel. K-ce dle schválené RDS
	4640,00
	
	

	 
	
	PP
	
	ocelová konstrukce výložníku vč. nátěru - dodávka a montáž
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Typ kontraktu: měřený
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	A21
	520*8
	
	4 160,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	4 160,000
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem
	
	






PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM 



	HMOTNOSTI 
	ks 
	kg celkem 
	poznámky 

	Dalby 
	34 
	4 872 
	

	Molo č.1 
	1 
	1 468 
	14.12.2022 

	Molo č.2 
	1 
	1 405 
	27.10.2022 

	Molo č.3 
	1 
	1 312 
	21.09.2022 

	Molo č.4 
	1 
	1 377 
	29.10.2022 

	Molo č.5 
	1 
	1 345 
	10.10.2022 

	Molo č.6 - díl A 
	1 
	1 124 
	31.10.2022 

	Molo č.6 - díl B 
	1 
	1 098 
	02.11.2022 

	Molo č.7 - díl A 
	1 
	1 372 
	25.10.2022 

	Molo č.7 - díl B 
	1 
	1 316 
	04.11.2022 

	Molo č.8 - díl A 
	1 
	1 374 
	09.11.2022 

	Molo č.8 - díl B 
	1 
	1 365 
	11.11.2022 

	Molo č.9 - díl A 
	1 
	1 363 
	21.10.2022 

	Molo č.9 - díl B 
	1 
	1 327 
	14.11.2022 

	Molo č.10 - díl A 
	1 
	1 391 
	17.11.2022 

	Molo č.10 - díl B 
	1 
	1 333 
	21.11.2022 

	Molo č.11 
	1 
	1 478 
	14.12.2022 

	Žluté jekly 
	16 
	168 
	

	Uchycení výložníků - rovný 
	7 
	518 
	

	Uchycení výložníků - rohový 
	1 
	73 
	

	Stabilizační triangl sklápění 
	8 
	736 
	

	Výložník 
	8 
	4 640 
	

	Čepy (aretační, sklápění, otáčení) 
	32 
	200 
	soustružené díly 

	Zábradlí 
	26 
	1 404 
	leštěná nerez 

	Panely 
	6 
	556 
	leštěná nerez 

	Podložky (vyrovnávací - mezi dalby a mola) 
	
	232 
	

	Lávka - delší 
	1 
	941 
	

	Lávka - kratší 
	1 
	720 
	

	Trubky pro dřeva 
	90 
	60 
	

	Celková hmotnost: 

	
	36 568 
	

































* Uvedené hmotnosti jsou jenom hmotnosti ocelových konstrukcí 
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