
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Štětí – číslo projektu 542 553 0011
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
PS O1. – Elektro objekty molo MP
	PS O1 
	04.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/099/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: 

	
	 
	
	 
	Pare č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Upozornění č.05-2022 Oznámení variace zhotovitele č. 05-2022 z 1.12.2022
2) Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Grafický výtah z PD – PS 01

	
	 
	1
	Správce stavby 
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna položek a jejich doplnění PS 01 Elektro objekty molo MP o položky– změna počtu měrných jednotek stávajících položek a doplnění nových položek na základě vypracované RDS  
Zdůvodnění:
· Změna nastala po upřesnění nároků koncových elektroinstalačních prvků dodávaných zhotovitelem na základě obecných požadavků zadávací dokumentace. Práce jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. 



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	            
-43 903,80
    

	          
387 289,75 

	            

431 193,55 



	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C

	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    


	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele.

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací.

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  Činí dle ZBV 01-04 8,37 %. Změna hodnoty ceny díla činí 343 385,95 kč bez DPH.

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí  %

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:            

	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	 Na základě požadavku investora bylo do rozvaděče elektro přidáno diagnostické zařízení.
Se změnou souhlasíme

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: 
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV 04




	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/099/R/SoD/2020
	Ze dne:
	18. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	23 399 349,04 Kč    

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 04
(Smlouva + ∑ ZBV)
	 23 742 734,99 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	2 279 431,80
	%:
	10,23

	Změna celkem dle odstavců:      
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	1 936 423,64 
	343 008,16
	

	
	%:
	
	
	8,69
	1,54
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	343 008,16
	

	ZBV č. 02
	
	
	1 400 326,80
	
	

	ZBV č. 03
	
	
	104 903,29       
	
	

	
ZBV č. 04
	
	
	     431 193,55 
	
	

	ZBV č. 05
	
	
	       
     
	
	

	
ZBV č. 06
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo pare:
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	Přístaviště Štětí
	
	
	
	 
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	PS 01 - Elektroobjekty molo MP
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	05.01.2023
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	
	
	 
	
	

	Uchazeč:
	Metrostav a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	Množství
	Cena celkem [CZK]
	Rozdíl  vůči smlouvě

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	0,00
	
	 
	
	343 385,95

	
	D
	N00
	Elektroobjekty molo MP
	
	
	
	0,00
	
	 
	
	

	1
	K
	N00_agr_R01
	Rozvaděč R11
	KUS
	1,000
	783 763,02
	783 763,02
	 
	 
	
	

	
	PP
	
	Rozvaděč R11
	
	
	
	
	
	 
	
	

	1a
	K
	N00_agr_R01
	Rozvaděč R11- montáž v místě stavby a oživení
	KUS
	 
	17 250,00
	
	
	1,00
	17 250,00
	17 250,00

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	15 000*1,15=17 250
	
	
	
	
	
	 
	
	

	2
	K
	N00_agr_R02
	Rozvaděč RS
	KUS
	1,000
	551 116,03
	551 116,03
	 
	 
	
	

	
	PP
	
	Rozvaděč RS
	
	
	
	
	
	 
	
	

	2a
	K
	N00_agr_R02
	Doplnění rozváděče RS dle dopracované DPS
	KUS
	 
	123 052,30
	 
	cenová nabídka
	1,00
	123 052,30
	123 052,30

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	107 002*1,15=123 052,3
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	2b
	
	
	Náklady na zaškolení
	kus
	
	17 250,00
	
	
	1,00
	17 250,00
	17 250,00

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	15 000*1,15=17 250
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	2c
	K
	N00_agr_R02
	Montáž RS
	KUS
	 
	9 487,50
	 
	cenová nabídka
	1,00
	9 487,50
	9 487,50

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	8 250*1,15=9 487,5
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	2d
	K
	N00_agr_R02
	Nastavení osvětlovacího okruhu
	kpl
	 
	2 587,50
	 
	 
	1,00
	2 587,50
	2 587,50

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	2 250*1,15=2 587,5
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	3
	K
	N00_agr_R03
	Kamerový systém
	KUS
	4,000
	112 426,45
	449 705,80
	 
	 
	
	

	
	PP
	
	Kamerový systém
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4
	K
	N00_agr_R04
	Odběrný sloupek
	KUS
	3,000
	222 249,07
	666 747,21
	 
	 
	
	

	
	PP
	
	Odběrný sloupek
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4a
	K
	N00_agr_R04
	Odběrný sloupek - montáž
	KUS
	 
	2 070,00
	
	
	3,00
	6 210,00
	6 210,00

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1800*1,15=2070
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4b
	K
	N00_agr_R04
	Odběrný sloupek - ukončení kabelů v OS
	KUS
	 
	215,63
	
	
	3,00
	646,89
	646,89

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	187,50*1,15=215,63
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4c
	K
	N00_agr_R04
	Odběrný sloupek - zprovoznění
	KUS
	 
	2 156,25
	
	
	3,00
	6 468,75
	6 468,75

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1875*1,15=2156,25
	
	
	
	
	
	 
	
	

	5
	K
	N00_agr_R05
	Svítidlo S1 LED zemní
	KUS
	12,000
	16 675,86
	200 110,32
	 
	 
	
	

	
	PP
	
	Svítidlo S1 LED zemní
	
	
	
	
	
	 
	
	

	5a
	K
	N00_agr_R05
	Svítidlo S1 LED zemní-montáž
	KUS
	 
	1 293,75
	0,00
	
	12,00
	15 525,00
	15 525,00

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1125*1,15=1293,75
	
	
	
	
	
	 
	
	

	6
	K
	N00_agr_R06
	Svítidlo S2 LED poziční
	KUS
	5,000
	3 918,82
	19 594,10
	 
	4,00
	15 675,28
	-3 918,82

	
	PP
	
	Svítidlo S2 LED poziční
	
	
	
	
	
	 
	
	

	6a
	K
	N00_agr_R06
	Svítidlo S2 LED poziční-montáž
	KUS
	 
	1 293,75
	0,00
	 
	4,00
	5 175,00
	5 175,00

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1125*1,15=1293,75
	
	
	
	
	
	 
	
	

	7
	K
	N00_agr_R07
	Svítidlo S3 LED infopanel
	KUS
	6,000
	39 984,98
	239 909,88
	 
	5,00
	199 924,90
	-39 984,98

	
	PP
	
	Svítidlo S3 LED infopanel
	
	
	
	
	
	 
	
	

	7a
	K
	N00_agr_R07
	Svítidlo S3 LED infopanel - montáž
	KUS
	
	1 466,25
	
	
	5,00
	7 331,25
	7 331,25

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1275*1,15=1466,25
	
	
	
	
	
	 
	
	

	8
	K
	N00_agr_R08
	Svítidlo S4 LED osv. plochy plata
	KUS
	1,000
	69 958,69
	69 958,69
	 
	1,00
	69 958,69
	0,00

	
	PP
	
	Svítidlo S4 LED osv. plochy plata
	
	
	
	
	
	 
	
	

	8
	K
	N00_agr_R08
	Svítidlo S4 LED osv. plochy plata
	KUS
	
	3 708,75
	
	
	1,00
	3 708,75
	3 708,75

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD) - montáž
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	3225*1,15=3708,75
	
	
	
	
	
	 
	
	

	8a
	K
	N00_agr_R08
	Svítidlo S4 LED osv. plochy plata
	KUS
	 
	17 415,15
	 
	cenová nabídka
	1,00
	17 415,15
	17 415,15

	
	
	
	Stožár 3m paticový kuželový, pozink, nástřik RAL 7016+montáž
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	15 141*1,15=17 412,15
	
	
	
	
	
	 
	
	

	8b
	K
	N00_agr_R08
	Svítidlo S4 LED osv. plochy plata
	KUS
	 
	2 048,15
	 
	cenová nabídka
	1,00
	2 048,15
	2 048,15

	
	
	
	Stožárová svorkovnice+montáž
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1 781*1,15=2 048,15
	
	
	
	
	
	 
	
	

	9
	K
	N00_agr_R09
	Kabelové rozvody včetně montážní materiálu
	M
	1 590,000
	914,39
	1 453 880,10
	 
	1 741,46
	1 592 373,61
	138 493,51

	
	PP
	
	Kabelové rozvody včetně montážní materiálu
	
	
	
	
	
	 
	
	

	9a
	K
	460631126
	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 110 do 125 mm
	M
	 
	1 230,00
	 
	URS 2023/1
	6,00
	7 380,00
	7 380,00

	9b
	M
	552-83921
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x6,3mm
	M
	 
	1 210,00
	 
	URS 2023/1
	6,00
	7 260,00
	7 260,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	jed. cena = CN*1,15(režie zhotovitele dle SoD)
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	145 154,69*1,15=166 927,89
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem
	
	343 385,95
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