dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/011/R/PřS/2018	(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 0076	-2018-06						(evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Rekreační přístav Kolín – MPL, OLD“
uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM	 (PŘÍKAZCE)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
	Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
	Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
	12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
	č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)
	Osoba oprávněná
	k podpisu SMLOUVY:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
	Peněžní ústav:								Česká národní banka, pobočka Praha
	Číslo účtu:										2006-8322071/0710
	IČ:															67981801

	a
ZHOTOVITELEM	(PŘÍKAZNÍK)
                                  
IRIS Bohemia s.r.o.
se sídlem: 		           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III
zastoupený: 		        
IČ: 			                    24799777
DIČ: 			                 CZ24799777
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 		        
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/011/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0076-2018-06 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30.6.2022 upravuje takto:
V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 780.000,-Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesáttisíckorun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 910.000,-Kč bez DPH (slovy: devětsetdesettisíckorun českých).

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:

odměna za přípravnou fázi ve výši 123.500,- Kč; ve výši 16% z celkové ceny
odměna za realizační fázi ve výši 578.500,- Kč; ve výši 74% z celkové ceny
odměna za závěrečnou fázi ve výši 78.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:
a) odměna za přípravnou fázi ve výši 123.500,- Kč; ve výši 13,6% z celkové ceny
b) odměna za realizační fázi ve výši 695.000,- Kč; ve výši 76,4% z celkové ceny
c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 91.500,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny
V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text: 
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2023.
a nahrazuje se textem:
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.4.2024.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/011/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0076-2018-06 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30.6.2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. 
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.4
V Praze dne …………. 2023                                       V Kolíně   dne …………. 2023
Za OBJEDNATELE  .............................................				 Za ZHOTOVITELE	.............................................
												Ing. Lubomír Fojtů																	      	
 													         ředitel																			                 jednatel
 					   			   Ředitelství vodních cest ČR												   	      IRIS Bohemia s.r.o.
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 					    0076-2018-06					   (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE)

	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	

	Projekt:
	Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD

	
	

	Projekt/stavba:
	Správce stavby přístavišť na Středním Labi

	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
	4

	
	
	

	
	
	

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	2
	 

	Datum vydání:
	09.06.2022
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte

	Zařazení změnového listu
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Změna ceny (Kč bez DPH):
	0,00 
	65000,00 
	0,00 
	65000,00 
	0,00 
	 

	Původní Smlouva (Kč bez DPH):
	650 000,00 
	

	Změna ceny celkem vč. tohoto ZL:
	Kč bez DPH:
	0,00 
	65000,00 
	0,00 
	195000,00 
	0,00 
	

	
	%:
	0,00%
	10,00%
	0,00%
	30,00%
	0,00%
	

	NAVRHUJE:
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.

	
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.

	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	- SoD č. S/ŘVC/011/D16/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby
„Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“ vč. dod. Č. 1, 2 a 3

	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	25.06.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“, prodloužení doby plnění smlouvy je způsobeno rozdělením akce do dvou samostatně prováděných akcí, z nichž část MPL byla zahájena až po dokončení části OLD. Dodavatelsky je část MPL prováděna  jako samostatná akce a nenavazuje na část OLD. U dodávky části OLD došlo rovněž k prodloužení termínu plnění a k navýšení rozsahu prací o inženýrské činnosti, nutné k zajištění Změny stavby -  části Přípojky NN. Stávající termín plnění se prodlužuje do 30.4.2024, tedy o 10 měsíců.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              

	Rozdělením stavby na dvě samostatné investiční akce a změnou v organizaci výstavby došlo k prodloužení termínu o 10 měsíců, což vyvolalo dodatečné náklady Správce stavby.    

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. 

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                

	b) nemění celkovou povahu zakázky

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 49%

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je irelevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  je irelevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                                     

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	ANO

	Cena SoD před změnou:
	780 000 Kč
	Prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) z 30.6.2023 do 30.4.2024

	Navrhovaná změna:
	130 000 Kč
	

	Cena SoD po změně:
	910 000 Kč
	

	Součet všech změn vč. tohoto ZL:
	260 000 Kč
	40%
	

	VYJÁDŘENÍ SS:

	Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění.

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

	Nebylo sjednáno.

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	 

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/011/R/PřS/2018
	předpokládané výdaje do konce stavby v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 

	týká se bodu : 
	473 500 Kč
	2023:
	202 000 Kč

	
	
	2024:
	211 500 Kč

	garant smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: 
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..






	
	Období:
	25.6.2023
	Příloha ZL č. 4

	
	Příloha faktury č. : 
	 
	 
	-

	
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	NÁZEV STAVBY:                                                                                                                                                                                     ,,Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD"




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Smlouvy Správce stavby samostatně po jednotlivých OLD:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přístaviště
	Číslo smlouvy příkazce
	Číslo smlouvy příkazníka
	Číslo projektu
	
	
	

	
	Kolín
	S/ŘVC/012/R/PřS/2018 + dod. č. 1, 2 a 3
	0076-2018/06
	521 553 0009
	
	
	

	

	
	FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	REKREAČNÍ PŘÍSTAV KOLÍN
	 
	

	 
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA VČ. DOD. Č. 4
	 
	VYFAKTUROVÁNO CELKEM
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	

	 
	Základ DPH
	910 000,00
	 
	Základ DPH
	496 500,00
	 
	Základ DPH
	413 500,00
	 
	

	 
	DPH 21%
	191 100,00
	 
	DPH 21%
	104 265,00
	 
	DPH 21%
	86 835,00
	 
	

	 
	CELKEM
	1 101 100,00
	 
	CELKEM
	600 765,00
	 
	CELKEM
	500 335,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	FÁZE
	 
	 
	 
	 
	FAKTUROVÁNO
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	

	 
	FAKTURACE PO FÁZÍCH - KOLÍN
	 
	

	 
	Smlouva bez DPH
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	

	 
	P-K
	Přípravná fáze
	123 500,00
	 
	123500,00
	25 935,00
	149435,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	R-K
	Realizační fáze
	695 000,00
	 
	373000,00
	78 330,00
	451330,00
	 
	322000,00
	67620,00
	389620,00
	 
	

	 
	Z-K
	Závěrečná fáze
	91 500,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	91 500,00
	19215,00
	110715,00
	 
	

	 
	CELKEM:
	910 000,00
	 
	496500,00
	104265,00
	600765,00
	 
	413500,00
	86835,00
	500335,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fakturované období:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	JIŽ VYSTAVENÉ FAKTURY A PLÁN FAKTURACE DLE ZL Č. 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	POŘ. Č.
	Fáze
	ČÍSLO FAKTURY
	ZA OBDOBÍ
	
	VYSTAVENA
	ZDANITELNÉ PLNĚNÍ
	SPLATNOST
	
	Kč BEZ DPH
	DPH 21%
	Kč CELKEM
	
	UHRAZENO DNE

	2021
	1
	P-K
	297180076
	Přípravná fáze
	
	06.12.2018
	06.12.2018
	04.02.2019
	
	123 500,00
	25 935,00
	149 435,00
	
	13.12.2018

	
	2
	R-K
	350210076
	únor 2021
	
	28.02.2021
	28.02.2021
	29.04.2021
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	07.04.2021

	
	3
	R-K
	354210076
	březen 2021
	
	31.03.2021
	31.03.2021
	30.05.2021
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	29.04.2021

	
	4
	R-K
	358210076
	duben 2021
	
	30.04.2021
	30.04.2021
	03.07.2021
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	21.05.2021

	
	5
	R-K
	362210076
	květen 2021
	
	31.05.2021
	31.05.2021
	30.07.2021
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	19.07.2021

	
	6
	R-K
	368210076
	červen 2021
	
	07.07.2021
	30.06.2021
	05.09.2021
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	06.08.2021

	
	7
	R-K
	374210076
	červenec 2021
	
	10.08.2021
	31.07.2021
	09.10.2021
	
	27 000,00
	5 670,00
	32 670,00
	
	30.08.2021

	2022
	8
	R-K
	399220076
	červen 2022
	
	04.07.2022
	30.06.2022
	02.09.2022
	
	63 000,00
	13 230,00
	76 230,00
	
	10.10.2022

	
	9
	R-K
	404220076
	červenec 2022
	
	03.08.2022
	31.07.2022
	02.10.2022
	
	63 000,00
	13 230,00
	76 230,00
	
	10.10.2022

	
	10
	R-K
	409220076
	srpen 2022
	
	09.09.2022
	31.08.2022
	08.11.2022
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	10.10.2022

	
	11
	R-K
	415220076
	září 2022
	
	11.10.2022
	30.09.2022
	15.02.2023
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	20.02.2023

	
	12
	R-K
	421220076
	říjen 2022
	
	07.11.2022
	31.10.2022
	06.01.2023
	
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00
	
	02.12.2022

	
	13
	R-K
	425220076
	listopad 2022
	
	30.11.2022
	30.11.2022
	29.01.2022
	
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00
	
	22.12.2022

	
	14
	R-K
	432220076
	prosinec 2022
	
	09.01.2023
	31.12.2022
	10.03.2023
	
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00
	
	06.02.2023

	2023
	15
	 
	 
	srpen 2023
	
	 
	30.06.2023
	 
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	 

	
	16
	 
	 
	září 2023
	
	 
	30.09.2023
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	17
	 
	 
	říjen 2023
	
	 
	31.10.2023
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	18
	 
	 
	listopad 2023
	
	 
	30.11.2023
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	19
	 
	 
	prosinec 2023
	
	 
	31.12.2023
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	[bookmark: RANGE!A56:O61]2024
	20
	 
	 
	leden 2024
	
	 
	31.01.2024
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	21
	 
	 
	únor 2024
	
	 
	29.02.2024
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	22
	 
	 
	březen 2024
	
	 
	31.03.2024
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	
	23
	 
	 
	duben 2024
	
	 
	30.04.2024
	 
	
	91 500,00
	19 215,00
	110 715,00
	
	 

	 
	24
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0,00
	0,00
	
	 

	
	25
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0,00
	0,00
	
	 



