dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018	(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 0079-2018/09						(evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM	 (PŘÍKAZCE)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
	Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
	Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
	12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
	č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)
	Osoba oprávněná
	k podpisu SMLOUVY:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
	Peněžní ústav:								Česká národní banka, pobočka Praha
	Číslo účtu:										2006-8322071/0710
	IČ:															67981801

	a
ZHOTOVITELEM	(PŘÍKAZNÍK)
                                  
IRIS Bohemia s.r.o.
se sídlem: 		           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III
zastoupený: 		        
IČ: 			                    24799777
DIČ: 			                 CZ24799777
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 		        
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 3, ze dne  30.6.2023 upravuje takto:
V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:
Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez DPH (slovy: osmsetpěttisíckorun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 952.000,-Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesátdvatisíckorun českých).

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:

odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5,9% z celkové ceny
odměna za realizační fázi ve výši 676.900,- Kč; ve výši 84,1% z celkové ceny
odměna za závěrečnou fázi ve výši 80.500,- Kč. ve výši 10,0% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:
0. odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5% z celkové ceny
0. odměna za realizační fázi ve výši 808.900,- Kč; ve výši 85% z celkové ceny
0. odměna za závěrečnou fázi ve výši 95.500,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny
V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text: 
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2023.
a nahrazuje se textem:
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.9.2024.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 a dodatku č. 3, ze dne  30.6.2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. 
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.4

V Praze dne …………. 2023                                       V Kolíně   dne …………. 2023
Za OBJEDNATELE  .............................................				 Za ZHOTOVITELE	.............................................
												Ing. Lubomír Fojtů																	      	
 													         ředitel																			                 jednatel
 					   			   Ředitelství vodních cest ČR												   	      IRIS Bohemia s.r.o.
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	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	
	

	Projekt:
	Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Správce stavby přístavišť na Středním Labi
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
	4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	2
	 
	

	Datum vydání:
	09.06.2022
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	
	

	Změna ceny (Kč bez DPH):
	0,00 
	68 000,00 
	0,00 
	79 000,00 
	0,00 
	 
	

	Původní Smlouva (Kč bez DPH):
	680 000,00 
	
	

	Změna ceny celkem vč. tohoto ZL:
	Kč bez DPH:
	0,00 
	68 000,00 
	0,00 
	204 000,00 
	0,00 
	
	

	
	%:
	0,00%
	10,00%
	0,00%
	30,00%
	0,00%
	
	

	NAVRHUJE:
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.
	

	
	
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem  podle požadavku OBJEDNATELE
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SoD č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby
„Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“ vč. dod. Č. 1, 2 a 3
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	03.06.2022
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  
	

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD".  Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, kdy přístaviště MPL bude zajištěno dodavatelsky jako samostatná akce, dochází k posunu v předpokládáném termínu dokončení stavby do roku 2024.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:            Nejde o podstatnou změnu závazku.                           
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).    
	

	Vzhledem ke změnám v organizaci výstavby, kdy přístaviště MPL bude zajištěno dodavatelsky jako samostatná akce, dochází k posunu v předpokládáném termínu dokončení stavby do roku 2024.
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD".  Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány. 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.                                                                      
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 18,3%
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je irelevantní
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  je irelevantní
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	ANO
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ano, prodloužení dokončení díla (činnosti Správce stavby) z 30.6.2023 do 30.9.2024 (předpoklad) 
	

	Cena SoD před změnou
	805 000 Kč
	
	

	Navrhovaná změna
	147 000 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	952 000 Kč
	
	

	Součet všech změn vč. tohoto ZL:
	272 000 
	40,0%
	
	

	VYJÁDŘENÍ SS:
	 
	 
	

	Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění.
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	nebylo sjednáno
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/013/R/PřS/2018
	předpokládané výdaje do konce stavby v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	

	týká se bodu : 
	447 500 Kč
	2023:
	40 000 Kč
	

	
	
	2024:
	407 500 Kč
	

	garant smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	




	[bookmark: RANGE!A1:O62]
	Období:
	25.6.2023
	Příloha ZL č. 4

	
	Příloha faktury č.:
	 

	
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	NÁZEV STAVBY:                                                                                                                                                                                     ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD"




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Smlouvy Správce stavby samostatně po jednotlivých OLD:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Přístaviště
	Číslo smlouvy příkazce
	Číslo smlouvy příkazníka
	Číslo projektu
	
	
	

	
	Nymburk
	S/ŘVC/013/R/PřS/2018 vč. dod. Č. 1, 2 a 3
	0079-2018/09
	521 553 0002
	
	
	

	

	
	FINANČNÍ HARMONOGRAM A PŘEHLED FAKTURACE SPRÁVCE STAVBY

	

	 
	3. FAKTURACE - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NYMBURK
	 
	

	 
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA
	 
	VYFAKTUROVÁNO CELKEM
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	

	 
	Základ DPH
	952 000,00
	 
	Základ DPH
	504 500,00
	 
	Základ DPH
	447 500,00
	 
	

	 
	DPH 21%
	199 920,00
	 
	DPH 21%
	105 945,00
	 
	DPH 21%
	93 975,00
	 
	

	 
	CELKEM
	1 151 920,00
	 
	CELKEM
	610 445,00
	 
	CELKEM
	541 475,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. REKAPITULACE FAKTURACE DLE SMLOUVY VE VŠECH FÁZÍCH OLD + MPL
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	FÁZE
	 
	 
	 
	 
	FAKTUROVÁNO
	 
	ZBÝVÁ FAKTUROVAT
	 
	

	 
	FAKTURACE PO FÁZÍCH - NYMBURK
	 
	

	 
	Smlouva bez DPH
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	Základ DPH
	DPH 21%
	CELKEM
	 
	

	 
	P-N
	Přípravná fáze
	47 600,00
	 
	47 600,00
	9 996,00
	57 596,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	R-N
	Realizační fáze
	808 900,00
	 
	456 900,00
	95 949,00
	552 849,00
	 
	352 000,00
	73 920,00
	425 920,00
	 
	

	 
	Z-N
	Závěrečná fáze
	95 500,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	95 500,00
	20 055,00
	115 555,00
	 
	

	 
	CELKEM:
	952 000,00
	 
	504 500,00
	105 945,00
	610 445,00
	 
	447 500,00
	93 975,00
	541 475,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fakturované období:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	JIŽ VYSTAVENÉ FAKTURY A PLÁN FAKTURACE DLE ZL Č. 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	POŘ. Č.
	Fáze
	ČÍSLO FAKTURY
	ZA OBDOBÍ
	
	VYSTAVENA
	ZDANITELNÉ PLNĚNÍ
	SPLATNOST
	
	Kč BEZ DPH
	DPH 21%
	Kč CELKEM
	
	UHRAZENO DNE

	19
	1
	P-N
	328190079
	Přípravná fáze
	
	08.11.2019
	01.11.2019
	07.01.2020
	
	47 600,00
	9 996,00
	57 596,00
	
	27.11.2019

	2021
	2
	R-N
	352210079
	únor 2021
	
	28.02.2021
	28.02.2021
	29.04.2021
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	07.04.2021

	
	3
	R-N
	356210079
	březen 2021
	
	31.03.2021
	31.03.2021
	30.05.2021
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	29.04.2021

	
	4
	R-N
	360210079
	duben 2021
	
	30.04.2021
	30.04.2021
	03.07.2021
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	21.05.2021

	
	5
	R-N
	364210079
	květen 2021
	
	31.05.2021
	31.05.2021
	30.07.2021
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	19.07.2021

	
	6
	R-N
	370210079
	červen 2021
	
	07.07.2021
	30.06.2021
	05.09.2021
	
	42 000,00
	8 820,00
	50 820,00
	
	06.08.2021

	
	7
	R-N
	376210079
	červenec 2021
	
	10.08.2021
	31.07.2021
	09.10.2021
	
	44 000,00
	9 240,00
	53 240,00
	
	30.08.2021

	2022
	8
	R-N
	401220079
	červen 2022
	
	04.07.2022
	30.06.2022
	02.09.2022
	
	56 000,00
	11 760,00
	67 760,00
	
	10.10.2022

	
	9
	R-N
	406220079
	červenec 2022
	
	03.08.2022
	31.07.2022
	02.10.2022
	
	56 900,00
	11 949,00
	68 849,00
	
	10.10.2022

	
	10
	R-N
	411220079
	srpen 2022
	
	09.09.2022
	31.08.2022
	08.11.2022
	
	20 000,00
	4 200,00
	24 200,00
	
	10.10.2022

	
	11
	R-N
	417220079
	září 2022
	
	11.10.2022
	30.09.2022
	10.12.2022
	
	20 000,00
	4 200,00
	24 200,00
	
	20.02.2023

	
	12
	R-N
	423220080
	říjen 2022
	
	07.11.2022
	31.10.2022
	06.01.2023
	
	20 000,00
	4 200,00
	24 200,00
	
	02.12.2022

	
	13
	R-N
	427220079
	listopad 2022
	
	30.11.2022
	30.11.2022
	29.01.2023
	
	20 000,00
	4 200,00
	24 200,00
	
	22.12.2022

	
	14
	R-N
	434220079
	prosinec 2022
	
	09.01.2023
	31.12.2022
	10.03.2023
	
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00
	
	06.02.2023

	23
	15
	 
	 
	prosinec 2023
	
	 
	31.12.2023
	 
	
	40 000,00
	8 400,00
	48 400,00
	
	 

	2024
	16
	 
	 
	leden 2024
	
	 
	31.01.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	17
	 
	 
	únor 2024
	
	 
	29.02.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	18
	 
	 
	březen 2024
	
	 
	31.03.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	19
	 
	 
	duben 2024
	
	 
	30.04.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	20
	 
	 
	květen 2024
	
	 
	31.05.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	21
	 
	 
	červen 2024
	
	 
	30.06.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	22
	 
	 
	červenec 2024
	
	 
	31.07.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	23
	 
	 
	srpen 2024
	
	 
	31.08.2024
	 
	
	39 000,00
	8 190,00
	47 190,00
	
	 

	
	24
	 
	 
	září 2024
	
	 
	30.09.2024
	 
	
	95 500,00
	20 055,00
	115 555,00
	
	 

	 
	25
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0,00
	0,00
	
	 

	
	26
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0,00
	0,00
	
	 



