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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce laboratoře UL 002, Univerzitní 22, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0345/23
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513
DIČ:	CZ49777513
Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

	2.
STAVBA Plzeň s.r.o.
Sídlo:

Republikánská 45, Plzeň, 312 00

IČ:
00029122

DIČ:
CZ00029122

Zastoupený:
xxxx


Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 10.7.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce laboratoře UL 002, Univerzitní 22, Plzeň“ (dále jen
„SOD“) a
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:
a) Víceprací zednických prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;
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b) Víceprací části elektroinstalace, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím ve stavební části v hodnotě 34 050 Kč bez DPH
b) vícepracím v části elektroinstalace v hodnotě: 74 011 Kč bez DPH
1.3. Ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 775 128 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje
o částku: 108 061 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 883 189 Kč bez DPH.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací – stavební práce Příloha č. 2 – oceněný soupis víceprací - elektroinstalace


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis















Západočeská univerzita v Plzni	STAVBA Plzeň s.r.o.
Ing. Petr Beneš	xxxx
kvestor	xxxx
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky
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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	

Název stavby	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002	JKSO

Název objektu	Vícepráce - zednické práce	EČO

Název části	Místo	Univerzitní


IČ	DIČ

Objednatel Projektant Zhotovitel


Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

28.08.2023

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Rozpočtové náklady v	CZK

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	2
	
	Montáž
	6 488,00
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Projektové práce
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	Montáž
	18 204,00
	11
	
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	
	Montáž
	2 508,00
	
	
	18
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	27 200,00
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	19
	VRN (ř. 13-18)
	0,00

	20
	HZS
	6 850,00
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	0,00

	Projektant



Datum a podpis
	




Razítko
	D
	Celkové náklady

	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	34 050,00

	
	
	24
	15 %
	0,00 DPH
	0,00

	Objednatel



Datum a podpis
	




Razítko
	25
	21 %
	34 050,00 DPH
	7 151,00

	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	41 201,00

	
	
	E
	Přípočty a odpočty

	Zhotovitel



Datum a podpis
	




Razítko
	27
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	
	
	29
	Zvýhodnění + -
	0,00
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	REKAPITULACE ROZPOČTU

	Stavba:
	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002
	

	Objekt:
	Vícepráce - zednické práce
	

	Část:
	
	

	JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:
	



28.08.2023
	

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	HSV
	30 550,00

	001
	Demontáže a bourací práce
	3 120,00

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	11 414,00

	766
	Konstrukce truhlářské
	16 016,00

	OST
	Ostatní
	3 500,00

	
	Celkem
	34 050,00



	ROZPOČET

	Stavba:
	
	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	Vícepráce - zednické práce
	
	
	
	
	

	Část:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:

	Zhotovitel:

	Datum:
	
	28.08.2023
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	HSV
	
	
	
	30 550,00
	

	
	D
	
	001
	Demontáže a bourací práce
	
	
	
	3 120,00
	

	1
	K
	PK
	105
	Manipulace; odvoz sutě, odpadu a demontovaného materiálu; skládkovné
	kpl
	1,000
	750,00
	750,00
	21,0

	2
	K
	PK
	106
	Vybourání stávající ocelové zárubně, vč. kapes pro zavázání nové zárubně
	kpl
	1,000
	2 370,00
	2 370,00
	21,0

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	11 414,00
	

	3
	K
	PK
	450710900
	Omítka štuková rýh ve stěnách ze suché směsi
	m
	11,000
	212,00
	2 332,00
	21,0

	4
	K
	946
	460710035
	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 25 cm z SMS
	m
	11,000
	228,00
	2 508,00
	21,0

	5
	K
	014
	642944121
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	1,000
	2 512,00
	2 512,00
	21,0

	6
	K
	PK
	642994901
	Nátěr zárubně dvojnásobný
	m
	5,500
	292,00
	1 606,00
	21,0

	7
	K
	PK
	781100110
	Přepěnování štuku
	m2
	5,000
	62,00
	310,00
	21,0

	8
	K
	PK
	781100111
	Penetrace savých podkladů
	m2
	5,000
	108,00
	540,00
	21,0

	9
	K
	PK
	781100112
	Začištění omítek kolem dveří
	m
	11,000
	146,00
	1 606,00
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	16 016,00
	

	10
	K
	PK
	781100101
	Dodávka zárubeň ocelová s těsněním 150/1600
	kus
	1,000
	3 866,00
	3 866,00
	21,0

	11
	K
	PK
	781100102
	Dodávka dveře cpl dub standart, DTD 1600/1970 symetrické, zámek FAB 72mm
	kus
	1,000
	9 050,00
	9 050,00
	21,0

	12
	K
	PK
	766002
	Spasování dveří do zárubně
	kpl
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	21,0

	13
	K
	PK
	766004
	Dodávka kování
	kus
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	21,0

	14
	K
	PK
	766005
	Montáž kování
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	21,0

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	3 500,00
	

	15
	K
	PK
	103
	Dopravní náklady
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	21,0

	16
	K
	PK
	104
	Přesun hmot, distribuce materiálu na stavbu
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	34 050,00
	bez DPH



































	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	

Název stavby	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002	JKSO

Název objektu	Vícepráce - elektro	EČO

Název části	Místo	Univerzitní


IČ	DIČ

Objednatel Projektant Zhotovitel

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

28.08.2023

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Rozpočtové náklady v	CZK

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	2
	
	Montáž
	0,00
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Projektové práce
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	Montáž
	72 322,00
	11
	
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	72 322,00
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	19
	VRN (ř. 13-18)
	0,00

	20
	HZS
	1 689,00
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	0,00

	Projektant



Datum a podpis
	




Razítko
	D
	Celkové náklady

	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	74 011,00

	
	
	24
	15 %
	0,00 DPH
	0,00

	Objednatel



Datum a podpis
	




Razítko
	25
	21 %
	74 011,00 DPH
	15 542,00

	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	89 553,00

	
	
	E
	Přípočty a odpočty

	Zhotovitel



Datum a podpis
	




Razítko
	27
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	
	
	29
	Zvýhodnění + -
	0,00
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	REKAPITULACE ROZPOČTU

	Stavba:
	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002
	

	Objekt:
	Vícepráce - elektro
	

	Část:
	
	

	JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:
	



28.08.2023
	

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	72 322,00

	742
	Elektroinstalace - zkušebna
	72 322,00

	OST
	Ostatní
	1 689,00

	
	Celkem
	74 011,00



	ROZPOČET

	Stavba:
	
	ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	Vícepráce - elektro
	
	
	
	
	
	

	Část:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:

	Zhotovitel:

	Datum:
	
	28.08.2023
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	72 322,00
	

	
	D
	
	742
	Elektroinstalace - zkušebna
	
	
	
	72 322,00
	

	1
	K
	PK
	742100100
	Rozvaděč pro technologii RT
	kus
	1,000
	12 824,00
	12 824,00
	21,0

	2
	K
	PK
	742100101
	Montáž rozvaděče
	h
	3,000
	732,00
	2 196,00
	21,0

	3
	K
	PK
	742100102
	Kabel CYKY 5Jx10
	m
	80,000
	189,00
	15 120,00
	21,0

	4
	K
	PK
	742100103
	Kabel CYKY 5Jx6
	m
	38,000
	98,00
	3 724,00
	21,0

	5
	K
	PK
	742100104
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	94,000
	35,00
	3 290,00
	21,0

	6
	K
	PK
	742100105
	Kabel CYLY 3Jx1,5
	m
	25,000
	24,00
	600,00
	21,0

	7
	K
	PK
	742100109
	Montáž nové el. instalace
	h
	33,000
	689,00
	22 737,00
	21,0

	8
	K
	PK
	742100111
	Uzemnění sítí KARI
	kpl
	1,000
	700,00
	700,00
	21,0

	9
	K
	PK
	742100112
	UTP datový rozvod
	m
	62,000
	17,00
	1 054,00
	21,0

	10
	K
	PK
	742100113
	Datová zásuvka
	kus
	4,000
	260,00
	1 040,00
	21,0

	11
	K
	PK
	742100114
	HOP
	kus
	6,000
	339,00
	2 034,00
	21,0

	12
	K
	PK
	742100115
	Zelenožlutý 16
	m
	99,000
	57,00
	5 643,00
	21,0

	13
	K
	PK
	742100116
	Centrálstop
	kus
	1,000
	1 360,00
	1 360,00
	21,0

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	1 689,00
	

	14
	K
	PK
	104
	Práce nezahrnuté v ceníku
	h
	1,000
	689,00
	689,00
	21,0

	15
	K
	PK
	105
	Doprava
	sada
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	74 011,00
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