Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník"), která nabyla účinnosti dne 23. 5. 2023
	
	mezi smluvními stranami

	příspěvková organizace: sídlo:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
00510874
CZ00510874
xxxxxxxxxxxxx

	datová schránka:
	vw8jfk5


jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")
	společnost:
sídlo:
IČO:
	a
ŠAFINVEST, s. r. o.
Kollárova 511/1, 397 01 Písek 280 78 756


DIC:	CZ 28078756
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15876
	číslo účtu: bankovní spojení:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	datová schránka;
	duq5uv4


jednající prostřednictvím:	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")
[bookmark: bookmark0]Preambule
Smlouva o dílo byla sjednána za účelem zhotovení díla „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí"(dále jen zakázka).
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Předmět Dodatku č. 4
Smluvní strany se dohodly na změně, která představuje kompletní rekonstrukci prostor sociálního zázemí v l.NP budovy, které jsou užívány Jihočeskou hospodářskou komorou na základě nájemní smlouvy.
[bookmark: bookmark1]Rozsah této změny představuje navýšení ceny díla o Kč 662 019,00 bez DPH, tj. Kč 801 042,99 včetně DPH a zároveň i prodloužení termínu pro dokončení prací na 10. 10. 2023.
Změna č. 5 - předmětem změny je kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v l.NP budovy užívané Jihočeskou hospodářskou komorou.
Dle projektové dokumentace se v místě sociálních zařízení v 1. NP pouze procházelo všemi stoupacími rozvody inženýrských sítí (voda, kanalizace, ústřední topení, elektřina). Práce měly být provedeny pouze v nezbytně nutném rozsahu s uvedením do původního stavu (v 90.letech minulého století proběhla povrchová rekonstrukce - obklady, dlažby, zařizovací předměty).
Během stavebním prací bylo zjištěno, že nové potrubí nelze bezpečně spojovat s původním, které vykazuje značné známky degradace. Z tohoto důvodu je navržena kompletní rekonstrukce rozvodů v l.NP, což vyžaduje provést rozsáhlé bourací práce a následné zednické začištění.
Na základě rozsahu prací byl stanoven čas potřebný pro realizací prací, do kterého byl započten i čas nutný pro objednání a dodání materiálu. Termín pro dokončení prací je stanoven do 10. 10. 2023.
Detailní informace o výše uvedené změně a jednotlivých položkách víceprací jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 5 včetně rozpočtu.
Vlivem změny č. 5 dochází k úpravě článku IV. Prohlášení zhotovitele, část Cena díla takto:
[bookmark: bookmark2]Původní znění:
[bookmark: bookmark3]Cena díla
1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 487 131,82

	DPH z celkové ceny:
	942 297,68

	Celková cena včetně DPH:
	5 429 429,50


Stránka 2 z 7

Znění dle Dodatku č. 1:
[bookmark: bookmark4]Cena díla
l. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Dodatkem č. 1 se doplňují Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 včetně rozpočtů.
2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 697 389,32

	DPH z celkové ceny:
	986 451 ,76

	Celková cena včetně DPH:
	5 683 841,08


[bookmark: bookmark5]Znění dle Dodatku č. 2:
[bookmark: bookmark6]Cena díla
1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Dodatkem č. 2 se doplňuje Změnový list č. 3 včetně rozpočtu (Příloha č. 5)
2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 791 080,78

	DPH z celkové ceny:
	1 006 126,97

	Celková cena včetně DPH:
	5 797 207,75
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Znění dle Dodatku č.3:
[bookmark: bookmark7]Cena díla
1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Dodatkem č. 3 se doplňuje Změnový list č. 4 včetně rozpočtu (Příloha č. 6)
2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 882 626,54

	DPH z celkové ceny:
	1 025 351,57

	Celková cena včetně DPH:
	5 907 978,11


[bookmark: bookmark8]Nové znění dle Dodatku č.4:
[bookmark: bookmark9]Cena díla
1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Dodatkem č. 4 se doplňuje Změnový list č. 5 včetně rozpočtu (Příloha č. 7)
2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	5 544 645,54

	DPH z celkové ceny:
	1 164 375,56

	Celková cena včetně DPH:
	6 709 021,10
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[bookmark: bookmark10]Změna č. 5 - kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v l.NP budovy, které užívá Jihočeská hospodářská komora, vyžaduje posunutí termínu pro dokončení stavby na 10. 10. 2023 - mění se znění článku VI. Doba provádění díla, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:
[bookmark: bookmark11]VI.
[bookmark: bookmark12]Doba provádění díla
[bookmark: bookmark13]Původní znění:
1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:	90 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy
[bookmark: bookmark14]Znění dle Dodatku č. 3:
1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:	10. 9. 2023
[bookmark: bookmark15]Nové znění Dodatku č. 4:
1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:	10. 10. 2023
[bookmark: bookmark16]Tímto Dodatkem č. 4 se doplňuje část XX. Přílohy smlouvy takto:
[bookmark: bookmark17]Původní znění:
[bookmark: bookmark18]XX.
[bookmark: bookmark19]PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů
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Znění dle Dodatku č. 1:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 - výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 - dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání


Znění dle Dodatku č. 2:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 - výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 - dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 - dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT


Znění dle Dodatku č. 3:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 - výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 - dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 - dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 - oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě
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Nové znění dle Dodatku č. 4:
XX.
[bookmark: bookmark20]PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 - výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 - dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 - dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 - oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 5 - kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v l.NP budovy užívané JHK na základě nájemní smlouvy


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4
1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 4 včetně přílohy a s celým obsahem Dodatku č. 4 souhlasí.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 4 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích, dne 8. 9. 2023	V Českých Budějovicích, dne 8. 9. 2023
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Stredni §kola obchodni,
CGeské Budijovice, usov‘a 9
27001 Ceské B

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Rostislav Safrének
jednatel
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