	 Název akce:          

 ,, Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“


	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 02

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

	Zhotovitel:
	ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511/1, 

397 01 Písek

IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


	Datum vyhotovení ZL:
	23.06.2023

	Název změny:                  
                                         změna č. 2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání                                     



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	

	Odkazy                  na specifikaci:
	

	na projektové podklady:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet ke změně č. 2 - EB21-11-26 - Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice - ze dne 23.06.2023

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání

V projektové dokumentaci jsou navrženy dveře voštinové povrch laminátový plný. Z důvodu údržby sjednocení materiálu a designu s ostatními dveřmi v budově školy budou dveře osazeny kvalitnějšími dveřmi v provedení HPL laminát (vyšší odolnost proti vandalismu a snažší čištění), osazeny vestavěnými sadami WC zámků se signalizací obsazenosti oproti dozickým klíčům, které se velmi často ztrácejí a jejich opětovné pořízení školu ročně stojí nemalé finanční prostředky. 


	Dopad na cenu díla (navýšení) vlivem změny č. 2:


	změna č.2 – dveřní křídla - upřesnění materiálu, designu a otevírání 
méněpráce Kč 69 800,-bez DPH

vícepráce  Kč 113 400,-bez DPH

navýšení ceny díla:

                           43 600,-      Kč bez DPH
                             9 156,00    Kč DPH 21%

                           52 756,-    Kč vč.21% DPH



	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

	beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                  Ing. Petr Jiráček          
 Stanovisko projektanta stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                          Jan Zeman, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 2 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                       ……………………………………….

                                                                                       Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:

                                                                            .......................................................             
                                                                            Ing. Rostislav Šafránek  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

Položkový rozpočet ke změně č. 2
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