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	Název změny:                  

                                         změna č.3                                             



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	28.07.2023

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.3

	na projektové podklady:
	1. Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
2. Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9

parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3

	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 3,

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.3 
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č.3 je skutečné provedení díla. Položky jsou vyčísleny dle skutečně   provedeného množství.                     

Popis změny:         
                     Ve změně jsou zahrnuty práce vyvolané stávajícím stavem objektu, kdy při otlučení stávajícího obkladu, byl zjištěn havarijní stav dělících příček. Příčky byly nestabilní, s chybějícím materiálem, po odbourání stávajících obkladů došlo k další ztrátě jejich stability. Nové příčky budou vyzděny s pórobetonových tvárnic, do kterých jsou osazeny systémové překlady, nové ocelové zárubně a s tím souvisejí i úpravy povrchů a přesuny hmot.
                    Dále během realizace byl zjištěn nevyhovující stav dřevěných podlahových trámů. Byl přivolán Ing. Zikmund, který navrhl zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí - viz zápis ve stavebním deníku. 
                    Ve změně č. 3 je dále promítnuta skutečnost, že v přízemí objektu bylo po odhalení klenby v chodbě nutno změnit technologii opravy včetně úpravy všech souvisejících rozvodů inženýrských sítí.

                    Došlo k vyčíslení skutečných výměr instalací ZTI, ÚT, EI a VZT.
                    Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů.     
Zdůvodnění změny:         

Výše popsané změny byly vyvolané stávajícím stavem objektu a jejich provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.  Tyto změny přesahují předpokládaný rozsah opravy dle SOD a jsou zachyceny na fotodokumentaci.                


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                   93.691,46 Kč bez DPH

                   19.675,21 Kč DPH 21%

                 113.366,67 Kč vč.21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                  - 187.187,39 Kč bez DPH
                     -39.309,35
 Kč DPH 21%

                  - 226.496,74
 Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                    280.878,85
Kč bez DPH

                      58.984,56
Kč DPH 21%

                    339.863,41
Kč vč.21% DPH     

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                    

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                  Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,,Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů v budově Střední školy      obchodní, České Budějovice, Husova 9,,  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                                   Jan Zeman, projektant

Stanovisko projektanta stavby ,,Stavební úpravy přízemí Střední školy obchodní, Husova 9

parc.č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3,,:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                          Ing Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. 

Za objednatele stavby:           

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                       Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:

                                                                            .......................................................             

                                                                            Ing. Rostislav Šafránek  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

Položkový rozpočet ZL č. 3
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