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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-etapa II číslo Změny SO/PS:

092.2.3Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

D 1009/002

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCI-ITIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě dodatečných požadavků budoucího správce objektu, který byl vznesen na výrobním 
výboru. Jedná se o provedení datového routingu přímo v PTO, povýšení switche v PTO z L2 na L3 a připojení velínu DPMB přes 
samostatný optický kabel. S tím poté souvisí i upravení rozvaděčů optického kabelu (singlemode) dle počtu vláken a komplexního 
měření optického kabelu. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavky, které byly vzneseny dodatečně, v průběhu stavby, lze konstatovat, 
že se jedná o skutečnost, kterou zadavatel nemohl předvídat.
Na základě rozhodnutí budoucího správce objektu došlo k doplnění kabelu k napájení mazníků. Vzhledem k tomu, že v PDPS nebyl 
znám konkrétní požadavek na parametry napájení mazníků, bylo až v RDS správcem objektu potvrzeno napájení kabelem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 028 845,72 1 028 845,72

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1 5  -0G- 2023,odp«
Supervize datum _ _____ „jTodpi:— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 3 0 -05- irn
Správce stavby s ................... o___________ datum podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kteiý je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s $  ízz-z í v z  zmicny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum . - W podpis

datum podpis
Číslo par
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Aspe Firma: Společnost Žabovřeská- EUROVIA + HOCHTIEF + „^BTERJRA

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 092.2.3
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

002

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

Skupina Změn: 3

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v
pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 9 7 5 IE E 2 . O P T IC K Ý  R O Z V A D Ě Č  19""  P R O V E D E N Í

2 4  V L Á K E N

63 7 5 IH 6 2 . U K O N Č E N Í  k a b e l u  O P T IC K É H O  D O  3 

6  V L Á K E N

64 7 5 IK 2 1 . M Ě Ř E N Í K O M P L E X N Í  O P T IC K É H O

K A B E L U

Nové položky
101 7 4 4 3 2 2 . R O Z V A D Ě Č  N N  S K Ř ÍŇ O V Ý  

O C E L O P L E C H O V Ý  P R Á Z D N Ý , IP  4 0 , 

H L O U B K Y  O D  5 1 0  D O  8 0 0  

M M , Š ÍŘ K Y  O D  5 1 0  D O  8 0 0  M M , V Ý Š K Y  

D O  2 2 5 0  M M

Celkem 4 7 6  6 6 0 ,2 0 0 ,0 0 1 0 2 8  8 4 5 ,7 2 1 5 0 5  5 0 5 ,9 2 l  0 2 8  8 4 5 ,7 2 21 5 ,8 4

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 2 c  í. 2 j Datum: £ fi nv
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 1009/002

Číslo ZBV: 

092.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č, 2 došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na
SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO D 1009, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 462 320,00 462 320,00

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1 5 -06 - 2023 podpis

Supervize datum podpis

Správce stavby datum 3 0 '0 0 '  2023>odpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvni strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum 2 3 -06 - 20$3ipis

datum / fr -  é.2j podpis
Číslo pan
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 092.2.5
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1009 - Řídící systém tunelu - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 5

P o ř .

£.
p o t

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y m.j.
M n o ž s t v í  

v e  S m l o u v ě

M n o ž s t v í  v e  

Z m ě n ě

M n o ž s t v í

r o z d í l u

C e n a  z a  

m.j. v  

Kč

C e n a  c e l k e m  

v e  S m l o u v ě  v  

K č

Z m ě n y  

z á p o r n é  v  

K č

Z m ě n y  

k l a d n é  v  

K č

C e n a  c e l k e m  

v e  Z m ě n ě  v  

K č

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v  

K c

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v  

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky

116

117

118 

102 

111

0 2 9 4 0 R .A

0 2 9 4 0 R .B

751829 .

7 5 J9 1 1 .

7 5 J9 1 X .

O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  -  

V Y P R A C O V Á N Í  D O K U M E N T A C E  

O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - 

V Y P R A C O V Á N Í  D O K U M E N T A C E  

K A B E L  O P T IC K Ý  M U L T IM O D E  - 
M O N T Á Ž  D O  O S A Z E N É  T R U B K Y  

O P T IC K Ý  P A T C H C O R D  M U L T IM O D E  

D O  5  M

O P T IC K Ý  P A T C H C O R D  M U L T IM O D E  - 
M O N T Á Ž

Celkem 0 ,00 0 ,0 0 4 6 2  3 2 0 ,0 0 4 6 2  3 2 0 ,0 0 4 6 2  3 2 0 ,0 0 0 ,0 0

Za Zhotoviteli Za Objednatele:

✓ A ér. 2 p
2 0 ‘ 07- 2023

Datum: Datum:


