
, 
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DILO 

Smlouva o dílo č. 623000059 

(dále jen Dodatek) 
uzavřený mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice 
součást: Přírodovědecká fakulta 
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
zastoupená ve věcech smluvních: 

prof. RNDR. Františkem Váchou, Ph.D., děkanem fakulty 
ve věcech technických: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

 
Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice' 

I 

IČO: 
DIČ: 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

104 725778/0300 
600 76 658 
CZ60076658 

Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice 
28100476 
CZ28100476 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Luňáčkem, Bc. Michalem Luňáčkem, DiS. 
ve věcech technických:    
Kontakt na technickou podporu:  , 

e-mail:  
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 228606551 /0300 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod 
spisovou značkou C 1 7246 
(dále jen „Zhotovitel") 

I. PREAMBULE 

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy společně dohodli na znění 
tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek"), neboť v průběhu provádění díla vyvstala 
potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla. 



II. Předmět dodatku 

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací, přičemž specifikace druhu a množství 
Víceprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří 
nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 ( dále jen Změny díla"). 

Dosavadní znění čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto: 

Cena je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena díla dle smlouvy bez DPH 
Cena díla dle změnového listu bez DPH 
Celková cena díla bez DPH 
DPH 
Celková cena vč. DPH 

459.275,90 Kč 
71.509,23 Kč 

530. 785,13 Kč 
11.464,88 Kč 

642.250,01 Kč 

III. Závěrečná ustanovení 

I) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 
originále. 

2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0623000059ze dne 23.5.2023 v platnosti. 
3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento 
Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

4) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento 
dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

Přílohy Dodatku: 
Příloha č. I - Technické listy změn ,~ LUŇÁČEK .. :,::,; (5) 

/ ST A. VITELSTVf c . r .o, .·; .. · 

tf.!""-' Stavi1elstvi Luňáček s.r.o. · · · :. :~;; 
v Českých Budějovicích dne 11.8.2023 1m.česie8ud!jovice6 ·3)008 ···1 

JIHOČESKÁ UNIVER711A . r· '
1 0

·- I ·H2 f  

Za objednatele: v éčSKÝCH B'-'OĚJOV:cíctla zhotovitele: 
PŘÍAODOVÉDECKÁFAt<ULTA 

Branišovská 1 i6Q ® 
370 05 Ceské Budějov·ce 

.+co 600 7€ 658 DIČ CZ60ú76658 

prof. RNDr. František Vácha 
děkan Přírodovědecké fakulty 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

2 

Bc. Michal Luňáček, DiS. 
jednatel 

Stavitelství Luňáček s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY 
P23035 Kód: 

Stavba: J6U, budova A, laboratot - výmina k•ram. obkladu a svítidel SOD 

KSO: 
Místo: JCU CB, budova A 

Zadavatel: 
JCu 

Zhotovitel: 
Stavitelstvl Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snltená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a Podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazt>a daně 
21.00% 
15.00% 

v CZK 

Razitko 

Základ daně 
530 785.13 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

30. 3. 2023 

28100476 
CZ28100476 

Ra  

Razítko 

530785,13 

Výše daně 
111484,88 

0,00 

642 250,01 
I 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 

Kód: P23035 

Stavba: JČU, budova A, laboratof • výměna keram. obkladu a avltidel SOD 

Místo: 

Zadavatel: 

JCU CB. budova A 

JCU 
Zhotovitel : Stavttelstvi Luňáček s.r.o. 

Popis 

NAklady z rozpočtů 

01 RZPSOO 
02 Zminov6 listy 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z IO 

30. 3. 2023 

 

Cene bez DPH (CZK) Cena • DPH [CZKJ 

530 785,13 

459275,90 
71 509,23 

642 250,01 

555723,84 
86 526,17 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRAC( 

Stavba: 

JČU, budova A , laboratof - výměna keram. obkladu a svítidel SOD 

Objekt: 
01 -RZP SOD 

KSO: 
Místo: JCU CB, budova A 

Zadavatel: 

JČU 

Zhotovitel: 

Stavitelstvl Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základnl 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
459 275,90 

0,00 

Strana 3z 10 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

30. 3.2023 

28100476 
CZ28100476 

4~9 275,90 
0,00 

459 275,90 

Výše daně 
96447,94 

0,00 

555 723,84 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚN( SOUPISU PRACi 

stavba: 

JCU, budova A, laboratoř - výměna keram. obkladu a svftidel SOD 

Objekt 
01 - RZP SOD 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

JCU CB, budova A 

JCU 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

61 - Úprava povrchů vnitfnlch 

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

997 - Přesun sutě 

O - Odpojení stolů, pfesun, navrácení, pfipojenl, ostatní práce 

E - Elektroinstalace, svítidla 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesafské 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovacl práce - obklady 

784 - Dokontovacl práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady 

Cetkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana '4 z 10 

Datum: 30. 3. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel:  

Cena celkem [CZK] 

459 275,90 

238454,84 

21699,58 

21699,58 

19791 ,60 

10500,00 
9 291 ,60 

23222,86 

66800,00 

106940,80 

194 321,06 

21 094,70 

10 962,13 

147 364,23 

14 900,00 

26 500,00 

0,00 

459 276,90 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

JČU, budova A , laborator -výměna keram. obkladu a svítidel SOD 

Objekt: 

01 -RZP SOD 

Mlsto: JCU Ca. budova A Datum: 30.3.2023 

Zadavatel: JČU Projektant 

Zhotovitel: Stavitelstvl Luňéček s.r.o . Zpracovatel:   

PC Typ Kód Popis MJ Mno2stvl J.cena (CZKJ Cena celkem (CZKJ 

Náklady soupisu celkem 469 276,90 

o HSV Práce a dodávky HSV 238454,84 

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 21 699,58 

o 61 Úprava povrchCJ vnitfních 21 699,58 

K 619991011 
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepfcl 

m2 50,000 64,50 3225,00 
péskou 

2 K 619996145 
Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků 

m2 112,313 68,00 7637,28 
obalením geotextilil 

3 K 619995001 
Začišt6ní omltek kolem oken, dvefi, podlah nebo 

m 53,650 202,00 110 837,30 
obkladů 

o 9 Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 19 791,60 

o 95 Různé dokončovacl konstrukce a p ráce pozemních staveb 10 500,00 

4 K 952901111 
Vyčl!it6nl budov bytové a občanské výstavby pfi výice 

m2 150,000 70,00 10 500,00 
podlatl do 4 m 

o 97 Proráženi otvorů a ostatnl bourací práce 9 291,60 

5 K 978059541 
Odsekénl e odebráni obkladů st6n z vnithllch 

m2 80,100 116,00 9 291,60 obkládat.ek plochy pl'es 1 m2 

o 997 Pfesun sutě 23 222,86 

6 K 997013214 
Vnltroatavenlltnl doprava suti a vybouraných hmot pro 

5 ,687 2 560,00 14 558,72 
budovy v pl'es 12 do 15 m ručně 

7 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

5,687 286,00 1626,48 
meziskládku do 1 km se složenlm 

8 K 997013509 
Pflplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

108,053 12,50 1 350,66 
ZKD 1 km pres 1 km 

9 K 997013607 
Poplatek za ulotenl na skládce (skládkovné) 

5,687 1 000,00 5 687,00 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 

D o Odpojeni stolů , presun, navrácení, pripojení, ostatní p ráce 66 800,00 

10 K 01 
Odpojeni dvojstolu od plynu, vody, kanalizace, vč. dvojstů 

4,000 2 500,00 10 000,00 
op6tovného pl'ipojenf I 

11 K 02 
Odpojeni dvojstolu od elektrolnstalaca, vč. opětovného dvojstů 

4,000 1200,00 4 800,00 
pfipojenl I 

12 K 03 
Plesun dvojstolu v rámci laboratoře vč . navráceni na dvojstů 

4,000 8000,00 32 000,00 
původní mlsto po provedeni obkladu I 

13 K 04 Odpojeni digestofe, pl'esun, navráceni a pfipojenl 
01ges10 

4,000 2 500,00 10 000,00 , 
14 K 05 

Posun skflnf rozměru cca š.1000, hl.600, v.2000, vč . 
ski'ifl 5 ,000 1 500,00 7500,00 

jejich navráceni po dokončeni obkladů 

15 K 06 
ZabezpeCenl výtahu pfed poškozenlm, stěn I podlahy, 

výtah 1,000 2 500,00 2500,00 
obklad konstrukce 

o E Elektroinstalace, svitidla 106 940,80 
16 K 001 demontáž a likvidace stávajlclch svltídel ks 36,000 270.25 9 729,00 

17 K 002 svítidlo megaman LED 600x600 ks 36,000 1 063.75 38 295,00 

18 K 003 rámeček pro ptisazenou montáž svítidla ks 36,000 641 ,70 23101.20 

19 K 004 demontáž a opětovná montáž technologie na zdech soubor 1,000 8 970,00 8970,00 

20 K 005 liita LV 20/20 bm 54,000 23,00 1 242,00 

21 K 006 CYKY3Cx1,5 bm 54,000 18,40 993,60 

22 K 007 
elektroinstalační práce - montáž svítidel, lištování, 

soubor 1,000 19 320,00 19 320,00 montáž kabelových rozvodů 
23 K 008 drobný elektroinstalaeni a spojovacl materiál soubor 1,000 690,00 690.00 

24 K 009 doprava osob a materiálů soubor 1,000 1150,00 1150,00 

25 K 010 ln!en. činnost, koordinace zakázky, zjiitěnl sláv. stavu soubor 1,000 3450,00 3450,00 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK) 

o PSV Práce a dodávky PSV 194 321,06 

o 762 Konstrukce tesařské 21 094,70 

26 K 762511213 Zakryti podlah deskami OSB ti. 15mm m2 62,313 320,00 19940,16 

27 K 998762203 
Pfesun hmot procentnl pro kce tesafské v objektech v 

% 199,402 5,79 1154,54 pfes 12 do 24 m 

o 776 Podlahy povlakové 10962,13 
28 K ne410811 Odstraněni sokllkCI a li!! pryfových nebo plastových m 53,450 14,70 785,72 

29 K n&411111 Montét obvodových sokliků výšky do 80 mm m 53,450 152,00 8124,40 

30 M 28411003 lilta $Ok/OVá PVC 30x30mm m 60,000 25,50 1530,00 

31 K 998ns203 
Pl'esun hmot prooentnl pro podlahy povlakové v 

% 104,401 5,00 522,01 objektech v pfes 12 do 24 m 

o 781 Dokončovací práce - obklady 147 364,23 

32 K 781151031 Celoplotné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2 80,100 179,00 14 337,90 

33 K 781151041 
Prfplatek k cen"'1 celoplošné vyrovnénl stěrkou za 

m2 400,500 52,90 21186,45 každý dalši 1 mm pl'es ti 3 mm 

34 K 781111011 Ometeni (oprHenl) stěny pri prlpravě podkladu m2 80,100 7,02 562,30 

35 K 781121011 Niltěr penetračnl na stěnu m2 80,100 56,20 4 501,62 

36 K 781,474113 
Montét obkladů vnitfnlch keramických hladkých pl'es 

m2 80,100 727,20 58248,72 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

37 M 69761071 obklad keramický hladký ples 12 do 19/Wm2 m2 88,110 470,00 I 41411,70 

38 K 781161021 Montét profilu ukončujlclho rohového nebo vanového m 24,000 "45,30 1 087,20 

39 M 28342001 lilte ukon6ovacl pro obklady profilovaná v barvi§ m 33,000 30,00 990,00 

40 K 998781203 
Pfesun hmot procentní pro obklady keramické v 

'Y. 1423,259 3,54 5 038,34 objektech v pfes 12 do 24 m 

o 784 Dokončovacl práce - malby a tapety 14 900,00 

41 K 784111001 
Opréienl {ometeni ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m 

m2 200,000 5,60 1120,00 

42 K 784211111 
Dvojnésobné bílé malby ze směsi za mokra velmi 

m2 200,000 68,90 13 780,00 dobfe od6ruvzdomých v mlstnoatect, v do 3,80 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00 
43 K 065002000R01 Mlmostaveništnl doprava soubor 1,000 20000,00 20 000,00 

4,4 K 065002000R02 Zaflz.enl staveništ~ soubor 1,000 4000,00 4000,00 

45 K 085002000R03 Likvidace obalových materiálu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

JČU, budova A, laboratof - výměna keram. obkladu a svltidel SOD 

Objekt 
02 - Změnové listy 

KSO: 
Mlsto: JCU CB, budova A 

Zadavatel: 

JČU 

Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základni 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a Podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
71 509,23 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podois: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

tC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

30.3.2023 

28100476 
CZ28100476 

71 509,23 
0,00 

71 509,23 

Výše daně 
15016,94 

0,00 

86 526,17 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi 

Stavba: 

JČU, budova A, laboratoř -výměna keram. obkladu a svítidel SOD 

Objekt: 
02 - Změnové listy 

Místo: JCU CB, budova A 

Zadavatel: JČU 
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Kód dllu • Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

C-CELKEM 

001 • Ostatní práce 

002 • Elektro 

002.1 • vlcepráce dle požadavku 

003 . Úprava rozsahu obkladu, záměna část za skřlněmi za štuk, 1x malba všude navíc 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
781 • Dokončovacl práce - obklady 
784 • Dokončovaci práce • malby a tapety 

004 . Instalatérské práce 

004.1 • vícepráce dle požadavku 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana e z 10 

Datum: 30. 3. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel:  

Cena celkem [CZK] 

71 509,23 

71 509,23 

20 750.00 

35210,95 

35210,95 

-599,72 

13529,60 
-23 205, 16 

1 
9 075,84 

16148,00 

16 148,00 

0,00 

71 509,23 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Jtu. budova A, laborator- výměna keram. obkladu a svítidel SOD 

Objekt: 

02 - Změnové listy 

Místo: JCU CB, budova A Datum: 30. 3. 2023 

Zadavatel: JCU Pro.íektant 

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s .r.o. Zpracovatel:   

Pé Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 71 509,23 

o C CELKEM 71 509,23 

o 001 Ostatní práce 20 750,00 

K 001 .1 
Uprava spár precovnlch stolů silikonem na pfáni 

soubor 4,000 750,00 3000,00 
objednatele 

2 K 002.1 
Dodávka a montáž nových truhláfských soklů 

bm 35,000 450,00 15 750,00 
pracovnich stolů 

3 K 004.1 D+M dilatace obkladu plastovou lištou 2m soubor 2,000 1 000,00 2000,00 

o 002 Elektro JS 210,95 

D 002.1 vícepráce dle požadavku 35 210,95 

4 K M001 demontáž zásuvky na obkladu ks 8,000 51,75 414,00 

5 K M002 dvojzásuvka Tango bila ks 6,000 166,30 1 490,40 

6 K M003 datová RJ45 jednonásobná ks 4,000 177, 10 706.40 

7 K M004 krabice Abox 100x100 ks 1,000 243,80 243,80 

6 K MOOS montáf a zapojeni zásuvky s~ové ks 8,000 97,75 782,00 

9 K MOOS montét a zapojeni zásullky slaboproudé ks 4,000 189,75 759,00 

10 K M007 vičko KT250 ks 1,000 158,70 158,70 

11 K MOOS 1,vltidlo megaman LED 600x600 ks 9,000 1 063,75 9 573,75 

12 K M009 rámeček pro prlsazenou montáž svflidla ks 9 ,000 641 ,70 5 775,30 

13 K M010 CYKY 3Cx1,5 m 9 ,000 18,40 165,60 

elektroinstalační práce - montáž svítidel, pfepojení 
14 K M011 splnánl dle požadavku investora, doplněnl a montáž hod 14,000 550,00 7 700,00 

kabelových rozvodů 

15 K M012 drobný elektroinstalačnl a spojovací materiál soubor 1,000 345,00 345,00 

16 K M013 doprava osob a maleriélů soubor 1,000 345,00 345,00 

17 K M014 in.žen. činnost soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 

18 K M015 REVIZE (svltidla, zásuvky) soubor 1,000 5 600,00 5600,00 

o 003 Úprava rozsahu obkladu. záměna část za skfíněmi za štuk , 1x malba všude navíc -599,72 

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 13 529,60 

19 K 612131121 
Penetračnl disperznl nétér vnitmlch stěn nanášeny 

m2 22,400 66,50 1 534,40 
ručně 

20 K 612142001 
Potafenf vnitmích stěn sklovláknitým pletivem 

m2 22,400 275,00 6 160,00 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

21 K 612131121 
Penetračnl disperznl nátěr vnitfnlch stěn naná~ný 

m2 22,400 68,50 1 534,40 
ručně 

22 K 612311131 
Potaženi vnitfnich stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm 

m2 22,400 192,00 4 300,80 

o 781 Dokončovacl práce - obklady -23 205,16 

23 K 781111011 Ometeni (oprUenl) stěny pli pfípravě podkladu m2 -12.800 7.02 -89,86 

24 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 -12,800 56,20 -719,36 

25 K 761151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2 -12,600 179,00 -2 291 ,20 

26 K 781151041 
Pflplatek k cenám celoplošné vyrovnáni stěrkou za 

m2 -64.000 52,90 -3 365,60 
každý další 1 mm pfes ti 3 mm 

27 K 781474113 
Montáf obkladů vnilfnlch keramických hladkých ples 

m2 -12,600 727,20 .g 308,16 
12 do 19 kslm2 lepených flexibilnlm lepidlem 

28 M 59761071 obklad keramický hladkj pfes 12 do 19ks/m2 m2 -14,080 470,00 -6 617,60 

29 K 998761203 
Pfesun hmot procentnl pro obklady keramické v 

% ·224,118 3,54 -793,36 
objektech v pfes 12 do 24 m 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 075,84 
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Pt Typ Kód Popis MJ Mnofstvl J.oena [CZK) Cena oel<em [CZK] 

30 K 784121001 Olkrabénl malby v misnostech v do 3,80 m m2 9,600 34,60 332,16 

31 K 784111001 
Oprilenl (ometeni ) podkladu v mlstnostech v do 3,80 

m2 12,800 5,60 71,68 m 

32 K 784181101 
Zakladnl akrylétová jednonésobné bezbarvá penetrace 

m2 12,800 23,40 299,52 podkladu v mistnostech v do 3 80 m 

33 K 784211111 
Dvojnúobné bllé maby ze směsi za mokra velmi 

m2 12,800 68,90 881 ,92 dobre odiruvzdorných v mlstnostech v do 3,80 m 

34 K 784211011 
Jednonásobné bllé malby ze směsi za mokra velmi 

m2 212,800 35,20 7490,56 dobte odiruvzdomých v místnostech v do 3,80 m 

o 004 Instalatérské práce 16148,00 

o 004.1 vlceprace dle požadavku 16148,00 
35 K 1 kohout kulový 3/4 FF ks 6,000 409,00 2 "54,00 

36 K 2 kohout kulový 1/2 FF ks 6,000 298,00 1788,00 

37 K 3 šroubení top. pflmé 314 ks 6,000 285,00 1710,00 

38 K 4 šroubení top. pflmé 1/2 ks 6,000 188,00 1128,00 

39 K 5 Cu nétrubek pi'echodový 22x3/4 MF Bpress ks 6,000 235,00 1 410,00 

40 K 6 Cu nátrubek pfechodový 18x112 MF Bpress ks 6,000 188,00 1128,00 

41 K 7 Cu nátrubek 15mm B press ks 5,000 112,00 560,00 

42 K 8 Cu nátrubek 12 ks 10,000 17,00 170,00 

43 K 9 Doprava a montéž soubor 1,000 5800.00 5800,00 
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