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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OPAVA - VÁVROVICE - PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE

SMLOUVA O DÍLO
Zakázka: ,,Základni škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - výměna poškozené tepelné izolace
v podkroví ZŠ Opava - Vávrovice"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

lČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojeni:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

lČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojeni:

Zastoupena:

Zapsána:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:

dále jen ,,zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele

Základni škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - příspěvková
organizace
Chmelová 86/2, Opava - Vávrovice 747 73

70999341

Neplátce DPH

181763129/0300
ČSOB a.s., pobočka Opava

Mgr. Pavlem Gregorem, ředitelem

Mgr. Pavel Gregor, ředitel

Mgr. Pavel Gregor, ředitel

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karoliny Světlé 958/11, Přivoz, 702 00 Ostrava

64610225

CZ 64610225

107069710/0300
ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

Ing. František Kroček, předseda představenstva

Ing. František Kroček, předseda představenstva

číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Článek ll.
Základni ustanoveni

2.1.

2.2.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývajÍcÍ škodu vzniklou
porušením povinnosti podle této smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

,,Základni škola a Mateřské škola Opava - Vávrovice - výměna poškozené tepelné
izolace v podkroví ZŠ Opava - Vávrovice"

(dále také jen "dílo")

3.2.

jedná se o výměnu poškozené stávající tepelné izolace z minerální vlny za foukanou
tepelnou izolaci na bázi skelných vláken aplikovanou do mist nad stávajícím SDK
podhledem v tl.350 mm, do šikmín a za svislou SDK předstěnu. Dále bude provedena
realizace souvisejÍcÍch opatření k zabránění průniku kun do půdního prostoru, a to
včetně souvisejÍcÍch dodávek a prací, vše v rozsahu a provedeni dle dostupných
podkladů projektové dokumentace stávajÍcÍho stavu podkroví a rozpočtu-technické
specifikace dodávek a prací zpracované dne 25.7.2023.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací
dokumentaci, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele
ze dne 25.07.2023, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

K realizaci stavby si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady zadávací
dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.).
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše
uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu
sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává
dohodou smluvních stran takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
566.339, - Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku částku

118.931,19,- Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku částku

0,00,- Kč

Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. " 4.3.) činí včetně daně
z přidané hodnoty celkem

685.270,19,- Kč
(slovy šest set osmdesát pět dvě stě sedmdesát tisíc koruny české a devatenáct haléřů)

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správni a jiné poplatky
a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotoveni díla, jakož i náklady
zhotovitele nutné pro vybudováni, provoz, demontáž staveniště a nutnou koordinaci
s provozem základni školy.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladu,
a to až do doby ukončeni díla.

Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě
nepředvidatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci.

V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedeni nutných víceprací
z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně
jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročeni zjistil,
jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.

Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny
technologii, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracováni
nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny
dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu
(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou
součásti této smlouvy.

4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

5.1.

5.2.

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy
po skončeni daného kalendářního měsíce daňovým dokladem - fakturou vyúčtovat
cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou
považovány za dÍ|čÍ zdanitelné plněni ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb.
Součásti faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být
písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována
podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této smlouvy jako její příloha č.
1. Soupisy provedených prací budou členěny na způsobilé a nezpůsobilé náklady
dle pokynů objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto
vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla;
zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po
splněni poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o
předáni
a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady
a nedodělky.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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5 3.

5.4.

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dni od jejich doručeni objednateli. stejný
termín splatnosti pIati pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručováni faktur:

Základni škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - příspěvková organizace
Chmelová 86/2
747 73 Opava - Vávrovice

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci:
C) identifikaci příslušného odboru vC. kontaktní osoby objednatele;
d) označeni zhotovitele, jeho sídlo, lČ a DIČ:
e) číslo faktury;
f) den vystaveni a den splatnosti:
g) označeni peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit:
h) soupis provedených prací za fakturační období:
i) fakturovanou částku:
j) označeni díla; označeni názvu a čísla projektu
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplněni,
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vráceni. V takovém případě se ruší doba
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na datu uskutečněni zdanitelného plněni u dilčiho plněni
do 30-tého dne daného kalendářnIho měsíce.

Objednatel prohlašuje, že v případě plněni odpovidajÍcÍho číselnému kódu dle Čiselniku
klasiňkace produkce CZ-CPA 41 - 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude
uplatňovat režim přeneseni daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.
Vlastnictví

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plněni dle této smlouvy,
je Statutární město Opava. Správou objektů je na základě Zřizovací listiny pověřen
objednatel.

Po předáni výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedeni díla nese
nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které
v souvislosti s prováděním díla způsobí.

Vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Opava.

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatři k provedeni díla, se Statutární město Opava
stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součásti díla.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Článek VIl.
Doba plněni

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zaháji
v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků
do 31.08.2023. Předmět díla bude zahájen dne 17.08.2023, přičemž v terminu od
30.08.2023 do 31.08.2023 budou provedeny a dokončeny demontáže lešení a zařízeni
staveniště, bude proveden úklid přilehlých pozemků parc.č 130 a 111/1 jejich uvedením
do původního stavu.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou
objednatelem. O tuto dobu se prodlužujI veškeré lhůty tím dotčené.

Před započetím prací po přerušeni práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví
smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených
konstrukci a urči rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu)
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), legálně
užívat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodlouženI lhůty plnění:
a) při podstatném zvýšeni prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu |ežÍcÍch

na straně objednatele;
C) nastanou-li během prováděni neočekávané povětrnostní podmínky, které

neumožni realizovat práce v technologicky vhodném období.

Pro předáni a převzetí díla pIati postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.
Místo plněni

Budova Základni školy a Mateřské školy Opava, Vávrovice - příspěvková organizace,
Chmelová 86/2, 747 73 Opava - Vávrovice
tj. budova č.p. 86 na pozemku parč. č. 111/1, v k.ú. Vávrovice.

Článek lX.
jakost díla

9.1.

9.2.

9,3.

9.4.

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat
platné právni úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadáni
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům
kladeným na jejich jakost a mající prohlášeni o shodě.

Smluvní strany se dohodly na l. jakosti použitých materiálů. U parket na ||. jakosti
použitých materiálů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnich prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Článek X.
Provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,

že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo
provedl sám.

10.2. jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných
rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými
orgány a správci VC. správců síti dotčených prováděnou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnuti nebo závazných vyjádřeni
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

10.5. Zhotovitel na vlastni náklady zabezpečí veškerá povoleni nezbytná k provedeni díla.

10.6. Zhotovitel zajisti dílo tak, aby nedošlo k ohrožováni a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okoli stavby a ke znečišt'ováni komunikaci.

10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty
- vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby
a s tím spojených omezeních.

10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišt'ovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.

10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přistup pohotovostním a požárním vozidlům.

10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolováni
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyp|ývajÍcÍ.

10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujIcí zvláštni způsobilost nebo povoleni
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli,
a to na vlastní náklady.

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla po předchozím písemném
upozorněni objednatele.

10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
ve stavebním deníku.

10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy
o bezpečnosti práce a technických zařizenI.

10.17. zjisti-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na připadnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

10.19. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů,
měřeni, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)
a dalšími platnými předpisy.

10.20. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně
dokladovat.

10.21. Vlivem stavební činnosti nesmí dojit ke škodám na objektech, komunikacích
a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

10.22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatřeni, aby na blízkých stávajicich objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

10.23. Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci místa plněni před zahájením prací
(původní stav), průběh výstavby a po ukončeni prací (nový stav). Fotky budou pořízeny
ze stejného místa či pohledu.

10.24. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti
objednatele doručit oznámeni o zahájeni prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona)
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové
skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v
případě,
že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky
naplní později. Pokud v důsledku nesplněni této povinnosti zhotovitelem bude
objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

10.25. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungováni všech technologických zařízeni
umístěných v objektu základni školy (osvětleni, antény internetu apod.).

10.26. Zhotovitel je povinen při prováděni díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu
azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizaci díla. V případě
podezření z výskytu azbestu na místě plněni díla, je zhotovitel povinen realizaci díla
neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může
zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.

10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy
- provozem základni školy a družiny. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dáčich části
a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí, zaměstnanců školy,
rodičů a návštěv (pevné zábrany, oploceni staveniště atd.). Stavba bude realizována
s takovými opatřeními, aby byl maximálně eliminován negativní vliv stavby na připadnou
výuku a provoz družiny - omezeni prašnosti, pravidelný úklid staveniště apod.

10.28. Zhotovitel zajisti koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny
po pevných površích buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit
štěrkodrti ani jiným sypkým materiálem.

10.29. Zhotovitel zajisti na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
dle pokynů objednatele.
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10.30. Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činnosti, platnou pro území města Opavy.

10.31. Zhotovitel se zavazuje zajišt'ovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích
a službách zajišt'ovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavřeni příslušné
smlouvy nebo vystaveni objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí
obsahovat mj. jmenovité uvedeni subdodavatelů, činnosti, které budou vykonávat a musí
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávněni subdodavatelů,
nezbytných pro výkon těchto činnosti. Informační povinnost dle tohoto odstavce
se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podi|eji na realizaci díla.
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách
předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné
zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu
i seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů.

10.32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splněni části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen ,,odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.35. věta druhá tohoto
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázáni potřebné kvalifikace.
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, jakou původní
subdodavatel prokázal za zhotovitele: nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikaci jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

Článek XI.
Předáni díla

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončeni, jen je-li bez jakýchkoliv vad
a nedodělku.

11.2. Předávací řízeni bude objednatelem zahájeno po obdrženi písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájeni.

11.3. O předáni díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude
obsahovat:

a) označeni díla
b) označeni objednatele a zhotovitele díla
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájeni a ukončeni prací na zhotovovaném díle
e) prohlášeni objednatele o převzetí díla
f) datum a místo sepsáni zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni díla
j) termín vyklizeni staveniště
k) datum ukončeni záruky za dílo
l) soupis vad a nedodělků s terminem jejich odstraněni, bude-li smluvními stranami

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož
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i technickými normami.

11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedeni díla dle norem
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištěni o shodě).

11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat
za nutné v souvislosti s provedením díla.

11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.
Staveniště

12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavřeni této smlouvy o dílo. O předáni
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že o době předáni staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel.
Zhotovitel
se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději
do deseti kalendářních dnů ode dne doručeni této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

12.2. Zhotovitel umísti na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahujÍcÍ
nás|edujÍcÍ údaje:

- název zhotovitele
- termín stavby - zahájeni a ukončeni
- jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
větší prostor, zajisti si jej na vlastni náklady.

12.4. Zhotovitel pIati vodné, stočné a cenu dalších odebraných médii. Zhotovitel zabezpečí
na své náklady měřeni jejich odběru.

12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí
díla objednatelem. Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržováni bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařízeni staveniště, a dodržováni bezpečnosti si|ničního provozu v prostoru staveniště.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.
Stavební deník

13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá
z úvodního listu, denních záznamu a příloh, a bude jej na požádáni předkládat
objednateli.

13.2. Zhotovitel zajisti vedeni stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb.,
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajisti, že stavební
deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovni době, tj. v době od 7.00
do 15.00 hod. každý pracovni den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět
práce.

13.3. Zhotovitel zajisti včasný zápis všech skutečnosti rozhodných pro plněni této smlouvy
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody
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odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených
zkouškách a další údaje nutné pro posouzeni prací orgány státní správy a
objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

13.4. Objednatel a osoby jim pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojit svoje stanovisko.

13.5. Denni záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány
shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny
originálním podpisem.

13.6.

13.7.

Denni záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den,
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor
objednatele a projektant.

13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádřeni.
Totéž pIati i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním
deníku.

13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

14 1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla.

14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předáni nebo které se vyskytly
v záruční době.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce
24 měsíců od převzetí díla objednatelem.

14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí celého díla.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli
zachována, pokud vady díla oznámi objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční
lhůty.

14.6. Odstraněni případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných
bezodkladně po jejich oznámeni objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů
od oznámeni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto
ustanoveni
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním
celého díla.
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15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejich
zmírněni.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním
objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu za porušeni této smluvní povinnosti ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set
korunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynuti
10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 2.000,- Kč (slovy:
dvatisicekorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním
díla.

16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu za porušeni této smluvní povinnosti ve výši 1.000, - Kč
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstraněni vady, která se projevila v záruční době,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušeni této smluvní povinnosti
ve výši 1.000, - kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pIati, že vada musí být odstraněna
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámeni vady zhotoviteli.

16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšim porušením povinnosti.

16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním.

16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovni době na
stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušeni této
smluvní povinnosti ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ.

16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za porušeni této smluvní povinnosti smluvní pokutu
50.000, - KČ za každé jednotlivé porušeni.

16.10. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi
kalendářních dnu ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při prováděni díla
opakovaně i přes upozorněni objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy
na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušeni kterékoli z výše uvedených povinnosti zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč.

16.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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Článek XVII.
Závěrečná ustanoveni

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním
díla delším než 10 kalendářních dnů.

17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť' závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvoďY bude považováno zejména:

· bezdůvodné přerušeni práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
· nezahájeni práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
· opakované nedodrženi ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozorněni ze strany
objednatele.

17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součásti díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou část díla a cenu věci, které opatřil a které se staly součásti díla.

17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se
dohodly,
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověřeni skutečnosti, zda je taková
změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.

17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

17.9. Případná neplatnost některého z ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanoveni.

17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.11. Osoby podepisujici tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávněni.

17.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž objednatel
obdrží jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

17.13. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzuji svými
podpisy.

17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatřeni k zamezeni
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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neshbi ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního
města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských části jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných pňslušniků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že porušI-li zhotovitel
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové
ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět
s účinnosti ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tim nejsou dotčeny případné
trestněprávní důsledky takového jednání.

17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední
ze smluvních stran.

17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - at' už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fýzických osobách,
které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či dop|ňujÍcÍch údajů (číslo účtu,
telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajisti-li však uveřejnění této
smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od
jejího uzavřeni, je uveřejněni povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavřeni této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňujÍcÍ smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzeni o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku
- technický list URSA Pure Floc

V Opavě dne 17.08.2023
u i-,

a ľj.?:eío

' C)c.ava "=., ',CN'á 2
Ĺ~·'t"

" "j:' """""4/'

za objednat e
Mgr. Pavel Gregor

V Opavě dne 17.08.2023

J

Ing. František Kroček

ředitel předseda představenstva

Základni škola a Mateřská škola Opava -
Vávrovice - příspěvková organizace

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
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Základní škola Vávrovice

Rekapitulace

1.
2.

Práce interiér + podkroví
Práce exteriér
SOUČET
Rozpočtová rezerva na nepředvídané práce
VRN (mimo rozpočtovou rezervu)
CELKEM bez DPH

327 029,00 Kč
188 990,00 Kč

516 019,00 Kč
40000,00 Kč
10320,00 Kč

566339,00 Kč

V Ostravě 25.07.2023

:» ňN



Základní škola Vávrovice

Interiér - výměna a doplněni tepelné izolace půdní prostory

1. Zakrytí podlah a přilehlých konstrukcí VC. materiálu
144 m2 X 121,- Kč

2. Podchycení stropů SDK (ruční doprava, montáž, demontáž)
Soubor 1 x 81200,- KČ

3. Demontáž znehodnocené vaty
HZS 48 hodin x 565,- KČ

4. Ochranné pomůcky (oblečení, respirátor, pytle na odpad)

5. Dezinfekce prostoru ručním postřikovačem
HZS 8,5 X 495,- Kč

17424,00 Kč

81200,00 Kč

27120,00 Kč

12000,00 Kč

4208,00 Kč

6. Dezinfekční protředek
Soubor 1 X 2100,- Kč 2100,00 Kč

7. Zafoukáni prostoru nad SDK, foukání izolaci TI. 350 MM, včetně šikmín
24,2 m3 X 3350,- Kč

8. Zesňení nosné konstrukce SDK přídavnými táhly
Soubor 1 x 18420,- Kč

9. Pomocná pochůzí konstrukce v prostoru krovu
Soubor lx 16900,- KČ

10. Opravy kontrolních otvorů v SDK konstrukci
Soubor lx 23100,-KČ

81070,00 Kč

18420,00 Kč

16900,00 Kč

23100,00 Kč

11. Závěrečný úklid
Soubor 1 X 15800,- Kč 15800,00 Kč

12. Umístění plašičů kun (předběžná cena)
2 ks X 4100,- Kč

13. Přívod el. do prostoru krovu, jištění, revize
Soubor lx 16300,- Kč

14. Odvoz a uložení vadné vaty na skládku
0,768 t X 4150,- Kč

8200,00 Kč

16300,00 Kč

3187,00 Kč

Celkem bez DPH 327 029,00 KČ



Základni škola Vávrovice

Exteriér

1. Zakryti plochy
84 m2 X 95,- Kč 7980,00 Kč

2. Montáž a demontáž lešení vC. dovozu a odvozu
235 m2 X 195,- Kč

3. Demontáž Zabij a kolen svodu

45825,00 Kč

4. Nové žlaby a kolena ke svodům

5. Očištěni a nátěr Zab. háků

6. Oplechováni fasády u stř.svodu

mb 45 x 137,- KČ 6165,00 KČ

Pzn - 31650,- Kč 31650,00 Kč

42 ks X 165,- Kč 6930,00 Kč

2 m2 X 3850,- Kč 7700,00 Kč

Zajištění otvorů do prostom krovu proti vniknutí kun (mezi řImsou a
krovem) nerezovým pletivem oky do průřezu max 15/15 mm vC.

7. pomocného materiálu
mb 42 x 1970,- Kč 82740,00 Kč

Celkem bez DPH 188 990,00 Kč





Tento výpis elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 26.7.2023 v 09:44:35. Epvid:1icBoShgmyRyFBD9cjLK39

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 1202

Datum vzniku a zápisu: 23. ledna 1996 " " '
Spisová značka: B 1202 vedená u Krajského soudu v Ostravě ' '" ' " "

,l. t

Obchodní firma: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
l t

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, Přivoz, 702 00 ostrava . .
Identifikační číslo: 646 10 225 , ..
Právní forma: Akciová společnost

.Předmět podnikání:
prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni "' ·- ' ·
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnkni
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jizdnM
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí
projektová činnost ve výstavbě , __ _

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

Ing. FRANTIŠEK KROČEK, dat. nar. 14. srpna 1959
Severní 2027/1, Kouty, 747 21 Kravaře
Den vzniku funkce: 31. července 2014
Den vzniku členství: 31. července 2014

místopředseda
představenstva:

Ing. PAVEL KROČEK, dat. nar. 25. června 1969
Sluneční 2050/6, Kouty, 747 21 Kravaře
Den vzniku funkce: 31. července 2014
Den vzniku členství: 31. července 2014

Počet členů: 2
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva

samostatně.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:

PAVLÍNA KROČKOVÁ, dat. nar. 12. července 1972
Sluneční 2050/6, Kouty, 747 21 Kravaře
Den vzniku funkce: 31. července 2014
Den vzniku členství: 31. července 2014

člen dozorčí rady:
Ing. TOMÁŠ KROČEK, dat. nar. 7. ledna 1986
Severní 2027/1, Kouty, 747 21 Kravaře
Den vzniku členství: 31. července 2014

Počet členů: 2
Akcie:

200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč

Údaje platné ke dni: 26. července 2023 03:55 1/2



oddíl B, vložka 1202

Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:

Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie je nutný předchozí
souhlas valné hromady.
2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní korporace se podřidila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona Č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada rozhodla dne 31.7.2014 o zvýšení základnIho kapitálu
společnosti upsáním nových akcií, o čemž byl sepsán notářský zápis Mgr. Šárky
Otipkové, notářky se sídlem v Novém jičíně ze dne 31.7.2014 pod č.j. NZ
711/2014, N 769/2014:
a) Základní kapitál obchodní společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se zvyšuje
upsáním nových akcií o částku ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun
českých, ze stávajÍcÍ částky 1,000.000,-KČ, slovy: jeden milion korun českých, na
částku ve výši 2,000.000,-KČ, slovy: dva miliony korun českých. Upisování akcií
nad ani pod částku navrhovaného zvýšeni základního kapitálu se nepřipouští.
b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100, slovy: jedno sto, kusů
kmenových akcii, znějÍcÍch na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-KČ,
slovy: deset tisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě.
c) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 484 § 486 zákona o
obchodních korporacích se neuplatní, nebot' se akcionáři svého přednostního
práva výslovným prohlášenIm na valné hromadě vzdali.
d) Emisní kurs každé upisované akcie znějÍcÍ na jméno o jmenovité hodnotě
10.000,-KČ, slovy: deset tisíc korun českých, bude činit 10.000,-KČ, slovy: deset
tisíc korun českých.
e) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto:
- pan Ing. František Kroček, datum narození 14.8.1959, bytem Kravaře, Kouty,
Severní 2027/1, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcií znějÍcÍch na
jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-KČ, slovy: deset tisíc korun českých každá,
- pan Ing. Pavel Kroček, datum narození 25.6.1969, bytem Kravaře, Kouty,
Sluneční 2050/6, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcii znějÍcÍch na
jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-KČ, slovy: deset tisíc korun českých každá.
f) Úpis akcií mohou předem určení zájemci provést ode dne konání valné
hromad, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o
zvýšení základnIho kapitálu do obchodního rejstříku.
g) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem
určených zájemců. zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné,
neboť' základní kapitál je v plné výši splacen.
h) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcii ve lhůtě do
60, slovy: šedesáti dnů ode dne úpisu akcii, na účet společnosti číslo
107069710/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Udaje platné ke dni: 26. července 2023 03:55 2/2



"- , Technický list URSA Pure Floe
Evropské technické posouzení: ETA - 18/0889

Oblasti použiti

l) Volné foukáni - horizontálni
Volné foukáni u horizontálních, vyklenutých či šikmých (s 10°) konstrukci.
Např. izolování střech s přihradovými vazníky, zatepleni stropů půd apod.

2) Foukáni do uzavřených dutin
PouŽiti v rámových konstrukcích, jako jsou dřevostavby, trámové stropy
a Šikmé střeŠní konstrukce v nových i starých budovách.

~^.~,

@@@
1echnicke vlastností izolace (JRSA Pure Floe

.. . . ,' ' . , .
Třída reakce na oheň Al nehořlavá - ČSN EN 13501-1
Doutnání Materiál nedoutná ČSN EN 16733

Objemová hmotnost

Deklarovaná hodnota souČinitele tepelné vodivosti (A,)

Sesedáni

Odpor při proudění vzduchu

Propustnost pro vodní páru (µ)

l)
2)
l)
2)
l)
2)

l)
2)

20 - 25 (volně loŽená) kg/m'
30 - 40 (uzavřené dutiny)

0.036 Whn·k
0.034
10 %
Žádné sedání
SC O
Z 10 (AFr10)
z 20 (AFr20) kPa·s/m'

1

EAD 040729-00-1201

ČSN EN 14064-1

EAD 040729-00-1201
EN 15101-1

ČSN EN 29053

ČSN EN 12086

U 0 0 . . , 0 0 . . .

16,6 kg 39 ks 647,4 kg

ňblä": [..uz( l)

Volné foukáni - objemová hmotnost 20-25 kg/m"

4 20-25 144 160 3,2 19,3
5 20-25 180 200 4 24,1
6 20-25 216 240 4,8 28,9
7 20-25 252 280 5,6 33,7
8 20-25 288 320 6,4 38.6
9 20-25 324 360 7,2 43,4

10 20-25 360 400 8 48,2
11 20-25 396 440 8,8 53
12 20-25 432 480 9,6 57,8
13 20-25 468 520 10,4 62,7
14 20-25 504 560 11,2 67.5

Parametry vrstvy materiálu při předpokladu pouŽiti mezních technologických moŽnosti aplikace materiálu.
DosaŽené objemové hmotnost' ZáVlS| vŽdy na typu a nastaveni stroje hodnoty jsou pouze or entaČn'

12 180 200 2,4 14,5
4 16 158 175 2,8 16,9

18 156 175 3,1 18.7
12 225 250 3,0 18,1

5 16 198 220 3,5 21,1
18 195 215 3,9 23,5
12 270 300 3.6 21,7

6 16 237 265 4,2 25,3
18 234 260 4,7 28,3



12 315 350 4,2 25,3
7 16 277 305 4,9 29,5

18 273 305 5,5 33,1
12 360 400 4,8 28,9

8 16 316 350 5,6 33,7
18 312 345 6,2 37,3
12 405 450 5,4 32,5

9 16 356 395 6.3 38,0
18 351 390 7,0 42,2
12 450 500 6,0 36,1

10 16 395 440 7,0 42,2
18 390 435 7,8 47,0
12 495 550 6,6 39,8

11 16 435 485 7,7 46,4
18 429 475 8,6 51,8
12 540 600 7,2 43,4

12 16 474 525 8,4 50,6
18 468 520 9,4 56,6
12 585 650 7,8 47,0

13 16 514 570 9,1 54,8
18 507 565 10,1 60.8
12 630 700 8,4 50,6

14 16 553 615 9.8 59,0
18 546 605 10,9 65,7

Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na objemové hmotnosti - orientační nedeklarované hodnoty

Objemová hmotnost 12 16 18
SouČinitel tepelné vodivosti 0,045 0,040 0,039

kg/in'

W/m.k

Oblast pouŽití 2)
Foukáni do uzavřených dutin - objemová hmotnost 30-40 kg/m'

Šířka dutiny
(mm)

Deklarovaná úroveň tepelného odporu R,
(m'·k)/W

1,8
2,4
2,9
3,5
4,1
4,7
5,3
5,9
6.5
7,1
7,6
8,2
8.8
9,4

10,0
10,6

Minimálni využiti baleni
(poČet baleni na 100 m')

u, : -"

'ĚŠ

Šil

!EŽZ
.'Ax

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

10,8
14,5
18,1
21,7
25,3
28.9
32,5
36,1
39,8
43,4
47,0
50,6
54,2
57.8
61,4
65.1 Ž'!

C E 1,\',\1 © _
www bLaueř-engel dc

ProhláŠeni o vlastnostech (OoP) v souladu s nařízením EU o stavebních výrobcích najdete na webových stránkách
www.ursa.cz v sekci ke staŽeni.
Izolace z minerální vlny na bázi skla URSA Pure Floe vykazuje vysokou známku kvality RAL. Svědči to o její zdravotní
nezávadnosti. Lze ji pouŽívat pro vŠechny druhy staveb. Uvedené technické informace odpovídají souČasnému stavu
používaných technologii, všeobecných znalosti a stavebních zkuŠenosti. Popsané příklady pouŽiti nemohou zohledňovat
veŠkeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních připadech a jsou proto bez záruky.
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URSA CZ s.r.o Si vyhrazuje právo provádět technické změny
a technologie výrobků bez předchozího upozorněni.
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby.
Současný technický list nahrazuje vŠechny předchozí verze
a je platný až do odvoláni nebo vydáni nového Obrázky jSOU
pouze dustrativni, barevnost nemusí odpovídat skuteČnosti.


