
Export Komplet

PRACOVNÍ - REKAPITULACE STAVBY A
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

 Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558
 DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7-2023

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel:  

Zhotovitel:  

Náklady z rozpočtů

S14-
S14- - Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních 

oken, provedení střešního výlezu

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1 Souhrn 

26 314,90

174 167,63

64 876,17

99 986,74

138 225,83

110 792,27

S07- - Změnový list č. 7 - Zateplení věnců + změna 

věnce, doplnění průvlaku komín
-17 125,15

S08

S07+

S04

S05

S06

S08 - Změnový list č. 8 - Stříška č.2 u vstupního 

objektu do tělocvičny směr TGM - 22.6.2023

S07-

Popis

S04 - Změnový list č. 4 - Opatření proti pádu 

sněhu
S05 - Změnový list č. 5 - Oprava snížené střechy u 

vstupního objektu tělocvičny

S01 - Změnový list č.1 - Demontáž zařízení 

tělocvičny

S06 - Změnový list č. 6 - Oprava střechy věže, 

zabezpečovací práce věžičky 22.6.2023

S02 - Změnový list č. 2 - Demontáž plachet na 

střeše

Kód

S01

S07+ - Změnový list č. 7 - Zateplení věnců + změna 

věnce, doplnění průvlaku komín

S02

S09 - Změnový list č. 9 - Tesařské podepření římsy

-98 636,54

S12+  - Změnový list č. 12 - Změna skladby strop 

nad tělocvičnou

S09

>>  skryté sloupce  <<

7-2023

686 877,64

Základ daněSazba daně Výše daně
686 877,64 144 244,3021,00%

0,00 0,0015,00%

31 841,03

167 253,25

120 983,96

78 500,17

134 058,65

-20 721,43

CZK 831 121,94

08.08.2023

831 121,95

Cena bez DPH [CZK]

686 877,64

15 708,43

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1 

Souhrn Změnových  listů

221 682,67

9 049,35

37 961,72 45 933,68

-86 542,75

96 556,11

-227 622,05

-119 350,22

159 127,09

-104 716,73

183 208,82

131 509,99

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

S11
S11 - Změnový list č. 11 - Zazdění otvoru ve stěně 

u rušené tribuny pingpongu 

S12+

S14+
S14+ - Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních 

oken, provedení střešního výlezu
7 478,80

S15
S15 - Změnový list č. 15 - Nátěr ocelové 

konstrukce
79 798,44

-188 117,40

S12-
S12-  - Změnový list č. 12 - Změna skladby strop 

nad tělocvičnou

S13-  - Změnový list č. 13 - Změna skladba 

trapézový strop

S13+
S13+  - Změnový list č. 13 - Změna skladba 

trapézový strop

S13-

9 996,00

12 982,17

Cena s DPH [CZK]

12 095,16

210 742,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 9 996,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 996,00 21,00% 2 099,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 095,16

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 996,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 996,00

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 996,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 996,00
1001 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 17,000 341,00 5 797,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Poznámka

1002 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,500 494,00 4 199,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Poznámka

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č.1 - Demontáž zařízení tělocvičny

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č.1 - Demontáž zařízení tělocvičny

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č.1 - Demontáž zařízení tělocvičny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 12 982,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 982,17 21,00% 2 726,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 708,43

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 982,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 904,83

    997 - Přesun sutě 3 904,83

PSV - Práce a dodávky PSV 9 077,34

    712 - Povlakové krytiny 9 077,34

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 2 - Demontáž plachet a folií na střeše

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 2 - Demontáž plachet a folií na střeše
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 982,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 904,83

D 997 Přesun sutě 3 904,83

6 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením 

mechanizace

t 0,774 1 200,00 928,80

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,774 350,00 270,90

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3,870 35,00 135,45

2001 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,774 3 320,00 2 569,68 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 077,34

D 712 Povlakové krytiny 9 077,34

2002 K 712431801 Odstranění PLACHTY na střeše přes 10° do 30° m2 383,485 12,60 4 831,91 CS ÚRS 2023 01

VV "plocha  1,2,3,5,6,10,11,12,16,20,23"

VV
119+31,025+2,73+8,06+61,2+8,25+31,5+78+8,46+4,06+31

,2
383,485

2003 K 712461801
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 

z fólií položených volně 
m2 162,660 26,10 4 245,43 CS ÚRS 2023 01

VV "Plocha 16,17,19,20,21,23"
VV 8,46+88+9,86+4,06+21,08+31,2 162,660

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 2 - Demontáž plachet a folií na střeše
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 99 986,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 986,74 21,00% 20 997,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 983,96

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 986,74

PSV - Práce a dodávky PSV 99 986,74

    765 - Krytina skládaná 99 986,74

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 986,74

D PSV Práce a dodávky PSV 99 986,74

D 765 Krytina skládaná 99 986,74

4001 K 765125402
Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 

betonovou krytinu
kus 76,000 262,00 19 912,00 CS ÚRS 2023 01

4002 M BRM.30401 Držák mříže sněholamu cihlově červená kus 76,000 435,33 33 085,08 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Kusů na paletě: 500

4003 K 765125403 Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu m 59,400 159,00 9 444,60 CS ÚRS 2023 01

4004 M BTP.3820049A
Mříž sněholamu 200/2000 mm - barvená (včetně 

2ks spojky) Cihlová
kus 31,000 1 209,66 37 499,46 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

materiál: žárově zinkovaná ocel ošetřená práškovou barevnou 

vrstvou, nerezový spojovací materiál, délka: 2000 mm, výška: 200 

mm, balení: 1 ks mříž, 2 ks spojka

71 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,038 1 200,00 45,60

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č.4 -  Opatření proti pádu sněhu

Změnový list č.4 -  Opatření proti pádu sněhu

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č.4 -  Opatření proti pádu sněhu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 138 225,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 225,83 21,00% 29 027,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 253,25

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 225,83

HSV - Práce a dodávky HSV 7 372,20

    997 - Přesun sutě 7 372,20

PSV - Práce a dodávky PSV 103 849,13

    712 - Povlakové krytiny 1 384,06

    762 - Konstrukce tesařské 52 541,71

    764 - Konstrukce klempířské 22 191,79

    765 - Krytina skládaná 24 531,57

    766 - Konstrukce truhlářské 3 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV - PODHLEDY 27 004,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 5 - Oprava snížené střechy u vstupního objektu 

tělocvičny

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 5 - Oprava snížené střechy u vstupního objektu 

tělocvičny
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 225,83

D HSV Práce a dodávky HSV 7 372,20

D 997 Přesun sutě 7 372,20

6 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením 

mechanizace

t 2,118 1 200,00 2 541,60

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,118 350,00 741,30

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 10,590 35,00 370,65

VV 2,118*5 'Přepočtené koeficientem množství 10,590

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,274 1 500,00 411,00

10 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 0,033 1 450,00 47,85

11 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 1,811 1 800,00 3 259,80

D PSV Práce a dodávky PSV 103 849,13

D 712 Povlakové krytiny 1 384,06

12 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 

jednovrstvé
m2 16,283 85,00 1 384,06

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

D 762 Konstrukce tesařské 52 541,71

35 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 1,212 1 350,00 1 636,20

VV 0,764+0,448 1,212

14 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

pl přes 224 do 288 cm2
m 37,400 95,00 3 553,00

VV "pozednice" 7,8 7,800
VV "nároží" 3,2 3,200
VV "krokve" 17,2 17,200
VV "konstrukční trámy" 9,2 9,200
VV Součet 37,400

40 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 37,400 290,00 10 846,00

VV "pozednice" 7,8 7,800
VV "nároží" 3,2 3,200
VV "krokve" 17,2 17,200
VV "konstrukční trámy" 9,2 9,200
VV Součet 37,400

41 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,764 13 500,00 10 314,00

42 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm
m2 16,283 130,00 2 116,79

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

43 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,448 12 000,00 5 376,00

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225*0,025*1,1 0,448

15 K 619991011 Demontáž bednění střech z prken m2 16,283 52,00 846,72

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

44 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu 

do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 16,283 135,00 2 198,14

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

45 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,142 13 500,00 1 915,65

46 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 17,200 25,00 430,00

47 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,045 13 500,00 613,01

VV 17,2*0,04*0,06*1,1 0,045

48 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 2,472 1 600,00 3 954,40

VV 0,764+0,448+0,142+0,045+(7,15*0,15) 2,472

20 K 941211111
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu 

do 60° z hrubých prken s omítkou
m2 14,520 105,00 1 524,60

VV 4,4*3,3 14,520

50 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 

přes 0,8 m z palubek
m2 6,500 356,00 2 314,00

51 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 7,150 498,00 3 560,70

VV 6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,150

52 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,895 1 500,00 1 342,50

D 764 Konstrukce klempířské 22 191,79

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 5 - Oprava snížené střechy u vstupního objektu 

tělocvičny
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5001 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 16,283 108,00 1 758,56 CS ÚRS 2023 01

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

5002 K 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 4,800 85,00 408,00 CS ÚRS 2023 01

5003 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

skládané
m 7,700 73,50 565,95 CS ÚRS 2023 01

VV 4,4+3,3 7,700

5004 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 8,550 90,10 770,36 CS ÚRS 2023 01

VV 3,6+1,3+3,65 8,550

5005 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 7,700 95,10 732,27 CS ÚRS 2023 01

VV 4,4+3,3 7,700

5006 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 16,000 50,80 812,80 CS ÚRS 2023 01

5007 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 74,00 296,00 CS ÚRS 2023 01

5008 K 764242331
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 

plechu rš 150 mm
m 7,700 355,00 2 733,50 CS ÚRS 2023 01

VV 4,4+3,3 7,700

5009 K 764341313
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 

TiZn lesklého plechu rš 250 mm
m 8,550 419,00 3 582,45 CS ÚRS 2023 01

VV 3,6+1,3+3,65 8,550

5010 K 764541303
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

250 mm
m 7,700 745,00 5 736,50 CS ÚRS 2023 01

VV 4,4+3,3 7,700

5011 K 764541323
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z 

TiZn lesklého plechu rš 250 mm
kus 1,000 643,00 643,00 CS ÚRS 2023 01

5012 K 764541342
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 

TiZn lesklého plechu 250/80 mm
kus 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2023 01

5013 K 764548322
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

TiZn lesklého plechu průměru 80 mm
m 4,000 844,00 3 376,00 CS ÚRS 2023 01

5014 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
m 0,044 2 350,00 103,40 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 24 531,57

63 K 765123012
Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou 

skládaná na sucho sklonu do 30°
m2 16,283 698,00 11 365,53

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

64 K 765123121
Krytina betonová ochranná a větrávací mřížka 

okapové hrany
m 7,700 178,00 1 370,60

VV 4,4+3,3 7,700

65 K 765123212
Krytina betonová drážková nárožní hrana 

provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou
m 4,800 1 600,00 7 680,00

69 K 765191023

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné 

kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění

m2 16,283 46,70 760,42

VV "plocha B1, B2, B3" 4,68+5,58+6,0225 16,283

70 M 28329029

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 

150-160g/m2

m2 17,097 85,00 1 453,25

P

Poznámka k položce: 

max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním 

prostředkům na dřevo
VV 16,283*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,097

5015 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 17,200 19,50 335,40 CS ÚRS 2023 01

5016 M 28329314
páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod 

kontralatě š 50mm
m 18,920 30,40 575,17 CS ÚRS 2023 01

VV 17,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,920

71 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 6 do 12 m
m 0,826 1 200,00 991,20

D 766 Konstrukce truhlářské 3 200,00

5017 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 01

5018 K 766496100
Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 

mm
m 8,000 230,00 1 840,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV - PODHLEDY 27 004,50
D 763 Konstrukce suché výstavby 27 004,50

53 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 14,190 998,00 14 161,62

VV 4,3*3,3 14,190

54 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 14,190 48,00 681,12
VV 4,3*3,3 14,190

55 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 15,942 85,00 1 355,11

VV 4,3*3,3*1,1235 15,942

56 K 763131752
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 

podhledu
m2 28,380 62,00 1 759,56

VV 4,3*3,3*2 28,380

57 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 14,474 220,00 3 184,24

VV 4,3*3,3*1,02 14,474

58 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

200mm
m2 14,474 368,00 5 326,36

VV 4,3*3,3*1,02 14,474

61 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,370 1 450,00 536,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 110 792,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 792,27 21,00% 23 266,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 058,65

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 792,27

HSV - Práce a dodávky HSV 62 596,40

    1 - Zajišťovací oplocení 3 805,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 791,20

PSV - Práce a dodávky PSV 48 195,87

    712 - Povlakové krytiny 22 698,47

    765 - Krytina skládaná 25 497,40

Změnový list č. 6 - Oprava střechy VĚŽE

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 6 - Oprava střechy VĚŽE

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Stavba: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 
Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 792,27
D HSV Práce a dodávky HSV 62 596,40
D 1 Zemní práce 3 805,20

6001 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 

1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 28,000 80,50 2 254,00 CS ÚRS 2023 01

PP Plotové ohraničení proti pádu sutí

6002 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 

1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 28,000 55,40 1 551,20 CS ÚRS 2023 01

PP Plotové ohraničení proti pádu sutí

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 791,20

20 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 48,000 49,00 2 352,00

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky 

do 10 m montáž

21 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý 

den použití

m2 192,000 2,10 403,20

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky 

do 10 m příplatek za každý den použití

22 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 48,000 36,00 1 728,00

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky 

do 10 m demontáž

6003 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 20,000 1 100,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na 

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

6004 K 94542111R Přistavení plošiny km 188,000 35,00 6 580,00

PP Přistavení plošiny

VV 47*4 188,000

6005 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 128,000 142,00 18 176,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 

STĚNY                              ????? BUDE SE DĚLAT???

6006 K 985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou 

vodou
m2 30,000 174,00 5 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

6007 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 4,000 383,00 1 532,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otluční omítek částečné, co zbyde po omytí Wapkou do 4hod 

pracovníka

6008 K 993111111 Přesun lešení  m2 48,000 16,67 800,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun lešení do 3NP jeřábem

D PSV Práce a dodávky PSV 48 195,87

D 712 Povlakové krytiny 22 698,47

6009 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše
m2 36,000 148,00 5 328,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých do 30° pásy přitavením 

NAIP v plné ploše

6010 M IKO.72020XXX Armourvalley m2 41,958 350,92 14 723,90 CS ÚRS 2023 01

PP ČERVENÝ

VV 36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 41,958

6011 K 711748088
Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů 

přitavením pásu
kus 24,000 91,60 2 198,40 CS ÚRS 2023 01

Ovaření sloupků u zábradlí

6012 M IKO.72020XXX Armourvalley m2 0,240 350,92 84,22 CS ÚRS 2023 01

24*0,01  ČERVENÝ 0,240

6013 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,251 1 450,00 363,95 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 25 497,40

6014 K 765152911
Vyspravení bitumenové krytiny sklonu do 30°na 

bednění
m2 44,800 221,00 9 900,80 CS ÚRS 2023 01

6015 M 62866001 šindel asfaltový tvar obdélník m2 15,376 296,00 4 551,36 CS ÚRS 2023 01

VV 12,039*1,27720 Přepočítáno koeficientem množství 15,376

6016 765151911
Příplatek k vyspravení krytiny bitumenové ze šindelů 

za sklon nad 30°
m2 44,800 96,30 4 314,24 CS ÚRS 2023 01

6017 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, 

kůlen) při jakékoliv výšce podlaží
m2 100,000 65,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 01

P
Úklid otlučené omítky pod věží , vč. Budovy (pouze 

zametení)

6018 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,150 1 540,00 231,00 CS ÚRS 2023 01

Změnový list č. 6 - Oprava střechy VĚŽE

0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 64 876,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 876,17 21,00% 13 624,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 500,17

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 876,17

HSV - Práce a dodávky HSV 64 876,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 272,00

    4 - Vodorovné konstrukce 11 584,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 126,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,55

    998 - Přesun hmot 577,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 876,17

D HSV Práce a dodávky HSV 64 876,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 272,00

7001 K 340000999R
Řezání stěnových dílců sloupků od BM tl přes 100 

do 200 mm
m 22,400 280,00 6 272,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

vyřezání flexou do 15cm
VV (3*4*1,2)+(1*4*2) 22,400

D 4 Vodorovné konstrukce 11 584,66

7002 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 

do 220 mm

t 0,112 11 100,00 1 247,64 CS ÚRS 2023 01

Hmotnost: 31,10 kg/m

Stropní výměna OCELOVÝM nosníkem ve stropě u oken

7003 K 13010724R
ocel profilová jakost S275JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 0,112 48 800,00 5 485,12 CS ÚRS 2023 01

Hmotnost: 31,10 kg/m

Stropní výměna OCELOVÝM nosníkem ve stropě u oken

7 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 

do 220 mm

t 0,081 12 000,00 972,00

7004 K 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 0,081 47 900,00 3 879,90 CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 126,46

7005 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 40,000 254,00 10 160,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Potažení věnců z venkovní strany

7006 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek tl do 100mm

m2 28,935 317,00 9 172,40 CS ÚRS 2023 02

VV

věnce stavby polystyren tl 100mm 

(1,2+21+3,2+4,6+10,8+4,5+0,35+1,8+7,75+8,5+0,4+5+5+0,

65+7,75+1,9+1,5)*0,3

25,770

VV věnce u pinpongu polystyren tl 50mm (9,55+1)*0,3 3,165
VV Součet 28,935

7007 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 30,924 221,00 6 834,20 CS ÚRS 2023 01

VV

"věnce stavby polystyren tl 100mm" 

(1,2+21+3,2+4,6+10,8+4,5+0,35+1,8+7,75+8,5+0,4+5+5+0,

65+7,75+1,9+1,5)*0,3

25,770

VV 24,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,924

7008 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 3,798 221,00 839,36 CS ÚRS 2023 01
VV věnce u pinpongu polystyren tl 50mm (9,55+1)*0,3 3,165
VV 3,573*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,798

7009 K 632452431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 

do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm
m2 12,300 335,00 4 120,50 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Vyrovnání podkladu pod tepelnou izolaci- VYROVNÁNÍ 

DOPORUČENÉ ROZPOČTÁŘEM URS

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,55

26 K 985671114 Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,562 6 500,00 3 655,74

PP Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 25/30

Viz přiložená tabulka 0,562

27 K 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 19,762 460,00 9 090,70

PP Bednění ztužujících věnců zřízení

VV "věnce stavby polystyren tl 100 a 50mm" viz tabulka 19,762

28 K 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 19,762 130,00 2 569,11

PP Bednění ztužujících věnců odstranění

VV "věnce stavby polystyren tl 100 a 50mm" viz tabulka 19,762

D 998 Přesun hmot 577,50

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,650 350,00 577,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

-
KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH -17 125,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -17 125,15 21,00% -3 596,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 721,43

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -17 125,15

HSV - Práce a dodávky HSV -17 125,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 800,00

    998 - Přesun hmot -325,15

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 125,15

D HSV Práce a dodávky HSV -17 125,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 800,00

17 K 622321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená strojně
m2 -40,000 420,00 -16 800,00

D 998 Přesun hmot -325,15

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -0,929 350,00 -325,15

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 7 - Zateplení věnců - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 174 167,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 174 167,63 21,00% 36 575,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 742,83

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 174 167,63

HSV - Práce a dodávky HSV 6 406,48

    997 - Přesun sutě 6 406,48

PSV - Práce a dodávky PSV 140 756,64

    712 - Povlakové krytiny 6 931,02

    762 - Konstrukce tesařské 59 257,77

    764 - Konstrukce klempířské 71 727,34

    765 - Krytina skládaná 2 840,51

PSV - Práce a dodávky PSV - PODHLEDY 27 004,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 8 - Stříška č.2 u vstupního objektu do tělocvičny směr TGM

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 8 - Stříška č.2 u vstupního objektu do tělocvičny směr TGM
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 167,63

D HSV Práce a dodávky HSV 6 406,48

D 997 Přesun sutě 6 406,48

6 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s 

omezením mechanizace
t 1,847 1 200,00 2 216,40

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 1,847 350,00 646,45

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9,235 35,00 323,23

VV 1,148*5 'Přepočtené koeficientem množství 9,235

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 17 09 04
t 0,177 1 500,00 265,50

10 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 17 03 02
t 0,146 1 450,00 211,70

11 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 

odpadu 17 02 01
t 1,524 1 800,00 2 743,20

D PSV Práce a dodávky PSV 140 756,64

D 712 Povlakové krytiny 6 931,02

8001 K 712331811
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho 

samolepící
m2 20,000 27,90 558,00 CS ÚRS 2023 01

VV "plocha" 5*4 20,000

8002 K 712361801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně (více vrstev 

pásů na střeše)
m2 20 24,1 482,00 CS ÚRS 2023 01

VV "plocha" 5*4 20,000

8003 K 711491471
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na 

vodorovné ploše
m2 22,620 76,00 1 719,12 CS ÚRS 2023 01

VV "nová plocha" 4,32+3,72+16,08-1,5 22,620

8004 M
JTA.JTOP270

2AP
JUTATOP 270 2 A. P. (75m2/bal.) m2 23,989 146,86 3 522,95 CS ÚRS 2023 01

VV 22,62 *1,06050 'Přepočtené koeficientem množství 23,989

8005 M JTA.JFTP15 páska těsnící JUTAFOL TP15 4x15mm m 36,000 17,94 645,84 CS ÚRS 2023 01

Přelepení spojů folie

D 762 Konstrukce tesařské 59 257,77

35 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 

1 a 2
m3 1,882 1 350,00 2 540,70

VV 0,726+1,155 1,882

14 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 51,000 95,00 4 845,00

VV "pozednice 12x12" 15 m 15,000
VV "krokve 12x12" 9ks x 4m 36,000
VV Součet 51,000

8006 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 

cm2
m 12,250 185,00 2 266,25 CS ÚRS 2023 01

VV "pozednice 60x100" 2,94+4,36 7,300
VV "sloupky 100x100 " 0,55*5+1,1*2 4,950
VV Součet 12,250

39 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 

120 do 224 cm2
m 29,900 290,00 8 671,00

VV "trámy - krokve 100x200"  1,15+0,87+0,57+4,9+3,01+4,85+4,85+4,85+4,85 29,900

41 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,726 13 500,00 9 799,18

VV "trámy - krokve 100x200"  (1,15+0,87+0,57+4,9+3,01+4,85+4,85+4,85+4,85)*0,1*0,2 0,598
VV "pozednice 60x100" (2,94+4,36)*0,06*0,1 0,044
VV "sloupky 100x100 " (0,55*5+1,1*2)*0,1*0,1 0,050
VV Součet 0,691

0,678*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,726

42 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 

tl do 32 mm
m2 42,000 130,00 5 460,00

VV "nová plocha 21m2" 21 21,000
VV "nová plocha 21m2  - druhá vrstva bednění" 21 21,000
VV Součet 42,000

43 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,155 12 000,00 13 860,00

VV 42*0,025*1,1 1,155

15 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 20,000 52,00 1 040,00

VV "plocha" 5*4 20,000

46 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 27,600 25,00 690,00

VV (5*4,8)+(2*1,8) 27,600

47 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,073 13 500,00 983,66

VV 27,6*0,04*0,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

48 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,048 1 600,00 3 276,88

VV 0,726+1,155+0,073+(4,95*0,019) 2,048

50 K 762842231 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek m2 4,500 356,00 1 602,00

VV (4+5)*0,5 4,500

51 M 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 4,950 498,00 2 465,10

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

52 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,172 1 500,00 1 758,00

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 8 - Stříška č.2 u vstupního objektu do tělocvičny směr TGM

Strana 16 z 33



D 764 Konstrukce klempířské 71 727,34

8007 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 4,000 52,30 209,20 CS ÚRS 2023 01

5003 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 5,000 73,50 367,50 CS ÚRS 2023 01

VV 5 5,000

5004 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 20,000 90,10 1 802,00 CS ÚRS 2023 01
VV 5+4 20,000

5005 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 5,000 95,10 475,50 CS ÚRS 2023 01
VV 5 5,000

5006 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 6,000 50,80 304,80 CS ÚRS 2023 01

5007 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,500 74,00 185,00 CS ÚRS 2023 01

8008 K 764141311
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm 

sklonu do 30°
m2 22,620 1 860,00 42 073,20 CS ÚRS 2023 01

VV "nová plocha" 4,32+3,72+16,08-1,5 22,620

8009 K 764241341
Oplechování nevětraného nároží z TiZn lesklého plechu spojením na dvojitou 

stojatou drážku
m2 4,500 165,00 742,50 CS ÚRS 2023 01

5008 K 764242331 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 150 mm m 9,000 355,00 3 195,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4+5 9,000

8010 K 764242336 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 9,000 802,00 7 218,00 CS ÚRS 2023 01
VV 4+5 9,000

5010 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 9,000 745,00 6 705,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4+5 9,000

5013 K 764548322
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 

80 mm
m 2,500 844,00 2 110,00 CS ÚRS 2023 01

8011 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 22,620 62,10 1 404,70 CS ÚRS 2023 01

VV "nová plocha" 4,32+3,72+16,08-1,5 22,620

8012 M JTA.JDREN JUTADREN (37,5m2/bal.) m2 23,751 187,00 4 441,44 CS ÚRS 2023 01

VV 22,62 *1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,751

5014 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,210 2 350,00 493,50 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 2 840,51
8013 K 765111201R Montáž okapního větracího pásu m 9,000 69,20 622,80 CS ÚRS 2023 01

VV 5+4 9,000

8014 M 59660022R pás ochranný větrací okapní plastový 500/18 cm (v barvě) m 9,000 70,40 633,60 CS ÚRS 2023 01

5015 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 29,900 19,50 583,05 CS ÚRS 2023 01

VV 1,15+0,87+0,57+4,9+3,01+4,85+4,85+4,85+4,85 29,900

5016 M 28329314 páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm m 32,890 30,40 999,86 CS ÚRS 2023 01

VV (1,15+0,87+0,57+4,9+3,01+4,85+4,85+4,85+4,85)*1,1 'Přepočtené koeficientem 32,890

71 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 0,001 1 200,00 1,20

D PSV Práce a dodávky PSV - PODHLEDY 27 004,50
D 763 Konstrukce suché výstavby 27 004,50

53 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

REI 90
m2 14,190 998,00 14 161,62

VV 4,3*3,3 14,190

54 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 14,190 48,00 681,12
VV 4,3*3,3 14,190

55 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 15,942 85,00 1 355,11
VV 4,3*3,3*1,1235 15,942

56 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 28,380 62,00 1 759,56
VV 4,3*3,3*2 28,380

57 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm m2 14,474 220,00 3 184,24
VV 4,3*3,3*1,02 14,474

58 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 14,474 368,00 5 326,36
VV 4,3*3,3*1,02 14,474

61 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m t 0,370 1 450,00 536,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 26 314,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 314,90 21,00% 5 526,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 841,03

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 314,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 030,40

    997 - Přesun sutě 2 030,40

PSV - Práce a dodávky PSV 24 284,50

    762 - Konstrukce tesařské 24 284,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 9 - Tesařské podepření římsy

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 9 - Tesařské podepření římsy
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 314,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 030,40

D 997 Přesun sutě 2 030,40

6 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením 

mechanizace

t 0,576 1 200,00 691,20

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,576 350,00 201,60

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 2,880 35,00 100,80

VV 2,118*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

11 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,576 1 800,00 1 036,80

D PSV Práce a dodávky PSV 24 284,50

D 762 Konstrukce tesařské 24 284,50

9001 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

pl do 120 cm2
m 72,000 54,30 3 909,60 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vzpěr římsy :  

0,06*0,12*40 

0,08*0,08-10*0,8=32

9002 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 72,000 185,00 13 320,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Montáž podpěr římsy : 

0,06*0.12*40 

0,08*0,08-0,10*0,8=32

9003 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,565 9 840,00 5 559,60 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Množství materiálu na podepření římsy : 

0,06*0,12*40*1,15                        0,33m3 

0,08*0,08-0,10*0,8=32*1,15        0,235m3

48 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,565 1 600,00 904,00

52 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,162 1 500,00 243,00

P
Poznámka k položce:  - montáž+demontáž

1/2

9004 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,162 2 150,00 348,30 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:  montáž+demontáž

1/2

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 9 - Tesařské podepření římsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 37 961,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 961,72 21,00% 7 971,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 933,68

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 961,72

HSV - Práce a dodávky HSV 28 606,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 829,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 300,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 338,59

    997 - Přesun sutě 2 671,49

    998 - Přesun hmot 2 466,27

PSV - Práce a dodávky PSV 9 355,42

    713 - Izolace tepelné 1 818,60

    762 - Konstrukce tesařské 1 755,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 184,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 597,82

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 11 - Zazdění otvoru ve stěně u rušené tribuny 

pingpongu 

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 11 - Zazdění otvoru ve stěně u rušené tribuny 

pingpongu 
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SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 961,72

D HSV Práce a dodávky HSV 28 606,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 829,52

11001 K
311234051.WN

R

Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30-P10 na 

maltu M5 tl 300 mm
m2 7,220 2 053,95 14 829,52 CS ÚRS 2023 01

VV 1,9*3,8 7,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 300,43

11002 K 612335101
Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 

150 mm
m2 0,684 1 100,00 752,40 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

zahození šliců okrajů po zazdění okna
VV "po obvodu 3,8 hl 5cm výška 12cm" 0,12*3,8 0,456

VV "po obvodu 1,9x2 a 3,8 šlice 3x3" (1,9+1,9+3,8)*0,03 0,228

VV Součet 0,684

13 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 

celoplošně ručně (špricování)
m2 7,220 110,00 794,20

VV 1,9*3,8 7,22

VV 1,9*3,8 7,22

14 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 7,220 460,00 3 321,20

P
Poznámka k položce: 

Zapravení štuku zazděného otvoru

VV 3,8*1,9 7,22

11003 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 1,710 253,00 432,63 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Zapravení štuku po obvodu zazděného otvoru

VV (3,8+1,9)*2*0,15 1,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 338,59

11004 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 7,600 63,60 483,36 CS ÚRS 2023 01

VV
4*1,9 

7,6

24 K 985331113

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm 

do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 

otvoru

m 2,000 1 380,00 2 760,00

P

Poznámka k položce: 

boční vyvrtání do obvodových stěn  

VV "20-25cm do hloubky 8, práce" 0,25*8 2

25 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost 

B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,003 37 200,00 95,23

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,89 kg/m

VV "materiál 40cm x8 " 0,4*8*0,0008 0,00256

D 997 Přesun sutě 2 671,49

11005 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 0,074 169,00 12,51 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

11006 K 997006003
Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva 

napadeného škůdci nebo hnilobou)
t 0,074 3 850,00 284,90 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

6 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením 

mechanizace

t 0,667 1 210,00 807,07

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,667 314,00 209,44

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3,335 13,70 45,69

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,004 1 500,00 6,00

Bourání pódia u Pingpongu

11 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,589 1 800,00 1 060,20

2001 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,074 3 320,00 245,68 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

D 998 Přesun hmot 2 466,27

11007 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,227 1 660,00 2 036,82 CS ÚRS 2023 01

30 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,227 350,00 429,45

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 11 - Zazdění otvoru ve stěně u rušené tribuny 

pingpongu 
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D PSV Práce a dodávky PSV 9 355,42

D 713 Izolace tepelné 1 818,60

11008 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
m2 21,000 41,70 875,70 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

11009 K 713110833

Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo 

nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl přes 

100 mm

m2 21,000 44,90 942,90 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

D 762 Konstrukce tesařské 1 755,00

11010 K 762511867

Demontáž kce podkladové z desek 

dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku 

šroubovaných

m2 12,500 99,90 1 248,75 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

11011 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 12,500 40,50 506,25 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 184,00

11012 K 763131811
Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou 

opláštění jednoduché
m2 21,000 104,00 2 184,00 CS ÚRS 2023 01

Bourání pódia u Pingpongu

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 597,82

11013 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m
m2 31,800 17,50 556,50 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6*3 31,8

11014 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 

3,80 m
m2 31,800 5,93 188,57 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6*3 31,8

11015 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 15,000 5,93 88,95 CS ÚRS 2023 01

VV 3*5 15

11016 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 15,000 0,81 12,15 CS ÚRS 2023 01

VV 3*5 15

11017 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá 

penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 31,800 19,00 604,20 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6*3 31,8

11018 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení 

malířských prací
m2 31,800 3,13 99,53 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6*3 31,8

11019 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 31,800 64,40 2 047,92 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6*3 31,8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 183 208,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 208,82 21,00% 38 473,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 682,67

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 208,82

PSV - Práce a dodávky PSV 183 208,82

    763 - Konstrukce suché výstavby 183 208,82

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna skladby strop nad tělocvičnou

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna skladby strop nad tělocvičnou



SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 208,82

D PSV Práce a dodávky PSV 183 208,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 183 208,82

56 K 763131752
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 

podhledu
m2 513,420 62,00 31 832,04

VV "2 vrstvy tl 50ml" 12,9*19,9*2 513,420

12001 M
ISV.8592248000

987

Isover FASSIL 50mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-

1),1200x600x50mm, izolace s univerzálním 

použitím. Vhodné také jako akustická izolace a do 

protipožárních konstrukcí.

m2 523,688 175,00 91 645,40 CS ÚRS 2023 01

VV "2 vrstvy tl 50ml" 12,9*19,9*2 513,420
VV 513,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 523,688

57 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 261,844 220,00 57 605,68

VV 12,9*19,9*1,02 261,844

61 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1,466 1 450,00 2 125,70

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna skladby strop nad tělocvičnou



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH -98 636,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -98 636,54 21,00% -20 713,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -119 350,22

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -98 636,54

PSV - Práce a dodávky PSV -98 636,54

    763 - Konstrukce suché výstavby -98 636,54

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -98 636,54

D PSV Práce a dodávky PSV -98 636,54

D 763 Konstrukce suché výstavby -98 636,54

58 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

200mm
m2 -261,844 368,00 -96 358,59

VV 12,9*19,9*(-1,02) -261,844

61 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
t -1,571 1 450,00 -2 277,95

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna slkadby strop nad tělocvičnou

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna slkadby strop nad tělocvičnou

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 12 - Změna slkadby strop nad tělocvičnou



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 131 509,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 509,99 21,00% 27 617,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 127,09

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor Město Nový Bor 

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 509,99

PSV - Práce a dodávky PSV 131 509,99

    713 - Izolace tepelné 116 237,14

    762 - Konstrukce tesařské 15 272,85

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop



SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor Město Nový Bor 

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 509,99

D PSV Práce a dodávky PSV 131 509,99

D 713 Izolace tepelné 116 237,14

13001 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 239,792 50,20 12 037,56 CS ÚRS 2023 02

P Tepelná izolace kladená nad trapézový strop na beton

13002 M DEK.1456103152 DEKWOOL G 035r 200mm (3,84m2/role) m3 47,804 1 124,04 53 733,16 CS ÚRS 2023 02

VV 239,792*0,20 43,163
Nad TRAPÉZ

13004 M RKW.127431
deska izolační ROCKTON SUPER 610x1000x60 

mm
m2 239,792 199,50 47 838,50 CS ÚRS 2023 02

VV 239,792 239,792

P Pod TRAPÉZ

13005 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 2,137 1 230,00 2 627,92 CS ÚRS 2023 02

Nad trapéz 1,420

Pod trapéz 0,717

D 762 Konstrukce tesařské 15 272,85

13006 K 762712110
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 

průřezové pl do 120 cm2
m 24,000 187,00 4 488,00 CS ÚRS 2023 01

VV "fošny" (8+4)*2  - CELKOVÁ DÉLKA LÁVKY 12bm 24,000

13007 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,288 13 100,00 3 772,80 CS ÚRS 2023 01

VV
"Pochozí lávka nad trapézový strop - fošny 60x200" 

(8+4)*2*0,06*0,2
0,288

13008 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 13,200 149,00 1 966,80 CS ÚRS 2023 01

VV
"pochozí lávka - podlážka z prken 24mm" (8+4)*1,1 

CELKOVÁ DÉLKA LÁVKY  12m
13,200

43 M 60516102 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,317 12 000,00 3 801,60

Pochozí lávka nad trapézový strop - podlážka prkna 24mm 

(8+4)*1,1*0,024
0,317

13009 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
m3 0,605 1 230,00 744,15 CS ÚRS 2023 01

VV 0,288+0,317 0,605

52 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,333 1 500,00 499,50

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH -86 542,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -86 542,75 21,00% -18 173,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 716,73

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor Město Nový Bor 

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -86 542,75

PSV - Práce a dodávky PSV -86 542,75

    763 - Konstrukce suché výstavby -86 542,75

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor Město Nový Bor 

Zhotovitel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -86 542,75

D PSV Práce a dodávky PSV -86 542,75

D 763 Konstrukce suché výstavby -86 542,75

57 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

100mm
m2 -239,792 220,00 -52 754,24

54 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 -235,090 48,00 -11 284,32

55 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 -264,124 85,00 -22 450,54

61 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
t -0,037 1 450,00 -53,65

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 13 - Změna skladba trapézový strop



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 478,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 478,80 21,00% 1 570,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 049,35

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 478,80

PSV - Práce a dodávky PSV 7 478,80

    765 - Krytina skládaná 7 478,80

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu



SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 478,80

D PSV Práce a dodávky PSV 7 478,80

D 765 Krytina skládaná 7 478,80

14001 K 765125302
Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 

m2 pro betonovu krytinu
kus 1,000 634,00 634,00 CS ÚRS 2023 02

14002 M 59244245
okno střešní výstupní dřevěné Al oplechování 

450x730mm
kus 1,000 6 840,00 6 840,00 CS ÚRS 2023 02

P

71 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,004 1 200,00 4,80

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -188 117,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -188 117,40 21,00% -39 504,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -227 622,05

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -188 117,40

PSV - Práce a dodávky PSV -188 117,40

    765 - Krytina skládaná -21 922,80

    766 - Konstrukce truhlářské -166 194,60

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu



SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -188 117,40

D PSV Práce a dodávky PSV -188 117,40

D 765 Krytina skládaná -21 922,80

67 K 765125301
Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě do 0,25 m2 

pro betonovou krytinu
kus -3,000 1 000,00 -3 000,00

68 M 59244318
okno střešní výstupní pro krytinu betonovou 

460x510mm
kus -3,000 6 300,00 -18 900,00

71 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,019 1 200,00 -22,80

D 766 Konstrukce truhlářské -166 194,60

72 K 766671023
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 

cm
kus -6,000 2 500,00 -15 000,00

73 M 61124497
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 

78x98cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
kus -6,000 1 250,00 -7 500,00

74 M 61124162 lemování střešních oken 78x98cm kus -6,000 3 000,00 -18 000,00

75 M 61124232 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm kus -6,000 1 100,00 -6 600,00

76 K 766671025
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 

cm
kus -6,000 2 500,00 -15 000,00

77 M 61124499
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 

78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
kus -6,000 13 200,00 -79 200,00

78 M 61124164 lemování střešních oken 78x140cm kus -6,000 2 800,00 -16 800,00

79 M 61124234
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 

78x140cm
kus -6,000 1 200,00 -7 200,00

80 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t -0,497 1 800,00 -894,60

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 14 - Vypuštění střešních oken, provedení střešního 

výlezu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Poznámka:

Cena bez DPH 79 798,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 798,44 21,00% 16 757,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 556,11

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 798,44

PSV - Práce a dodávky PSV 79 798,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 79 798,44

SOUPIS PRACÍ Barva položky

Stavba: navýšené množství - vícepráce

snížené množství - méněpráce

Objekt: nová položka - vícepráce

Místo: Nový Bor Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bor 

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 798,44

D PSV Práce a dodávky PSV 79 798,44

D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 798,44

15001 K 789122240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II m2 269,954 39,60 10 690,18 CS ÚRS 2023 01

VV Výpočet dle přiložené tabulky 269,954

15002 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 539,908 128,00 69 108,26 CS ÚRS 2023 01

P Výpočet dle přiložené tabulky - dvojnásobný nátěr
VV "PRVNÍ NÁTĚR" 269,954
VV "DRUHÝ NÁTĚR" 269,954
VV Součet 539,908

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 15 - Nátěr ocelové konstrukce

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 15 - Nátěr ocelové konstrukce

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07  Liberec 7

Zabezpečovací práce krovu a stropu Sokolovna N. Bor R1

Změnový list č. 15 - Nátěr ocelové konstrukce


