
Spr 268/2023

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO Spr 486/2022 ze dne 3. 1. 2023,

uzavřené podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozděj ších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Vrchní soud V Olomouci
se sídlem: Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc
zastoupená: J  Vrchního soudu V Olomouci
IČ: 64124533
DIČ: není plátce DPH
bankovní spoj ení: Česká národní banka
č.ú.:
(dále jen „obj ednatel“) na straně jedné

2 .  H&B delta, s . r .o .
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě oddíl C., vložka 20511
zastoupená:  jednatel
IČO: 25835661
DIČ: C225835661
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také jako „smluvní strany“.

II.
Předmět  dodatku

Dne 3 .  1 .  2023  uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo Spr 486/2022 (dále jen  „Smlouva
o dílo“) k provedení stavebních a souvisejících prací na akci „VS Olomouc — rekonstrukce
střešního pláště“.

Předmětem Dodatku č. 3 je předmět díla Smlouvy o dílo upravený o Vícepráce a méněpráce
a změna ceny díla.
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Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením © 222, odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.

Článek III. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu
příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. V případě dodatečných požadovaných prací se  jedná
o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Hodnota změn byla zpracována v souladu s body b) a c) odst. 6. čl. V. Cena díla Smlouvy
o dílo.

Článek V .  Cena díla, odst .  1 ,  věta první Smlouvy o dílo se  mění tak, že zní :  „Cena díla,
uvedeného v čl. III. odst. 2 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 16 239 035,60 Kč
(slovy šestnáctmilionůdvěstětřicetdevěttisíctřicetpětkorunšedesáthaléřů), včetně DPH.

Odstavec 2 čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se mění tak, že zní:

2. Rozpis ceny v Kč:
> cena bez DPH 13 420 690,58

(slovy třináctmilionůčtyřistadvacettisícšetsetdevadesátkorunpadesátosmhaléřů)
> DPH 2 818 345,02

(slovy dvamilionyosmsetosmnácttisíctřistačtyřicetpětkorundvahaléře)
> celková cena Vč. DPH 16  239 035,60

(slovy šestnáctmilionůdvěstětřicetdevěttisíctřicetpětkorunšedesáthaléřů)

Rekapitulace ceny díla v Kč, včetně DPH:

Smlouva o dílo Spr 486/2022 14 399 000,00

Dodatek č. 1 904 879,37

Dodatek č. 3 935 156,23

Celkem cena 16 239 035,60

Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě
o dílo.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají V platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle.

4. Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou
smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku v Registru smluv.
Dodatek zašle k uveřejnění do Registru smluv objednatel.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.

Přílohy:
. 1 Protokol o změně díla — změnový list č. 3, položkový rozpočet stavby
. 2 Protokol o změně díla — změnový list č. 4, položkový rozpočet stavby
. 3 Protokol o změně díla — změnový list č. 5, položkový rozpočet stavby

O
<
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V Olomouci dne V dne

Vrchní soud v Olomouci

za objednatele za zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list číslo 3
Předmět díla: Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
Objekt: SO 01, 50 02
Objednatel: Česká republika — Vrchní soud v Olomouci
Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
TDS: 
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., 

a)

b)

6)

d)

e)

Popis změny:

Všechny tyto změny nebylo možné zjistit před započetím prací.

Po postavení lešení a zahájení demontážních prací stávající střešní krytiny a bednění bylo zjištěno, že omítka
na římse je na části objektu nesoudržná s podkladem, hrozí její odpadnutí na chodník a je nutné ji nahradit za
nOVOU v délce 67m.
Po postavení lešení bylo zjištěno, že pod okapní římsou chybí hrotový systém proti ptákům v délce 20m. Tyto
hroty j e  nutné doplnit, aby nedocházelo ke znehodnocování fasády a klempířských prvků objektu.
Po demontáží stávajícího bednění bylo zjištěno, že v některých místech pod bednění/'n zcela chybí tepelná
izolace, kterou bude nutné doplnit v rozsahu 50m2.
Po montáži lešení a zahájení demontážních prac:'bylo zjištěno, že oplechování stávajících vikýřů je
v havarijním stavu, přes oplechování zatéka' voda na dievěná okna, která jsou již značně poškozena. Původní
oplechování vikýřů mělo být zachováno, ale po zjištění stavu je nutné jej vyměnit za nové. Na objektu 5002
nebude zpětně osazen větrací komínek VZT z důvodu jeho nefunkčnosti.
V souvislosti s demontáží stávající střešní krytiny s příměsí azbestu na objektu 5002 bylo po kompletní
demontáží zjištěno,"ze demontovaná hmotnost azbestové krytiny Je o 1,  4t vysšší než předpokládala projektová
dokumentace.

Odůvodnění změny:

Ad &) Podstřešní římsa bude opravena n'a objektu 5001 v rozsahu 67 m vápenocementovou maltou tak, aby byl
dotvarován její původní tvar a nedocházelo vlnou srážkové vody k její další destrukci.

Ad b) Stávající hrotový systém proti ptákům bude doplněn v chybějících místech o celkové délce 20 m.
Ab c) V místech, kde zcela chybí tepelná izolace, by mohlo docházet k promrzání vnitřních prostor popř. ke

kondenzaci vlhkosti. Proto bude doplněna tepelná izolace a ti. 160 mm na ploše 50m2.
Ad a') Z důvodu ochrany stávajících oken ve vikýřích a zabránění vnikání srážkové vody do konstrukce střešního

pláště budou střešní vikýře nově oplechovány pozinkovaným plechem v antracitovém odstínu.
Ad e) Demontovaná střešní krytina s příměsí azbestu měla větší hmotnost než předpokládala projektová

dokumentace a 1,4 t, což bylo možné zjistit až po obdržení vážních lístků ze skládky.

Změnu vyvolal: Zhotovitel po rozkrytí konstrukce a montáži lešení
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Jedná se o změnu: , ., .(zatrhnout) uprava predmětu díla bez vlivu na cenu díla
m práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

% 5 222 odst, 4
& Vadná se o změnu ve
o smyslu zákona č, 5 222 odst. 5
0 134/2016 Sb.: 5 222 odst. 6 X

“5- (zatrhnout)
% 5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) x

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

. 'iné: schválení technického řešení autorským dozorem x
>“ hodnota ří očtů vícepraco 5 > p p ( 0 840 225,803.3, _ w=, celkem v Kč bez DPH

to ='e '" E hodnota od očtů méně rací*= "& “ p ( p ) -169 222,29
Ě celkem v Kč bez DPH

m ocenění změny předložil: ' zhotovite
5 >. náklady na změnu v Kč bez DPH 671 003,51,—

; “Š Výše DPH sazba: 21% | 140 910,74,-
5 " náklady na změnu vč. DPH 811 914,25,-
—=

údaje a dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1
' E “E : Termín realizace změny: ] „ 2.5.2023



Vliv změny na termín dokončení díla: Ana — tyto změny budou mít vliv na
termín dokončení díla v délce 9 dnů.
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Změnu odsouhlasil: datum . podpis

Zhotovltel (stavbyvedoucl):
Zhotovitel (obchodní zástupce):

TDS :

Projektant:

Objednatel (ve věcech technických):

př
ílo

h
V Přílohy: Položka vý rozpočet, fota dokumentace

Tabulka evidence změn

číslo změny

Základní smlouva

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list Č. 3

bez nad
dopadu rámec

1:8l přlpočty
snížení
ceny

XX

626 299,

121 534,51

840 225,80

059, 99

cenové údqje bez pp" cenové údaje vč.

odpočty

XX

o, -

o,-
-169 222,29,-

-.169 222,29,-

DPH

cena dila
cena díla vč. DPH

Dle SOD

11  900 000, 14  399 000,

12 525 15156 822,6
12 647 834,19 15 303
13 318 337,70 16 115 793,62

13  318 837, 16115



Položkový rozpočet stavby

Objednatel: Vrchní soud v Olomouci IČO: 64124533

Masarykova třída 609/1 DIČ:
77900 Olomouc

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661

Bobrky 382 DlČ: czz5835661
75501 Vsetín

Vypracoval: '

Rozpis ceny Celkem

HSV 156 564,72

PSV 514 438,79

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 671 003,51

Rekapitulace denl

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0 ,00  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 671  003,51 CZK

Základní DPH 21 % 140  910,74 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

v dne

Za zhotovitele

17.5.2023

Zpracováno programem BUILDpower 3 ,  © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích části

:óffs'iófš' aj. » ,. í'šh'.=Í9f€5ů-PPH*J'" :-=_i-_J.zga...aa-.;,0 — -;''i' Základ pio zšékjraílnl-r.:DPH =:.- _ _;- .' QŘH celkemifzicieaaze—ieimgm
VCP VCP 0,00 671 003,51 140 910,74 811 914,26 100

ZL 03 Změnový list č. 3 0,00 840 225,80 176 447,42 1 016 673,22 125

ZL 03 Změnový list č. 3 0,00 -169 222,29 -35 536,68 -204 758,97 -25

Celkem .zalstevbu ' _„ ogoof071 00351 140 910.74—f 18141 91425.mn

Popis stavby: S-22-105 - VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště
Popis objektu: VCP - VCP
Popis rozpočtu: ZL 03 — Změnový list č. 3
Popis rozpočtu: ZL 03 - Změnový list (5. 3

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

áz v 32? m . „.
62 Úpravy povrchů vnější HSV 133 988,10 20,0

95 ggtggžzvací konstrukce na pozemních HSV 9 370,00 114

713 Izolace tepelné PSV 27 489,11 4,1

762 Konstrukce tesařské PSV -6 500,00 -1,0

764 Konstrukce klempířské PSV —2 360,00 -0,4

764-M ŽSQÍĚÉŠÍFÉQEŠSKŠ ' MMP PSV —160 36229 -23,9

764-v - Égllžtšgčgiíkýgfámé ' VCP PSV 656 171 „97 97,8

D96A gzzgfšvšuěmigbouraných hm“  ' PSU 13 206,62 2,0

Cena celk-6m , ' ,; 6.71 003,51- .-1 00,0:

Zpracováno programem BUILDpower 8 ,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



Položkgý rozpočet
S-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

VCP VCP

* ZL oa . Í Změnóvý l_ist c. 3 .

Množství.ors'ía-ípsíazk'yl. Název polozky ..
Díl; 62- , Úpravy povrchů vnější . » ' ,' . 133 988,10

1 622325403R01 Oprava vnější vápenné štukové omítky římsy vč. m 67, 00000 1 650,00 110 550,00
fasádního nátěru dle PD

2 58594701R Omítka renovační HASIT 250 RENOPLUS, bal. 25 kg t 1,30400 16 680,00 21 750,72
3 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 rn t 1,30400 1 294,00 1 687,38

Díl: 95“ ' Dokončovací konstrukce na pozemních ' 9370510
_ -  s taVbách -  , - . :  '

4 953945111RT2 Pás proti ptákům hrotový, lepením šířka 70-100 mm, m 20,00000 468,50 9 370,00
výška 105 mm 50 ks hrotů
Ochrana konstrukcí proti ptactvu : 20 20,00000

Díl: 713 * Izolace tepelné » , -- _ ' .- ' ' > i _ '27'4-89,11
5 713111130R00 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi m2 50,00000 104,00 5 200,00

krokve
6 6315085951R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900 x 1200 x 160 m2 5000000 443,00 22 150,00 _

mm
7 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m -t 0,10750 1 294,00 139,11

Díl: 7.64-V " Konstrukce klempířské- VCP oplechování ' ' ' 656 171,97

8 764811244R00 Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, 2 pozinkovaného m2 427,95650 1 518,00 649 637,97
lakovaného plechu, sklon střechy do 30', plocha střechy
přes 25 m2, dodávka a montáž
Položky viz. přlložený soupis :
Vikýř 8001 šíře 1,6m :
Začátek provozního součtu
Položka1 :0,55*4*2 4,40000
Položka 2 : 1,23'2 2,46000

Položka 3 : 0,14*2*2 0,56000 .
Položka 4 : 0.67*2.3*3 4.62300
Položka 5 : 0,2*2,3"2 0,92000
Položka'e : 0,16*2,3*2 0,69000
Položka 7 : 0,4“1,3 0,52000
Položka 8 : 0,2*1.3 0,26000
Položka 9 : O,2*1,2 0,24000
Položka 10 : 0,2*1,2 ' 0,24000
Položka 11 : 0,3*O.5*2 0,30000
Položka 12  : 0,65*0,4*2 0,52000

Položka 13 : ((0,3*0,4)12)*2 0,12000
Položka 14 : 0,1*1*2 0.20000
Položka 15 : 0,35*1,7"2 1,19000

Položka 16 : 0,09'1,8*3 0,48600
Položka 17 : 0.15*1,2 0,18000
Položka 18 : 0,4'0,2*3 0,24000
Položka 19  : 0,3*2 0,60000

Položka 21 : 0,2'24 0,40000
Položka 22 : 0,45*2 0.90000
Položka 23 : 0,55*0,5*2 0,55000

Konec provozního součtu
Vikýř 2,52*1,6m - celkem 21 ks : 21*20,599 . 432,57900

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3
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Položkový rozpočet
S: 8-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R:".ZL'_03 . _'_zménový|ístc.'3' ».

iPš—LČÉŠIo-položký „ zú-áževbolozky-é » .' 1, f' 1 ;íŠNlJ'ÝMhóžštvící' * cena-r ml? celkem-52 .:
\nkýř 3001 šíře 2,8m :
Začátek provozního součtu

Položka 1 :0.55*4*2 4.40000
Položka 2 : 1,23*3.2 3,93600
Položka 3 : 0,14*2*2 0,56000
Položka 4 : 0.67*2,3*6 9,24600
Položka 5 : 0,2*2,3*2 0,92000
Položka 6 : 0,15*2,3*2 0,69000
Položka 7 : o,4*2,5 1,00000
Položka B : 0,2*2,5 0,50000
Položka 9 : 0,2*2,4 0,48000
Položka 10 : 0,2*2,4 0,48000
Položka 11 : 0,3“0.5*2 0,30000
Položka 12  : 0,65*0,4*2 0,52000
Položka 13 : ((0,3*0,4)i2)*2 0,12000
Položka 14 : 0,1*1*2 0,20000
Položka 15 : 0,35'1,7*2 1,19000
Položka 16 : 0,9*1,8*6 9,72000
Položka 17 : 0,15*1,2 0,18000
Položka 38 : 0,4*0.2*3 0,24000
Položka 19 : 0.3*3.2 0,96000
Položka 21 : 0,2*3,2 0,64000
Položka 22 : 0,45*3,2 1,44000
Položka 23 : 0.55*0,5*2 0,55000

Konec provozního součtu
Vikýř 2,52*2.8 - oelkem 2ks : 2*38,272 76,54400

Vikýř 802 - 3ks :
Začátek provozního součtu
Položka 1 : 0,46'2,95*3 4.07100
Položka 2 : 0.445*O,45*6 1,20150
Položka 3 : 0,35*1*6 2,10000
Položka 4 : 0,32*2,2*6 4,22400
Položka 5 : 0,11*1,8"6 1,18800 .
Položka 6 : 0,32*2,2*6 4,22400

_ Položka 7 : 0.145*0.7*6 0,60900
Konec provozního součtu
Celkem 3ks_vykýřů 8002 : 17,61750 17,61750

Odpočet krytiny z rozpočtu :
střešní vlkýi'e : -21*(2,52*1,6) 43457200
-2*(2.52*2,8) —14,'l1200

9 12710124R plech nerezovýjakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný m2 580800 1 125,00 6 534,00
lesk; tl 1,00 mm
Výpis klempířských prvků :
K3 perforovaný Al. plech ,r.š. 120mm : 0,12*2*21 5,04000
0,12*3,2*2 0,76800
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Položkový rozpočet
S: S-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

,ZL 033: —,_Změnový "Stč.-3. _

Clkem„cislafpólóžk'yl „nagra—“%;5-7 Cena 23i. _ Název polozky *: ' ' * “ - ; : . _ _
Díl: D96A ' . Přespny súti a vybouranych hmot -- -_13 206,62
. Í . Í ' , . azbestoVá k tina . ' ' - ._

10 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 1,40656 439,00 617,48
11 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky ': 3,51640 12,92 45,43
12 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,40656 236,50 332,65

kontejnerem 7 t
13 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 56,26240 0,45 25,32

14 979082111R00 Vnitrostavenlštní doprava suti do 10 m t 1,40656 357,50 502,85
15 979990201 R00 Poplatek za skládku Poplatek za uloženi suti — t 1 ,40656 8 306,00 11 682,89

azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605
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Položkový rozpočet
S: 8-22-105 VS Olomouc — rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R: _zL 03 » _ ZmenOVý list č.0-

ÍPLčČ solozky ..Nážeýbčioáý: __ 35- :ivíJ : Množství Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské

bežně/Máš:—
-6 500,00

1 [702R04 [Prohlídka mykologem ]hod | ' —10,00000| . 050,00; ' -6 500,00
Technická zpráva :
Prohšídka stávajícího krovu mykologem :
vypracování podrobné písemné zprávy vč.návrhu řešení
3x originál: -10

-10.00000

Díl: 76.4 ' Konstrukce klempířské -2 360,00
2 7G4919401R00Ostatní prvky ke střechám větrací prvky a komínky, :

lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž
kus -'í ,00000 ' 500,00 -560,00

Technická zpráva :
v.č. D.1.1.04 :
odvětrávací komínek : -1 -1 „00000

|komínek střešní odvětrací, izolovaný; DN 110 mm | kus | -1.00000|1 aoo.oo| -1 800.03|_3|5535073164R
Technická zpráva :
vč .  D.1.1.04 :

odvětrávací komínek.' —1.00000

Díl: 764-NI ' Konstrukce klempířské- _MNP oplechování -'
* ' víkýřú

.-160 362,29

.lt
— 764322291R00 Oplechování z pozinkovaného plechu montáž včetně

spojovacích prostředků a zednické výpomocí oplechování
okapů na střechách s tvrdou krytinou

40300000 350,00 00 050,00

Výpis klempířských prvků — zatahovací pás :
K19 : -103 -103,00000

O
!

764394290R00 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu montáž vč.
spojovacích prostředků příponky z ploché oceli

kus -412,'00000 20,00 -8 240,00

Výpis klempířských prvků - příponka :
K1 1 :—103/0,25 412.00000

[ a lma [Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 480 mm
Výpis klempířských prvků :
K18 : 65

lm l -e5,00000|

65,00000

504,0o| oe SSME

K24 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rs 140 mm,
tI.1mm

-60, 00000 224,00 -13 440,00

Výpis klempířských prvků - vyztužovaol pás :
K24 : -60 43000000

K25 Oplechování okapů, tvrdá krytina, |ak.Pz,rš 425 mm,
t|.0,6mm

-60,00000 508,00 -30 480,00

Výpis klempířských prvků - okapnioový plech :
K25 : -60 6000000

(O 12710124R plech nerezovýjakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný
lesk; tl 1,00 mm

m2 -3,52800 1 125,00 -3 969,00

Výpis klempířských prvků :
v.o.D.1.1.20 :
K3 perforovaný nerezový plech ,r.š. 90mm : -
(1 ,6'21+2,8*2)*0,09.

-3,52800

| 10|K19 [Plech okapový rš 130, Classic | kus | -123,60000|243,00! -30 034,80l
Výpis klempířských prvků :
Začátek provozního součtu
K19 : 103

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: S-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R: zpos. změnovýlist č. 3- _

Píč- ČíSl.0-'>*pblóžkv :'NázeV'polqžk'y. '- ' '- * - i. : a.: -í. %. "MJ Množstv'í—- Cena/MJ:;- Célkem- - —.
Konec provozního součtu
—103*1,2 -123,60000 .

| 11|998764103R00 [Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 24 m | t J -0,65717| 2 265,00l -1 488,4—9|
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Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova 50 01 — hrotový systém proti ptákům

Budova 50  01 — chybějící tepelná izolace



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova SO 01 — oplechování vikýřů

Budova SO 02 — vážní lístek, materiály obsahující azbest

Recovem Vážní lístek mama
“““““ Cim UMI filmu:! : :

KME. 170505 [TRI-M :: manny
Kmen-nan. N _ cun-ad zmuaasimmu
" íuw odpnnu Staveb-lí mmm; vkuhuíťéí mz

"_1

Hmmm 8,7800 1:

gaůťm č. sníme či 'a W Jiu-. úhrady dahwdtw wav . m MM Mia.;
4.n m mamma Udaiodpsnua Emmllmkv.

„““ Wlbxdsezvčnmímmmrn alaáluspmmmwú'aíwqňas., „ .W



Protokol o změně díla Změnový list číslo 4"

Předmět díla: Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
Objekt: so 01, so 02
Objednatel: Česká republika — Vrchní soud v Olomouci
Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
TDS: 
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., 
Popis změny: .

41 ks střešních oken a ve výkazu výměr je uvedeno 40 ks střešních oken.

podokapního žlabu nižší sedlové střechy.

trubkových sněhových zábran k projektem uvažované jedné řadě.

v barvě antracltu.

a) V průběhu demontáže a zpětné montáže stávajících střešních oken zhotovitel zjistil, že na objektu 5001 je

b) Při montáži okapového systému nad schodišťovým traktem bylo konstatováno, že stávající stav je z hlediska
zajištění plynulého odtoku dešťových vod nevyhovující a je třeba provést další svod zaústěný přímo do

<:) Při montáži sněhových zábran objednatel požadoval v části nad veřejným prostorem doplnit navíc jednu řadu

d) Při zpětné montáži anténního stožáru na objektu 5001 objednatel požadoval izpětné osazení střešní lávky pro
přístup servisních techniků k anténám. Objednatel požadoval její nátěr antikorozním nátěrem plus vrchní nátěr

Odůvodnění změny:

zpětně osazeno, doplněno o nové lemování, zatepleno a opraveno vnitřní ostění.

odvodu srážkových vod ze střechy.

zábrany nad veřejným prostranstvím v délce 148 m.

k anténnimu stožáru. Lávka bude opatřena antracitovým nátěrem v barvě oplechování.

Ad a) Ve výkazu výměr chybějící střešní okno bude demonto váno pro dalšípoužití, po montáži nového laťování

Ad b) Nad rámec výkazem výměr uvažovaným počtem okapních žlabů a svodů bude nad schodišťovým traktem
osazeno 6m žlabů a 6m svodů včetně 2 kotlíků : pozinkovaného plechu v antracitové barvě z důvodu plynulejšího

Ad c) Objednatel po zkušenostech z minulých zimních období požaduje doplnění jedné řady trubkové sněhové

Ad d ) Objednatel ze zkušenosti z minulých servisních prohlídek STA požaduje zpětné osazení střešní lávky

Změnu vyvolal: Objednatel
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje
cena díla

Jedná se o změnu: (zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila
práce realizované a hrazené nad rámec x

w ceny dila
Ě 5 222 odst. 4 X

Š' Jedná se o změnu ve smyslu zákona 5 222 0d5f- 5
% c. 134/2016 Sb.: (zatrhnout) 5 222 odst. 5

E 5 222 odst. 7
zápis do SD (deníku změn) )(

Způsob projekčního řešení změny: dodatek k PD
(zaškrtnout) - dokumentace skut. provedení

jiné: schválení technického řešení x
autorským dozorem

; hodnota přípočtů (víceprací)
.; &=, > „ 101 852,88
&, & aš  celkem v Kc bez DPH

l :
30“ ," E hodnota odpočtů (méněprací): 'š N O -

"s celkem v Kč bez DPH '
ocenění změny předložil: zhotovitel

w
Ě >_ náklady na změnu v Kč bez DPH 101 852,88,-

::
3 “% Výše DPH sazba: 21 % 21 389,1 0, —

'r—sf.; N náklady na změnu vč. DPH 123 24138,-
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

Ě & Termín realizace změny: 2.5.2023

Ě Vliv změny na termín dokončení díla:
Ě Změnu odsouhlasil: datum podpis
É Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

"Š Zhotovitel (obchodní zástupce): 
v: s TDS: 
“= - š Prajektant: 

UI 

% Objednatel (ve věcech technických): 
ŠŠŠ >„ Přílohy: Položka vý rozpočet, fotodokumentace \;),



Protokol o změně  díla

L
Tabulka evidence změn

číslo změny

Základní smlouva
Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový llst č. 3

Změnový list č. 4

cenově údqie bez DPH

odpočty

XX XX

626 a,-
121 534,51 a,-
840 225,80 159  222,29, -

101 852,88 0,-

169  222,29,-

Změnový list čísloA..

cenové údaje vč.
DPH

cena díla
cena díla vč. DPH

Dle 500

11 900 000, 14 399 000,

12 526 299, 15 156 822,61

12 647 834,19 15 303 879,

13 318 837,70 16 115 793,62

13 420 690,58 16 239 035, 60

13 420



Položkový rozpočet stavby

Objednatel: Vrchní soud v Olomouci lČO: 64124533

Masarykova třída 60911 DIČ:
77900 Olomouc

Zhotovitel: , H & B delta, s.r.o. lČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: 0225835661
75501 Vsetín '

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 198,00

PSV 101 654,88

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 101  852,88

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 101 852,88 CZK

Základní DPH _ 21 % 21 389,10 CZK
Zaokrouhlenl 0,00 CZK

v dne 17.5.2023

Za zhotovitele
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Popis stavby: S-22-105 - VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště“
Popis objektu: VCP - VCP
Popis rozpočtu: ZL 04 - Změnový list č. 44
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Rekapitulace dílů'

94 Lešení a staVea výtahy HSV 198,00 0 ,2

713 Izolace tepelné PSV . 1 262,50 1,2

764 Konstrukce klempířské PSV 14 666,74 14,4

765-SZ Krytiny tvrdé - sněh. zachyt. PSV 74 833,64 73,5

76? Konstrukce zámečnické PSV ' 3 920,00 3,8

783 Nátěry PSV 6 972,00 6,8

cgnácelkem Í ,  ; ; * - - ' . “ ' Z " — * : i_ ' _“1o1_852,88 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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Položkcgý rozpočet
S: 8-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R: - 21.4.04, Změnovýlist č.:_4

"Í Množství-ijĚčýčslóibólóžkyšš Název polozky __ . —
Díl: 94 - '-' Lešeníastavebnívýtahy

Cena/MJ
198, 00

_
\

941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce
lešeňové podlahy do 1,2 m

m2 1 ,50000 132,00 198,00

Technická zpráva :
pro provádění oprav ve vnitřních prostorách :
SDK kce.' 1, 5 1,50000

D'ílá 713 ; Izolace tepelné, ' -1 262,50
2l713161701 R00 [Položení tepelně izolačních desek na krokve shora lm2| 1,76ooo| 212,ao| 374,53

Technická zpráva:
D.1.1.03 :
v.č_D.1.1.14, D.1.1.15 :
Začátek provozního součtu

oprava a doplnění SDK opláštění v místě výměny
stávajícího střešního :

okna za nové. Vč. dopravení detailu SDK a střešního
okna :
Konec provozního součtu
Oprava a doplnění tepelné izolace podkroví kolem nově
osazených :
stávajících střešních oken :
((0,78+0,98)*2*0,5)*1 1 ,76000

<a
>

283755908R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl.
100,0 mm; kašírování šedý polystyren; součinitel tepelné
vodivosti 0,022 W/m K; R = 4.550 m2KNV; obj. hmotnost
35,00 kg/m3

m2 1.76000 500,00 880, 00

Technická zpráva :
01.1.03 :
v.č.D.1.1.14, D.1.1.15 :
Začátek provozního součtu

oprava a doplnění SDK opláštění v místě výměny
stávajícího střešního :

okna za nové. Vč. dopravení detailu SDK a střešního
okna :
Konec provozního součtu
Oprava a dopinéní tepelné izolace podkroví kolem nově
osazených :
stávajících střešních oken :
((O,78+0,98)*2*0,5)*1 1 ,76000

4|999281111R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,00616' 1 294.001 7,97
Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 666,74

5 764362291 R00 Střešní otvory z pozinkovaného plechu montáž vč.
spojovacích prostředků střešního okna se zasklením
sklem drátovým v krytině hladké a drážkové

1,00000 2 520,00 2 520,00

0) 76481 9211 R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm 6,00000 589, 00 3 534,00
Doplnění svodu 8001 : 6 6,00000

\! 764815212R00 Žleby podokapnl půlkruhové, z lakovaného
pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž

6,00000 623,00 3 735,00
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Položkový rozpočet
S: S-22—105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R: ZL04' »Změnový list č. 4

“RŠ čšiópéíóžký ' íív'u
- Množství-iť"'- bene IMJ  " ceskem 'Název- položky - ' -

Výpis klempířských prvků- navýšení vyměr na středním
křídle:
K20 : 6 6,00000

| 8|754B15808R00 |Kotllk žlabový oválnýz lak. Pz plechu, 250/80 mm i kus | 2,00000| 573,00| 1 14s,00|
Doplnění svodu 8001 : 2 2,00000

9 764362810R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na kus 1,00000 1 120,00 1 120,00
krytíně hladké & drážkové, sklonu do 30“
v.č. D.1.1.01 :
pozč. 2 střešní okno 780/980mm : l 1,00000

10 553530045R lemování pro střešní okno barevný legovaný hliník; střešní kus 1,00000 2 527,00 2 527,00
krytina falcovaná; š. okna 780 mm; h okna 980 mm

11 998764103R00 Přesun hmot pro  klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,03609 2 265,00 81,74
Dilz'TGS-SZ ' Krytiny'tvrdé . sněh; zachyt. . - ' - - 14 833,64

12|913 R00 [ s  - Stavební dělník | h | 63,64000[ 438.001 27 874,32
148*0,43 63,64000

13 553443131 R Trubka zachytávače d 22 mm, l 3  m Fe, žár. zinek, kus 49,33333 792,00 39 072,00
práškový lak
Celkem 148bm : 148/3 49,33333 .

14 553443151 R Spojka trubek zachytáveče d 22 mm Fe, žár. zinek, kus 3200000 139,00 4 448,00
práškový tak

15 553443171R Koncovka trubky zachytávaóe d 22 mĚFe, žár. zinek, kus 28,00000 117,00 3 276,00
práškový lak

16 998765103R00 Přesun hmot pro krytlny tvrdé, výšky do 24 m t 0,11591 - 1 409,00 163,32

Díl: 767 ' Konstrukce zámečnické ' . . ' " ' “. ' 3 920,00
17|767590120R00 |Mont-áž podlahových roštů - šroubováním | kg ] 100,00000| 39,20| 3 920,00

Montáž stávající ocelové lávky - hmotnost do 100kg : 100 100,00000

Díl:'783 . ' Nátěry . . : - - 6 972,00
18 783225400R00 Nátěry kav. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické kus 1,00000 6 972,00 6 972,00

dvojnásobné + 1x email + tmelení,
Nátěr stávag'íci ocelové lávky: 1 1,00000
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Protokol o změně díla Změnový iíst číslo 5
Předmět díla: Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci
Objekt: SO 01, SO 02
Objednatel: Česká republika — Vrchnísoud v Olomouci
Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
TDS: 
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.,
Popis změny:
a) V průběhu demontážních prací nebylo možné provést výkazem výměr uvažované mobilní příhradové zastřešení

z důvodu nasazení věžového jeřábu pro manipulaci s materiálem a sutěmi. Uvažované zastřešení bylo
nahrazeno zakrýváním provizorní plachtou.

b) Projektová dokumentace uvažovala s montáží ochranného systému proti pádu na plechové krytiny v podobě
kotvících bodů procházejících přes střešní krytinu, což představuje možné budoucí riziko zatečení do střešního
pláště. Proto byla zhotovitelem doporučena výměna za kotevní bady/které se kotví na střešní krytinu bez
perforace plechové krytiny.

c) Projektová dokumentace v části statické řešení popisuje statické zpevnění stávajících oce/o vých středových
vaznic na objektu 5002 pomocí svařovaní pásovin. Tento postup svařování skýtá značné riziko požáru, a proto
byl statický návrh na zpevnění vaznic přepracován na mechanické kotvení dřevěných krokví k ocelovým
vaznicím pomocí šroubovaných úhelníků.

Odůvodnění změny:
Ad a) Provizorní střešní plachty byly postupně používány na celé ploše střech obou objektů jako zastřešení před

srážkovou vodou.
Ad b) Projektem navržené kotevníbody TSL-300-H1016 byly nahrazeny kotevní body Primo Klemme při zachování

funkčnosti a výchozí revize systému proti pádu osob.
Ad c) Přizvanýstatik na žádost zhotovitele i objednatele znovu posoudil návrh statického zpevnění vazníc pomocí

svařovaných páso vin a na vrhl mechanické kotvení ocelových vazníc a dřevěných krokví pomocí úhelníků.

Změnu vyvolal: Zhotovitel
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Jedná se o změnu: , v „ , . ,(zatrhnout) uprava predmetu dila bez vlivu na cenu dila x
w práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
,5 g 222 odst. 4
E Jedná se o změnu ve smysluš 222 odst. 5
:; zákona č. 134/2015 so.:
„, (zatrhnout) 5 222 odst. 5
Š“ a 222 odst. 7 x
“= zápis do SD (deníku změn) x

Způsob projekčního řešení dodatek k PD
změny: (zaškrtnout) dokumentace skut. provedeni

jiné: sch válení technického řešeníautorským x
dozorem

>!  v !  v o ' t- hodnota l'l octu Vice raCi:: Ě „_ p „p ( p ) 190 421,31
„a __ 5) celkem v Kc bez DPH

% 5 E hodnota odpočtů| (méněprací)
*= 3 N „ -190 421,31

15 celkem v Kc bez DPH
„„ ocenění změny před/ožil: zhotovite
š >. náklady na změnu v Kč bez DPH 0,-

3 “Ě Výše DPH sazba: 21 % 0,-
E “ náklady na změnu vč. DPH ' 0,-
\=' údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1

“Ě Termín realizace změny: 20.5.2023
2 Vliv změny na termín dokončení díla:
__ Změnu odsouhlasil: datum
Ě >. Zhotovitel (stavbyvedoucí):
i! .: Zhotovitel (obchodní zástupce):
% Ě Tos.-
Ě Projektant:

Objednatel ( ve věcech technických):
Ě > Přílohy: Položkový rozpočet, statický výpočet, fotodokumentace
>|.. .=
o.



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč.cenové údaje bez DPH DPH

bez nad
dopadu rámec cena díla

ceny přlpačty odpočty cena dňa vč. DPH

Dle son
Základní smlouva xx xx xx 11 900 000, 14 399 000,

x 626 299, 0,- 12 526 299, 15 156 822,
Změnavý list č. 2 X 121 534,51 0,- 12  647 834,19 15  303 879,

x
x

číslo změny ceny

Změnový list č. 1

Změnový list Č. 3 840 225,80 -169.222,290,— 13  318 837,70 16  115  793,62

Změnový list č. 4 101 852,88 0,— 13  420 690,58 16  239 035, 60

Změnový „st Č. 5 190 421,31 -190 421,31 13  420 690,58 16  239 035,60

-359 643,60 13  420



Položkový rozpočet stavby

Objednatel: Vrchní soud v Olomouci IČO: 64124533

Masarykova třída 609/1 DIČ:
77900 Olomouc

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. |čo: 25835661
Bobrky 382 DIČ: C225835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0.00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,00

Rekapitulace danl

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Za . zho tov l te le

17.5.2023
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Popis stavby: S-22—105 - VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště
Popis objektu: VCP - VCP
Popis rozpočtu: ZL 05 - Změnový list č. 5
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Rekapitulace dílů

cn Nážew. Íí ..l -.f "? iíÍ- ÍTÝĚČÍNÍ =?f—Í ' ' c.km / j
94 Lešení a staVební výtahy HSV 0,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00

767-8 Konstrukce zámečnické — statika PSV 0,00

Cena celkem' " 0,00 , 0,0
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Položkový rozpočet
8-22-1 05 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

VCP VCP

zi; 05 _ 'Změnový Iistč. *5-

Název položky " Množství; “:: 7 cakam,Čís|00p_iozky
! 94- - Lešení.  a staVební výtahy

cana-jim;
0,00

7620001 16R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstraněnl kus 4,00000 18 130,00 72 520,00
944R02 Zastřešení příhradové mobilní m2 -2 072,00000 35,00 —-72 520,00

Technická zpráva :
v.č. D.1.1.01 :
v.č.D.1.1.04 :
801 : —77*20
802 : -38*14
mobilní zastřešení stavby : AI příhradových nosníků :

stavebnicový systém :
svetlo propustná plachta bez nutnosti dodatečného
osvětlení :
součástí ceny je montáž,demontáž,
doprava,manipulace,spotřební materiálmájem :
na 2 měsíce :
v ceně je zahrnut l jeřáb pro montáž „demontáž a
přestavbu : _
mobilní zastřešení stavby musí systémově navazovat na
fasádní lešení:

-1 540,00000
-532. 00000

Díl: 767: Konstrukce zámečnické ' 0,00
3 767846123R00 Ochranný systém proti pádu osob kotvící koncový bod, ,

osazený do falcované střechy (nerez AI,1“a„Pz)
vzdálenost drážek 300-450 mm

kus -34,00000 3 293,00 —1 11 962.00

Technická zpráva :
v.č. D.1.1.05 : _
U2 kotvící bod (TSL—300-H1016) : -34
D+M nerezový kotvící bod, zaškolení ,revize, protokol :

Montáž kotvícího bodu '2.64Nhod/ks :

-34, 00000

|_4|913 R00 |s  - Stavební dělník
Montáž kotvícího bodu 1Nhod/ks : 1,000152207*30

“ | 30,00457|
3000457

438,00! 13 142001

O
I

5531402R Kotvící bod Primo Klemme na šikmé střechy s falcovanou
krytinou

kus 30,00000 3 294,00 98 820,00

Náhrada kotvícího bodu U2 - Primo Klemme : 30
D nerezový kotvící bod, zaškolení „revize, protokol:

30,00000

Díl: 767-8 Konstrukce zámečnické - stat ika 0,00
6 76379R Montáž spojprostředků ocelových,kotevnlch želez sada 1,00000 4 263,30 4 263.30

\. 767995101 R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb
hmotnosti do 5 kg

kg 4925856 235,00 . -4 525,76

Technická zpráva statická část str.9 :
Detail A :
výztuha plech t|.5mm 36ks : —0,126*0,034*40*36
Detail B :
výztuha plech tí.5mr_n 36ks : -0,202*0.045*40*36

-B,16896

-1 3,08960

O 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 rn 0.00358 1 566,00 5,61

“) RR02787 Řezání plechu tl. do 5 mm kotoučem -6,01600 120,00 -721 ,92
Technická zpráva statická část str.9 :
Detail A :
výztuha plech tl.5mm 36ks : -(0,126+0,034*2*36)

Zpracováno programem BUILDpower 8,  © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: S—22—1 05 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště

O: VCP VCP

R: zL"05 ' ' Změnový_list_č.5

“ Š'ČIŠIO-zpolčžky mazalaóžky v - ' Mrióžšt'lžlf & Běha'illlldz'í elm
Detail B :
výztuha plech tl.5mm 36ks : -(0,202+0,045*2*36) -3,44200 _

10 13611218R plech ocelový válcovaný za tepla 8235 (11375); povrch t -0,01926 35 910,00 -691,63
hladký; tl. 5,00 mm
Technlcká zpráva statická část str.9 :
Detail A:
výztuha plech tl.5mm 36ks : —(0,126*0,034*40*3611000) -0,00617

Detail B :
výztuha plech t|.5mm 36ks : -(0.202*0,045*40*36/1000) -0.01309

[ 11|55399994AR [Kotvy, úhelníky, atyp. prvky | kg [ 24,ooooo| 69,60| 1 670,4o|
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Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova 50 01 a 50  02 — provizorní zastřešení plachtami

:Budova 50 02 — statické zajištěm středových vaznic



Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci

Budova SO 01 — kotevní body na plechové krytině




