
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

STAVBA: "Oprava propustku u domu č.p.81, ul. Bohdíkovská, Šumperk"
realizace v rozmezí 3 měsíce - 91 dnů od zahájení stavebních prací

měsíc září říjen listopad prosinec

Přípravné práce - zařízení staveniště

Zemní práce a bourání

Zakládání a konstrukce

Komunikac, dokončovací práce

Předání a převzetí díla

V Olomouci dne 1.9.2023


