
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

(ZE DNE 21. 7. 2022)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007155 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2022/0191 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: D8 Zdiby -  Nová Ves, 

zkapacitnění -  ekonomické hodnocení a zpracování záměru projektu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

2 AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem:

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
vedeném Městským soudem v Práce, C 8073 
společnost s ručením omezeným
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Článek I.

Předmět dodatku

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu změny a rozšíření předmětu plnění. Pro potřeby schválení další 
přípravy akce centrální komisí MD bude k ekonomickému hodnocení doplněna průvodní zpráva 
v rozsahu technicko-ekonomické studie, dále bude jako příloha uvedena technická studie z akce „D8 
Zdiby -  Nová Ves, zkapacitnění -  zpracování TS, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA, 
zajištění technické pomoci“ a z akce „D8 Zdiby -  Nová Ves, zkapacitnění -  zpracování technické studie, 
etapizace“. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny díla.

Článek II.

1. Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.5. se mění následovně:
Předmětem Smlouvy je ekonomické hodnocení na akci „D8 Zdiby -  Nová Ves, 
zkapacitnění“ a zpracování investičních záměrů na akce „D8 Zdiby -  Úžice, zkapacitnění“ a „D8 
Úžice -  Nová Ves, zkapacitnění“ a průvodní zprávy v rozsahu technicko-ekonomické studie pro akci 
„D8 Zdiby -  Nová Ves, zkapacitnění“.

2. Čl. 5 Lhůty plnění, odst. 5.1. se mění následovně:

Popis částí, etap, dílčího plnění Lhůty plnění

Ekonomická hodnocení vč. 
průvodní zprávy technicko- 
ekonomické studie

koncepty ekonomického 
hodnocení

do 3 měsíců od výzvy 
zadavatele

čistopis ekonomického 
hodnocení

do 14 dnů od předání 
připomínek ke konceptu

Záměry projektů koncepty záměrů do 4 měsíců od výzvy 
zadavatele

čistopisy záměrů Do 1 měsíce od předání 
připomínek ke konceptu 
záměrů

3. Čl. 16 Ostatní ujednání, odst. 16.13.1. Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací se mění viz přiložená 
příloha.

4. Čl. 16 Ostatní ujednání odst. 16.13.2. Příloha č. 2 -  Podrobný popis předmětu plnění se mění viz 
přiložená příloha.

Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto Dodatku č.2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. 
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
30.08.2023 10:51:57 Datum: 2023.08.31 

10:34:55 +02'00'
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Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Služeb

D8 Zdiby -  Nová Ves, zkapacitnění -  ekonomické hodnocení a záměr projektu

Rekapitulace celkové ceny se započtením dodatku č. 1:
R o z p is  C e n y  S lu ž e b  d le  S O D X X 4 0 0  0 0 0

D o d a t e k  č. 1 X X 7 0  0 0 0

D o d a t e k  č. 2 X X 4 5  0 0 0

Celkem  bez DPH X X 515 000
DPH 21% 1 0 8  1 5 0

Celkem  vč. DPH (Kč) 623 150
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Příloha č. 2

Podrobný popis předmětu plnění

Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb (11/2017). Výstupem bude zpráva hodnocení stavby a tabulky CBA.

Bude vytvořena Průvodní zpráva, která sjednotí zpracované Ekonomické hodnocení, a dříve zpracovanou 
technickou studii z 09/2020 a studii etapizace, jejíž zpracování probíhá. Nepředpokládá se jakákoliv úprava již 
zpracovaných technických studií.

Záměry projektu budou zpracovány pro dvě stavby pro jednu zvolenou variantu dle platné směrnice č. V- 
2/2012, změna č. 5, účinnost od 15. 3. 2021.

Objednatel ke zpracování záměrů projektu poskytne TES z 09/2020 (společnost
HBH/AF/GEOtest/SAGASTA/Pontext) a Bezpečnostní audit k TES z 09/2020 (Sweco Hydroprojekt a.s.)
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