
Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 09 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

09.1 -437,498.90 76,441.60 -361,057.30
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

09.2 0.00 0.00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

09.3 -230,080.50 0.00 -230,080.50
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

09.4 -207,947.60 0.00 -207,947.60
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

09.5 0.00 0.00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č. Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

09 -875,527.00 76,441.60 -799,085.40
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listya pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8/19/2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí List 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 5 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 51 počet listů 6 Regionální dotační kancelář
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny: Upřesnění výměr dle skutečnosti

Oproti předpokladu projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "PDPS") byly při zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen "RDS")
zjištěny skutečné výměry u následujících položek.
V souvislosti projektováním do stupně RDS došlo na základě geodetického měření (doklad č. 09 a 10) k doměření položek č. 572213 (spojovací postřik z
emulze do 0,5 kg/m2), č. 572223 (spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m2), č. 574A34 (asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO), č. 574C46 (asfaltový
beton pro ložní vrstvy ACL) a č. 574E66 (asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP).

Dne 12.12.2022 bylo vydáno Vyjádření Autorského dozoru, kde Autorský dozor tyto změny odsouhlasil (doklad č. 11). Navýšení položek bylo zároveň
odsouhlaseno i Vyjádřením Technického dozoru stavebníka, a to dne 06.04.2023 (doklad č. 12).

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1
písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
-437,498.90 76,441.60 -361,057.30 513,940.50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Zdeněk Račan datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Lambert datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Michal Pietsch datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Martin Staněk datum podpis

Zaměstnanec KSÚS SK jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenční listu vyhrazené
změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Evidenční list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v
tomto Evidenční listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum podpis

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09.1
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8/19/2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí List 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 5 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 51 počet listů 6 Regionální dotační kancelář
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Dílčí změna: Negativní výsledky zkoušek PAU
Tato Změna během výstavby (dále jen ,,ZBV”) se týká výsledků zkoušek PAU na stavebním objektu 102.
Jejich výsledkem je negativní protokol na PAU 3 a PAU 4 (doklad č. 08), což umožňuje s celým objemem frézovaných asfaltových vrstev nakládat, jako
by nebyly nebezpečným odpadem, tzn. není zapotřebí je likvidovat na skládce nebezpečných odpadů. Proto byla položka č. 014132 (poplatky za skládku
typ S-NO - nebezpečný odpad) odečtena v celém množství.

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 230 080,50 Kč.

Dne 12.12.2022 bylo vydáno Vyjádření Autorského dozoru, kde Autorský dozor tyto změny odsouhlasil (doklad č. 11). Změny výměr jednotlivých položek
byly zároveň odsouhlaseny i Vyjádřením Technického dozoru stavebníka, a to dne 06.04.2023 (doklad č. 12).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna nepředvídatelná. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídatelnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09.3
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Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
-230,080.50 0.00 -230,080.50 230,080.50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Zdeněk Račan datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Lambert datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Michal Pietsch datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Martin Staněk datum podpis

Zaměstnanec KSÚS SK jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnový listu vyhrazené
změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v
tomto Změnový listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09.3
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8/19/2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí List 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 5 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 51 počet listů 6 Regionální dotační kancelář
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Tato Změna během výstavby popisuje skutečnosti týkající stavebního objektu (dále jen „SO“) 101.

Dílčí změna 1: Změna technologie provádění vozovky

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) počítalo s pokládkou asfaltového souvrství po polovinách komunikace,
čímž by vznikla středová spára, kterou je potřebné profrézovat a zalít.

Z důvodu úspory času a lepší životnosti asfaltu byla v rámci kontrolního dne stavby (doklad č. 13) dohodnuta změna technologie provedení vozovky,
která spočívá v pokládce asfaltového koberce ACO 11+ dvěma Finišery jedoucími za sebou, čímž nevznikne středová spára, neboť asfaltový koberec je
pokládán za tepla a dojde ke slití těchto dvou pruhů. Touto změnou technologie tak došlo k částečnému odpočtu položky č. 113766 (frézování drážky
průřezu do 800mm2 v asfaltové vozovce) a s tím související položky č. 931316 (těsnění dilatační spáry asfalt. zálivkou).

Tato dílčí změna snižuje smluvní cenu stavby o 187 390,70 Kč.

Dílčí změna 2: Odpočet zpevnění krajnic

V rámci doměření RDS došlo k odpočtu části položky 56963 (zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu), a to na místech, kde se nachází v krajích
vozovky žlaby (řešeno v ZBV 05).

Tato dílčí změna snižuje smluvní cenu stavby o 20 556,90 Kč.

Dne 12.12.2022 bylo vydáno Vyjádření Autorského dozoru, kde Autorský dozor tyto změny odsouhlasil (doklad č. 11). Změny výměr jednotlivých položek
byly zároveň odsouhlaseny i Vyjádřením Technického dozoru stavebníka, a to dne 06.04.2023 (doklad č. 12).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná pro dokončení.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná o změnu nezbytnou pro dokončení díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09.4
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Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
-207,947.60 0.00 -207,947.60 207,947.60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Zdeněk Račan datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Lambert datum podpis

Stavební dozor jméno Ing. Michal Pietsch datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Martin Staněk datum podpis

Zaměstnanec KSÚS SK jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnový listu vyhrazené
změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v
tomto Změnový listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

102 / 4
Číslo ZBV:

09.4
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Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 09

Název Stavby:
III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
102 / 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/6031 JIH

Údaje v Kč bez DPH
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

10,706,205.02

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -343,558.00 3,453,538.50 13,816,185.52 3,109,980.50

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -875,527.00 76,441.60 3,529,980.10 32.97

Cena všech Změn záporných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -1,219,085.00 13,017,100.12 2,310,895.10 21.58

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas Jméno Datum Podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM Ing. Zdeněk Račan

..................................                                   

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM Ing. Jan Lambert

..................................                                   

Stavební dozor: SOUHLASÍM Ing. Michal Pietsch

..................................                                   

Zástupce Objednatele: SOUHLASÍM Ing. Martin Staněk

..................................                                   

Supervize (RDK): SOUHLASÍM

.................................. ..................................

Zaměstnanec KSÚS SK: SOUHLASÍM Ing. Jaroslava Jurková

.................................. ..................................
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.1

Evidenční číslo a název stavby: 07-2020 - III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
Číslo a název SO/PS: 102 - Silnice III/6031 JIH
Číslo a název rozpočtu: 102 - Silnice III/6031 JIH

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 4

Skupina Změn: 
1

Poř. č.
pol.

Kód
položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Rozdíl cen celkem

v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 13,102.000 11,946.000 -1,156.000 7.00 91,714.00 -8,092.00 - - - 83,622.00 -8,092.00 -8.82

30 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 18,679.000 17,324.000 -1,355.000 9.40 175,582.60 -12,737.00 - - - 162,845.60 -12,737.00 -7.25

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 50/70 TL. 40 mm m2 11,705.000 12,012.000 307.000 176.30 2,063,591.50 - - - 54,124.10 2,117,715.60 54,124.10 2.62

32 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 50/70 TL. 50 mm m2 11,671.000 11,784.000 113.000 197.50 2,305,022.50 - - - 22,317.50 2,327,340.00 22,317.50 0.97

34 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50/70 TL. 70 mm m2 2,923.000 1,370.000 -1,553.000 268.30 784,240.90 -416,669.90 - - - 367,571.00 -416,669.90 -53.13

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 5,420,151.50 -437,498.90 76,441.60 5,059,094.20 -361,057.30 -6.66

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Račan

Datum:

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch

Datum:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.3

Evidenční číslo a název stavby: 07-2020 - III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
Číslo a název SO/PS: 102 - Silnice III/6031 JIH
Číslo a název rozpočtu: 102 - Silnice III/6031 JIH

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 4

Skupina Změn: 
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Rozdíl cen celkem

v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 437.000 0.000 -437.000 526.50 230,080.50 -230,080.50 - - - 0.00 -230,080.50 -100.00

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 230,080.50 -230,080.50 0.00 0.00 -230,080.50 -100.00

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Račan

Datum:

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch

Datum:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.4

Evidenční číslo a název stavby: 07-2020 - III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
Číslo a název SO/PS: 102 - Silnice III/6031 JIH
Číslo a název rozpočtu: 102 - Silnice III/6031 JIH

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 4

Skupina Změn: 
4

Poř. č.
pol.

Kód
položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Rozdíl cen celkem

v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 2,459.000 856.000 -1,603.000 52.60 129,343.40 -84,317.80 - - - 45,025.60 -84,317.80 -65.19

26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 1,565.000 1,314.000 -251.000 81.90 128,173.50 -20,556.90 - - - 107,616.60 -20,556.90 -16.04

46 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 m 2,011.000 408.000 -1,603.000 64.30 129,307.30 -103,072.90 - - - 26,234.40 -103,072.90 -79.71

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 386,824.20 -207,947.60 0.00 178,876.60 -207,947.60 -53.76

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Račan

Datum:

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch

Datum:
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Název a evidenční číslo Stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 34 491 670,43 Kč 6=32+36 6 117 065,46 Kč 9=(32A/1)*100 26,81% 12=(37/1)*100 1,46%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 40 486 171,17 Kč 7=(6/1)*100 17,73% 10=(36A/1)*100 4,67% 13=37 501 865,12 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH
48 988 267,12 Kč

8=1*0,3 10 347 501,13 Kč 10A=32A+36A 10 859 116,46 Kč 14=140448000-37 139 946 134,88 Kč

Procento změny Přijaté smluvní částky 117,38% 11=1*0,5 17 245 835,22 Kč

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -1,68%

Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b) 7,59%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Procentní vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn záporných a 

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné

Procentní vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn záporných a 

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny de minimis (15%

nebo limit 140 448 000 Kč)
limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100 

………………………………………………………….. -3 074 000,54 Kč 9 068 501,28 Kč 5 994 500,74 Kč -680 073,04 Kč 101 447,20 Kč -578 625,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 901 777,00 Kč 7 345 787,09 Kč 21,30% 5 444 010,09 Kč 9 247 564,09 Kč -469 248,50 Kč 1 142 303,87 Kč 3,31% 673 055,37 Kč 1 611 552,37 Kč 501 865,12 Kč 1,46%
102 1 Silnice III/6031 JIH / Dílčí změny -22 902,00 Kč 1 621 266,99 Kč 1 598 364,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 142 303,87 Kč 3,31% 1 142 303,87 Kč 1 142 303,87 Kč 501 865,12 Kč 1,46% 
102 2 Silnice III/6031 JIH / Dílčí změny 2 -320 656,00 Kč 1 706 123,54 Kč 1 385 467,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -320 656,00 Kč 1 706 123,54 Kč 4,95% 1 385 467,54 Kč 2 026 779,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 
103 3 Silnice III/6031 SEVER / Dílčí změny -863 103,50 Kč 3 743 675,39 Kč 2 880 571,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -863 103,50 Kč 3 743 675,39 Kč 10,85% 2 880 571,89 Kč 4 606 778,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 
101 4 Silnice III/1096 / Horská vpusť a úprava svahu 0,00 Kč 99 122,95 Kč 99 122,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 99 122,95 Kč 0,29% 99 122,95 Kč 99 122,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 
102 5 Silnice III/6031 JIH / Odvodňovací žlab 0,00 Kč 126 147,97 Kč 126 147,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 126 147,97 Kč 0,37% 126 147,97 Kč 126 147,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 
103 6 Silnice III/6031 SEVER / Recyklace -487 937,00 Kč 1 481 177,24 Kč 993 240,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -487 937,00 Kč 1 481 177,24 Kč 4,29% 993 240,24 Kč 1 969 114,24 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

001         7 Všeobecné konstrukce a práce / Úprava etapizace na základě požadavku Města 0,00 Kč 189 540,00 Kč 189 540,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 189 540,00 Kč 0,55% 189 540,00 Kč 189 540,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 
101 8 Silnice III/1096 / Doměrky -503 875,04 Kč 25 005,60 Kč -478 869,44 Kč -242 574,14 Kč 25 005,60 Kč -217 568,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč -261 300,90 Kč 0,00 Kč 0,00% -261 300,90 Kč 261 300,90 Kč 0,00 Kč 0,00% 
102 9 Silnice III/6031 JIH / Doměrky -875 527,00 Kč 76 441,60 Kč -799 085,40 Kč -437 498,90 Kč 76 441,60 Kč -361 057,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -230 080,50 Kč 0,00 Kč 0,00% -230 080,50 Kč 230 080,50 Kč -207 947,60 Kč 0,00 Kč 0,00% -207 947,60 Kč 207 947,60 Kč 0,00 Kč 0,00%

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

4=(25/1)*100

5=(28/1)*100

40=(19/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupina 3 a Skupina 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupina 3 a Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Skupiny změn

Sledování limitu 15 % 

Sledování limitu 140 448 000 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

1

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro Skupinu 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a 

Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 

4

1 | 1



Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 09

Název a evidenční číslo Stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS): Silnice III/6031 JIH

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102 / 4

DOKLAD
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů / od listu č.

07) Soupis prací                                                                                          36 / 13
08) Protokol o odběru vzorků včetně zkušebních protokolů
na PAU 7 / 49

09) Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 2/2021 2 / 56
10) Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 13/2022 2 / 58
11) Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2022 1 / 60
12) Stanovisko Technického dozoru stabníka ze dne
06.04.2023 1 / 61

13) Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 05.04.2022 2 / 62
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NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020

NÁZEV SO: 102 - Silnice III/6031 JIH
CENA SO (ZE SMLOUVY): 10,706,205.02 Kč

CENA VŠECH ZBV: 2,310,895.10 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 13,017,100.12 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

102 - Silnice III/6031 JIH

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,857.300 11.70 Kč 33,430.41 Kč
doplňující popis zemina

výkaz výměr

dle položky 11130 4173m2*0,1m=417,300 [A] 

dle položky 12283 112=112,000 [B] 

dle položky 12283.a 2328=2 328,000 [D] 

Celkem: A+B+D=2 857,300 [E]

ZBV: 01 65.120 761.90 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 474.380 5,550.25 Kč

výkaz výměr

Skutečnost č. 1 - 19,840 m3 = 19.840 => A 
Skutečnost č. 2 - 7,200 m3 = 7.200 => B 
Skutečnost č. 3 - 40,320 m3 = 40.320 => C 
Skutečnost č. 4 - 15,020 m3 = 15.020 => D 
Skutečnost č. 5 - 392,000 m3 = 392.000 => E 
Celkem: A+B+C+D+E = 474.380 => F 

ZBV: 05 13.600 159.12 Kč
výkaz výměr 13,600 = 13.600 => A 

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 3,410.40 39,901.68 Kč
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,775.314 11.70 Kč 20,771.17 Kč
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doplňující popis

výkaz výměr

dle položky 11332 (732-230)m3*1,9t/m3=953,800 [A] 

dle položky 12911.a 11705m2*0,02t/m2=234,100 [B] 

dle položky 12932 2965m*0,194t/m=575,210 [C] 

dle položky 129945 24m*3,14*0,3m*0,15m*1,5t/m3=5,087 [E] 

dle položky 129946 7m*3,14*0,4m*0,15m*1,5t/m3=1,978 [F] 

dle položky 129958 10m*3,14*0,6m*0,15m*1,5t/m3=4,239 [H] 

dle položky 12960 4m2*0,15m*1,5t/m3=0,900 [J] 

Celkem: A+B+C+E+F+H+J=1 775,314 [K]

ZBV: 01 9.547 111.70 Kč
výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 1,784.86 20,882.87 Kč
3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0.692 351.00 Kč 242.89 Kč

doplňující popis
a) položka 914133 (suť kov) 

b) položka 914913 (suť kov+beton)

výkaz výměr

a) 10kus*0,020t/kus=0,200 [A] 

b) 6kus*0,082t/kus=0,492 [B] 

Celkem: A+B=0,692 [C]

ZBV: 01 0.164 57.56 Kč
výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 0.86 300.45 Kč
4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 437.000 526.50 Kč 230,080.50 Kč
doplňující popis Poplatek za likvidaci vrstev - nebezpečný odpad (dle skutečného zjištěného stavu se souhlasem TDS)

výkaz výměr 230m3*1,9t/m3=437,000 [A]

ZBV: 09 -437.000 -230,080.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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CELKEM: 0.00 0.00 Kč
91 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kus 0.000 11,576.25 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 2.000 23,152.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

CELKEM: 2.00 23,152.50 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce 84,237.50 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
1 - Zemní práce
95 111208 N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM m2 0.000 241.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 2,800.000 674,800.00 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 750.000 180,750.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 6 750 m2 = 750.000 => A 

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

CELKEM: 3,550.00 855,550.00 Kč
5 11130 SEJMUTÍ DRNU m2 4,173.000 22.20 Kč 92,640.60 Kč

doplňující popis

sejmutí drnu tl. 0,1 m 

včetně odvozu na skládku 
poplatek za skládku položka 014101

výkaz výměr 4173=4 173,000 [A]
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technická specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

76 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM M3 0.000 1,040.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 3.100 3,224.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CELKEM: 3.10 3,224.00 Kč
103 11315 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0.000 2,310.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 19.840 45,830.40 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 1 - 19,840 m3 = 19.840 => A 

technická specifikace

CELKEM: 19.84 45,830.40 Kč
92 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC m2 0.000 139.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.800 250.20 Kč
výkaz výměr

technická specifikace
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

CELKEM: 1.80 250.20 Kč

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 732.000 190.70 Kč 139,592.40 Kč

doplňující popis
odstranění nestmelených podkladních vrstev v tl. 300 mm (sanace krajnic, se souhlasem TDS) 

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102 a 014132 (nebezpečný odpad)

výkaz výměr 732=732,000 [A]

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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102 113471 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETNĚ
PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 0.000 395.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 19.840 7,836.80 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 1 - 19,840 m3 = 19.840 => A 

technická specifikace

CELKEM: 19.84 7,836.80 Kč

87 113478 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETNĚ
PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 0.000 696.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 3.246 2,259.22 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 3.720 2,589.12 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 3,720 m3 = 3.720 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CELKEM: 6.97 4,848.34 Kč

88 113524 N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,
ODVOZ DO 5KM m 0.000 103.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 42.400 4,367.20 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 45.000 4,635.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 45,000 m = 45.000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CELKEM: 87.40 9,002.20 Kč
101 11360 N ROZRYTÍ VOZOVKY m2 0.000 40.00 Kč 0.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 627.200 25,088.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 627.20 25,088.00 Kč
7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,537.330 422.40 Kč 649,368.19 Kč
doplňující popis včetně odvozu a odkupu zhotovitelem dle platných ceníků KSÚS

výkaz výměr

frézování tl. 40 mm 11705*0,04=468,200 [A] 

frézování tl. 70 mm 2923*0,07=204,610 [C] 

frézování tl. 50 mm 11670*0,05=583,500 [D] 

frézování tl. 30 mm (membrána, se souhlasem TDS) 896*0,03=26,880 [E] 

frézování tl. 40 mm (výtluky, se souhlasem TDS) 2151*0,04=86,040 [F] 

frézování tl. 50 mm (sanace krajnic, se souhlasem TDS) 3362*0,05=168,100 [G] 

Celkem: A+C+D+E+F+G=1 537,330 [H]

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 2,459.000 52.60 Kč 129,343.40 Kč

doplňující popis
a) proříznutí dlážky pro trhliny (se souhlasem TDS) 

b) zaříznutí pracovních spar

výkaz výměr

a) 448=448,000 [A] 

b) 2011=2 011,000 [B] 

Celkem: A+B=2 459,000 [C]

ZBV: 09 -1,603.000 -84,317.80 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

CELKEM: 856.00 45,025.60 Kč
97 122738 N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0.000 435.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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ZBV: 02 57.120 24,847.20 Kč

výkaz výměr

Skutečnost č. 2 7,200 m3 = 7.200 => A 
Skutečnost č. 3 40,320 m3 = 40.320 => B 
Skutečnost č. 4 9,600 m3 = 9.600 => C 
Celkem: A+B+C = 57.120 => D 

technická specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 57.12 24,847.20 Kč
120 122738 N2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0.000 465.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 13.600 6,324.00 Kč
výkaz výměr 13,600 = 13.600 => A 

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 13.60 6,324.00 Kč
9 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 112.000 198.90 Kč 22,276.80 Kč
doplňující popis včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101

výkaz výměr 112=112,000 [A]

ZBV: 01 56.610 11,259.73 Kč
výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 168.61 33,536.53 Kč
10 12283 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ M3 2,328.000 198.90 Kč 463,039.20 Kč

doplňující popis
výkop pro novou aktivní zónu (se souhlasem TDS) 

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014101

výkaz výměr 2328=2 328,000 [A]

technická specifikace

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK M3 2,378.000 70.20 Kč 166,935.60 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis
a) aktivní zóna, vhodná zemina včetně nákupu a dopravy, k položce 17110 

b) dosyp náspů (zemina vhodná, 100 % PS), k položce 17110

výkaz výměr

a) 2328=2 328,000 [A] 

b) 50=50,000 [B] 

Celkem: A+B=2 378,000 [C]

technická specifikace

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12583 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK M3 259.800 23.40 Kč 6,079.32 Kč
doplňující popis ornice včetně nákupu a dopravy, k položce 18231

výkaz výměr 2598*0,1=259,800 [A]

technická specifikace

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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94 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 0.000 1,870.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 9.200 17,204.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

CELKEM: 9.20 17,204.00 Kč
13 12911 a ČIŠTĚNÍ VOZOVEK m2 11,705.000 2.30 Kč 26,921.50 Kč

doplňující popis
včetně odvozu na skládku 

poplatek za skládku položka 014102

výkaz výměr 11705=11 705,000 [A]

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 2,965.000 104.10 Kč 308,656.50 Kč
doplňující popis včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku 014102

výkaz výměr 2965=2 965,000 [A]

ZBV: 01 -220.000 -22,902.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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CELKEM: 2,745.00 285,754.50 Kč
15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 0.600 1,953.90 Kč 1,172.34 Kč

doplňující popis
propustek 

včetně odvozu na skládku,poplatek za skládku položka 014102

výkaz výměr 4*0,15=0,600 [A]

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM m 24.000 152.10 Kč 3,650.40 Kč
doplňující popis včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102

výkaz výměr
Pročištění stávajících propustků DN300 (sjezdy) 24=24,000 [D] 

Celkem: D=24,000 [E]

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

17 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM m 7.000 237.50 Kč 1,662.50 Kč
doplňující popis včetně odvozu na skládku,poplatek za skládku položka 014102

výkaz výměr
Pročištění stávajících propustků DN400 (sjezdy) 7=7,000 [D] 

Celkem: D=7,000 [E]

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

18 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM m 10.000 400.10 Kč 4,001.00 Kč

doplňující popis
propustek 

včetně odvozu na skládku,poplatek za skládku položka 014102

výkaz výměr 10,0=10,000 [A]

technická specifikace
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,378.000 48.00 Kč 114,144.00 Kč

doplňující popis
a) aktivní zóna tl. 0,5 m (výměna nevyhovujícího podloží viz výkop pro AZ - položka 12283.a, - se souhlasem TDS), dovoz zeminy včetně nákupu viz položka 12573.a 

b) dosyp násypů (zemina vhodná, 100 % PS), dovoz zeminy včetně nákupu viz položka 12573.a

výkaz výměr

a) 2328=2 328,000 [A] 

b) 50=50,000 [B] 

Celkem: A+B=2 378,000 [C]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

108 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0.000 125.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 3.600 450.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 2 3,600 m3 = 3.600 => A 

technická specifikace

CELKEM: 3.60 450.00 Kč
123 18110 N2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 0.000 16.20 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 161.000 2,608.20 Kč
výkaz výměr 161,000 = 161.000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

CELKEM: 161.00 2,608.20 Kč
122 18221 N ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M m2 0.000 28.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 115.000 3,220.00 Kč
výkaz výměr 115,000 = 115.000 => A 

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

CELKEM: 115.00 3,220.00 Kč
20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M m2 2,598.000 12.90 Kč 33,514.20 Kč
doplňující popis dovoz ornice, položka 12583.a

výkaz výměr 2598=2 598,000 [A]

technická specifikace
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 2,598.000 11.70 Kč 30,396.60 Kč
doplňující popis

výkaz výměr 2598=2 598,000 [A]

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 7,794.000 4.70 Kč 36,631.80 Kč
doplňující popis

výkaz výměr
3x pokosení a shrabání včetně odvozu 

3*2598=7 794,000 [A]

technická specifikace Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

1 - Zemní práce 3,140,349.62 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
3 - Svislé konstrukce
55 31722 N ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 0.000 12,500.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 0.396 4,950.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

CELKEM: 0.40 4,950.00 Kč
56 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0.000 4,800.00 Kč 0.00 Kč
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doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.085 5,208.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

CELKEM: 1.09 5,208.00 Kč
3 - Svislé konstrukce 10,158.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce
23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4.800 3,708.90 Kč 17,802.72 Kč
doplňující popis betonové lože C25/30 k přeskládání žulové dlažby

výkaz výměr 48*0,1=4,800 [A]

ZBV: 01 18.500 68,614.65 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 19.840 73,584.58 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 1 19,840 m3 = 19.840 => A 

technická specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

CELKEM: 43.14 160,001.95 Kč
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57 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0.000 1,700.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 3.600 6,120.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

CELKEM: 3.60 6,120.00 Kč
24 465513R PŘESKLÁDÁNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4.800 6,002.10 Kč 28,810.08 Kč

doplňující popis
Přeskládání žulové dlažby 100/100 do betonového lože C25/30 XF3 tl. 0,1 m (se souhlasem TDS) 

betonové lože C25/30 tl.0,1 m viz položka 451314

výkaz výměr 48*0,10=4,800 [A]

technická specifikace

- přeskládání dlažby (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- výplň spar 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 - Vodorovné konstrukce 194,932.03 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
5 - Komunikace
109 56214 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM m2 0.000 418.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 9.500 3,971.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 9,500 m2 = 9.500 => A 

technická specifikace

CELKEM: 9.50 3,971.00 Kč
25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,192.000 595.50 Kč 709,836.00 Kč

doplňující popis
štěrkodrť ŠDa 2x150 mm 

sanace krajnic, se souhlasem TDS

výkaz výměr 1192=1 192,000 [A]

 

 

28



ZBV: 01 22.080 13,148.64 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 20.570 12,249.44 Kč

výkaz výměr
Skutečnost č. 3 13,780 m3 = 13.780 => A 
Skutečnost č. 4 6,790 m3 = 6.790 => B 
Celkem: A+B = 20.570 => C 

ZBV: 05 25.300 15,066.15 Kč
výkaz výměr 25,300 = 25.300 => A 

technická specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 1,259.95 750,300.23 Kč
106 56340 N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 0.000 655.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 3.600 2,358.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 2 3,600 m3 = 3.600 => A 

technická specifikace

CELKEM: 3.60 2,358.00 Kč
100 567303 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0.000 783.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 62.200 48,702.60 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 5 62,2 m3 = 62.200 => A 

technická specifikace

CELKEM: 62.20 48,702.60 Kč
98 567501 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 0.000 1,820.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 392.000 713,440.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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výkaz výměr Skutečnost č. 5 392 m3 = 392.000 => A 

technická specifikace

CELKEM: 392.00 713,440.00 Kč
26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 1,565.000 81.90 Kč 128,173.50 Kč
doplňující popis

výkaz výměr 1565=1 565,000 [A]

ZBV: 09 -251.000 -20,556.90 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 1,314.00 107,616.60 Kč
27 56963 a ZPEVNĚNÍ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 60.000 155.60 Kč 9,336.00 Kč
doplňující popis Nezpevněné sjezdy R-mat tl. 0,15 m

výkaz výměr 9,0/0,15=60,000 [A]

technická specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z VYSOCE MODIFIK ASFALTU 2,5-3,0 KG/M2, s
prodrceným HDK fr. 8/11 min 6,0kg/m2 m2 2,783.000 80.80 Kč 224,866.40 Kč

doplňující popis membrána, se souhlasem TDS

výkaz výměr 2783=2 783,000 [A]

technická specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 13,102.000 7.00 Kč 91,714.00 Kč

doplňující popis
komunikace 

PS-C 0,40 kg/m2

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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výkaz výměr

Konstrukce 1 1425+1397=2 822,000 [A] 

Konstrukce 2 10280=10 280,000 [B] 

Celkem: A+B=13 102,000 [C]

ZBV: 02 -1,568.000 -10,976.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 5 -1568 m2 = -1568.000 => A 

ZBV: 09 -1,156.000 -8,092.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

CELKEM: 10,378.00 72,646.00 Kč
30 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 18,679.000 9.40 Kč 175,582.60 Kč

doplňující popis
komunikace 

PS-C 0,60 kg/m2

výkaz výměr

Konstrukce 1 2923=2 923,000 [A] 

Konstrukce 2 10274=10 274,000 [B] 

příčná vyrovnávka, se souhlasem TDS 548=548,000 [E] 

výtluky, se souhlasem TDS 2151=2 151,000 [G] 

sanace trhlin, se souhlasem TDS 2783=2 783,000 [I] 

Celkem: A+B+E+G+I=18 679,000 [J]

ZBV: 09 -1,355.000 -12,737.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

CELKEM: 17,324.00 162,845.60 Kč
58 57475 N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY m2 0.000 129.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 2,000.000 258,000.00 Kč
výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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ZBV: 02 800.000 103,200.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 7 800 m2 = 800.000 => A 

technická specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

CELKEM: 2,800.00 361,200.00 Kč
31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 50/70 TL. 40 mm m2 11,705.000 176.30 Kč 2,063,591.50 Kč
doplňující popis komunikace

výkaz výměr

Konstrukce 1 1425=1 425,000 [A] 

Konstrukce 2 10280=10 280,000 [B] 

Celkem: A+B=11 705,000 [C]

ZBV: 09 307.000 54,124.10 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 12,012.00 2,117,715.60 Kč
121 574A43 N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM m2 0.000 314.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 69.000 21,666.00 Kč
výkaz výměr 69,000 = 69.000 => A 

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 69.00 21,666.00 Kč
32 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 50/70 TL. 50 mm m2 11,671.000 197.50 Kč 2,305,022.50 Kč
doplňující popis

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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výkaz výměr

Konstrukce 1 1397=1 397,000 [A] 

Konstrukce 2 10274=10 274,000 [B] 

Celkem: A+B=11 671,000 [C]

ZBV: 02 -1,568.000 -309,680.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 5 -1568 m2 = -1568.000 => A 

ZBV: 09 113.000 22,317.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 10,216.00 2,017,660.00 Kč
33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50/70 TL. 50 mm m2 3,530.000 191.70 Kč 676,701.00 Kč
doplňující popis sanace krajnic, se souhlasem TDS

výkaz výměr 3530=3 530,000 [A]

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50/70 TL. 70 mm m2 2,923.000 268.30 Kč 784,240.90 Kč
doplňující popis

výkaz výměr Konstrukce 1 2923=2 923,000 [A]

ZBV: 09 -1,553.000 -416,669.90 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 1,370.00 367,571.00 Kč
35 57792IR ASFALTOVÁ STABILIZACE proměnná tl. min.40 mm m2 542.857 286.70 Kč 155,637.10 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis
tl. 40-100 mm dle technické zprávy 

příčná vyrovnávka, se souhlasem TDS

výkaz výměr 38/0,07=542,857 [A]

technická specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev 
- zaříznutí hran 
- vyčištění 
- nátěr 
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 
- asfaltová stabilizce SA

36 57792IR1 ASFALTOVÁ STABILIZACE TL.40 mm m2 2,151.000 163.90 Kč 352,548.90 Kč

doplňující popis
průměrná tl. 40 mm 

dle technické zprávy

výkaz výměr
výtluky, se souhlasem TDS 

2151=2 151,000 [A]

technická specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev 
- zaříznutí hran 
- vyčištění 
- nátěr 
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 
- asfaltová stabilizce SA

104 58210 N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE m2 0.000 1,330.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 198.400 263,872.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 1 - 198,400 m2 = 198.400 => A 

technická specifikace

CELKEM: 198.40 263,872.00 Kč
89 582615 N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 0.000 661.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 11.630 7,687.43 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 21.500 14,211.50 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 21,500 m2 = 21.500 => A 

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 33.13 21,898.93 Kč
5 - Komunikace 8,452,552.96 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

61 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST
TL 50MM m2 0.000 4,150.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.850 7,677.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

CELKEM: 1.85 7,677.50 Kč

62 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM m2 0.000 1,530.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 9.250 14,152.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

CELKEM: 9.25 14,152.50 Kč
37 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 30.000 746.50 Kč 22,395.00 Kč
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doplňující popis
propustek 

sanace zdiva s očištěním spar a přespárováním MC 25 XF4(se souhlasem TDS)

výkaz výměr 30,0=30,000 [A]

technická specifikace

položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování 
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 44,225.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
7 - Přidružená stavební výroba
63 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST m2 0.000 732.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 7.328 5,364.10 Kč
výkaz výměr

technická specifikace - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

CELKEM: 7.33 5,364.10 Kč
7 - Přidružená stavební výroba 5,364.10 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
8 - Potrubí
105 87433 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM m 0.000 350.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 12.000 4,200.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 2 12 m = 12.000 => A 

technická specifikace

CELKEM: 12.00 4,200.00 Kč
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107 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 0.000 9,240.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 2.000 18,480.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 2 - 2,000 kusů

technická specifikace

CELKEM: 2.00 18,480.00 Kč
77 899122 N MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ kus 0.000 4,430.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.000 4,430.00 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 1.000 4,430.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 3 1 kusů = 1.000 => A 

technická specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

CELKEM: 2.00 8,860.00 Kč
38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 18.000 2,328.30 Kč 41,909.40 Kč
doplňující popis výšková úprava poklopů a výměna vyrovnávacích prstenců, se souhlasem TDS

výkaz výměr

voda 9=9,000 [A] 

kanalizace 9=9,000 [B] 

Celkem: A+B=18,000 [C]

ZBV: 02 5.000 11,641.50 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 5 5 kusů = 5.000 => A 

technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

CELKEM: 23.00 53,550.90 Kč
99 89923 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus 0.000 924.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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ZBV: 02 10.000 9,240.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 5 10 kusů = 10.000 => A 

technická specifikace

CELKEM: 10.00 9,240.00 Kč
96 899524 N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0.000 3,685.50 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 0.300 1,105.65 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 3 0,300 m3 = 0.300 => A 

technická specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

CELKEM: 0.30 1,105.65 Kč
78 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 0.000 3,080.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 17.619 54,266.52 Kč
výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

CELKEM: 17.62 54,266.52 Kč
8 - Potrubí 149,703.07 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce
59 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 0.000 1,050.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 2.900 3,045.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

CELKEM: 2.90 3,045.00 Kč
39 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 34.000 351.00 Kč 11,934.00 Kč

doplňující popis
a) Směrové sloupky Z11a,b 

b) Směrové sloupky červené Z11g

výkaz výměr

a) 26=26,000 [A] 

b) 8=8,000 [B] 

Celkem: A+B=34,000 [C]
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ZBV: 01 26.000 9,126.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

CELKEM: 60.00 21,060.00 Kč

40 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ kus 12.000 1,228.50 Kč 14,742.00 Kč

doplňující popis osazení včetně dodávky svislého značení (5x P2, 1xA14 5xE2b, 1xE2d, 1xE4, 1xIZ4a, 1xIZ4b 2xZ3)

výkaz výměr 12=12,000 [A]

ZBV: 01 2.000 2,457.00 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 2.000 2,457.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 2 kusy = 2.000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

CELKEM: 16.00 19,656.00 Kč
41 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kus 10.000 58.50 Kč 585.00 Kč

doplňující popis
odstranění stávajícího svislého značení 

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102.b

výkaz výměr 10=10,000 [A]

ZBV: 01 2.000 117.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

CELKEM: 12.00 702.00 Kč

42 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ kus 10.000 2,281.50 Kč 22,815.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 10=10,000 [A]

ZBV: 01 2.000 4,563.00 Kč
výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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ZBV: 02 2.000 4,563.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 2 kusy = 2.000 => A 

technická specifikace položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

CELKEM: 14.00 31,941.00 Kč
43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus 6.000 117.00 Kč 702.00 Kč

doplňující popis
odstranění sloupků svislého značení 

včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014102.b

výkaz výměr 6=6,000 [A]

ZBV: 01 2.000 234.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

CELKEM: 8.00 936.00 Kč
44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m2 504.000 105.30 Kč 53,071.20 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

V1a (0,125) 26=26,000 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 21=21,000 [B] 

V2b (3,0/1,5/0,125) 4=4,000 [C] 

V4 (0,125) 410=410,000 [D] 

V5 (0,5) 7=7,000 [E] 

V6b 11=11,000 [J] 

V9 2=2,000 [F] 

V13a (0,5/0,5) 14=14,000 [G] 

V18 (s akustickým efektem) 9=9,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+J+F+G+H=504,000 [K]

technická specifikace
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

45 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA m2 504.000 280.80 Kč 141,523.20 Kč
doplňující popis

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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výkaz výměr

V1a (0,125) 26=26,000 [A] 

V2b (1,5/1,5/0,25) 21=21,000 [B] 

V2b (3,0/1,5/0,125) 4=4,000 [C] 

V4 (0,125) 410=410,000 [D] 

V5 (0,5) 7=7,000 [E] 

V6b 11=11,000 [J] 

V9 2=2,000 [F] 

V13a (0,5/0,5) 14=14,000 [G] 

V18 (s akustickým efektem) 9=9,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+J+F+G+H=504,000 [K]

technická specifikace
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

110 917212 N ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM m 0.000 278.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 4.500 1,251.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 4,500 m = 4.500 => A 

technická specifikace

CELKEM: 4.50 1,251.00 Kč
124 917223 N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 0.000 427.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 7.500 3,202.50 Kč
výkaz výměr 7,500 = 7.500 => A 

technická specifikace
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

CELKEM: 7.50 3,202.50 Kč
64 917224 N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 0.000 387.00 Kč 0.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 34.500 13,351.50 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 26.500 10,255.50 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 4 26,500 m = 26.500 => A 

technická specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

CELKEM: 61.00 23,607.00 Kč
90 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ m 0.000 725.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 32.060 23,243.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

CELKEM: 32.06 23,243.50 Kč
65 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 0.000 373.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 34.500 12,868.50 Kč
výkaz výměr

technická specifikace Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

CELKEM: 34.50 12,868.50 Kč
79 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 0.000 2,120.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 17.500 37,100.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

 

 

43



výkaz výměr

technická specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

CELKEM: 17.50 37,100.00 Kč
84 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 0.000 4,360.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 17.500 76,300.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

CELKEM: 17.50 76,300.00 Kč
80 9185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM kus 0.000 11,600.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.000 11,600.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

CELKEM: 1.00 11,600.00 Kč
85 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kus 0.000 23,600.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.000 23,600.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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CELKEM: 1.00 23,600.00 Kč
81 9186A2 N VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM kus 0.000 9,910.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 1.000 9,910.00 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 1.000 9,910.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 3 1 kusů = 1.000 => A 

technická specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
dlažbu dna z lomového kamene
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

CELKEM: 2.00 19,820.00 Kč
82 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 0.000 157.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 62.000 9,734.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

CELKEM: 62.00 9,734.00 Kč
46 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 m 2,011.000 64.30 Kč 129,307.30 Kč
doplňující popis zálivka N2

výkaz výměr 2011=2 011,000 [A]

ZBV: 09 -1,603.000 -103,072.90 Kč
výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

CELKEM: 408.00 26,234.40 Kč
47 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 m 448.000 64.30 Kč 28,806.40 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 dle ČSN EN 14188-1 (sanace trhlin, se souhlasem TDS)

výkaz výměr 448=448,000 [A]

technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

93 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL
100MM m 0.000 432.00 Kč 0.00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 3.000 1,296.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

CELKEM: 3.00 1,296.00 Kč
75 935212 N PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 0.000 568.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 220.000 124,960.00 Kč
výkaz výměr

ZBV: 02 168.000 95,424.00 Kč
výkaz výměr Skutečnost č. 3 168,000 m = 168.000 => A 

technická specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

CELKEM: 388.00 220,384.00 Kč
125 935212 N2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 0.000 654.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 113.000 73,902.00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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výkaz výměr 113,000 = 113.000 => A 

technická specifikace

položka zahrnuje: 
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce 
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- ukončení, patky, spárování 
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

CELKEM: 113.00 73,902.00 Kč
66 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM m2 0.000 762.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 7.328 5,583.94 Kč
výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

CELKEM: 7.33 5,583.94 Kč
60 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0.000 2,130.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 2.790 5,942.70 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

CELKEM: 2.79 5,942.70 Kč
83 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM m 0.000 931.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 17.500 16,292.50 Kč
výkaz výměr

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

CELKEM: 17.50 16,292.50 Kč
86 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM m 0.000 2,450.00 Kč 0.00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 17.500 42,875.00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

CELKEM: 17.50 42,875.00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce 935,577.84 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272 L 1416

Strana 1/1

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ ZEMIN, PŮD, SEDIMENTŮ, KALŮ, KOMPOSTŮ
A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Protokol číslo: 149/P/21 Laboratorní číslo vzorku: C68842-3, 822-6

Zákazník: BES s.r.o.
Suková 625

Akce:
SO 102

256 01 Benešov u Prahy

Meteorologické
podmínky:

polojasno Plán vzorkování č.: OO

□ V4 (zeminy a půdy)

Teplota vzduchu: 10 °C S0P □ V8
(komposty)
(sedimenty a kaly)

EJ V9 (stavební materiály)

Způsob odběru: Datum a čas odběru:
Vzorkovaný soubor (velikost): Zahájení: 27.09.2021 10:00

Hmotnost dílč. vzorků: cca 3 kg Počet dílčích vzorků: 3 vývrty Ukončení: 27.09.2021 12:00
Hmotnost směs.vzorku: Hloubka odběru:

FormulářF3.6-m/2017 *) označte x **) Detailní popis vzorků, místa a podmínek odběru uveden                  ne

Místo odběru *) Označení vzorku / Odběrové Hloubka Matrice Požadavky na laboratoř Vzorkovnice
bod odběru zařízení (m) (Ukazatele)

Staničení 1,750 km
0/1

vrtná
souprava,

lopatka
0-0,06 asfalt PAU

vyhláška 130/2019 Sb. plastový sáček

0/2 dtto 0,06-0,1 dtto dtto dtto

Staničení 0,750 km
1/1 dtto 0-0,04 dtto dtto dtto

1/2 dtto 0,04-0,1 dtto dtto dtto

Staničení 0,400 km

2/1 dtto 0-0,04 dtto dtto dtto

2/2 dtto 0,04-0,1 dtto dtto dtto

2/3 dtto 0,1-0,2 dtto dtto dtto

Odchylky od SOP, od plánu vzorkování, žádné
kontroly kvality:
Poznámky k odběru: Vývrt provedla laboratoř SQZ.

Jednotlivé vývrty byly rozděleny na vrstvy.

Úprava a konzervace vzorků: chladem

Způsob uložení a doprava vzorku do termobox, osobní automobil
laboratoře:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odběr provedl: Podpis:
Petr Jankovský  

Odběru přítomen: Podpis:

Předání vzorků do laboratoře:         oring, s.r.o., Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6

Datum: 29.9.2021 Čas: Termín: Převza    

Protokol o odběru se týká pouze uvedených vzorků, bez písemného souhlasu zkušební laboratoře Monitoring, s.r.o. nesmí být
reprodukován jinak než celý.

Za laboratoř schválil: Ing.Monika Jankovská, vedou 
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119143 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102

Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68823 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 1/2
Hloubka (m): 0,04-0,1
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119144 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIH

Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102
Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68824 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 2/1
Hloubka (m): 0-0,04
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119145 iiiiiiiiim
Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102

Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68825 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 2/2
Hloubka (m): 0,04-0,1
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119146 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102
Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68826 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 2/3
Hloubka (m): 0,1-0,2
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119162 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102
Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68842 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 0 ACO
Hloubka (m): 0-0,06
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6. tel. 266316272 L 1416Monitoring

Zkušební protokole. 119163 IlillllllllH
Zákazník: BES s.r.o. Akce SO 102

Suková 625 Benešov u Prahy, 256 01

Datum odběru: 27.09.2021
Odebral: Jankovský Datum dodání: 29.09.2021
Datum analýzy: 29.9. - 12.10.2021 Datum vyhotovení: 12.10.2021
Lab. číslo: C68843 Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje
Označení vzorku: 0 ACL
Hloubka (m): 0,06-0,1
Matrice: asfalt měření Tab. 1 ZAS-T1 limitům

PAU:
naftalen mg/kg <0,5 40%
acenaftylen mg/kg <0,5 40%
acenaften mg/kg <0,5 40%
fluoren mg/kg <0,5 40%
fenantren mg/kg <0,5 40%
antracen mg/kg <0,5 40%
fluoranten mg/kg <0,5 40%
pyren mg/kg <0,5 40%
benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%
chrysen mg/kg <0,5 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(k)iluoranten mg/kg <0,5 40%
benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%
indeno( 123cd)pyren mg/kg <0,5 40%
dibenz( ah) antracen mg/kg <0,5 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%
suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.149/P/21
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:
Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků
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CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: +                                        

E-mail:                       www.ccepraha.cz

stavba: 111/1096 a 111/6031, rekonstrukce silnice

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 2/2021

Název akce: Plocha asfaltových vrstev v km 0.725 - 1.884
Datum měření: 16. a 18. listopadu 2021

Projektová dokumentace: SO 102
Vytyčovací síť: CZEPOS
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité přístroje: GNSS Leica Viva 08 plus, Leica TCRP 1201

Přesnost měření: mxy=±30mm, mz=±30mm

Zaměřil: Jan Grobár

Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie s

připojením na body PVS. Body byly měřeny po obvodu jednotlivých asfaltových vrstev (ACL a ACO).

Výpočet plochy byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů

obvodu je uložen v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání. Výsledné plochy AHV

Plocha vrstvy ACL = 6939m2
Plocha vrstvy ACO = 7239m2

Přílohy:
1. Schéma zaměřených asfaltových ploch 1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: Ing. Jiří Bouček Za BES s.r.o. Převzal:
Číslo ověření: 1046/2021

Datum ověření: 24.11.2021 Dne:
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CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: +                                        

E-mail: c                     www.ccepraha.cz

stavba: 111/1096 a 111/6031, rekonstrukce silnice

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 13/2022

Název akce: Plocha vrstvy ACP, ACL a ACO na SO 102-2. část
Datum měření: 19. a 22. května 2022

Projektová dokumentace: SO 101
Vytyčovací síť: PVS stabilizovaná 03 a 04/2022
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité přístroje: Leica TS 16
Přesnost měření: mxy=±20mm, mz=±3mm

Zaměřil: Jan Grobár

Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie

s připojením na body PVS. Body byly měřeny po obvodu vrstvev ACP, ACL a ACO. Výpočet plochy

byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů obvodu je uložen

v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání. Výsledné plochy:

Plocha vrstvy ACP = 1370m2
Plocha vrstvy ACL = 3277m2
Plocha vrstvy ACO = 4773m2

Přílohy:
1. Schéma obvodu AB vrstev 1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: Ing. Jiří Bouček Za BES s.r.o. Převzal.
Číslo ověření: 1156/2022

Datum ověření: 29. 9. 2022 Dne:
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4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice 4roads

Naše zn: 0-22-0808
Vyřizuje: Ing. Jan Lambert
E-ma                         
Tel.:                

BES s.r.o.
Suková 625
256 01 Benešov

Dne: 12. prosince 2022

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 9 - doměrky SO 102 stavby 111/1096 a 111/6031, rekonstrukce silnice

Vážení,
stanovisko autorského dozoru k předloženým změnám během výstavby č. 9 akce „111/1096 a 111/6031,
rekonstrukce silnice" je následující:

Oproti předpokladu projektové dokumentace provádění stavby byly při zpracování realizační dokumentace
stavby zjištěny skutečné výměry u položek č. 014132, 113766, 56963, 572213, 572223, 574A34, 574C46,
574E66 a 931316, které bylo nutno dostatečně navýšit.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci objednatele, technického dozoru a zhotovitele.
AD s navrženou změnou souhlasí. Uvedené položky a množství MJ odpovídají navrhované změně.

S pozdravem
Ing. Jan Lambert
Projektant dopravních staveb              

   
         
            
       
      
          
                

IČ: 06327354
DIČ: CZ06327354
IDDS: 1k9n547

www.4roads.cz
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IDS
Pyšely

„MORAVA : RS SD+BOZP“
Vedoucí člen

SHP TS s.r.o.

Středočeský kraj
Krjská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:ZBV9 Vyřizuje/kontakt Praha
Ing. Michal Pietsch 6.4.2023
         

Stavba: 111/1096 a 111/6031, rekonstrukce silnice
Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.9

Zhotovitel předložil Změnu během výstavby č.9, která obsahuje několik změn (doměrků) vzniklých
během rekonstrukce části komunikace 111/6031, SO 102.

Popis jednotlivých Dílčích změn :

Dle zkoušek na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se neprokázal nebezpečný odpad a tak
položka nebezpečný odpad byla odečtena v celém množství.
Z důvodu změny technologie v rámci provádění vozovky nevznikla středová spára, tudíž došlo k
částečnému odpočtu a s tím související položky těsnění dilatační spáry.
V rámci doměření RDS došlo k vypuštění části zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, a to na
místech, kde se nachází v krajích vozovky žlaby.
Dále v souvislosti projektováním do stupně RDS došlo na základě geodetického měření k doměření
položek spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2, spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m2, asfaltový
beton pro obrusné vrstvy ACO, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL a asfaltový beton pro podkladní
vrstvy.

Ceny jednotlivých položek převzaty s rozpočtu stavby, případně použity jednotkové ceny ceníku
Expertních cen OTSKP SPK v souladu s SoD. Veškeré výměry odsouhlaseny AD a jsou v souladu
se skutečností.

S předloženým ZBV stavby č.9 za TDS souhlasím.

Za TDS
Ing. Michal Pietsch

             
           
           
               
                 

SHP TS s. r. o.
Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +                                                           www.shpts.eu

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:                
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
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Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

www.promika.cz   |   e-mail:                   
tel.:                                                

AKCE :   III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

KONTROLNÍ DEN č. 7
DATUM :  5.4.2022
MÍSTO : Pyšely

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 28.3. do 5.4.2022
SO 102 JIH, SO 121, SO 103 :

- odfrézování stávajících asfaltových vrstev

2. Práce předpokládané na období 5.4. – 19.4.2022
SO 102 JIH, SO 121, SO 103 :

- sanace krajnic
- práce na propustku SO 121

3. V některých úsecích nebyla nalezena dle PD uvažovaná tl.asf.vrstev. Nelze tudíž položit

zpět PD uvažované tři vrstvy ACP, ACL a ACO. Zhotovitel proto navrhuje vrchní vrstvu

nesourodého štěrkového materiálu přemlít zemní frézou za přidání pojiva. Následně pak

položit pouze dvě vrstvy asfaltu. Toto je vícepráce, kterou musí zhotovitel předložit

objednateli ke schválení. Zhotovitel předloží cennový návrh do 12.4.2022.

4. Stávající přídlažba z žulových kostek bude vyjmuta, následně dle rozhodnutí Obce Pyšely

buď navrácena zpět do betonu, nebo nahrazena asf.vrstvami až k obrubám. Rozhodnutí

Obce předá pan starosta do 19.4.2022. Toto bude vícepráce.

5. Obec Pyšely požaduje vybudovat 2ks nových uličních vpustí v rámci SO 102 JIH.
Objednatel tento požadavek akceptuje. Bude vyčísleno jako vícepráce.

6. Objekt SO 102 JIH, pravá strana v oblouku, bude stávající mělký příkop v délce cca 200m
proveden ze žlabovek do betonu. Zakončeno bude horskou vpustí. Vícepráce.

7. Vpusť nad zatrubněnou částí příkopu nad propustkem bude opravena. Vícepráce.

8. Stávajcí ostrůvek v křižovatce s ul.Na Vráři bude vybourán a proveden nový dle návrhu

projektanta RDS odsouhlaseného s PČR. Vícepráce.

9. Obec Pyšely si na své náklady umístí v rámci SO 102 3ks chrániček.
10.  V úseku SO 103 si Obec Pyšely na své náklady osadí 2ks proplachovacích souprav na

výtlačnou kanalizaci.

Příští KD se uskuteční v úterý 19.4.2022 od 9,00 hod. Sraz na parkovišti před

školkou v Obci Pyšely.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

62



Prezenční listina

Název stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
Datum: 5.4.2022
Kontrolní den č.: 7

Organizace Jméno, příjmení Telefon

e-mail

Podpis

/i A

KSÚS SK Martin Stanek
         

                      
   

SHPTS Michal Pietsch
         

                   

PROSAFETY Dagmar Faturíková
         

                       

SHPTS Jan Pietsch
         

                       

BES BN Zdenek Račan
         

                     

KSÚS SK Aleš Čermák
         

                   
  

BES BN Dominik Brožík
         

                                     

BES BN Josef Houdek
         

                     
          

Město PyŠely Jan Kostrhoun
         

                       

KSÚS SK Vladimír Sochůrek
         

                          

4ROADS Jan Lambert                      

KSÚS SK Luděk Beneš
         

                      
KSÚS SK Jan Fidler
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