


Název stavby:   “Revitalizace toku Opusta“

ZMĚNOVÝ LIST  č. 3
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1. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI
Ing. Hana Burkovičová, investiční referent

2. Zhotovitel stavby:	VDP STAVBY a.s.
	xxx, autorizovaná osoba pověřená vedením stavby
xxx – osoba stále přítomná na stavbě

3. Popis předmětu změny:

Bylo dohodnuto, že informační tabule nebudou instalovány.
	VRN

	034503000
	Informační tabule na staveništi
	kus
	2
	- 10 465,22 Kč
	- 20 930,44 Kč


4. Rozsah navržených úprav v rámci změny:
Méněpráce v celkové výši – 20 930,44 Kč bez DPH budou jako změna ceny díla zahrnuty do dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. B0031/22. 

V Ostravě dne 7. 9. 2023


Za objednatele:


xxx
Ing. Eva Hrubá



Za zhotovitele:  


xxx
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