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DODATEK Č . 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne
02. 12. 2022, dodatku č. 2 ze dne 28.4.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu sanací konstrukčních vrstev vozovky. Po odstranění krytu vozovky, byla provedena
kontrola stávající asfaltové vrstvy a dle nevyhovujícího stavu byl určen rozsah výměny stávajících
konstrukčních vrstev.

- Změna délky svodidel, které byly prodlouženy v místě sanace svahu Hajanského potoka, a změna délky
obrubníků, kterými byly odděleny veškeré vjezdy a účelové komunikace napojující se na trasu silnice
II/152.

- Odpočet dle skutečně provedených prací oproti PDPS.
- V navržené skladbě profilu nových autobusových zastávek nebylo dle výsledků zkoušek třeba provádět

sanace podloží.
- Změna - ZUK nevyžadován

II.



II /152 HAJA N Y -ŽE LEŠ ICE

______________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 3)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 47 820 555,24 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 11. 9. 2023 V Brně, dne 11. 9. 2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

M – SILNICE a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M – SILNICE a.s.

PŘÍLOHA Č . 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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