
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6623052470 uzavřené dne 29. 5. 2023, na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Odborné posouzení sesuvu svahu v k. ú. Obřany“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

6623052470/1

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

IČO 44992785 

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9045 dne 30.8.2023 

pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Projekce iGEO, s.r.o.

Se sídlem náměstí 28. října 1899/11, Černá Pole, 602 00 Brno 

zastoupená jednatelem RNDr. Ivanem Poulem, Ph.D.

IČO 06190499 

DIČ CZ 06190499

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

RNDr. Ivan Poul, Ph.D., jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100614 

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I. Předmět smlouvy
Dosavadní text odstavece 2 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provádět práce touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu 

trhu, podané nabídky, aktualizovaného rozpočtu a této smlouvy. Aktualizovaný rozpočet tvoří 

nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena

Dosavadní text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1, který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 

138.090,- Kč bez DPH (dle předloženého aktualizovaného rozpočtu).

IV. Doba trvání smlouvy

Dosavadní text odstavce 1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést do 10 dní ode dne účinnosti tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
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Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily, a že 

dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci 

registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/045 konané dne 30.8.2023

V Brně dne 11.9.2023 V Brně dne 7.9.2023

Statutární město Brno 

Ing. Richard Elleder 

vedoucí OSM MMB 

objednatel

Projekce iGEO, s.r.o. 

RNDr. Ivan Poul, Ph.D 

jednatel 

zhotovitel
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