
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č,.9l2023lBY

čÍslosmlouvy objednatele
číslosmlouvy zhotovitele

Objednatel:
Statutární město Brno, městská Část Brno-Bystrc
Sĺdlo:nám. 28. dubna 60' 635 00 Brno
zastoupená JUDr. TomáŠemKratochvílem, starostou
lĆ: 44 99 27 8513
Dtl c244992785
bankovní spojení:
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDl) lng. Radek Vlašín

dále jen objednatel
a
Zhotovltel:
Firma: TROJAN - ZTl, s.r.o.
Sĺdlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
Adresa pro dorutování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
Zastoupená: Petrem Trojanem, jednatelem
stavbyvedoucĺ: Petr Trojan
It: 293 04 491 Dlt: QZ293O4 491
bankovníspojen
(účet'kteni je pouŽíván pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem
umoŽňujícídálkový přístup)
Úoajo zapsánído obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vloŽka 72702

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o díloze dne 2'5'2023 (dále jen Smlouva) dodatek č.1 v tomto znění

Clanef l. Preambule

1)objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona t,' 13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o Výběru nejvhodnějŠínabídky
zhotovitele na veřejnou zakázku ,,Výměna svislých rozvodů v obecních panelových domech Foltýnova
18,20,22, Brno-Bystrc" a uzavřel se zhotovitelem Smlouvu.

2) objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu ukončeníprací popsaných ve změnovém listu
č.1, kteý je přílohou tohoto dodatku.

claner tl. Změny smtouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v tl. ll. Doba plnění, odst. 2'1, kteý nově zní
objednatel a zhotovitel se dohodli, Že dílo bude provedeno v těchto termínech

Termĺn zahájenÍ: 1.08.2023

Termín ukončení:10.11.2023



cláneł ltl. Závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástítohoto dodatku je

- změnový list č.1

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třeęh stejnopisech, z nichŽ jeden obdrŽÍ zhotovitel a dvě objednatel a
nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupct]l smluvních stran.

3) ÚČastníci prohlaŠujĺ,Že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravéa svobodné vůle, na dŮkaz tehoŽ
níŽepřĺpojujísvépodpisy.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku posledníze smluvních stran.

5) Smluvnĺ strany berou na vědomí, Že dodatek nabývá účinnostiuveřejněnÍm v registru smluv podle
zákona č,.34012015 Sb'' o zvláŠtníchpodmínkách Účinnosti něktených smluv, uveřejňování některyich
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnĺ pozdějšÍchpředpisů. Zveřejnění dodatku v
registru smluv zajistĺ objednatel. PlněnÍ dle dodatku před ÚČinností tohoto dodatku se povaŽuje za plnění
podle tohoto dodatku a práva a povinnostiz nějvzniklé se řídíSmlouvou ve zněnítohoto dodatku.

6)Tento dodatek č.1 bylschválen na g/10. schůzi Rady MČBrno-Bystrc dne 16.8'2023, bod 6'2'04'

V Brně dne:
za objednatele

ĺ,ľ/ ?ozs V Brně dne:
za zhotovitele:

Petr Trojan
jednatelTROJAN -

// /, to/5

JUDr. TomáŠ Kratochvíl
starosta Mt Brno-Bystrc ZTl, s.r,o.\--

Za správnos t:

2



Pľotokol o změně díla Změnoý list č.1"

Předmět díla: Výměna svislých ľozvodův đoměFolýnova t8,20,22, Bľno-Bystľc

Objekt: BD FoltýnovaL8,20,22

Objednatel: Stafutámí město Bľno, městská část Bľno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Zhotovitel: TROJAN_ZTI, s.ľ.o., Foltýnova 99811',635 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,Bochořákova7,Brno 676 00

Pľojektant: MENHIR pľojekt, s.ľ.o. Hoľní729132, Bľno 639 00

Popis změny:

Po zahájení přípľavných pľacíbylo ve spolupľáci se spľávcem pľověřováno možnézpřístupnění bytových jednotek

jednotlivými nájemci k pľovedenívýměny stupaček v termínech uvedených v SoD' Jelikož bylo zjištěno, ženájemci

nejsou schopni v pľůběhuměsíce sľPna a pľvníhotydne v záž1zpÍístupnitvždy všechny bytové jednotky na dané

stupačcea to z důvodu nepřítomnosti v pľázdinovém termínu, a pľotožetechnologĺe ýměny stupačektakovéto

zpřístupněnívyžaduje,je jediným logickým řešením tohoto pľoblémuna straně objednatele posunutí teľmínu

realizace vyměny sfupaček. ZahĄeni11'.9.20Ż3 - ukončení10.L1'.20Ż3
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Změnu vyvolal: objednatel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúženĺpředmětu dílą kteľou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla X
nepředvídané práce rcaliz.a hľazenénad rámec ceny díla

Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.1341201'6Sb':

(zatľhnout)

$222 odst.4

$ 222 odst. 5

$ 222 odst. 6

$222 odst.7

Zpűsob
pľojekčníhořešení

změny: (zatľhnout)

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

dodatek k PD

dokumentace skut.pľovedení
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hodnota přípočtu(víceprací)
0'00 Kč

celkem v Kčbez DPH
hodnota odpočtu (méněpľací)

0,00 Kč
celkem v Kčbez DPH
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ocenění zmény předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kčbez DPH 0'00 Kč

Výše DPH sarha: '1.5%o 0,00 Kč

náklady na změnu vč.DPH 0'00 Kč

údaje o dosud schvĺílen].ŕchzměnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č'

Teľmínrealizace změny:

Vliv změny na teľnímdokončenídíla: Posun teľmínunzahájení a dokončení
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Změnu odsouhlagil: datum

Zhotovitel (ednatel): Tľojan

TDI: Radek

objednatel (statutární zástupce): Tomá

>a

o

a

Přílohy:

Haľmonogľam


