
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11. května 2023
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Jaroslavem Hladíkem nebo Bc. Antonínem Šilhavým 
Zhotovitel:
ATC MONT s.r.o., se sídlem Mostiště 2, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČ: 27731448, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55265,

zastoupený jednatelem Ing. Alešem Karáskem

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. května 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace větrání velké a malé tělocvičny v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 25. 9. 2023.“ 

III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 14. srpna 2023


………………………………………………                 
..…………………………………..

                Město Velké Meziříčí                               
ATC MONT, s.r.o.     
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města 
Ing. Aleš Karásek       

                        objednatel 
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