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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. V2023-240/ORI ze dne 4.5.2023  

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  
 

Objednatel:      Město Nový Jičín  
Se sídlem:    Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín    

Zastoupen:                   Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 

IČO:                                                 00298212 

DIČ:     CZ00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  

Číslo účtu:    326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Stanislav Kopecký 

Zástupci ve věcech technických  
a realizace stavby:                           Odbor rozvoje a investic  
                                                           Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel:     POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. 

Se sídlem:    Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice  

Zastoupen:    Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti 
IČO:     28607155 

DIČ:      CZ28607155 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 34390 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:     43-6009370267/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti 
     , obchodní ředitel  

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí):  stavbyvedoucí 
       stavební technik  

          autorizovaný inženýr 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Modernizace teplovodu Loučka 6 – 

1.etapa“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-240/ORI ze dne 4. 5. 2023 tohoto znění:   

 

I. 

 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností  
UCHYTIL s.r.o., IČO 60734078, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této 

smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí 
této smlouvy.“  
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2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. 
Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné. 

 

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis 
víceprací/méněprací.  
 

II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 

 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací    
 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně dne       V Ostravě dne    

 

 

 

 

      

--------------------------------                 ------------------------------- 

Mgr. Stanislav Kopecký                                                       Ing. Pavel Šeliga                                                                        

starosta města       jednatel společnosti  

            

               

 

 

 

Podepsal Ing. Pavel Šeliga
DN: cn=Ing. Pavel Šeliga, c=CZ, 
o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o., 
ou=1, 
email=pavel.seliga@seznam.cz
Datum: 2023.09.12 06:52:37 +02'00'

Ing. Pavel 
Šeliga

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
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