
Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	641/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele:     	

Název díla:

“Bystřice (Teplice-Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
		
technický dozor objednatele:	 
	
	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOPESTAV s.r.o.
sídlo:	Janáčkova 406/5a, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	04952049
DIČ: 	CZ04952049
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 37320 
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod e.č. 
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu Čl. I. Předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.08.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění, dále pak z důvodu zvýšených průtoků v krytém profilu, kdy nebylo možné provádět práce s ohledem na zajištění podmínek BOZP.  

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.08.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.


Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.08.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: Nejpozději do 70 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: nejpozději do 15.10.2023,

c) Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „oprava kaverny“ + „vedlejší náklady“.

Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)		649 834,96 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)		755 404,96 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 29.08.2023



Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově						V Ústí nad Labem 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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