Dodatek č. 1 k SOD 1316/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	1316/2022	
č. smlouvy objednatele:	

Název díla: 

 „VD Nechranice, Lomazice - vyhlídka“ – studie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	

IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Ing. arch. Václav Rusňák, projektová činnost ve výstavbě   
sídlo:	Husova 3288/59, 430 03 Chomutov 
	
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   	       
		       
[bookmark: _Hlk104382131][bookmark: _Hlk104382206]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:   

oprávněn(i) jednat o věcech technických 

	

IČO:	 88830411
DIČ:	 není plátcem DPH 
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad Města Chomutov, datum vzniku 4.6.2012, předmět činnosti projektová činnost ve výstavbě.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu časového vytížení objednatele. 



Původní znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	     nejpozději do 31.05.2023 						
c) předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	 
           14 dní po schválení v investiční komisi




Nové znění:

Termín provedení díla:

[bookmark: _Hlk48036437]Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)        dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	     nejpozději do 30.09.2023 						
c)         předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	 
           14 dní po schválení v investiční komisi



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



	
v Chomutově dne:					v Chomutově dne: 





……………………………………			…………………………………….
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