
Statutární město Ostrava D
odatek

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

BD M. Pujmanové 13“ ze dne 09.05.2023 ev. č. SI0141I2023IOI

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. - starostou

IČO 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800
  

  

Zmocněnec k jednání ve věcech techni

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupená: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

IČO 268 07 947

DIČ: CZ26807947

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 25583

bankovní spoj ení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1025024134/5500

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/Ol41/2023/OI „IROP 2020—23 — zlepšení

kvality bydlení V Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13

2. Předmětem dodatku je změna předmětu díla z důvodu skutečností zjištěných V průběhu realizace prací.

S ohledem na navazující práce nebudou provedeny drenáže a zvonkové tablo. Budou instalovány budky

pro rorýse a netopýry. Bude provedena záměna tepelné izolace a stavební úpravy podhledu podkroví a

terénu. Tyto skutečnosti vedou ke změně ceny díla.

čl. III Změny smlouvy
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1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnových listů č. 1 až 6 takto:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH

Původní cena 3 675 000,00

Vícepráce 273 325,29

Méněpráce -300 066,63

Cena dle dodatku č. 1 3 648 258,66

čl. IV

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné Vůle určitě, Vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude

podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku

smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1,2,3,4,5,6 a jejich rekapitulace

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 22. schůzi konané dne 06.09.2023 pod č. 0597/RMOb—MH/2226/22.

V Ostravě, dne: V Bruzovicích, dne:

 

starosta městského obvodu
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REKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU
 

Název stavby „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

     

Objednatel: Statutární město Ostrava , ÚMOb Mar. Hory a Hulváky.

IČO: 345451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice

IČO: 26807947

Termín zahájení 18.05.2023

Termin dokončení 14.09.2023

Smluvní cena 3 675 000 Kč

Předpoklad Schváleno Dodatek Celkem

Kč % Kč % Kč % Kč %

ZL 1 Méněpráce -191 237,63 520% -191 237,63 520% -191 237,63 520% -191 237,63 520%

ZL 1 Vícepráce 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49%

ZL 2 Vícepráce 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46%

ZL 3 Méněpráce -796,82 0,02% -796,82 0,02% -796,82 0,02% -796,82 0,02%

ZL 3 Vícepráce 918,15 0,02% 918,15 0,02% 918,15 0,02% 918,15 0,02%

ZL 4 Méněpráce -75 685,18 2,06% -75 685,18 2,06% -75 685,18 2,06% 0,00 2,06%

ZL 4 viceprice 75 685,18 2,06% 75 685,18 2,06% 75 685,18 2,06% 0,00 2,06%

ZI 5 Vícepráce 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40%

ZI 6 Méněpráce -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,40%

Celkem -26 741,34 15,60% -26 741,34 15,60% -26 741,34 15,60% -26 741,34 15,12%

ZL Název změny Předpoklad Schváleno Dodatek Poznámka

Kč Kč Kč Dodatek X

ZL1 Spodní stavba -zemina -26227,45 -26227,45 -26227,45 D1

ZL2 Budky 1700000 1700000 17000,00 D1

ZL3 Podkroví- dřevěné podbití 121,33 121,33 121,33 D1

ZL4 Záměna materiálu 0,00 0,00 0,00 D1

Zl 5 Opěrná zitka a hrana schodiště 14711,78 14711,78 14711,78 D1

ZI 6 Zvonkové tablo -32347,00 -32347,00 -32347,00 D1

Celkem -26741,34 -26741,34 -26741,34 D1       
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Cislo změny stavby:

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Čislo SO/PS/

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ /čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS ): ZL01

Záměna zeminy spodní části stavby 5001 I 1

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, čislo smlouvy objednatele: SlO141/2023/Ol ; číslo smlouvy

zhotovitele: SlO141/2023/OI:

Objednavatel: Statutární město Ostrava. ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemyslovcú 224/63, 70936. íČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice, 73936.,IČO: 26807947

 

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres situace
3 x Objednatel

2) Stavební denlk + Stavební deník VCP, MP 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet VCP a MNP- rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny.

Popis:

V rámci provádění spodní stavby, vnesl objednavatel požadavek na záměnu zasypového materiálu spodní stavby, včetně betonového lože, štěrkověho lože

s odvodněním s šachticemi za zaměnu jilovite zeminy.

Odůvodnění změny:

Během provádění spodní stavby proběhla záměna zasypového materiálu za jílovou zeminu včetně zhutnění jednotlivých vrstev, tyto práce budou řešeny jako

víceprace viz rozpočet VCP. Odečtením betonového, štěrkového lože včetně drenáži se práce, které se nebudou realizovat se zahrnou do MNP viz rozpočet

MNP,

časový vliv na plnění SOD: WWW!NEMÁ VLiV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podíl Cena navrhovaných Viceprací Procentuálnt podíl Cena Méněprací a Vícepraci

Méněpracl ZL k celkové řešeného ZL Víceprací ZL k celkové řešeného ZL

cene stavby ceně stavby

-191 237,63 -5,20% 165 010,18 4,49% -26 227,45

 

 

 

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
  

  

  

  

    

Projektant (autorský souhlasím / _

dohled): nesouhlasím Jméno datum 21.08.2023

TDS: SOUh'as'm ' jméno datum 21.08.2023
nesouhlasím

Zhotovitel: 22225523; jméno datum 21.08.2023

Objednatel: 32:25:31,211" jméno datum 21.08.2023

  

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzav Nedílnou součástí Evidenčního listu

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpi

Změna stavby (ZBV) . krycí list Čislo
 

 

 

 



125110R

979081111R00

07Ř00

1 62701105R00

010R4

1

Název

Zemina surová GE

79 - 27 “5101 01 POI

Odvoz suti a .hmot na skládku do 1 km

za skládku suti

vodorovné z hor 1-4 do 1

hor 1 1

1

- ostrava 20km

a sanace

Cena l Celkem

50.77 632 15 32094

109

109 32

237 16437

49 11741 40

1 40 11

32 094 03 KČ

28 463 62 Kč

60

13 1

9 12 Kč

21 288 96 Kč

1 1

 



S: 122/2019

a sanace

. Název MJ Množství Cena l Celkem

162501102ROO Vodorovné z hor.1-4 do 3000 m m3 -33.22 157 —5247 45 -5 247 45 Kč

se na

Odkaz na rnn. řadí 9 : 22.90050 22.90

Odkaz na mn. Doložkv Dořadí 8 : 29.15660 29.16

Odkaz na mn. řadí 19 : 18,84120‘4 -18,84

212971110R00 trativodů 2 do sklonu 1:2 -3 997.62 Kč

viz ' ' =: Ostatní rv

056

7"31

viz Detail 01

3.0’l11.1+11.1+3.56+1.0l

1 kameniva těž. fr. 16-32 kačírku

viz Detail 01

‘0 4’ 111+111+356+1 O

12131R00 Sedlové lože ubí I betonu C 1 15 * 4705939 —17 059 39 Kč

viz ' ': Ostatní prvky

052 :

" 0 ‘1 ‘1

0S3 „

. xl vl

054

0.1‘l0.8’1.0l‘1

OSS :

' 1 x1,5)'2

viz Detail 01:

'0 * 11 1+11 1+3 1 O)

871318111R00 Kladeni drenážního ' -671.15 Kč

viz ' " : Ostatní

056 „

31.0 31,00

894412311RBA DN 1000 stěna 120 v kus - 2 -544

mezi šachxv . Šarm—mího konusu, ovnzivmilw slunce vložení mezi dílce a osazení

ků: Ostatní

revizní D 315 mm. v kus - 1380 43863.00 -13 863.00 Kč

Plastové : , kčsnčni, ' nástavec,

Drvků: Ostatní orvkv

1.00

revizní DN 315 » 18484 - —18 484.00 Kč

Plastové šachta z ' " ' nástavec. Včetně

Drvků: Ostatní [>ka

053 :

1

42RRAP revizní D 600 - 161 -16 173.50 Kč

ané trouby, adaptér, „beran podkladní

: Ostatní

'M

119 28611055R rubka drenážní PVC DN 125 -2 921.35 Kč

na mn. Doložkv Dořadí 113 : 31.00000’1.1

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

„lROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Budky pro chráněné živočichy  

Čislo SO/PS/

/čislo změny SO/PS.

5001 /

Cislo změny stavby:

ZL02

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, čislo smlouvy objednatele: S/O141/2023/Ol : čislo smlouvy

zhotovitele: S/O141/2023/Ol:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemys|ovcú 224/63, 70936. IČO: 00845451

Zhotovitel:

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS ):

 

Přílohy

1) Výkres vizualizace

3) Zápis z kontrolnlho dne

4) Fotodokumentace

2) Stavební deník + Stavební denik VCP, MP

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice, 73936.,|ČO: 26807947  

 

rijemce '

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Odůvodnění změny;

obecného a 1 ks pro chráněný druh netopýrů.

Při ornitologické prohlídce stavby bylo navrženo opatření pro hnízdění chráněných živočichů, a to pro rorýse obecného a pro netopýry. Těmto chráněným

druhům byly zabudovány prostory pro hnízdění - třikomorové budka pro rorýse obecného v horní části bytového domu pod horní hranou římsy a budka pro

netopýra N01 v zadní části BD pod římsou Tyto práce byly započítány jako vícepra'ce

V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanové 132/13 akcí: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.", byla provedena kontrola stavby za přítomnosti ornitologa, který doporučil osazení 1 ks třikomorové budky pro rorýse

 

časový vliv na plnění SoD: WWW!NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

Cena navrhovaných Víceprací

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

Cena Méněprací a Víceprací

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešeného ZL cené stavby řešeného ZL ceně stavby řešeného ZL

0,00 0,00% 17 000,00 0,46% 17 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS: 2235523; jméno datum 21.08.2023

Zhotovitel: 222233224“ jméno datum 21.08.2023

Objednatel. 222233224“ jméno datum 21.08.2023

 

Tenlo Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodalku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčního listu

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přilohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocen nI zm n po oze

  

 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:

 
 

 

 

   



 

Položkový rozpočet VCP
 

 

 

 

 

 

S: 122/2019 Bytový dům na ul. M. Pujmanové č. 132/13. Ostrava-Mariánské Hory a H

O: 01 Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterén

R: 01 Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

F.C. Číslo polo Název položky MJ Množství final MJ Celkem

R1 Doprava a montáž 3 komorové ks 200000 8 500.00 17 000.00

  

budky pro rorýse obecného a 1 ks

budka pro netopýra verze N01

    
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Číslo SO/PS/

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13." /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL03

Úprava podhledů půdní prostory $001 I 1

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, číslo smlouvy objednatele: SlO141/2023/Ol ; čislo smlouvy

zhotovitele: S/O141/2023/0I :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemyslovců 224/63, 70936, lČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o.. se sídlem Bruzvice 88, Burzovice, 73936.,|ČO: 26807947

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy:

1) Výkres vizualizace
3 )( Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

3) Zápis z kontrolniho dne 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet VCP a MNP

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Pří prohlídce stavby bylo rozhodnuto o ponechání dřevěného opláštění s rakosovou omítkou nad prostorem schodiště, vzhledem k dobrému stavu

konstrukce a zaroveň vybourání stropní konstrukce z rakosového podhledu a dřevěného opláštění v půdním prostoru místnosti 4.02.

Odůvodnění změny:

V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanové 132/13 akci: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.", byla provedena kontrola stavby za přítomnosti objednavatele a technického dozoru, kdy bylo rozhodnuto o záměně

bouraných podhledů v půdní části. Jednotlivé bourané plochy se zahrnuly do rozpočtů viceprací a méněprací.

 

časový vliv na plnění 800: WWW!NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

. , „ . Procentuální podíl , Procentuální podíl , , ,

Cena navrhovanych MenepraCI Měněprací ZL k celkové Cena navrhovanych Víceprací Víceprací ZL k celkové Cena Meněprací a VioepraCi

rešeněho ZL rešeneho ZL rešeného ZL

ceně stavby ceně stavby

-796,82 -0,02% 918,15 0,02% 121,33 Kč      
 

Vyjádření - souhlas se zménou:
  

  

  

  

 

53:12:?” (“”5” 22:13:22.; jméno datum 21.08.2023 podpis

TDS: 2:23:21; jméno datum 21.08.2023 podpis

Zhotovitel: 222255224“ jméno datum 21.08.2023 podpis

Objednatel: 222255224“ jméno datum 21.08.2023 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu z

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo parě'

  
    

 
 
 

„_ „ . _



 

 

Položkový rozpočet VCP

 

 

 

 

 

 

 

S: 122/2019 Bytový dům na ul. M. Pujmanové č. 132/13. Ostrava-Mariánské Hory a H

O: 01 Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénL

R: 01 Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č. Císlo položky Název položky , MJ Množství Cena / MJ Celkem

211 762841811R00 Demfmáž pam." Strom z prken m2 15,4 5962 918,15 Kč
hrubych bez omltkv      
 

 



 

Položkový rozpočet MNP
 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: 122/2019 Bytový dům na ul. M. Pujmanové č. 132/13, Ostrava-Mariánské Hory a H

O: 01 Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterén

R: 01 Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Demontáž podbítí stropů z prken

211 762841811R00 hrubých bez omítky m2 13,36500 59.62 796.82 Kč

viz výkres č D11b - BK

Poglgovi

ozn1B1 O

2.25'5,94 13.36500       
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Číslo SO/PS/

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL04

$001 I 1
Záměna foukané izolace a Iztolace v rolích

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0141/2023/Ol ; číslo smlouvy

zhotovitele: S/0141/2023/OI :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,Přemyslovců 224/63, 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88. Burzovlce, 73936.,lČO: 26807947

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

  

Přílohy; Počet paré: Příjemce :

1) Půdorys podkroví 3 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanová 132/13 akci: „lROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“. byla provedena záměna materiálu u prováděné foukané izolace a záměna zateplení půdního prostoru pomocí MW v

rolích za lepší materiály s lepšími vlastnostmi viz TL.

Odůvodnění změny:

Foukaná izolace Rockwool Granrock Premium s součinitelem tepelné vodivosti 0,036 (WlmK). MW v rolích s součinitelem tepelné vodivosti 0,035 (WlmK).

Jednotlivé maten'ály byly vyvzorkovány a odsouhlašeny. Záměna materiálu byla provedna bez nároku na navýšení ceny

 

časový vliv na plnění SoD: WWWNEMÁ VLIV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podil

Ménéprací ZL k celkové

Cena navrhovaných

Vicepraci řešeného ZL

Procentuální podil

Viceprací ZL k celkové

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

      
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ceně stavby ceně stavby

-75 685,18 -2,06°/o 75 685,18 2,06% 0,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

zač?? (auwrsw 222255224“ jméno datum 21.08.2023 podpis

TDS: 222218523; jméno datum 21.08.2023 podpis

Zhotovitel: 222233224“ jméno datum 21.08.2023 podpis

Objednatel: 222233224“ jméno datum 21.08.2023 podpis

 

i-Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavř

 

 

 

. Nedílnou součástí Evidenčniho Ilstu zm y s a yje

dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Cislo paré:

  

 
  

  

   

 



Rozpočet MNP
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   
       
 

 

 

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

180 713181141RT2 Izolace minerální foukaná volně tl, 280mm m3 18,31738 -1 779,24 -32 591.02

Izolace foukaná do volného prostoru Položka obsahuje náklady na dodávku a aplikaci

materiálu.

vizvýkres (: D11b - 12

Skladba 88

0.28*(4.72*11.55) 15.26448

173 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 1 m2 8.97750 -102.70 -921.99

vrstva - maminka

vizvýkres č, D1 1 b - 12

Skladba 86

2.25399 8.97750

174 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 1 m2 8.97750 402.70 -921.99

vrstva - material vg ;gggiflkaci

viz výkres (: D.11„b » 12

Skladba SG

2,25*3.99 8,97750

176 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 69.99200 £1.18 -5 681.95

maLellálmngg'líllsacl

vizvýkresč D1 1 b- 12

Skladba 89

7.08‘5.4+4.4‘5.77 63.62000

0.2*1,26+2.25‘2.72 6.37200

183 6315083954R Pás ze skelné plsti tl. 120 mm m2 73.49160 485.76; -13 651.80

Odkaz na mn položky pořadl' 176 73.49160

6939200“ 1 „05

18416315083955R [Pas ze skelné plsti ll. 140 mm J m2 73.49160 .2167; ~15 927,10]

Odkaz na mn položky pořadí 176 "fér-„49160

69 99200‘1 05

1851631508604R [Pas izolační ze skelné plsti u, 140 mm ] m2 9,42638 278.18] -2 622.23]

Odkaz na mn položky pořadí 173 9.42638

8.97'1'50‘l.()5

186|631508606R [Pés izolacnl ze skelné plsti tI. 180 mm [ m2 9.42638 357.201 -3 367.10]

Odkaz na mn položky pořadí 174 9.42638

8.97750*1.05

-75 685.18

 



Rozpočet VCP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P'č' Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

180 713181141 RT2 Izolace minerální foukaná volně tl. 280mm m3 18,31738 1 779.24 32 591,02

lzolace foukaná do volného prostoru Položka obsahuje náklady na dodávku a

aplikaci materialu.

vizvýkres (: D1 1 b- 12

Skladba SB ,

0.28*(4.72‘11.55) 15.26448

173 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve m2 8.97750 102.70 921.99

1 vrstva - mgggrig'l ve specifikaci

viz výkres (: D.11.b - 12

Skladba S6

2,25*3,99 8.97750

174 713111130RT1 lzolace tepelné stropů, vložená mezi krokve m2 8.97750 102,70 921.99

1 vrstva - maggria'l vg sgggiňkaq

viz výkres (: D11.b - 12

Skladba S6

2,25*3,99 8,97750

176 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, m2 69.99200 81.18 5 681.95

dvouvrstvanmalmmm

vizvýkres Č D11b - 12

Skladba 89 :

7.08‘5.4+4.4’5.77 63.62000

0,2*1,26+2,25*2,72 6,37200

183 6315083954R Pás ze skelné plsti tl. 120 mm m2 73.49160 185.76 13 651.80

Odkaz na mn položky pořadí 176 73.49160

69 99200‘1 05

184 6315083955R Pás ze skelné plsti tl. 140 mm m2 73.49160 216.72 15 927.10

Odkaz na mn položky pořadí 176 73.49160

69 99200'105

185 631508604R Pás Izolační ze skelné plsti tl. 140 mm m2 9.42638 278.18 2 622.23

Odkaz na mn položky pořadí 173 9.42638

8.97750‘105

186 631508606R Pás izolační ze skelné plsti ll. 180 mm m2 9.42638 357.20 3 367.10

Odkaz na mn položky pořadí 174 9.42638

8 97750‘1 05

75 685,18        

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Čislo SO/PS/

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ lčíslo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLO5

Opěrná zitka s schodištěm $001 I 1

  
 

Smluvni strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O141/2023/OI ; číslo smlouvy

zhotovitele: S/O141/2023/0l :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a HulvákyPřemyslovců 224/63, 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sidlem Bruzvice 88. Burzovice. 73936..|CO: 26807947

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Jan Lampa , se sídlem ASA Expert, Lešetínská 626/24,IČO: 27791891

Technický dozor stavebníka (TDS): Jiří Kukelka , K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice ,lČO: 03815960

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce *

1) Půdorys 1 NP
3 x Objednatel

2) Stavebni denik
1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne
1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace
1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění zmény:
 

Popis:

V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanová 132/13 akcí: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M.

Pujmanové 13.", byl investorem vznesen požadavek na úpravu převýšení v zadní dvorní části, toto výškové převýšení se nahradi opěrnou zítkou z betonových palisád s

ozubem proti překlopení palisád a schodištové hrany se vytvoří za pomící zahradních obrubníku viz rozpočet vlceprací.

 

časový vliv na plnění SOD: WWW!NEMÁ VLIV  
 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více rací Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové y p Víceprací ZL k celkové
řešeného Zl.

ceně stavby ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 14 503,84 0,39% 14 503,84 Kč       
Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

 

  

 
 

  

 

dohled): nesouhlasim jméno datum 21.08.2023 podpis

TDS: 223233224“ jméno datum 21 08.2023 podpis

Zhotovitel: 22225524“ jméno datum 21.08.2023 podpis

Objednatel: 222255221; jméno datum 21.08.2023 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodalku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčního listu zm ny 5 av y je e e

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceneni změn položek".

   

  

  

  

 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:   
  



 

 

 

 

 

 

 

    

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 452312131R00 Sedlové lože pod potrubl I betonu C 12/15 m3 0,20000 4 158.90 831,78

_‘ , .„ ;

2 r1 Bclonové palisády 17,5x20x80 Diton Grande standart přírodní ks 14 430 5720,00

3 r2 Montáž betonových palisád včetně betonu c 12/15 a obbetonovánt ks 14 410 5740,00

4 r3 Zahradni obrubník Plesbcton ABO 10-20 hladký přírodní 50x1000x250 mm ks 2 410 820,00

5 r4 Montáž zahradních orbubniku včetně betonu C 12/15 a obbetonování ks 2 300 600,00

14 711,78 Kč    
 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Čislo SO/PS/

Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ /čislo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLO6

Zvonkové tablo $001 I 1

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.5.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O141/2023/Ol ; číslo smlouvy

zhotovitele: S/O141/2023/Ol:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a HulvákyPřemyslovců 224/63. 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice, 73936.,lČO: 26807947  
 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 
 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

“ ROZPOČet 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

„F_OIÉ

V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanová 132/13 akci: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M.

Pujmanové 13.", byl investorem vznesen požadavek na méněpráce zvonkového tabla u vchodových dveří. Stávající zvonkové tabloje plně funkční a kompatibilní s

domácími telefony.

 

 

časový vliv na plnění SoD: WWWNEMÁVLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl Procentuální podíl

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vícepracil Cena Méněprací a Vicepraci

 

řešeného Zl. MéněpraCl ZL k celkové řešeného ZL Víceprací'ZL k celkové řešeného ZL

ceně stavby cene stavby

-32 347,00 -0,88% 0,00 0,00% -32 347,00 Kč        

Vyjádření - souhlas se změnou:
  

  

  

  

   

 
 

  

 
 

 

33:31:35nt (autorský 223255233; jméno datum 21.08.2023 podpis

TDS: 222255;?“ jméno datum 21.08.2023 podpis

Zhotovitel: _Žgzg'alsmf jméno datum 21.08.2023 podpis

Objednatel: 222233331 jméno datum 21 .082023 podpis

 
 

'Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo. Nedílnou součástí Evidenčního listu z

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně “Rozpis oc nění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

    
 



 

Příloha č.1 ke změnovému listu č.6 - Ménepráce - Zvonkové tablo

 

Díl: M21 Elektromontáže -32 347,00
 

30 OSB D+M Zvonkové tablo nerez, elektronický vrátný 5 kus 100000 -32 347.00 -32 347,00 Indiv

klávesnici, integrovaný alarm, ovládáni zámku v

telefonu kódem, audio komunikace, sada čipů

min.200ks, kotvenl,napojenl na stávající kabeláž

        
 

bližší sspumhkmto VIZ VÝPIS prvku Ostatní prvky

088

1 1,00000


