
16/11/2023 

Změnový list č. 2 ze dne 28.08.2023 

Název stavby: TDS pro dopravní stavby města Mostu 2023 

Číslo smluvního vztahu:  4/11/2023 

Příkazce: Příkazník: 

Statutární město Most 

Radniční 1/2, 434 69 Most 
CHEMINVEST s.r.o. 

Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 

Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 

ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 

III. Cena a její fakturace.  

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

V rámci příkazní smlouvy č. 4/11/2023 (dále jen „PřS“) Příkazník zajišťuje dle pod-čl. 2.2 inženýr-

skou činnost dle pod-čl. 2.3 na stavbách uvedených v pod-čl. 2.4.1 – 2.4.8 (taktéž v Příloze č. 1 – 

Přehled řešených staveb) ve znění Změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“); stavby v rámci stavební 

realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“ a „Most, oprava in-line drah 2023“ nejsou v PS 

resp. ZL1 uvedeny. 

Nové řešení: 

Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 PS č. 4/11/2023 výkon inženýrské činnosti dle pod-čl. 2.3 na stav-

bách v rámci stavební realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“ a „Most, oprava in-line drah 

2023“ (uvedeny v příloze č. 1 tohoto změnového listu). 

Cena za služby: 

1. stavební realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“: 305 000,- Kč bez DPH 

2. stavební realizační smlouvy „Most, oprava in-line drah 2023“: 107 000,- Kč bez DPH 

Zdůvodnění změny: 

Jmenované stavby byly ke smlouvě č. 4/11/2023 přiřazeny na základě požadavku správce komunikací 

v majetku statutárního města Mostu a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. 

Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává 

zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ----- 
   

Vliv změny na smluvní cenu: ano 

Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH: 1 536 400,00 Kč 

Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH: 1 859 044,00 Kč 

Navýšení ceny služeb bez DPH: 412 000,00 Kč 

Navýšení ceny služeb vč. DPH: 498 520,00 Kč 

Nová cena služeb bez DPH: 1 948 400,00 Kč 

Nová cena služeb vč. DPH: 2 357 564,00 Kč 
   

Vliv změny na termín dokončení díla: ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: -----  

Nový termín dokončení díla: ----- 
  



16/11/2023 

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb (aktualizace) 

Příloha č. 2 – Nabídka č. 23 113 

Změnu navrhuje dne 28.08.2023:   

Změnový list vyhotovil dne 06.09.2023:  

 

Oprávněný zástupce Příkazníka:  

 

Oprávněný zástupce Příkazce:  

 

Správce rozpočtu: 

Datum: 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb

Poř. č.
Předpokl. termín 

realizace

Předpokl. cena Díla 

bez DPH

Předpokl. cena Díla 

bez DPH v r. 2023

Celková cena 99 269 168 Kč 13 106 592 Kč

01. 09/2023-04/2024 34 týdny 57 236 956 Kč 0 Kč

02. 07-12/2023 24 týdny 28 925 620 Kč 0 Kč

03. 07-09/2023 5 týdnů 314 050 Kč 314 050 Kč

04. 07-08/2023 5 týdnů 661 157 Kč 661 157 Kč

05.

Most, ul. Lesní III. etapa - oprava chodníku 5 týdnů 732 473 Kč 732 473 Kč

Most, ul. Kpt. Jaroše mezi bl. 609 - 611 - oprava chodníku 8 týdnů 1 042 977 Kč 1 042 977 Kč

06.

Most, ul. J. Kubelíka - 2x schody u ZUŠ 7 týdnů 578 512 Kč 578 512 Kč

Most, ul. Svážná - od ul. U Cáchovny k ul. M. Majerové - oprava chodníku 6 týdnů 846 165 Kč 846 165 Kč

Most, ul. J. Ševčíka bl. 717 - oprava chodníku 3 týdny 447 020 Kč 447 020 Kč

07.

Most, ul. Obchodní od ul. Stavbařů k č.p. 35 - oprava chodníku (pokračování 4 

úseky, 2.část)
4 týdny 583 335 Kč 583 335 Kč

Most, ul. E. Basse - oprava chodníku 4 týdny 413 223 Kč 413 223 Kč

08. 03-05/2023 5 týdnů 853 286 Kč 853 286 Kč

09. 06-08/2023 6 týdnů 493 955 Kč 493 955 Kč

10. 06-08/2023 6 týdnů 1 024 249 Kč 1 024 249 Kč

11.

Most, ul. V Zahrádkách 6 týdnů 674 760 Kč 674 760 Kč

Most, ul. Z. Štěpánka 6 týdnů 1 416 817 Kč 1 416 817 Kč

Most, ul. M. G. Dobnera 6 týdnů 1 121 136 Kč 1 121 136 Kč

Most, ul. J. Fučíka 6 týdnů 581 359 Kč 581 359 Kč

12.

Most, oprava Matylda 6 týdnů 768 387 Kč 768 387 Kč

Most, oprava Benedikt 6 týdnů 553 731 Kč 553 731 Kč
09-11/2023

09-11/2023

Rekapitulace dopravních staveb pro zajištění TDS na rok 2023
Předpokl. 

délka 

realizace

05-09/2023

05-09/2023

05-09/2023

Název stavební zakázky

Parkovací nástavba v ulici Františka Kmocha

Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Oprava chodníků v r. 2023 - II. etapa

Oprava chodníků v r. 2023 - III. etapa

Oprava chodníků v r. 2023 - I. etapa

Most, Obránců míru, 11. ZŠ - manipulační plocha

Parkoviště F. Halase - vybudování přístupového chodníku

Most, ul. Jiřího z Poděbrad - oprava zpevněné plochy

Most, ul. Báňská, oprava chodníku

Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště

Most, oprava in-line drah 2023

Most, oprava chodníků 2023




