
č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

ks -2 4 100,00

xxx Datum : 11.09.2023

 

xxx Datum : 11.09.2023

DPH 21 % -1 722,00 Kč

Za zhotovitele :

Za objednatele:

cena méněprací celkem bez DPH -8 200,00 Kč

cena méněprací celkem vč. DPH -9 922,00 Kč

Popis změny a její účel :

Popis položky

1. Montáž 20254

Dodatečná potřeba kupujícího - méněpráce v rozsahu:

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli díla provést montáž 2 ks dodaných laviček. 

Rozpočet méněprací:

Pozn.: Montáž laviček bude provedena jiným zhotovitelem v rámci provádění stavebních prací souvisejících s vybudováním 

nového chodníku v bezprostřední blízkosti dětského hřiště.

-8 200,00 

1

Smlouva o dílo č.:

Objednatel:

Zhotovitel:

Změnový list

Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Kadláčkova

SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128,737 01 Český Těšín, IČO 01874241

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077

477/2023 ze dne 28. 08. 2023


