[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Č. 58-1/90/2023
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s
názvem:
Skatepark - Park za Plazou
[bookmark: bookmark1]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň IČ:00075370 DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: 
zastoupené
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
Klatovská tř. 10 a 12
301 00 Plzeň
IČ: 40526551
DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl Pr, vložka 692
statutární orgán: 
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	Bonidee MNG s.r.o.
Ostrovského 1190/17, Smíchov, Praha 5, 150 00
IČ: 06187366, DIČ: CZ06187366
Bank. Spojení: 
[bookmark: _GoBack]Č. účtu: 
Adresa datové schránky: 
[bookmark: bookmark4]Článek I.
Předmět dodatku
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v projektové dokumentaci ani v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku prováděných dokončovacích prací. Okolí skateparku je třeba propojit s okolním nově revitalizovaným parkem za Plazou prostřednictvím jemných terénních úprav. Jemnými terénními úpravami je myšlen nákup a dovoz kvalitní tříděné zahradní zeminy, její rozprostření a jemná terénní modelace, vysbírání větších kamenů, osetí parkovou travní směsí a zaválcování.
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení odstavce 3 článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto:

Kalkulace víceprací:
Původně sjednaná cena díla:
Cena bez DPH:12.388.201,60 Kč 2.601.522,34 Kč 14.989.723,94 Kč

DPH (sazba 21%):
Celková cena včetně DPH:
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (viz změnový list č. 2) celkem 473.380,30 Kč bez DPH.
473.380,30 Kč (tj.12.861.581,90 Kč) 99.409,86 Kč (tj. 2.700.932,20 Kč) 572.790,16 Kč (tj.15.562.514,10 Kč)Cena bez DPH:
DPH (sazba 21%): Cena vč. DPH:

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 15.562.514,10 Kč (slovy patnáctmllionůpětsetšedesátdvatisícpětsetčtrnáctkorunčeskýchdesethaléřů).
[bookmark: bookmark5]Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registr smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 58-1/90/2023 se nemění.
V Plzni dne:	
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za objednatele


SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace



za zhotovitele










Změnový list č. 2
[bookmark: bookmark6]VÍCEPRÁCE
Název akce: Skatepark - Park za Plazou
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 58-1/90/2023 ze dne 21.4.2023
Popis a důvod víceprací:
V cenové kalkulaci realizace díla zcela chybí položky související s úpravou terénu v okolí skateparku (dovoz kvalitní zahradní zeminy, rozprostření zeminy a jemné modelace, osetí parkovou travní směsí). Jedná se o plochu 2.380m2. Na vlastní funkčnost skateparku tyto práce nemají vliv, nicméně z hlediska vizuálního začlenění plochy skateparku a okolního nově revitalizovaného parku za Plazou, výškového napojení a jemných modelací okolního terénu je provedení prací nezbytné.
Ocenění víceprací v Kč :
473.380,30 Kč
Potvrzení změny
Za zhotovitele:

Dne:
Za TDI:


Dne:
Za jednatele: 


Dne:




Příloha č. 1 - kalkulace ceny

































	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	Stavba:
SKATE Obnova parku za Plazou
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	
	

	Místo: 
	
	
	Datum:
	05.08.2023
	

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Uchazeč:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	DIČ:
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	473 378,30
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	473 378,30
	

	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	DPI-základní 473 378,30
	
	21,00%
	99 409,44
	

	snížená
	0.00
	
	15,00%
	0,00
	

	zákl. přeneseni
	0,00
	
	21,00%
	0,00
	

	sniž. přenesen
	0,00
	
	15,00%
	0,00
	

	nulová
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	572 787,74
	

	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	
	

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razitko
	

	





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Slavba:
SKATE Obnova parku za Plazou
Objekt:
09 - SO 601 - Skatepark


Místo:

Datum:
05.08.2023
Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací

473 378,30

SOUPIS PRACÍ


Stavba:
SKATE Obnova parku za Plazou, 
Objekt:
09 - SO 601 - Skatepark
Místo: Plzeň
Datum:
04.08.2023
Zadavatel: MNG s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

ÍPČ Ty Kód Popis MJ : P
Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem

473 378,30	

1 I K i
í Zahradní zemina
	
300,760»
689,00;
207 223,64:
1 i k i
(Dovoz zahradní zeminy

300,760:
160,00 :
48 121,60:
1 i K :
\ Distribuce zeminy v ploše

300,760:
245,00 i
73 686,20 i
1 i K i
|krajinářská úprava plochy
<■ m2
2 380,000 S
53,00:
126 140,00 i
í j K j
jVRN
r'kin
1,000 í
18 206,86 i
18 206,86!























	Evidenční doložím dokumentu - pouze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně

	Věc*: Skatepark - Park za Plazou - Dodatek č. 2

	Číslo smlouvy (Agendio, popř. jiná aplikace):
	58-1/90/2023
	Počet
výtisků:
	2
	Počet stránek (včetně příloh):
	5

	Odpovídá:
	Příkazce
operace:
	Identifikace:
	Zařazení:
	Datum:
	Podpis:

	ŘTÚ
	□
	Mgr. Hynek Tomášek
	ŘTÚ
	
	

	Příkazce operace dle SVSM S- OÚD, Příloha č. 2
	M
	Ing. Milan Sterly
	ředitel
SVSMP
	
	

	Zpracovatel SVSMP:
	Ing. L. Davídková
	vedoucí úseku MZ
	
	

	Technický náměstek SVSMP:
	Mgr. Andrea Fojtíková
	TN
	
	

	Právník SVSMP:
	Mgr. Jindřich Lorenc
	vedoucí OVZ
	
	

	Správce rozpočtu SVSMP:
	Bc. Lenka Janovská
	Ekonomický
úsek
	
	

	Usnesení (orgán, číslo, den):
	

	Oprávnění k podpisu:
	Dle organizačního řádu a pracovní náplně
	Ověření podpisu (ano/ne): ne

	Převzato 1<P: Podepsáno dne:
	
	Vráceno předkladateli:

	*smlouvy na objednávku služeb, zboží nebo smlouvy o zhotovení díla v hodnotě nad 100 000 Kč včetně DPH týkající se majetku uvedeného v příloze B zřizovací listiny SVSMP (viz Směrnice MMP QMS 61-02 v aktuálním znění závazná pro SVSMP)





