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Dodatek č. 2 ke smlouvě o díkú"'""°"""

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 45193622
DIČ: CZ45193622
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 23404761/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B vl. 365
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.1 1.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele
HMSK/SML/476/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.07.2023, jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace pro stavbu hasičské stanice ve Vítkově, a to ve stupni
pro stavební povolení (dále jen ,,DSP") a ve stupni pro provádění stavby (dále jen ,,DPS"),
dále je součástí předmětu plnění smlouvy související inženýrská činnost k získání
pravomocného stavebního povolení pro uvedenou stavbu (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V průběhu zpracování díla došlo k neočekávaným průtahům ve vodoprávním řízení,
v jejichž důsledku není možné zajistit vydání pravomocného stavebního povolení v termínu
sjednaném ve smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, Že se jedná o okolnosti, které smluvní
strany nemohly předvídat a jejichž nutnost se vyskytla až po uzavření smlouvy o dílo,
dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu předání pravomocného stavebního
povolení. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle § 222
odst.6. ZZVZ.

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení
článku V. odst. 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Zhotovitel je povinen předat pravomocné stavební povolení nejpozději do 16.10.2023.



4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely
plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše
uvedenými předpisy.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje


