
 Číslo smlouvy objednatele:  1597-2016-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   2016/11 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: +420 602 448 126 
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s 
r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

Člen sdružení č. 1 : Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Aleš Černý, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Černý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: xkh752j 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 230615/0300 
IČO: 45536058 
DIČ: CZ45536058 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1583 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Člen sdružení č. 2 : Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341302-644/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 8321 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo č. 1597-2016-514101 ze dne 08.12.2016. 
 

Název zakázky:  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části 
k.ú. Smidary a Ohnišťany“ (dále jen KoPÚ Loučná Hora). 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1) 
Změna termínu plnění dle smlouvy o dílo – bod 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM –
nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru 
nemovitostí. 
 

Odůvodnění: 
Zápis KoPÚ do katastru nemovitostí byl proveden dne 23.11.2022. Kontrolní den se 
zpracovatelem proběhl dne 9.5.2023. Pobočka dne 10.5.2023  objednala u zpracovatele 
vytyčení pozemků dle požadavku vlastníků. Bylo domluveno, že vytyčení bude provedeno s 
ohledem na stav pozemků v terénu a na agrotechnické lhůty do 30.9.2023.  
Dne 24.7.2023 pobočka obdržela žádost zpracovatele o prodloužení termínu plnění do 
15.11.2023 a to z důvodu pěstování plodin s pozdější sklizní (kukuřice).  
 

Původní termín v dodatku č. 6 – bod 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM byl 30.9. 2023 
– nový termín 15.11.2023. 
 
 
 
2) 
Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení počtu měrných jednotek – bod 3.4., na 
základě které se mění hodnota závazku ze smlouvy takto: 
 

bod Dílčí část 
 
MJ 

Snížení  
počtu  
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez  
DPH celkem 
v Kč 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  ha 80 1 500 120 000 
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Odůvodnění:  
Vytyčení bude provedeno na základě žádostí vlastníků a Obce Smidary. Původní počet 200 
MJ byl stanoven odhadem. Počet MJ dle skutečnosti – 80 MJ. 
 
Změna hodnoty závazku oproti smlouvě o dílo (méně práce) upravené dodatkem č. 7 činí 
180.000 Kč bez DPH, tj. 6,256 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo podle ustanovení 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Celková změna hodnoty závazku oproti smlouvě o dílo činí 191.520 Kč bez DPH, tj. 6,656 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
 
 
Čl.VI. smlouvy o dílo – bod 6.1. se mění následovně :  
 
Původní cena díla (dodatek č. 6) 
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč 1 676 780 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 713 710 

3. Mapové dílo celkem bez DPH (3.3.) bez DPH v Kč 182 400 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH (3.4.) bez DPH v Kč 300 000 

Celková cena bez DPH v Kč 2 872 890 

DPH 21 % v Kč 603 307 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 476 197 
 
 

Nová cena díla (dodatek č. 7)  
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč 1 676 780 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 713 710 

3. Mapové dílo celkem bez DPH (3.3.) bez DPH v Kč 182 400 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH (3.4.) bez DPH v Kč 120 000 

Celková cena bez DPH v Kč 2 692 890 

DPH 21 % v Kč 565 507 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 258 397 

 
 
 
3) 
Změna způsobu předávání digitálních částí díla – čl. IV., bod 4.2. Ukončené dílčí části budou 
odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě 4.2.13. 
–  Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků: 
– původně – CD (DVD) – nově – Výměnné uložiště SPÚ. 
 

Odůvodnění:  
V souladu se změnou č. 7 Směrnice 05/2019 – Směrnice pro oblast pozemkových úprav 
(účinnost od 26.6.2023), bod 2.7. Výměnné uložiště SPÚ, které bylo spuštěno na portálu SPÚ 
pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od 
data podpisu tohoto dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které 
je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.   
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Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

1.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 14.09.2023 V Hradci Králové dne 13.09.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Aleš Černý 
vedoucí společník sdružení 

 

 

 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Loučná Hora – Dodatek č. 7 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučná Hora - Dodatek č. 7

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 456 1 400 638 400 31.1.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 3 000 480 000 31.1.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 60 700 42 000 31.1.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 455 500 227 500 30.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 456 480 218 880 31.1.2018

1 676 780 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 456 530 241 680

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 456 200 91 200

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 72 180 12 960

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 450 6 750

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 456 770 351 120 31.10.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

713 710

3.3 Mapové dílo ha 456 400 182 400 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

182 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1500 120 000 15.11.2023

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 120 000

30.9.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.1.2019



1 676 780 Kč

713 710 Kč

182 400 Kč

120 000 Kč

2 692 890 Kč

565 507 Kč

3 258 397 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Hradci Králové dne 13.09.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 14.09.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                
pro Královéhradecký kraj                                                                            
Státní pozemkový úřad

vedoucí Společník sdružení
Ing. Aleš Černý

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


