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PŘEDMĚT ZMĚNY

1) Zřízení dočasné učebnv v ZŠ Petřkovice pro Mš

P_O__PI$

Z důvodu kompletní rekonstrukce stávající budovy MŠ Petřkovice, je nutné přesunout tři třídy školky

do jiných náhradních prostor. Pro dvě třídy budou vyhrazeny prostory v nově budované přístavbě MŠ

a pro poslední třetí třídu předškolních déti byl vybrán prostor v budově zák/adm školy Petřkovice na

ul. Hlučínská č. p. 2. Aby prostor vyhovoval požadavkům MŠ a současně také kmenovým třídám ZŠ, je

navržena přístavba a stavebni úpravy stávajícího objektu.

AML/WW

Provedení rozšíření přístavby a stavebních úprav budovy základní školy Petřkovice na ulici Hlučínská

č.p. 2, čímž vznikne dočasná učebna pro mateřskou školu po dobu rekonstrukce stávajícího objektu

mateřské školy Petřkovice (ul. U Kaple č.p. 670). Třípodlažní budova je momentálně využívaná

základní školou. Vpřízemí je družina a ve ZNP jsou umístěny dvě kmenové třídy. Prostory základní

školy budou zachovány, dojde ke zvětšení vstupního prostoru a přibude samostatně hygienické

zázemí ve ZNP z důvodu oddělení provozu základní a mateřské školy. Stávající prostory družiny

budou dočasně přestavěny na prostory určené pro mateřskou školu, které poté budou opět sloužit

jako družina.

ZMĚNA INIC/OVÁNA

objednatelem a projektantem za podpory TDI a koordinátora BOZP.

CELKEM (VÍCEPRÁCE) bez DPH 5 584 423,94 Kč

DPH 21 % 1 172 729,03 Kč

VČ. DPH 6 757 152,97 Kč

 

V Ostravě - Petřkovicích, dne 7. 9. 2023

Jméno a příjmení, funkce: Podpis:

Za zhotovitele: Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele: Ivo Mikulica, starosta

Za TDI: Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta: Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant  


