
DODATEK . 2 ke SMLOUV O DÍLO
íslo smlouvy objednatele: RISML/00149/2022

uzavYená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku,
ve zn ní pozd jaích pYedpiso (dále té >ob anský zákoník<), na zhotovení díla:

>Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou<

Smluvní strany

Objednatel:

M sto Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

I O/DI : 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

íslo ú tu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou m sta

Zástupce pro v ci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro v ci technické:

Marcela Hor i ková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

JindYich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.
se sídlem: Na Rokytce 1032/24, LibeI, 180 00 Praha 8

I O/DI : 01972197/CZ01972197

zapsaný v obchodním rejstYíku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 214067

bankovní spojení:

íslo ú tu:

jednající/zastoupený

Koresponden ní adresa: BoseI 42, 295 01 Mnichovo Hradiat



2

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady m sta Kralupy nad Vltavou, íslo usnesení: 23/18/4/6, ze dne
07.08.2023 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s l. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém
navýaení ceny díla o 252.287,19 K bez DPH, resp. 305.267,50 K s DPH, dle pYedlo eného
zm nového listu stavby . 2, a to následovn :

Povodní cena díla:
Cena bez DPH: 19.344.144,46 K
DPH 21%: 4.062.270,34 K
Cena s DPH: 23.406.414,80 K

Nová cena dle zm nového listu . 2:
Cena bez DPH: 19.596.431,65 K
DPH 21%: 4.115.250,65 K
Cena s DPH: 23.711.682,30 K

2. Vícepráce uvedené ve zm novém listu . 2 spo ívají v dopln ní skladby podlahy ve výdejn jídel
v 2 NP, v odstran ní povodních podlah a nahrazení podlah nových z OSB desek ve tyYech
u ebnách, ve vým n dYev ných zárubní v aatn personálu, v novém nát ru vnitYních dveYí
v etn zárubních (11 ks) a jsou podrobn specifikovány v pYíloze . 1 tohoto dodatku. Tyto
vícepráce jsou definované jako zm ny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona . 134/2016
Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn ní pozd jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<).

3. Dále se smluvní strany dohodly, v souvislosti s l. III. odst. 1 smlouvy na prodlou ení termínu
dokon ení a pYedání hotového díla do 15.09.2023. Upravený harmonogram stavby tvoYí pYílohu
. 2 tohoto dodatku. Tato zm na smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a pYímo

souvisí s pYedchozími odstavci dodatku, tj. se vzniklými vícepracemi.

4. Dalaí ujednání smlouvy zostávají nezm n ny.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávn nými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany berou na v domí, e tento dodatek podléhá zveYejn ní v registru smluv dle zákona
. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uveYejIování t chto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jaích pYedpiso. Dodatek zaale správci
registru smluv k uveYejn ní objednatel. ZveYejn ní tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou
ú innosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá ú innosti dnem zveYejn ní v registru smluv.

7. Dodatek se uzavírá písemn v elektronické podob . Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným
elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona . 297/2016 Sb., o slu bách
vytváYejících dov ru pro elektronické transakce, ve zn ní pozd jaích pYedpiso (dále té >ZSVD<)
a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

8. Smluvní strany prohlaaují, e je jim znám obsah tohoto dodatku, e s jejím obsahem souhlasí, e
dodatek byl uzavYen na základ pravdivých údajo, jejich pravé a svobodné vole, co stvrzují
vlastnoru ními podpisy

V Kralupech nad Vltavou, dne V Bosni, dne

starosta m sta Kralupy nad Vltavou jednatel EMH stavební CZ s.r.o.

Datum: 2023.09.12
09:03:42 +02'00'+02'00'



F O R M U L Á Y P R O O H L Á a E N Í Z M N S T A V B Y . 2-1
>Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou<

Ur eno: M sto Kralupy nad Vltavou

íslo SoD: RISML/00149/2022

Termín pln ní: 24.08.2023

Celková cena díla: bez DPH SoD 19 338 523,61 K
bez DPH dodatek . 1 5 620,85 K
bez DPH ZL02-1 49 949,12 K
Cena celkem bez DPH 19 394 093,58 K

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8

I O: 01972197

Oprávn ná osoba:

Telefonní spojení:

Popis pYedm tu informace: vícepráce

Popis problému: nát ry vnitYních dveYí

Dodate ný po adavek investora na sjednocení barevnosti dveYí.

eho se dodavatel domáhá: uznání víceprací

Nejzazaí termín pro uzavYení dohody o zm n v realizaci díla: do 15.09.2023

Datum, podpis oprávn né osoby

Datum, potvrzení pYevzetí podatelny objednatele:



F O R M U L Á Y P R O O H L Á a E N Í Z M N S T A V B Y . 2-2
>Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou<

Ur eno: M sto Kralupy nad Vltavou

íslo SoD: RISML/00149/2022

Termín pln ní: 24.08.2023

Celková cena díla: bez DPH SoD 19 338 523,61 K
bez DPH dodatek . 1 5 620,85 K
bez DPH ZL02-1 49 949,12 K
bez DPH ZL02-2 12 136,85 K
Cena celkem bez DPH 19 406 230,43 K

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8

I O: 01972197

Oprávn ná osoba:

Telefonní spojení:

Popis pYedm tu informace: vícepráce

Popis problému: místnost . 202
Dodate ný po adavek investora na vým nu poakozené tepelné izolace v podlaze.

eho se dodavatel domáhá: uznání víceprací

Nejzazaí termín pro uzavYení dohody o zm n v realizaci díla: do 15.09.2023

Datum, podpis oprávn né osoby

Datum, potvrzení pYevzetí podatelny objednatele:



F O R M U L Á Y P R O O H L Á a E N Í Z M N S T A V B Y . 2-3
>Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou<

Ur eno: M sto Kralupy nad Vltavou

íslo SoD: RISML/00149/2022

Termín pln ní: 24.08.2023

Celková cena díla: bez DPH SoD 19 338 523,61 K
bez DPH dodatek . 1 5 620,85 K
bez DPH ZL02-1 49 949,12 K
bez DPH ZL02-2 12 136,85 K
bez DPH ZL02-3 21 009,89 K
Cena celkem bez DPH 19 427 240,32 K

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8

I O: 01972197

Oprávn ná osoba:

Telefonní spojení:

Popis pYedm tu informace: vícepráce

Popis problému: místnost . 119 - dveYe
PYi realizaci byla zjiat na hniloba dYev né konstrukce zárubn . ZárubeI a dveYe byly na po adavek
investora instalovány nové.

eho se dodavatel domáhá: uznání víceprací

Nejzazaí termín pro uzavYení dohody o zm n v realizaci díla: do 15.09.2023

Datum, podpis oprávn né osoby

Datum, potvrzení pYevzetí podatelny objednatele:



F O R M U L Á Y P R O O H L Á a E N Í Z M N S T A V B Y . 2-4
>Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou<

Ur eno: M sto Kralupy nad Vltavou

íslo SoD: RISML/00149/2022

Termín pln ní: 24.08.2023

Celková cena díla: bez DPH SoD 19 338 523,61 K
bez DPH dodatek . 1 5 620,85 K
bez DPH ZL02-1 49 949,12 K
bez DPH ZL02-2 12 136,85 K
bez DPH ZL02-3 21 009,89 K
bez DPH ZL02-4 169 191,33 K
Cena celkem bez DPH 19 596 431,65

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8

I O: 01972197

Oprávn ná osoba:

Telefonní spojení:

Popis pYedm tu informace: vícepráce

Popis problému: podlahy u eben

Po adavek investora vým ny stávající poakozené podlahové krytiny v u ebnách za novou.

eho se dodavatel domáhá: uznání víceprací

Nejzazaí termín pro uzavYení dohody o zm n v realizaci díla: do 15.09.2023

Datum, podpis oprávn né osoby

Datum, potvrzení pYevzetí podatelny objednatele:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I:
 DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

305 267,50CZK

21,00% 252 287,19 52 980,31
0,0015,00% 0,00

2327_VCP
Ma J.Holuba vícepráce

252 287,19

Sazba dan� Základ dan� Výae dan�

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 2327_VCP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpoto

204 721,51169 191,33Ma Holuba podlahy ueben008_B4

252 287,19 305 267,50

Ma J. Holuba místn..202008_B2 14 685,5912 136,85
Ma Holuba místn.. 119 dveYe 21 009,89008_B3 25 421,97

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

60 438,44008_B1 49 949,12Ma J. Holuba - nát�ry vnitYních dveYí

Ma J.Holuba vícepráce

3. 8. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I: 01972197
EMH stavební CZ s.r.o DI: CZ01972197

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 949,12

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 49 949,12 21,00% 10 489,32

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 438,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ma J.Holuba vícepráce

008_B1 - Ma J. Holuba - nát�ry vnitYních dveYí
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 949,12

783 - Nát�ry 49 949,12

Ma J.Holuba vícepráce

008_B1 - Ma J. Holuba - nát�ry vnitYních dveYí

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 949,12

D 783 Nát�ry 49 949,12

1 K 783601814R00 Odstran�ní starých nát�ro z truhláYských výrobko 
oakrabáním s obrouaením, dveYí tYí a více výplIových m2 63,735 60,00 3 824,10

VV "místn..117"(0,870+0,04)*2*(2,080+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,870+2*2,080)+4*0,15*0,15 6,413

VV "místn..118"(0,800+0,04)*2*(2,080+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,800+2*2,080)+4*0,15*0,15 6,082

VV "místn..119"(0,76+0,04)*2*(2,010+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(0
,760+2*2,010)+4*0,15*0,15 5,712

VV "místn..102"(0,900+0,04)*2*(1,970+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,900+2*1,970)+4*0,15*0,15 6,240

VV "místn..207"(0,600+0,04)*2*(1,950+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,600+2*1,950)+4*0,15*0,15 4,842

VV "místn..208"(0,800+0,04)*2*(2,160+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,800+2*2,160)+4*0,15*0,15 6,295

VV "místn..209"(0,750+0,04)*2*(1,950+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,750+2*1,950)+4*0,15*0,15 5,513

VV "místn..210"(0,600+0,04)*2*(1,950+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,600+2*1,950)+4*0,15*0,15 4,842

VV "místn..211"(0,760+0,04)*2*(1,950+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,760+2*1,950)+4*0,15*0,15 5,557

VV "místn..212"(0,800+0,04)*2*(2,160+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,800+2*2,160)+4*0,15*0,15 6,295

VV "místn..213"(0,760+0,04)*2*(2,100+0,04)+(0,15+0,19+0,15)*(
0,760+2*2,100)+4*0,15*0,15 5,944

VV Souet 63,735

2 K 783626028RT2 Nát�ry truhláYských výrobko na vzduchu schnoucí - 2x 
tmelení m2 63,735 266,00 16 953,51

VV "viz. vým�ra pol. .1" 63,735 63,735

3 K 783626027R00 Nát�ry truhláYských výrobko na vzduchu schnoucí - 
základní m2 63,735 172,70 11 007,03

VV "viz. vým�ra pol. .1" 63,735 63,735

4 K 783626021R00 Nát�ry truhláYských výrobko na vzduchu schnoucí - 2x 
krycí m2 63,735 285,00 18 164,48

VV "viz. vým�ra pol. .1" 63,735 63,735

Ma J.Holuba vícepráce

008_B1 - Ma J. Holuba - nát�ry vnitYních dveYí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I:
DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 136,85

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 12 136,85 21,00% 2 548,74

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 685,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ma J.Holuba vícepráce

008_B2 - Ma J. Holuba místn..202
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 136,85

D96 - PYesuny suti a vybouraných hmot 166,18

713 - Izolace tepelné 7 323,06

PSV - Práce a dodávky PSV 4 647,61
    711 - Izolace proti vod� 4 647,61

008_B2 - Ma J. Holuba místn..202

Ma J.Holuba vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 136,85

D D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 166,18
1 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podla�í nad nebo pod základním podla�ím t 0,052 369,00 19,19
VV 0,0523 0,052

2 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,052 256,00 13,31
VV 0,0523 0,052
VV Souet 0,052

3 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek 
za ka�dý dalaí 1 km t 0,994 24,30 24,15

VV 0,0523*19 0,994
VV Souet 0,994

4 K 979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,052 428,00 22,26

VV 0,0523 0,052

5 K 979082121R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
pYíplatek k cen� za ka�dých dalaích 5 m t 0,052 39,30 2,04

VV 0,0523 0,052
VV Souet 0,052

6 K 979990143R00 Poplatek za skládku polystyren t 0,052 1 639,00 85,23
VV 0,0523 0,052

D 713 Izolace tepelné 7 323,06

7 K 713102112R00

Odstran�ní tepelné izolace z desek, lamel, roho�í, 
páso a foukané izolace podlah, voln� ulo�ené, z desek 
z expandovaného polystyrenu, tlouaeky od 100 mm do 
200 mm

m2 13,200 19,50 257,40

VV "Místn..202 - kuchyIka" 13,20 13,200
VV Souet 13,200

8 K 713121111RT1 Montá� tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez 
dodávky materiálu m2 13,200 65,00 858,00

VV N11 : 
VV výkres - podorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
VV 202 KUCHYGKA : 2,5*1,2-1,03*0,84
VV "Místn..202 - kuchyIka" 13,20 13,200
VV Souet 13,200

9 K 28375768.AR
deska izolaní EPS 150; p�nový polystyren; povrch 
hladký; souinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 
hmotnost 25,00 kg/m3

m3 1,742 2 679,00 4 666,82

VV N11 : 
VV výkres - podorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
VV 202 KUCHYGKA : 2,5*1,2-1,03*0,84
VV NP2 : 
VV "Místn..202 - kuchyIka" 13,20*0,12*1,10 1,742
VV Souet 1,742

10 K 713121118SN Izolace podlah tepelná oblo�ení st�n dilataní páskou, 
tlouaeky 120 mm, m 14,840 98,28 1 458,48

VV "Místn..202 - kuchyIka" (3,250+4,170)*2 14,840
VV Souet 14,840

11 K 998713202R00 PYesun hmot pro izolace tepelné v objektech výaky do 
12 m % 1,200 68,63 82,36

P  Poznámka k polo�ce:
50 m vodorovn�

D PSV Práce a dodávky PSV 4 647,61

D 711 Izolace proti vod� 4 647,61
12 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné m2 13,200 63,30 835,56 CS ÚRS 2023 02
VV "Místn..202 - kuchyIka" 13,20 13,200

13 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vlo�kou 
ze sklen�né tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 15,385 242,00 3 723,17 CS ÚRS 2023 02

VV 13,2*1,1655 'PYepotené koeficientem mno�ství 15,385

14 K 998711202R00 PYesun hmot pro izolace proti vod� svisle do 12 m % 1,950 45,58 88,88

P
 Poznámka k polo�ce:

50 m vodorovn� m�Yeno od t��iat� podorysné plochy skládky do 
t��iat� podorysné plochy objektu

Ma J.Holuba vícepráce

008_B2 - Ma J. Holuba místn..202
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I:
DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 009,89

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 21 009,89 21,00% 4 412,08

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 421,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ma J.Holuba vícepráce

008_B3 - Ma Holuba místn.. 119 dveYe
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 009,89

64 - Výpln� otvoro 4 076,40

96 - Bourání konstrukcí 651,19

D96 - PYesuny suti a vybouraných hmot 688,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 066,50
    6 - Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 1 066,50

766 - Konstrukce truhláYské 14 149,97

783 - Nát�ry 377,46

008_B3 - Ma Holuba místn.. 119 dveYe

Ma J.Holuba vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 009,89

D 64 Výpln� otvoro 4 076,40

1 K 553310RSN
zárubeI kovová Yh175DV; pro zd�né st�ny, pYíky, 
pro pYesné zd�ní; ústí 175 mm; a prochodu 800 mm; h 
prochodu 1 970 mm; L, P

kus 1,000 2 720,40 2 720,40

VV 1 1,000

2 K 642942111R00

Osazení zárubní dveYních ocelových bez dveYních 
kYídel, do zdiva vetn� kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a 
s osazením apalíko nebo latí pro dYev�ný práh  plocha 
do 2,5 m2

kus 1,000 1 356,00 1 356,00

D 96 Bourání konstrukcí 651,19
3 K 968061125R00 Vyv�aení nebo zav�aení dYev�ných kYídel dveYí, plochy 

do 2 m2 kus 1,000 49,20 49,20

P
 Poznámka k polo�ce:

oken, dveYí a vrat, s ulo�ením a op�tovným zav�aením po provedení 
stavebních zm�n,

4 K 968062455R00 Vybourání dYev�ných rámo dveYních zárubní, plochy 
do 2 m2 m2 2,160 278,70 601,99

P
 Poznámka k polo�ce:

vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro 
zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

VV 1,00*2,16 2,160

D D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 688,37
5 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podla�í nad nebo pod základním podla�ím t 0,179 369,00 66,05
VV 0,179 0,179

6 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,179 256,00 45,82
VV 0,179 0,179

7 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek 
za ka�dý dalaí 1 km t 3,401 24,30 82,64

VV 19*0,179 3,401

8 K 979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,179 428,00 76,61

VV 0,179 0,179
9 K 979990107R00 Poplatek za skládku sm�s betonu,cihel a dYeva t 0,179 2 331,00 417,25

VV 0,179 0,179

D HSV Práce a dodávky HSV 1 066,50

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 1 066,50
10 K 619995001 Zaiat�ní omítek kolem oken, dveYí, podlah nebo 

obklado m 4,740 225,00 1 066,50 CS ÚRS 2023 02
VV 0,800+2*1,970 4,740

D 766 Konstrukce truhláYské 14 149,97

11 K 766661112R00
Montá� dveYních kYídel kompletizovaných otevíravých ,  
, do ocelové nebo foanové zárubn�, jednokYídlových, 
aíYky do 800 mm

kus 1,000 869,10 869,10

12 K 61161803AT DveYe vnitYní hladké plné1kY. 80x197, HPL, zámek 
vlo�kový kus 1,000 8 130,00 8 130,00

VV "Místn.. 119" 1 1,000
VV Souet 1,000

13 K 766670021R00 Montá� kliky a atítku kus 1,000 2 400,00 2 400,00

14 K R54914630 DveYní kování klika - klika, pro cylindrickou vlo�ku, 
mosaz matná lakovaná kus 1,000 2 590,00 2 590,00

15 K 998766202R00 PYesun hmot pro konstrukce truhláYské v objektech 
výaky do 12 m % 1,150 139,89 160,87

P  Poznámka k polo�ce:
50 m vodorovn�

D 783 Nát�ry 377,46
16 K 783222100R00 Nát�ry kov.stavebních doplIk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné, m2 1,398 184,00 257,23
VV "ZárubeI" (0,175+0,06*2)*(0,8+1,97*2) 1,398
VV Souet 1,398

17 K 783226100R00 Nát�ry kov.stavebních doplIk.konstrukcí syntetické 
základní, m2 1,398 86,00 120,23

VV N27a : 

VV Ty proYezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*0,22*4

VV nát�ry válc. profilo - pYeklado : 
VV L /50/5 : 

Ma J.Holuba vícepráce
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B17e - PY5 : 
VV výkres - podorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
VV 204 UMÝVÁRNA + WC : 2,7*0,05*4*2
VV N5 : 
VV výkres - podorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
VV 101 ZÁDVEYÍ : 0,9*0,05*4
VV 103 CHODBA + SCHODIaT� : 0,9*0,05*4*2
VV výkres - podorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
VV 201 CHODBA + SCHODIaT� : 0,9*0,05*4
VV PY1 : 
VV výkres - podorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
VV 108 MULTIFUNKNÍ TYÍDA : 1,2*0,05*4*2
VV PY3 : 
VV výkres - podorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
VV 120 WC PERSONÁL : 1,1*0,05*4*2
VV PY6 : 
VV výkres - podorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
VV 104 KUCHYG + VARNA : 1,5*0,05*4*2
VV výkres - podorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
VV 202 KUCHYGKA : 1,5*0,05*4*2
VV I 100 : 
VV B17 : 
VV výkres - podorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
VV 202 KUCHYGKA : 1*0,37*2
VV B17c : 
VV výkres - podorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
VV 104 KUCHYG + VARNA : 1,8*0,37*4
VV B17d : 
VV výkres - podorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
VV 204 UMÝVÁRNA + WC : 1,1*0,37*4*2
VV PY2 : 
VV výkres - podorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
VV "ZárubeI" (0,175+0,06*2)*(0,8+1,97*2) 1,398
VV Souet 1,398
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: I:
 DI:

Zhotovitel: I:
DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 191,33

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 169 191,33 21,00% 35 530,18

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 721,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ma J.Holuba vícepráce
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 191,33

776 - Podlahy povlakové 12 078,05

PSV - Práce a dodávky PSV 157 113,28
    762 - Konstrukce tesaYské 143 953,06

    775 - Podlahy skládané 13 160,22

008_B4 - Ma Holuba podlahy ueben
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 191,33

D 776 Podlahy povlakové 12 078,05
1 K 776101101RSN PYíplatek - pou�ití lepidla povlakových podlah na 

nesavé podklady m2 267,730 41,90 11 217,89

P  Poznámka k polo�ce:
polo�ky neobsahují �ádný materiál

VV "Místn..203" 80,09 80,090
VV "Místn..205" 80,65 80,650
VV "Místn..206" 80,21 80,210
VV "Místn..107" 26,78 26,780
VV Souet 267,730

2 K 998776202R00 PYesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výaky 
do 12 m % 7,000 122,88 860,16

P  Poznámka k polo�ce:
vodorovn� do 50 m

D PSV Práce a dodávky PSV 157 113,28

D 762 Konstrukce tesaYské 143 953,06
3 K 762511272 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm 

brouaených na pero a drá�ku aroubovaných m2 267,730 522,00 139 755,06 CS ÚRS 2023 02
VV "Místn..203" 80,09 80,090
VV "Místn..205" 80,65 80,650
VV "Místn..206" 80,21 80,210
VV "Místn..107" 26,78 26,780
VV Souet 267,730

4 K 998762102 PYesun hmot toná�ní pro kce tesaYské v objektech v 
pYes 6 do 12 m t 2,099 2 000,00 4 198,00 CS ÚRS 2023 02

D 775 Podlahy skládané 13 160,22
5 K 775591191 Montá� podlo�ky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy m2 267,730 23,30 6 238,11 CS ÚRS 2023 02
VV "Místn..203" 80,09 80,090
VV "Místn..205" 80,65 80,650
VV "Místn..206" 80,21 80,210
VV "Místn..107" 26,78 26,780
VV Souet 267,730

6 M 61155354 podlo�ka izolaní z p�nového PE 5mm m2 289,148 23,40 6 766,06 CS ÚRS 2023 02
VV 267,73*1,08 'PYepotené koeficientem mno�ství 289,148

7 K 998775202 PYesun hmot procentní pro podlahy dYev�né v 
objektech v pYes 6 do 12 m % 1,200 130,04 156,05 CS ÚRS 2023 02
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EMH stavební CZ s.r.o.
BoseI 42, 295 01 BoseI
I:  01972197 

HARMONOGRAM
Akce:
Rekonstrukce rozvodo elektro a kuchyn� Ma J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

Podpis smlouvy o dílo
VÝTAH: Závazná objednávka, úhrada + výroba 10. týdno
GASTRO: Závazná objednávka + gastrovybavení
VÝPLN� OTVORo: Objednávka, úhrada + zam�Yení a výroba

PYevzetí staveniat� 5.6.

ZaYízení staveniat�
Bourací práce
Podlahové konstrukce
VnitYní omítky, výmalba
Sádrokartonové konstrukce
ZTI
Vytáp�ní
VZT
Elekroinstalace
VnitYní vybavení
Gastrovybavení
Výtah
Kompletace
Úklid objektu
PYedání díla 14.9.

1. m�síc 2. m�síc 3. m�síc 4. m�síc 5. m�síc


