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Z Méněpráce celkem bez DPH 53 779,44 Kč

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 -53 779,44 Kč
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Termín realizace změny: 08/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Cenový nárůst za dodatek bez DPH

náklady na změnu bez DPH -53 779,44 Kč

Výše DPH -11 293,68 Kč

náklady na změnu vč. DPH -65 073,12 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 730 199,30 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  2 676 419,86 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 3 238 468,03 Kč
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

jiné

dokumentace skut.provedení

Předmět díla: Stavební úpravy pavilonu č. 2 v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň

Objekt:

Objednatel: statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1

Původní dokumentace byla zpracována pro rekonstrukci pavilonů 1 až 3. V rámci dělení projektu na jednotlivé etapy omylem zůstala ve 

výpisu prvků i položka oken, která se pavilonu 2, kde je aktuálně prováděná výměna oken netýká. Jedná se o 3 ks oken, které nebyly 

realizovány. 

Zhotovitel: LD stav s.r.o.

TDI: xxxxxxxxxx

Projektant: xxxxxxxxxx


