
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města

IČO: 00267449

dále jen objednatel
2. Zhotovitel : H&amp;B delta, s.r.o.

755 01 Vsetín, Bobrky 382

statutární zástupce : Ing. Ondřej Hurta, jednatel
IČO z 25835661 dále jen zhotovitel

l.

Město Havlíčkův Brod a H&amp;B delta, s.r.0. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby
„Zelená střecha ZS Wolkerova, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala
společnost ERPLAN s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě 0 dílo je dohoda o změně ceny díla.

|||.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 2:

 

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 5 890 000,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 376 964,43 Kč

Navýšení dle dodatku č. 2 298 276,32 Kč

Snížení dle dodatku č. 3 - 58 635,52 Kč

Celkem bez DPH 6 506 605,23 KČ

DPH 1 366 387,10 Kč

Cena celkem vč. DPH 7 872 992,33 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení
platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů
osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 11. září 2023 usnesením č. 501 / 23.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je
oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)
Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování
je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím

nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích).

 
 

Za objednatele Za zhotovitele
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Zbyněk Stejskal Ing. Ondřej Hurta

starosta města Havlíčkův Brod jednatel společnosti
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Název stavby Havlíčkův Brod JKSO

Název objektu Méněpráce EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

31.08.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

O 0,00 0 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 329 871,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž -440 905,88 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky -631,10 10 Kulturnípamátka 0,00 15 Územnívlivy 0,00

Montáž 53 029,59 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

&quot;M&quot; Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -58 635,52 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -58 635,52

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 -58 635,52 -12 313,46

Cena s DPH -70 948,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havlíčkův Brod

Objekt: Méněpráce

 

       
 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 31.8.2023

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Sut&#39; celkem

HSV Práce a dodávky HSV 329 871,87 -438 650,94 -108 779,07 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 154,59 4 278,63 15 433,22 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -42 733,72 -24 464,55 -67 198,27 0,000 0,000

997 Přesun sutě 361 451,00 -420 719,96 -59 268,96 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 2 254,94 2 254,94 0,000 0,000

712 Povlakové krytiny 7 311,98 27 566,05 34 878,03 0,029 14,554

PSV Práce a dodávky PSV -7 943,08 23 208,60 15 265,52 0,013 0,000

713 Izolace tepelné 0,00 28 173,69 28 173,69 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské 2 556,92 972,16 3 529,08 0,041 0,000

767 Konstrukce zámečnické -10 500,00 -5 937,25 -16 437,25 -0,029 0,000

Celkem 329 240,77 -387 876,29 -58 635,52 0,042 14,554
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Stavba: Havlíčkův Brod

Objekt: Méněpráce

ROZPOČETSVÝKAZEMVÝMĚR

 

            
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 
 

           
 

 

 

 

            
 

Objednatelz

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 31.8.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

&#39;Cena&#39; Dodávka celkem Montážcelkem Cenacelkem Hmotnost
Hmotnost

celkem Jednotkova celkem

HSV Práce a dodávky HSV 329 871,87 -438 650,94 -108 779,07 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 154,59 4278,63 15 433,22 0,000

Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo

22211 389381118 petlicovéspáudílcüzbetonu025l30 m3 2,419 0300,00 1115450 4270,03 1543322 0,00000 0,000

Betonáž výztuže atiky:

24*0,6*0,6*0,28 2,419

Součet 2,419

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -42 733,72 -24 464,55 -67 198,27 0,000

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahamí zatížení do

32R 941111121 20010/m2šod0,90012mv40100 m2 070,515 24,00 0,00 1023030 -1023030 000000 0,000

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkěmu s podlahamiš 1,2 m

33R 941111221 vtümzaprvníaZKDdenpoužití m2 03711300 0,50 4105530 0,00 4105530 000000 0,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahamí zatížení

34 R 941111821 do 200 kg/m2 Š Od 0,9 do 112 m V do 10 m m2 676,515 10,00 0,00 -6 765,15 -6 765,15 0,00000 0,000

35 R 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 .731,515 1,00 0,00 731,52 731,52 0,00000 0,000

36 R 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -87 781,800 0,01 877,82 0,00 877,82 0,00000 0,000

37 R 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 .731,515 1,00 0,00 .731,52 731,52 0,00000 0,000

997 Přesun sutě 361 451,00 -420 719,96 -59 268,96 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

8 R 997013111 svisle s použitím mechanizace pro budovya haly výšky do 6 m t .138,877 459,00 0,00 -63 744,54 -63 744,54 0,00000 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

9 R 997013501 složením, na vzdálenost do 1 km Í 138,877 243,00 0,00 -33 747,11 -33 747,11 0,00000 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1

10 R 997013509 km přes 1 km l -2 638,663 7,10 0,00 -18 734,51 -18 734,51 0,00000 0,000

-138,877*19 &quot;Přepočtené koeficientem množství .2 638,663

Součet -2 638,663
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Stavba: Havlíčkův Brod

Objekt: Méněpra&#39;ce

ROZPOČETSVÝKAZEMVÝMĚR

 

 

 

            
 

 

 

            
 

 

            
 

 

 

 

 

            
 

 

 

Objednatelz

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 31.8.2023

C KCN Kód položky Popis MJ
Množství

&#39;Cena&#39; Doda&#39;vka celkem Monta&#39;žcelkem Cenacelkem Hmotnost
Hmotnost

celkem Jednotkova celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce (skládkovne) ze

směsí nebo oddělených trakci betonu, cihel a keramicky&#39;ch výrobku
11R 997013609 zatříděnehodoKataloguodpadü podkódem1701 07 t 26,431 515,50 0,00 1362518 1362518 0,00000 0,000

Skutečný přesun hmot:

23693-210499 26,431

Součet 26,431

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skla&#39;dce (skládkovnélz
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17

12R 997013814 0604 l -189019 1683,00 0,00 31811898 31811808 0,00000 0,000

Poplatek za uložení na skladce (skla&#39;dkovne&#39;) stavebního odpadu s

42013 99701382R obsahemazbestukddodpadu170603 l 1,180 2750000 3245000 0,00 3245000 0,00000 0,000

Faktura TS Halerod:

1,18 1,180

Poplatek za uložení na skladce (skládkovne&#39;) odpadu asfaltovehos

41013 997013347 dehtemkododpadu170301 Í 32,255 1020000 32900100 0,00 32900100 000000 0,000

26,6+5,655 32,255

998 Přesun hmot 0,00 2 254,94 2 254,94 0,000

231011 |999011001 íPřesunhmotprobudovyzděnévdo6m lt | 0,073| 371,00l 0,00| 2254,94| 2254,94| 0,00000| 0,000l

712 Povlakové krytiny 7311,98 2756605 3487803 0,029

Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásu NAIP

31712 712340834 přitavenýchvplnéplošeZKDvrstvu m2 2040490 9,44 0,00 2493003 2499003 0,00000 0,000

Atika:

142,9*4 571,600

Vyšší část střechy další vrstvy:

234,665*2 469,330

Nižší část střechy:

401,315*4 1 605,260

Součet 2646,190

Povlakove&#39; krytiny střech do 10° ztvarovaných poplastovaných lišt

24R 712353358 délky2mza&#39;větmálištarš250mm m 19,600 505,00 7311,98 2586,02 9898,00 000150 0,029            
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ROZPOČETSVÝKAZEMVÝMĚR

Stavba: Havlíčkův Brod

Objekt: Méněpra&#39;ce

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

 

 

 

 

Objednatelz

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 31.8.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

&#39;Cena&#39; Dodávka celkem Montážcelkem Cenacelkem Hmotnost
Hmotnost

celkem jednotkova celkem

Podkladní lišta u sousedního objektu pod stávajzateplením

19,6 19,600

Součet 19,600

PSV PráceadodávkyPSV -7 943,08 2320860 1526562 0,013

713 |z0|acetepe|né 0,00 2817369 2817369 0,000

Montáž izolace tepelné střech plochýchvyrovnání podkladu, pásů,

18713 71314115R dííoů,desek-přípíatek m2 635,975 44,30 0,00 2817369 2817369 0,00000 0,000

Vyrovnání nerovného stávajícího podkladu:

hořákem

635,975 635,975

762 Konstrukce tesařské 2 556,92 972,16 3 529,08 0,041

Spojovací prostředky krovú, bednění, lat&#39;ování, nadstřešních

29 762 762395000RTS konstrukcí m3 0,049 2170,00 106,19 0,14 106,33 0,02330 0,001

Jednotková cena z dodatku č.2:

19,6*0,12*0,021 0,049

Součet 0,049

26j766 |762441113RTS jMontážobloženípodhledů,zpevněnívyztužení podkladu jm2| 2,352| 300,00j 0,00 719,71 779,71| 0,00000| 0,000j
Jednotková cena z dodatku č.2:

Montáž,úprava ,zpevnění podkladu pod závětrnou lištou:

19,6*0,12 2,352

Součet 2,352

27j000 |606233006RTS jpřekíížkavodovzdornáhladká/hladkábřízatíZtmm jm2| 2,705| 000,00j 2450,73 0,00 2450,73l 0,01400| 0,040j
Jednotková cena z dodatku č.2:

Zpevnění podkladu pod závětrnou lištou:

19,6*0,12*1,15 2,705

30j762 l998762202RTS jPřesunhmotprocentníprokcetesařske&#39;vobjektechvpře56d012mj%l 32,768&#39; 7,70j 0,00 252,31 252,31&#39; 0,00000&#39; 0,000j
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ROZPOČETSVÝKAZEMVÝMĚR

Stavba: Havlíčkův Brod

Objekt: Méněpra&#39;ce

 

           
 

 

 

 

           
 

Objednatelz

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 31.8.2023

,

, . .
Množství Cena

, „
Hmotnost

C. KCN Kod polozky Popts MJ
. ,

Dodavka celkem Montaz celkem Cena celkem Hmotnost
celkem Jednotkova celkem

767 Konstrukce zámečnické -10500,00 5937,25 -16437,25 0,029

33 R 767881141R Montáž záchytného systému proti pádu kpl -1,000 5 611,00 0,00 -5 611,00 -5 611,00 0,00001 0,000

39 70921345R 100101&#39; 000 kus 6,000 1 750,00 -10 500,00 0,00 -10 500,00 000480 -0, 029

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6

40 R 908767201 m % 161,110 2,03 0,00 026,25 826,25 0,00000 0,000

Celkem 329 240,77 -387 876,29 -58 635,52 0,042
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