Název akce: 

VD Morávka – převedení extrémních povodní st.č. 4074

Z m ě n o v ý   l i s t   č. 2


1. Objekt a oddíl stavby:		SO 01 - Sekundární přeliv
SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště
SO 03 - Skluz
SO 07 – Oprava mostu na korunu hráze
SO 08.1 – Dočasná staveništní komunikace
VON – Vedlejší a ostatní náklady
                                             
2. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik
	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

3. Zhotovitel stavby:	„Společnost VD – Morávka“
			       PORR a.s.	
	xxx a xxx, na základě plné moci
	xxx
	

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění: 
Předmětem změny je úprava  rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1 a 2. 
v rámci změny:
V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.
Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:
Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací.

Původní cena díla                                                   147 476 312,84Kč bez DPH
Méně práce                                                              - 2 321 118,22 Kč bez DPH  
Dodatečné práce                                                        2 251 297,28 	Kč bez DPH
Nová cena díla                                                        147 406 491,90 Kč bez DPH
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.



V Ostravě dne  6.9.2023

                                                                          
Za Projektanta: 	xxx
			xxx


Za Objednatele:           xxx                                              Za zhotovitele:   	xxx
[bookmark: _GoBack]			Ing. Eva Hrubá					        xxx

