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	Změnový list 
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	ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 
	Společnost VD Morávka

	Komu: Povodí Odry, státní podnik
	Datum:  30. 11. 2021

	Odesláno/

předáno:
	Poštou

---
	Poslem

---
	Faxem

---
	Osobně

ano

	Stavební objekt (provozní soubor):
	SO 01 - Sekundární přeliv
SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště
SO 03 - Skluz
SO 07 – Oprava mostu na korunu hráze

SO 08.1 – Dočasná staveništní komunikace

VON – Vedlejší a ostatní náklady


	Odkazy:
	na specifikaci:
	Zadávací dokumentace (dále jen ZDS)

	
	na výkresy:
	

	
	na rozp. podklady:
	Rozpočet SO 01, SO 02, SO 03, SO 05a, SO 07, 

SO 08.1, VON

	
	na jinou část smlouvy:
	---

	ZMĚNA – popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

DODATEČNÉ A MÉNĚ PRÁCE

	SO 01 - Sekundární přeliv 
- Neprovedený zához z vybouraných betonových konstrukcí
· Během výstavby se ukázalo, že není nutné v celém rozsahu provést zemní práce a následný zához z vybouraných betonových konstrukcí v místě injekční clony. Fyzicky neprovedený objem prací je předmětem méně prací.

SO 03 – Skluz 

- Opevnění PB svahu z vybouraných betonových bloků namísto kamenných bloků
· Dle zadávací dokumentace se předpokládalo, že 50% rozsahu opevnění pravobřežního svahu mělo být provedeno z nakupovaného přírodního kamene.  Vzhledem ke skutečnosti, že stávající betonové konstrukce skluzu a bezpečnostního přelivu se  podařilo vybourat takovým způsobem, že většina z tohoto materiálu se ukázala jako vhodná k použití pro zpevnění PB svahu, bylo rozhodnuto, že z tohoto materiálu bude provedeno 100% opevnění pravobřežního svahu. Vybourané betonové konstrukce s částečným prolitím betonovou směsí tak byly použity na místo přírodního kamene, který by bylo nutné nakoupit a dovést na stavbu. Méně práce jsou tak tvořeny úsporou za nákup a dopravu kameniva. Dodatečné práce pak tvoří zvýšená spotřeba betonové směsi na částečně prolití volných prostor mezi vybouranými betonovými bloky. Toto řešení výrazně snížilo negativní ekologické dopady stavby díky použití recyklovaného materiálu z místa stavby.    

SO 01 - Sekundární přeliv, SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště a SO 03 – Skluz
- Vrtné a injektážní práce
· Vzhledem k zastiženým geologickým podmínkám, bylo nezbytně nutné zvýšit rozsah skutečné doby provádění injektážních prací včetně skutečné spotřeby injektážních hmot (cement a polyuretany) na stavebních objektech sekundárního přelivu, bezpečnostního přelivu, spadiště a skluzu, oproti předpokladům zadávací dokumentace.

SO 01 - Sekundární přeliv, SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště a SO 03 – Skluz
-Soubor méně prací


	· U všech objektů (tj. SO 01 Sekundární přeliv, SO 02 Bezpečnostní přeliv a spadiště, SO 03 Skluz) zohledňuje změnový list nižší kubaturu provedených zemních prací (hloubení a dolamování) včetně souvisejících svislých a vodorovných přesunů a tomu odpovídající nižší kubaturu podkladních a stříkaných betonů. Vše je dokumentováno skutečným zaměřením a skutečnými spotřebami betonových směsí.

	

	SO 08.1 Dočasná staveništní komunikace
- Ponechání resp. neodstranění obslužné komunikace 

	· Na základě požadavku provozu VD bylo rozhodnuto, že provizorní obslužná komunikace nebude odstraněna a bude ponechána pro příští možné využití.

	

	SO 01 Sekundární přeliv

	- Změna v provedení zábradlí

	· Oproti zadávací dokumentace a realizační (dílenské) dokumentaci došlo ke snížení hmotnosti zábradlí na sekundárním přelivu o 160 kg. Tento rozdíl je předmětem méně prací

	

	VON
- Odpočty ve vedlejších a ostatních nákladech

	· Některé z položek vedlejších a ostatních nákladů nebyly prováděny v celém rozsahu nebo vůbec. Jedná se o: Zpracování a vyřízení povolení ke kácení zeleně (bylo zajištěno investorem), Průzkumy a diagnostika nutné k předání díla (nebylo nutné provádět), Zajištění odborného a závazného stanoviska Technické inspekce ČR k vyhrazeným technickým a elektrickým zařízením (nebylo uplatněno) a likvidace betonového bloku zkušební betonáže dna skluzu

	

	SO 07 - Oprava mostu na korunu hráze
- Změna řešení vstupní brány - strojní pohon a související úpravy

	· Při zpracování dílenské dokumentace zámečnických konstrukci včetně vstupní brány bylo zjištěno, že by mohl být problematický ruční posun vstupní brány vzhledem k její hmotnosti a spádové konfiguraci terénu. Proto bylo dodatečně přistoupeno ke zřízení strojního pohonu ovládání této brány. Bylo nutné upravit stávající realizační dokumentaci a zpracovat novou výrobně-technickou (dílenskou) dokumentaci brány
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