
ID Název úkolu Zahájení Dokončení
1 „Oprava stropní konstrukce a injektáže na 

kolektoru NLS na oblasti Centrum“
16.05. 23 13.10. 23

2 Vstupní jednání + převzetí pracoviště 16.05. 23 16.05. 23

3 Projednání záboru + přípravné práce 16.05. 23 14.07. 23

4 Bourací práce 17.07. 23 30.08. 23

5 Betonáž 07.08. 23 27.09. 23

6 Injektáže + sanace 01.08. 23 27.09. 23

7 Montáž OCK 28.09. 23 11.10. 23

8 Dokončovací práce 12.10. 23 13.10. 23

9 Předání díla 13.10. 23 13.10. 23
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