
DODATEK č.1 

ke Smlouvě o dílo č.23/7700/0108

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen “Dodatek č.1“)

(ev. číslo Dodatku č.1: 23/7700/0108/01)

Název díla:

„Hradec Králové – stavební úpravy -    v  ypracování projektové  
dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
DIČ:   CZ72080043
Bankovní spojení: 

Zastoupená: – vedoucím Oddělení 
dlouhodobého hmotného majetku 

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Doručovací adresa pro korespondenci:
Česká republika – Generální finanční ředitelství,
 Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, 
 
(dále jen “objednatel”) na straně jedné  

 
a 

Zhotovitel:

Obchodní firma: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 64792374
DIČ: CZ64792374
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 606260237/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
9867.
Zastoupen: Ing. Jiřím Hájkem -  jednatelem
 

Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:  
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ve věcech technických: 

- Doručovací adresa pro korespondenci:  
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
 
(dále jen “zhotovitel”) na straně druhé
Společně též „smluvní strany“

Čl. 1

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2023 smlouvu o dílo „Hradec Králové – stavební
úpravy – vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“,
ev. č.  objednatele 23/7700/0108, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyhotovit
projektovou  dokumentace  na  stavební  úpravy  na  objektu  Finančního  úřadu  pro
Královehradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní  strany  se  v  souladu  s  článkem  12.  Závěrečná  ustanovení,  odst.  12.5
Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva
mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku 2. tohoto dodatku. 

1.3 Dodatek se uzavírá z toho důvodu, že se objednatel dodatečně rozhodl do žádosti o
dotaci  zahrnout  i  rekonstrukci  vzduchotechniky  a  chlazení,  na  kterou  probíhají
projekční  práce  samostatně  a  nezávisle  na  Smlouvě.  Zhotovitel  nemohl  zpracovat
energetický posudek, zpracovat požárně bezpečnostního řešení na zateplení obálky
budovy, požádat dotčené orgány státní správy a samosprávy o závazná stanoviska a
podat  žádost  o  stavební  povolení,  protože  neobdržel  od objednatele  vstupní  data,
bilance, informace a výstupy z projektové dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky
a  chlazení.  Na  základě  těchto  skutečností  dochází  k  prodloužení  termínu  předání
projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a podání žádosti o stavební
povolení zhotoviteli o 41 dní.

Čl. 2
Doba plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

V článku 3. Doba plnění, se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje se novým ve znění
uvedeném v tomto dodatku:

3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl.
2.2. této smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy: 

 Předání PD pro stavební povolení a podání žádosti na stavební úřad o vydání
stavebního povolení – do 141 dní od účinnosti smlouvy o dílo, tj. dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
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 Předání PD pro provádění stavby – do 60 dní od vydání stavebního povolení.

 Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště
stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace,
a  to  do  okamžiku  protokolárního  předání  a  převzetí  stavby  bez  vad  a
nedodělků.  Zhotovitel bude k zahájení výkonu autorského dozoru vyzván, a to
alespoň  5  dní  předem.  Zhotovitel  je  povinen  učinit  úkon  autorského dozoru
v době objednatelem stanovené, a to v rozsahu 30 hodin.

Čl. 3 
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní  ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.  1 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek  č.  1  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními
stranami. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností  originálu,  z nichž dva
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

V Praze dne 14.9.2023 V Hradci Králové dne 12.9.2023

Za objednatele Za zhotovitele

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

                           jednatel
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