Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni / dilci realizacni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Ucastnik fnx.io s.r.o.

Sidlo Pod Lipami 1172, Revnice, 252 30
ICo 04626133

Zastoupeny jednatelem, TomaSem Zvéfinou

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce ,Sdileny informaéni systém TA CR - etapa 2”

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

ID minitendru MTO082

Nazev minitendru Rozvoj sluZeb FiSto a PDF Generatoru

Vécny garant Feseni* Tomas Zvéfina
E-mail t@fnx.io
Telefon 603185709

-

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné feSeni minitendru.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Rozsifit sluzbu FiSto dle produktového backlogu. FiSto uklada soubory do Google Cloud Storage.

2. Rozsifit PDF Generator o nové funkcionality dle produktového backlogu. PDF Generator podporuje generovani do formatt PDF/A-2 nebo
PDF/A-3.

3. Odstranit z ekosystému SISTA zarodky sluzeb a API rozhrani existujicich za stejnym tcelem. Jedna se o dvé sluzby pro generovani PDF
(ascii2pdf-engine, asciipdf).

4. Vytvorit novou sluzbu a zavést jednotnd pravidla/systém pro spravu Sablon. Sprava Sablon neklade zvySené néroky na technické znalosti
garant( sluzeb. Sablony vyuZivaji vyhod formétu AsciiDoc a $ablonovaciho jazyka Mustache.

5. Sluzby vytvorené v rdmci feSeni MT082 splniuji poZadavky aktualné vyvijenych sluzeb a sjednocuji raznorodé pfistupy k feSené
problematice.

1 Popis metody a zpiisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do pozadavki sekci B4 a B6 specifikace zadani minitendru
(srov. s prilohou €. 1 Vyzvy) pfiloha €. 1 této dilci smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

Vlyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Ramcovy popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu* rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

AN Uptesnéni backlogu, naplanovani dil¢ich sprintd, dokumentace, Tomas Zvérina
scrumové udalosti. 8
BP
TE
NT
AR
PR Implementace sluzeb Tomas Zvéfina, Arnost Stédry, Marta
Sojkova 128
* Podrobnéjsi popis ¢innostf je obsazen v navrhu Fedeni. Celkem hodin 136

Oznaceni poddodavatele dle sekce K V{jzvy:

PInéni (ne)bude poskytnuto prostrednictvim poddodavatele.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
3  Vyreseniotazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 20

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven

\/ souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Rozsiteni sluzby FiSto Aktualizovana sluzba FiSto pro ukladani souborovych pfiloh s funkcionalitami dle
produktového backlogu.
02 RozSiteni sluzby PDF Generator Aktualizovana sluzba PDF Generator pro generovani z formatu AsciiDoc s funkcionalitami
dle produktového backlogu.
03 Spréava Sablon Sprava Sablon umoznujici uzivatelskou spravu jednotlivych Sablon napfi¢ sluzbami SISTA.
(AsciiDoc + Mustache)
04 Zdrojové kody MT082 Zdrojové kédy MT082 v repozitafi Bitbucket dle pravidel vyvoje. Dodavatel je v souladu
s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové dohody povinen pravidla vyvoje respektovat.
05 Dokumentace MT082 Dokumentace sluzeb vytvorenych/aktualizovanych v pribéhu feSeni MT082 ulozena
v repozitafi Bitbucket dle pravidel vedeni dokumentace. Dodavatel je v souladu s ¢lankem
10 odst. 2) ramcové dohody povinen pravidla vedeni dokumentace respektovat.
06 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udalosti (revize a retrospektivu sprintd) ve formé prezentaci
MT082 a dokumentut dle Sablon v projektové knihovné.
07 Prezentace MT082 ostatnim Zavére¢né prezentace tématu pro ostatni G¢astniky ramcové dohody ve formé
dodavatelam predstaveni funkcionalit sluzeb.
08 Konzultace k fedeni MT082 Konzultace nad otazkami a koncepty feSeni v rozsahu dle B12. Vykaz konzultaci bude
predmétem akceptacniho fizeni.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

5  Harmonogram plnéni

Do nasledujici tabulky navrhnéte harmonogram pinéni dle poZadavkl sekce B9 specifikace zadani

Vv

minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je uveden v navrhu reseni):

Polozka harmonogramu

Zahajeni fesent (kick off schiizka) 11.09.2023

Sprint MT082/00 Rozplanovani backlogu MT082 11.09.2023 15.09.2023
Rozplanovani sprint(i backlogu MT082 11.09.2023 13.09.2023
Milnik: Produktovy backlog MT082 s inkrementy 13.09.2023
Revize a retrospektiva MT082/00 13.09.2023 15.09.2023

Sprint MT082/S01 Rozvoj FiSto a PDF Generatoru - inkr. I. 18.09.2023 06.10.2023
Planovani sprintu MT082/S01 18.09.2023 18.09.2023
Dodéavka MT082/S01 18.09.2023 29.09.2023
Revize a retrospektiva MT082/S01 02.10.2023 06.10.2023

Sprint MT082/S02 Rozvoj FiSto a PDF Generatoru - inkr. I. 09.10.2023 27.10.2023
Planovéani sprintu MT082/S02 09.10.2023 09.10.2023
Dodéavka MT082/S02 09.10.2023 20.10.2023
Revize a retrospektiva MT082/S02 23.10.2023 27.10.2023

>>> Wrap-up aktivity MT082 (nezapocitavaji se do doby FeSeni) <<<

Zavérecna prezentace sluzeb MT082 30.10.2023 31.10.2023
Akceptacni fizeni MT082 dle projektové metodiky 01.11.2023 01.11.2023
Milnik: Faktura za MT082 01.11.2023
Fakturaéni milnik - vystaveni a odeslani faktury MT 01.11.2023

Poznamky k harmonogramu reSeni (napf. popis dil¢ich fakturacnich milnika):

Detailni harmonogram upravuje navrh reSeni MT082.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

6  Cena a platebni podminky

6.1 Cena za plnéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01:

Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 156 hod.

Hodinova sazba 1400 Ké/hod.
PInéni k idhradé bez DPH 218.400,0 K¢
PInénik Ghradé v¢. DPH 264.264,0 K¢

Pozn.: Pfipadné dilci fakturacni milniky jsou obsaZeny v predchozi kapitole 5 Harmonogram pinéni.

Pripadné dalsi sluzby (napf. konzultacni sluzby etapy 02, podpora pilotniho provozu):

Polozka Hodnota

Potet hodin 0 hod.
Hodinova sazba 0 Ké¢/hod.
PInéni k dhradé bez DPH 0,0 K¢
PInéni k Ghradé v¢. DPH 0,0 K¢
Celkové plnéni bez DPH 218.400,0 Ke Celkové pInéni's DPH 264.264,0 Ke

Pozn.:

Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu fesent.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dnd od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dndi po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem plinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dn(.

7 Platnost a G¢innost

7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace pfijemcem pInéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a Gcinnosti dnem vlozenim do registru smluv. Toto vlozeni zajisti TA CR.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 1.500,- K¢ (slovy tisicpétsetkorun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce pInéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnd se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti aprijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s dhradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava Ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dotéeno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.

Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkolfl svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

Odstoupeni a vijpovéd’
Smlouva zanika:
e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani dévodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypoveédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy - nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dil¢tho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnd) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycislenti jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam vefejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmetu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouve.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich tituld administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm0 v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stretu zajm( ¢i ukonceni dotacni podpory.

14 Zmény této Smlouvy

14.1 Tuto Smlouvu je mozné menit, dopliovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

15 Rozhodné pravo a feseni spori

15.1 Platnost, plnéni, vwklad a G¢inky této Smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

15.2 VSechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou Feseny soudy Ceské
republiky.

Verze: 2 7/8



Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

16 Ochrana osobnich ddaja
16.1 Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (dajli a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZzZOU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
aovolném pohybu téchto Gdajd (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.
17  Prilohy diléi smlouvy
ID  Nazev prilohy
01 MTO082 Rozvoj sluzeb FiSto a PDF Generatoru - Navrh reSeni
02 MT082 Rozvoj sluzeb FiSto a PDF Generatoru - Definice poZzadavk(
03 MT082 Rozvoj sluzeb FiSto a PDF Generatoru - Produktovy backlog
o4 N/A
05 N/A
Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele
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	ucastnik: fnx.io s.r.o.
	sidlo: Pod Lipami 1172, Řevnice, 252 30
	ICO: 04626133
	zastupce: jednatelem, Tomášem Zvěřinou
	MTXYZ: MT082
	nazev-MT: Rozvoj služeb FiSto a PDF Generátoru
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	kontaktni-osoba: Tomáš Zvěřina
	kontaktni-email: t@fnx.io
	cile-b4: 1. Rozšířit službu FiSto dle produktového backlogu. FiSto ukládá soubory do Google Cloud Storage.

2. Rozšířit PDF Generátor o nové funkcionality dle produktového backlogu. PDF Generátor podporuje generování do formátů PDF/A-2 nebo PDF/A-3.

3. Odstranit z ekosystému SISTA zárodky služeb a API rozhraní existujících za stejným účelem. Jedná se o dvě služby pro generování PDF (ascii2pdf-engine, asciipdf).

4. Vytvořit novou službu a zavést jednotná pravidla/systém pro správu šablon. Správa šablon neklade zvýšené nároky na technické znalosti garantů služeb. Šablony využívají výhod formátu AsciiDoc a šablonovacího jazyka Mustache.

5. Služby vytvořené v rámci řešení MT082 splňují požadavky aktuálně vyvíjených služeb a sjednocují různorodé přístupy k řešené problematice.
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