
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.1 Stoka A

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

12001.1 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

12 -9 192,86 70 444,17 61 251,31

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.5 0,00 0,00

12.1 -9 192,86 5 944,17 -3 248,69

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

12.4 0,00 64 500,00 64 500,00

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

12.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.1 / 3

SO 001.1 Stoka A

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 - Geodetické zaměření) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr 

odpovídajících zemním pracím.

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5-16, 20-22, 32, 40, 41, 43, 44, 53, 71, 72 a 74. Změna snižuje smluvní cenu díla o 3.248,69 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.a), resp.podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1 jako vyhrazená změna. Zároveň se jedná o práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Výměry dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (Stoka A)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

-9 192,86 5 944,17 -3 248,69 15 137,03

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (AD)

Stavební dozor

0,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Výšková úprava poklopů 

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 30 kusů kanalizačních šachet. 

Během realizace stavby bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky, což nebylo v zadávacím výkazu výměr řešeno.

Z tohoto důvodu byla přidána položka "výškové úpravy poklopů šachet".

Změna je vyjádřena novou položkou č. 81 a zvyšuje smluvní cenu díla o 64.500 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

12.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.1 / 3

SO 001.1 Stoka A

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

001.1 / 3

SO 001.1 Stoka A

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

16 003 630,97

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -746 833,71 1 439 745,82 16 696 543,09 692 912,12

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -9 192,86 70 444,17 1 510 189,99 9,44%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -756 026,57 16 757 794,40 754 163,43 4,71%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:12

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 4 813,93 4 811,23 -2,70 283,30 1 363 786,37 -764,91 0,00 1 363 021,46 -764,91 -0,06%

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,60 5 129,72 -2,88 71,60 367 493,87 -206,21 0,00 367 287,66 -206,21 -0,06%

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,596 5129,721 -2,88 48,40 248 417,65 -139,39 0,00 248 278,26 -139,39 -0,06%

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,93 4 811,23 -2,70 23,20 111 683,18 -62,64 0,00 111 620,54 -62,64 -0,06%
9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,93 4 811,23 -2,70 232,00 1 116 831,76 -626,40 0,00 1 116 205,36 -626,40 -0,06%

10 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 103,93 103,87 -0,06 232,00 24 111,76 -13,92 0,00 24 097,84 -13,92 -0,06%
11 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 813,93 4 811,23 -2,70 9,50 45 732,34 -25,65 0,00 45 706,69 -25,65 -0,06%
12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 103,93 103,87 -0,06 9,50 987,34 -0,57 0,00 986,77 -0,57 -0,06%
13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 8 665,07 8 660,22 -4,85 190,80 1 653 295,36 -925,38 0,00 1 652 369,98 -925,38 -0,06%
14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 187,08 186,97 -0,11 190,80 35 694,86 -20,99 0,00 35 673,87 -20,99 -0,06%
15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 494,45 2 493,05 -1,40 205,00 511 362,25 -287,00 0,00 511 075,25 -287,00 -0,06%
16 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 1 061,29 1 060,70 -0,59 388,00 411 780,52 -228,92 0,00 411 551,60 -228,92 -0,06%
20 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 840,80 843,93 3,13 26,50 22 281,20 0,00 82,95 22 364,15 82,95 0,37%
21 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 48,18 48,16 -0,03 798,10 38 454,05 -23,94 0,00 38 430,11 -23,94 -0,06%
22 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 104,85 104,79 -0,06 798,10 83 680,79 -47,89 0,00 83 632,90 -47,89 -0,06%

32
592224100

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 

600/2500 60 x 250 x 10 cm KUS
218,85 218,00 -0,84 3 702,00 810 164,19 -3 109,68 0,00 807 054,51 -3 109,68 -0,38%

40 822442111

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 

20 % DN 600 M
519,72 517,87 -1,85 1 455,70 756 556,40 -2 693,05 0,00 753 863,35 -2 693,05 -0,36%

41 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400 M 138,47 139,63 1,16 328,60 45 500,58 0,00 381,18 45 881,76 381,18 0,84%
43 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 326,50 326,06 -0,44 37,10 12 113,15 -16,32 0,00 12 096,83 -16,32 -0,13%
44 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 514,40 517,87 3,47 37,10 19 084,24 0,00 128,74 19 212,98 128,74 0,67%
53 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 26,00 27,00 1,00 1 347,60 35 037,60 0,00 1 347,60 36 385,20 1 347,60 3,85%
71 28614145 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500 dl 6m, SN 16 M 195,52 195,75 0,23 4 720,00 922 854,40 0,00 1 085,60 923 940,00 1 085,60 0,12%
72 28614141 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m, SN 16 M 145,39 146,61 1,22 2 310,00 335 850,90 0,00 2 818,20 338 669,10 2 818,20 0,84%
74 871420430 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 500 M 186,22 186,43 0,22 454,10 84 560,23 0,00 99,90 84 660,13 99,90 0,12%

Celkem -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69 -0,02%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A Skupina změn 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1 Stoka A SO 001.1 / 3



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky - JC dle ÚRS 01/2022:

81 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
KUS 0,00 30,00 30,00 2 150,00 0,00 0,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 100,00%

Celkem    0,00   64 500,00   64 500,00 0,39%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Podíl cen celkem v      

%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A Skupina změn 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1 Stoka A SO 001.1 / 3



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 665 661,08 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 774 883,39 7=(6/1)*100 3,95% 10=(36A/1)*100 9,78% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 557 608,90 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 16 975 583,17 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,95% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,22%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 164 153,91  10 826 566,30  4 662 412,39 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 278 068,16  7 270 092,61 2 992 024,46  11 548 160,77    0,00    0,00 0,00

001.1 1 STOKA A změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2
VYBĚHY KAN.DO BOČNÍCH ULIC změna materiálu potrubí / úprava trasy 

potrubí a šachetních sestav
-  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3
STOKA A-1 změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních 

sestav
-  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
VEŘEJNÁ ČÁST KAN. úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací 

pro přípojky / změna odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 ČSOV, KONSTRUKCE TZB demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
VÝTLAK JEDN.KAN. změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur 

výtlaku jednotné kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 VODOVOD změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 PLYNOVOD zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 STOKA A zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 STOKA A-1 zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 SILNICE konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 5

08 Geodetické zaměření 1

09 Tabulka výměr 1

10 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 8

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.1 Stoka A

001.1 / 3



1 Zemní práce 6 625 317,40 -3 301,98 0,00 6 622 015,42 -3 301,98 -0,05%

1 1151011202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min HOD 1 008,000 1008,000 0,00 134,50 135 576,00 0,00 0,00 135 576,00 0,00 0,00%

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 62,000 62,000 0,00 250,00 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00%

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 12,000 12,000 0,00 250,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 353,265 353,265 0,00 599,20 211 676,39 0,00 0,00 211 676,39 0,00 0,00%

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 4 813,930 4811,233 -2,697 283,30 1 363 786,37 -764,91 0,00 1 363 021,46 -764,91 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,596 5129,721 -2,88 71,60 367 493,87 -206,21 0,00 367 287,66 -206,21 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,596 5129,721 -2,88 48,40 248 417,65 -139,39 0,00 248 278,26 -139,39 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,930 4811,233 -2,70 23,20 111 683,18 -62,64 0,00 111 620,54 -62,64 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,930 4811,233 -2,70 232,00 1 116 831,76 -626,40 0,00 1 116 205,36 -626,40 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

10 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 103,930 103,872 -0,06 232,00 24 111,76 -13,92 0,00 24 097,84 -13,92 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 813,930 4811,233 -2,70 9,50 45 732,34 -25,65 0,00 45 706,69 -25,65 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 103,930 103,872 -0,06 9,50 987,34 -0,57 0,00 986,77 -0,57 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 8 665,070 8660,219 -4,85 190,80 1 653 295,36 -925,38 0,00 1 652 369,98 -925,38 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 187,080 186,970 -0,11 190,80 35 694,86 -20,99 0,00 35 673,87 -20,99 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 494,450 2493,053 -1,40 205,00 511 362,25 -287,00 0,00 511 075,25 -287,00 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

16 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 1 061,290 1060,696 -0,59 388,00 411 780,52 -228,92 0,00 411 551,60 -228,92 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

26 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 342,009 342,009 0,00 187,00 63 955,68 0,00 0,00 63 955,68 0,00 0,00%

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

celkem

Poř. číslo Kód položky Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 13-125-7, II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1 Stoka A

Číslo a název rozpočtu: SO 001.1 Stoka A



27 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 1 627,979 1627,979 0,00 187,00 304 432,07 0,00 0,00 304 432,07 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce 50 155,20 0,00 82,95 50 238,15 82,95 0,17%

19 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 25,826 25,83 0,00 1 079,30 27 874,00 0,00 0,00 27 874,00 0,00 0,00%

20 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 840,800 843,93 3,13 26,50 22 281,20 0,00 82,95 22 364,15 82,95 0,37%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

4 Vodorovné konstrukce 766 968,17 -71,83 0,00 766 896,34 -71,83 -0,01%

21 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 48,182 48,16 -0,03 798,10 38 454,05 -23,94 0,00 38 430,11 -23,94 -0,06%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

22 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 104,850 104,79 -0,06 798,10 83 680,79 -47,89 0,00 83 632,90 -47,89 -0,06%

fr. 0-4 mm

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

23 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,990 8,99 0,00 3 006,70 27 030,23 0,00 0,00 27 030,23 0,00 0,00%

24 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 199,570 199,57 0,00 2 692,80 537 402,10 0,00 0,00 537 402,10 0,00 0,00%

65 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 410,000 410,00 0,00 196,10 80 401,00 0,00 0,00 80 401,00 0,00 0,00%

5 Komunikace 1 573 264,04 0,00 0,00 1 573 264,04 0,00 0,00%

28 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 1 910,330 1 910,33 0,00 332,00 634 229,56 0,00 0,00 634 229,56 0,00 0,00%

29 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 955,160 955,16 0,00 300,00 286 548,00 0,00 0,00 286 548,00 0,00 0,00%

30 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 955,160 955,16 0,00 278,00 265 534,48 0,00 0,00 265 534,48 0,00 0,00%

31 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 2 579,680 2 579,68 0,00 150,00 386 952,00 0,00 0,00 386 952,00 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 2 351 477,76 -5 819,05 1 857,52 2 347 516,23 -3 961,53 -0,17%

17 286147390 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 6m KUS 0,000 0,00 0,00 9 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 0,000 0,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

25 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 27,000 27,00 0,00 2 116,00 57 132,00 0,00 0,00 57 132,00 0,00 0,00%

32 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm KUS 218,845 218,00 -0,84 3 702,00 810 164,19 -3 109,68 0,00 807 054,51 -3 109,68 -0,38%

 ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

517,87 m (skutečné zaměření) / 2,5 * 1,05 = 217,51 kusů, tj. 218 kusů

výpočet = skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93/840,8= koeficient 0,0037 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 844,403 m, skutečná celková délka potrubí 843,93 m, tzn 843,93 / 

844,403 = koeficient 0,999439127 (výsledek = výměra položky SOD x koeficient)



33 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice   100 x 88,5 x 23 cm KUS 3,000 3,00 0,00 4 742,00 14 226,00 0,00 0,00 14 226,00 0,00 0,00%

34 59224044 dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice   100 x 98,5 x 23 cm KUS 7,000 7,00 0,00 6 220,00 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00 0,00 0,00%

35 59224047 dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice   100 x 108,5 x 23 cm KUS 15,000 15,00 0,00 6 220,00 93 300,00 0,00 0,00 93 300,00 0,00 0,00%

36 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 26,000 26,00 0,00 1 091,00 28 366,00 0,00 0,00 28 366,00 0,00 0,00%

37 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm KUS 12,000 12,00 0,00 555,00 6 660,00 0,00 0,00 6 660,00 0,00 0,00%

38 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm KUS 13,000 13,00 0,00 856,00 11 128,00 0,00 0,00 11 128,00 0,00 0,00%

39 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm KUS 24,000 24,00 0,00 1 410,00 33 840,00 0,00 0,00 33 840,00 0,00 0,00%

40 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 M 519,720 517,87 -1,85 1 455,70 756 556,40 -2 693,05 0,00 753 863,35 -2 693,05 -0,36%

ZBV č.12 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 517,87 m

41 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400 M 138,468 139,63 1,16 328,60 45 500,58 0,00 381,18 45 881,76 381,18 0,84%

ZBV č.12 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 139,63 m

42 871420420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12  z polypropylenu DN 500 M 0,000 0,00 0,00 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

43 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 326,500 326,06 -0,44 37,10 12 113,15 -16,32 0,00 12 096,83 -16,32 -0,13%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

44 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 514,400 517,87 3,47 37,10 19 084,24 0,00 128,74 19 212,98 128,74 0,67%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

45 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou KUS 6,000 6,00 0,00 848,00 5 088,00 0,00 0,00 5 088,00 0,00 0,00%

46 894211131 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 KUS 3,000 3,00 0,00 4 993,60 14 980,80 0,00 0,00 14 980,80 0,00 0,00%

47 894211141 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30 KUS 7,000 7,00 0,00 6 412,20 44 885,40 0,00 0,00 44 885,40 0,00 0,00%

48 894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30 KUS 15,000 15,00 0,00 7 815,30 117 229,50 0,00 0,00 117 229,50 0,00 0,00%

49 894221115 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno bet C 25/30 KUS 0,000 0,00 0,00 12 316,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



50 894221116 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30 KUS 2,000 2,00 0,00 20 406,90 40 813,80 0,00 0,00 40 813,80 0,00 0,00%

51 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 49,000 49,00 0,00 727,80 35 662,20 0,00 0,00 35 662,20 0,00 0,00%

52 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg KUS 17,000 17,00 0,00 349,20 5 936,40 0,00 0,00 5 936,40 0,00 0,00%

53 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 26,000 27,00 1,00 1 347,60 35 037,60 0,00 1 347,60 36 385,20 1 347,60 3,85%

ZBV č.12 - viz příloha č.08 (geodetické zaměření)

55 R1 Šachtové dno - výtok DN 1000 (1000-1500 čedič) KUS 2,000 2,00 0,00 20 406,90 40 813,80 0,00 0,00 40 813,80 0,00 0,00%

56 R10 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R 625/120 KUS 0,000 0,00 0,00 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

57 R11 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/60 Systém   T1R 625/60 KUS 0,000 0,00 0,00 204,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

58 R12 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/40 - Systém T1R 625/120 KUS 0,000 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

59 R13 Šachtové těsnění DN 1000 KUS 76,000 76,00 0,00 162,20 12 327,20 0,00 0,00 12 327,20 0,00 0,00%

60 R14 Šachtové těsnění klínové DN 1650 KUS 1,000 1,00 0,00 194,00 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00%

61 R15 Šachtové těsnění DN 1200 KUS 1,000 1,00 0,00 336,20 336,20 0,00 0,00 336,20 0,00 0,00%

62 R16 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 0,000 0,00 0,00 552,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

63 R2 Šachtové dno - výtok DN 800 (800-1325 čedič) KUS 0,000 0,00 0,00 13 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

64 R35 Jednosložkový lepící a těsnící tmel na bázi MS polymeru KUS 10,000 10,00 0,00 388,00 3 880,00 0,00 0,00 3 880,00 0,00 0,00%

66 R4 Vstup do ŠD bez těsnění DN 400 Ultra Rib 2 Din KUS 8,000 8,00 0,00 947,80 7 582,40 0,00 0,00 7 582,40 0,00 0,00%

67 R4.1. Vstup do ŠD bez těsnění DN 500 Ultra Rib 2 Din KUS 14,000 14,00 0,00 947,80 13 269,20 0,00 0,00 13 269,20 0,00 0,00%

68 R4.2. Vstup do ŠD DN 600 s těsněním (Betonové-železobetonové potrubí ) KUS 38,000 38,00 0,00 1 029,90 39 136,20 0,00 0,00 39 136,20 0,00 0,00%

69 R4.3. Příplatek za další vtok KUS 5,000 5,00 0,00 538,90 2 694,50 0,00 0,00 2 694,50 0,00 0,00%

70 R9 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - Systém T1R 625/100 KUS 0,000 0,00 0,00 223,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 3 958 677,01 0,00 0,00 3 958 677,01 0,00 0,00%

54 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 8 852,140 8 852,14 0,00 447,20 3 958 677,01 0,00 0,00 3 958 677,01 0,00 0,00%



Nové položky - JC dle URS 01 / 2022 1 370 684,03 0,00 68 503,70 1 439 187,73 68 503,70 5,00%

71 28614145 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500 dl 6m, SN 16 M 195,520 195,75 0,23 4 720,00 922 854,40 0,00 1 085,60 923 940,00 1 085,60 0,12%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

186,43 * 1,05 (prořez) = 195,75

72 28614141 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m, SN 16 M 145,390 146,61 1,22 2 310,00 335 850,90 0,00 2 818,20 338 669,10 2 818,20 0,84%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

139,63 * 1,05 (prořez) = 146,61

73 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm KUS 1,000 1,00 0,00 3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00%

74 871420430 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 500 M 186,215 186,43 0,22 454,10 84 560,23 0,00 99,90 84 660,13 99,90 0,12%

ZBV č.12 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

75 1121803 Deska přechodováTZK-Q 150-100/27 ZDC PS KUS 2,000 2,00 0,00 6 450,00 12 900,00 0,00 0,00 12 900,00 0,00 0,00%

76 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 7,000 7,00 0,00 235,30 1 647,10 0,00 0,00 1 647,10 0,00 0,00%

77 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm KUS 7,000 7,00 0,00 204,50 1 431,50 0,00 0,00 1 431,50 0,00 0,00%

78 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm KUS 3,000 3,00 0,00 166,80 500,40 0,00 0,00 500,40 0,00 0,00%

79 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 7,000 7,00 0,00 552,10 3 864,70 0,00 0,00 3 864,70 0,00 0,00%

80 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 18,000 18,00 0,00 223,60 4 024,80 0,00 0,00 4 024,80 0,00 0,00%

81 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS 0,000 30,00 30,00 2 150,00 0,00 0,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 100,00%

Celkem  16 696 543,09 -  9 192,86   70 444,17  16 757 794,40   61 251,31 0,37%

ZBV č.12 - viz Příloha č.08 - geodetické zaměření: Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10, Š11, Š12, Š54, 

Š14, Š15, Š16, Š17, Š19, Š21, Š22, Š23, Š24, Š25, Š26, Š28, Š29, Š30, Š31, Š32, Š33
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Stoka BE DN1000 BE DN800 BE DN600 PP DN500 PP DN400 PP DN300
skutečnost 

celkem

délka dle SOD 

(bm)
rozdíl

Stoka P 3,63 2,900 DN1000 0,730

Stoka P 65,780 64,100 DN800 1,680

Stoka O 13,150 19,100 DN800 -5,950

Stoka O 10,100 10,400 DN600 -0,300

Stoka A 517,870 519,720 DN600 -1,850

Stoka A 186,430 186,215 DN500 0,215

Stoka A 139,630 138,468 DN400 1,162

Stoka A1 180,550 181,213 DN600 -0,663

Stoka A1 74,290 76,420 DN400 -2,130

Stoka A1 96,410 96,860 DN300 -0,450

Boženy Němcové 18,070 DN300 DN300 DN300

Hořejší 20,550 105,060 116,391 DN300 -11,331

Nerudova 19,510 DN300

Husova sever 16,850 DN400 DN400 DN400

Dukelská 14,540 61,340 83,964 DN400 -22,624

Husova střed 19,850 DN300

Na vys. Mezi 29,950 DN400

Ve Višňovce 11,060 DN300

Dobrovského sady 16,020 DN600 DN300 DN600
Palackého 20,660 20,660 17,361 DN600 3,299

Součet 3,63 78,93 729,18 275,26 201,47 187,06 1513,112 -38,212

844,403CELKEM

Délka [m]



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

130 00 Praha 3
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