
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

13001.1A / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

13 -153 746,91 11 275,21 -142 471,70

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.5 0,00 0,00

13.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.4 -153 746,91 11 275,21 -142 471,70

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

13.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001.1A / 2

SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumenace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 - Geodetické zaměření) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr 

odpovídajících zemním pracím.

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č.4-12, 16, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 46 a 47. Změna snižuje cenu díla o 142.471,70,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí

-153 746,91 11 275,21 -142 471,70 165 022,12

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

001.1A / 2

SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 459 106,22

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -170 129,16 358 789,64 1 647 766,70 188 660,48

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -153 746,91 11 275,21 370 064,85 25,36%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -323 876,07 1 505 295,00 46 188,78 3,17%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:13

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 588,10 505,29 -82,81 283,30 166 608,73 -23 460,07 0,00 143 148,66 -23 460,07 -14,08%

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,00 1 417,67 -232,33 71,60 118 140,00 -16 634,83 0,00 101 505,17 -16 634,83 -14,08%

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,000 1417,668 -232,33 48,40 79 860,00 -11 244,77 0,00 68 615,23 -11 244,77 -14,08%

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 588,10 505,29 -82,81 23,20 13 643,92 -1 921,19 0,00 11 722,73 -1 921,19 -14,08%
8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 48,64 41,79 -6,85 232,00 11 284,48 -1 589,20 0,00 9 695,28 -1 589,20 -14,08%
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 48,64 41,79 -6,85 9,50 462,08 -65,08 0,00 397,00 -65,08 -14,08%

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 25,60 22,00 -3,61 190,80 4 884,48 -688,79 0,00 4 195,69 -688,79 -14,10%
11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 390,58 335,58 -55,00 205,00 80 069,11 -11 275,00 0,00 68 794,11 -11 275,00 -14,08%
12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 117,88 101,28 -16,60 388,00 45 737,44 -6 440,80 0,00 39 296,64 -6 440,80 -14,08%
16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 237,80 187,06 -50,74 26,50 6 301,70 -1 344,61 0,00 4 957,09 -1 344,61 -21,34%
27 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cmKUS 7,29 9,00 1,71 3 702,00 26 987,58 0,00 6 330,42 33 318,00 6 330,42 23,46%
31 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600M 17,36 20,66 3,30 1 455,70 25 272,41 0,00 4 803,81 30 076,22 4 803,81 19,01%
32 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 M 116,39 105,06 -11,33 328,60 38 246,08 -3 723,04 0,00 34 523,04 -3 723,04 -9,73%
33 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400 M 83,96 61,34 -22,62 328,60 27 590,57 -7 432,93 0,00 20 157,64 -7 432,93 -26,94%
35 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,88 105,06 -24,82 37,10 4 818,55 -920,82 0,00 3 897,73 -920,82 -19,11%
36 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 91,06 61,34 -29,72 37,10 3 378,33 -1 102,61 0,00 2 275,72 -1 102,61 -32,64%
37 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 16,86 20,66 3,80 37,10 625,51 0,00 140,98 766,49 140,98 22,54%
46 28614133 nová trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 6m M 122,22 110,31 -11,91 1 268,25 155 005,52 -15 104,86 0,00 139 900,66 -15 104,86 -9,74%
47 28614141 nová trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m, SN 16 KUS 14,67 11,00 -3,67 13 841,50 203 054,81 -50 798,31 0,00 152 256,50 -50 798,31 -25,02%

Celkem -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70 -8,65%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 SO 001.1A / 2



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 523 189,38 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 632 411,69 7=(6/1)*100 3,83% 10=(36A/1)*100 9,92% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 385 218,15 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 17 140 605,29 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,83% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,35%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 317 900,82  10 837 841,51  4 519 940,69 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 431 815,07  7 281 367,82 2 849 552,76  11 713 182,89    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Stoka A doměrek -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 doměrky -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 5

08 Geodetické zaměření 1

09 Tabulka výměr 1

10 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 8

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1

001.1A / 2



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Asoe ’říloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: ' * P 0L, REKONSTRUKCE PD

Rozpočet: SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1
m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Poř. číslo Kód položky Název položky celkem

1 2 4
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

1 Zemní práce 666 240,65 -73 319,73 0,00 592 920,92 -73 319,73 -11,00%
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 20,000 20,000 0,00 250,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

—
2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 20,000 20,000 0,00 250,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

—
3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 160,000 160,000 0,00 599,20 95 872,00 0,00 0,00 95 872,00 0,00 0,00%

—
4 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 588,100 505,291 -82,81 283,30 166 608,73 -23 460,07 0,00 143 148,66 -23 460,07 -14,08%

ZBVč.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,000 1 417,668 -232,33 71,60 118 140,00 -16 634,83 0,00 101 505,17 -16 634,83 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187,016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,000 1 417,668 -232,33 48,40 79 860,00 -11 244,77 0,00 68 615,23 -11 244,77 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření) 
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 588,100 505,291 -82,81 23,20 13 643,92 -1 921,19 0,00 11 722,73 -1 921,19 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187,016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 48,640 41,791 -6,85 232,00 11 284,48 -1 589,20 0,00 9 695,28 -1 589,20 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 48,640 41,791 -6,85 9,50 462,08 -65,08 0,00 397,00 -65,08 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187,016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 25,600 21,995 -3,61 190,80 4 884,48 -688,79 0,00 4 195,69 -688,79 -14,10%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 390,581 335,584 -55,00 205,00 80 069,11 -11 275,00 0,00 68 794,11 -11 275,00 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 117,880 101,282 -16,60 388,00 45 737,44 -6 440,80 0,00 39 296,64 -6 440,80 -14,08%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

26 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 212,184 212,184 0,00 187,00 39 678,41 0,00 0,00 39 678,41 0,00 0,00%

—

3 Svislé a kompletní konstrukce 50 013,35 -1 344,61 0,00 48 668,74 -1 344,61 -2,69%
15 3583151114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 40,500 40,500 0,00 1 079,30 43 711,65 0,00 0,00 43 711,65 0,00 0,00%

—

16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 237,800 187,060 -50,74 26,50 6 301,70 -1 344,61 0,00 4 957,09 -1 344,61 -21,34%
ZBV č.13 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)
výpočet = celková délka potrubí dle SOD 217,716, skutečná celková délka potrubí 
187.016m, tzn 187,016/217,716 = koeficient 0,85899 (výsledek = výměra položky 
SOD x koeficient)

4 Vodorovné konstrukce 15 877,32 0,00 0,00 15 877,32 0,00 0,00
17 4523122151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C20/25 otevřený výkop M3 5,430 5,430 0,00 2 924,00 15 877,32 0,00 0,00 15 877,32 0,00 0,00%
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5 Komunikace 408 381,01 0,00 0,00 408 381,01 0,00 0,00%

19 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 23,909 23,909 0,00 1 916,09 45 811,80 0,00 0,00 45 811,80 0,00 0,00%

MZK tl. 170 mm

MZK:   140,64*0,17=23,909 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 35,160 35,160 0,00 927,04 32 594,73 0,00 0,00 32 594,73 0,00 0,00%

ŠDa 0/63 Ge

ŠD:   140,64*0,25=35,160 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 536,000 536,000 0,00 13,56 7 268,16 0,00 0,00 7 268,16 0,00 0,00%

PI - C, C60 B5, v množství 0,60 kg/m2

PI:   536=536,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 536,000 536,000 0,00 12,27 6 576,72 0,00 0,00 6 576,72 0,00 0,00%

PS - CP, C60 BP5, v množství 0,25 kg/m2

PS:   536=536,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 536,000 536,000 0,00 217,85 116 767,60 0,00 0,00 116 767,60 0,00 0,00%

ACO 11+   PMB 25/55-60

obrus:   536=536,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 536,000 536,000 0,00 301,72 161 721,92 0,00 0,00 161 721,92 0,00 0,00%

ACL 16+  PMB 25/55-60

ložná vrstva:   536=536,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 164,360 164,360 0,00 229,01 37 640,08 0,00 0,00 37 640,08 0,00 0,00%

ACP 16+, 50/70

podklad. vrstva:   164,36=164,360 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 141 472,23 -13 179,40 11 275,21 139 568,04 -1 904,19 -1,35%

13 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16 M 0,000 0,000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

14 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 0,000 0,000 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 0,000 0,000 0,00 2 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Stránka 8 z 10



27 592224100
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 

250 x 10 cm
KUS 7,290 9,000 1,71 3 702,00 26 987,58 0,00 6 330,42 33 318,00 6 330,42 23,46%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

20,66m (skutečné zaměření) / 2,5 * 1,05 = 8,6772 kusů, tj. 9 kusů

28 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm KUS 0,000 0,000 0,00 4 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

29 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 0,000 0,000 0,00 1 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

30 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm KUS 0,000 0,000 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

31 822442111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

600
M 17,361 20,660 3,30 1 455,70 25 272,41 0,00 4 803,81 30 076,22 4 803,81 19,01%

ZBV č.13 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 20,660 m

32 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300 M 116,391 105,060 -11,33 328,60 38 246,08 -3 723,04 0,00 34 523,04 -3 723,04 -9,73%

ZBV č.13 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 105,060m

33 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400 M 83,964 61,340 -22,62 328,60 27 590,57 -7 432,93 0,00 20 157,64 -7 432,93 -26,94%

ZBV č.13 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 61,340m

34 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 14,000 0,00 530,00 7 420,00 0,00 0,00 7 420,00 0,00 0,00%

35 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,880 105,060 -24,82 37,10 4 818,55 -920,82 0,00 3 897,73 -920,82 -19,11%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

36 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 91,060 61,340 -29,72 37,10 3 378,33 -1 102,61 0,00 2 275,72 -1 102,61 -32,64%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

37 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 16,860 20,660 3,80 37,10 625,51 0,00 140,98 766,49 140,98 22,54%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

38 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou KUS 8,000 8,000 0,00 848,00 6 784,00 0,00 0,00 6 784,00 0,00 0,00%

39 894211121
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. 

C 25/30
KUS 0,000 0,000 0,00 4 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

40 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg KUS 1,000 1,000 0,00 349,20 349,20 0,00 0,00 349,20 0,00 0,00%

41 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 0,000 0,000 0,00 1 347,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

44 R17 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 0,000 0,000 0,00 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

45 R17b Vyrovnávací prstenec plochý pro DN 005/10 - T1 (Systém TVR T) KUS 0,000 0,000 0,00 1 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 7 721,81 0,00 0,00 7 721,81 0,00 0,00%

42 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových a železobetonových otevřený výkop T 9,630 9,630 0,00 447,20 4 306,54 0,00 0,00 4 306,54 0,00 0,00%
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43 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 7,637 7,637 0,00 447,20 3 415,27 0,00 0,00 3 415,27 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY dle dodatku č.2 358 060,33 -65 903,17 0,00 292 157,16 -65 903,17 -18,41%

46 28614133 nová trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 6m M 122,22 110,313 -11,91 1 268,250 155 005,52 -15 104,86 0,00 139 900,66 -15 104,86 -9,74%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

105,060 * 1,05 (prořez) = 110,313

47 28614141 nová trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m, SN 16 KUS 14,67 11 -3,67 13 841,500 203 054,81 -50 798,31 0,00 152 256,50 -50 798,31 -25,02%

ZBV č.13 - viz. Příloha č.09 (výměry dle geodetického zaměření skutečnosti)

61,34m (skutečné zaměření) / 6 * 1,05 = 10,735 kusů, tj. 11 kusů

Celkem  1 647 766,70 -  153 746,91   11 275,21  1 505 295,00 -  142 471,70 -8,65%
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Stoka BE DN1000 BE DN800 BE DN600 PP DN500 PP DN400 PP DN300
skutečnost 

celkem

délka dle SOD 

(bm)
rozdíl

Stoka P 3,63 2,900 DN1000 0,730

Stoka P 65,780 64,100 DN800 1,680

Stoka O 13,150 19,100 DN800 -5,950

Stoka O 10,100 10,400 DN600 -0,300

Stoka A 517,870 519,720 DN600 -1,850

Stoka A 186,430 186,215 DN500 0,215

Stoka A 139,630 138,468 DN400 1,162

Stoka A1 180,550 181,213 DN600 -0,663

Stoka A1 74,290 76,420 DN400 -2,130

Stoka A1 96,410 96,860 DN300 -0,450

Boženy Němcové 18,070 DN300 DN300 DN300

Hořejší 20,550 105,060 116,391 DN300 -11,331

Nerudova 19,510 DN300

Husova sever 16,850 DN400 DN400 DN400

Dukelská 14,540 61,340 83,964 DN400 -22,624

Husova střed 19,850 DN300

Na vys. Mezi 29,950 DN400

Ve Višňovce 11,060 DN300

Dobrovského sady 16,020 DN600 DN300 DN600
Palackého 20,660 20,660 17,361 DN600 3,299

Součet 3,63 78,93 729,18 275,26 201,47 187,06 1513,112 -38,212

844,403CELKEM

Délka [m]



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

Ingyírantišpk Hlinovský 
KtíMOVl/s.r.o.
Olšanská 2643/la
13000 Praha 3
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