
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 003 Výtlak jednotné kanalizace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

18003 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

18 -7 442,37 7 532,80 90,43

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.5 0,00 0,00

18.1 -7 442,37 7 532,80 90,43

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

18.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
003/2

SO 003 Výtlak jednotné kanalizace

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumenace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 - Geodetické zaměření) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr 

odpovídajících zemním pracím.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 4-7, 9-14, 17-18, 21 a 34. Změna zvyšuje cenu díla o 90,43,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.a), resp.podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1 jako vyhrazená změna. Zároveň se jedná o práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace)

-7 442,37 7 532,80 90,43 14 975,17

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

  Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

003 / 2

SO 003 Výtlak jednotné kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 417 543,52

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -283 431,72 295 646,08 1 429 757,88 12 214,36

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -7 442,37 7 532,80 303 178,88 21,39%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -290 874,09 1 429 848,31 12 304,79 0,87%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:18

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 458,51 454,29 -4,23 233,30 106 971,08 -986,86 0,00 105 984,22 -986,86 -0,92%

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,78 1 234,29 -11,49 71,60 89 197,85 -822,68 0,00 88 375,17 -822,68 -0,92%

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,780 1135,850 -109,93 48,40 60 295,75 -556,12 0,00 59 739,63 -556,12 -0,92%

7 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 232,56 230,42 -2,14 232,00 53 953,69 -496,48 0,00 53 457,21 -496,48 -0,92%
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 272,36 269,85 -2,51 9,50 2 587,41 -23,85 0,00 2 563,56 -23,85 -0,92%

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 537,00 532,05 -4,95 190,80 102 459,98 -944,46 0,00 101 515,52 -944,46 -0,92%
11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 275,88 273,33 -2,54 205,00 56 554,38 -520,70 0,00 56 033,68 -520,70 -0,92%
17 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 309,72 306,86 -2,86 187,00 57 916,71 -534,82 0,00 57 381,89 -534,82 -0,92%
12 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkopM 415,37 411,54 -3,83 138,90 57 694,89 -531,99 0,00 57 162,90 -531,99 -0,92%
14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 86,55 85,75 -0,80 798,10 69 072,36 -638,48 0,00 68 433,88 -638,48 -0,92%
13 28613388 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mmM 415,37 411,54 -3,83 449,80 186 833,43 0,00 7 532,80 194 366,23 7 532,80 4,03%
18 871324201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na elektrotvarovkami D 160x14,6M 415,37 411,54 -3,83 186,80 77 591,12 -715,44 0,00 76 875,68 -715,44 -0,92%
21 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 415,37 411,54 -3,83 15,00 6 230,55 -57,45 0,00 6 173,10 -57,45 -0,92%
34 175111101 SOD Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 172,16 170,48 -1,68 388,00 66 798,08 -613,04 0,00 66 185,04 -613,04 -0,92%

Celkem -  7 442,37   7 532,80    90,43

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 003 Výtlak jedn… Skupina změn 1

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     SO 003 Výtlak jedn… SO 003



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 566 928,48 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 637 277,14 7=(6/1)*100 3,87% 10=(36A/1)*100 10,12% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 391 105,34 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 17 374 800,33 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,83% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,04%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,47%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 459 767,49  10 984 573,63  4 524 806,14 -  55 831,56   13 709,22 -  42 122,34    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 527 043,04  7 420 334,89 2 893 291,86  11 947 377,93    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92

003. 18 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace) -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2

08 Geodetické zaměření 4

09 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 7

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 003 Výtlak jednotné kanalizace

003 / 2



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Rozpočet: Výtlak jedn...

1 2 3 4
1 Zemní práce 546 652,01 -4 885,97 0,00 541 766,04 -4 885,97 -0,89%

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 1,000 1 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00%

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 5,000 5 0,00 250,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00%

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 14,300 14,3 0,00 599,20 8 568,56 0,00 0,00 8 568,56 0,00 0,00%

4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 458,513 454,285 -4,23 233,30 106 971,08 -986,86 0,00 105 984,22 -986,86 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,780 1234,293 -11,49 71,60 89 197,85 -822,68 0,00 88 375,17 -822,68 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,780 1234,293 -11,49 48,40 60 295,75 -556,12 0,00 59 739,63 -556,12 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

7 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 232,559 230,415 -2,14 232,00 53 953,69 -496,48 0,00 53 457,21 -496,48 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

8 162701153 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 39,800 39,8 0,00 167,00 6 646,60 0,00 0,00 6 646,60 0,00 0,00%

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 272,359 269,848 -2,51 9,50 2 587,41 -23,85 0,00 2 563,56 -23,85 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 537,002 532,05 -4,95 190,80 102 459,98 -944,46 0,00 101 515,52 -944,46 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 275,875 273,331 -2,54 205,00 56 554,38 -520,70 0,00 56 033,68 -520,70 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

17 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 309,715 306,859 -2,86 187,00 57 916,71 -534,82 0,00 57 381,89 -534,82 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

2 Zakládání 57 694,89 -531,99 0,00 57 162,90 -531,99 -0,92%

12 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop
M 415,370 411,54 -3,83 138,90 57 694,89 -531,99 0,00 57 162,90 -531,99 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

4 Vodorovné konstrukce 69 072,36 -638,48 0,00 68 433,88 -638,48 -0,92%

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 86,546 85,748 -0,80 798,10 69 072,36 -638,48 0,00 68 433,88 -638,48 -0,92%

ZBV č.18 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

5 Komunikace pozemní 132 395,48 0,00 0,00 132 395,48 0,00 0,00%

15 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 289,010 289,01 0,00 208,10 60 142,98 0,00 0,00 60 142,98 0,00 0,00%

16 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 289,010 289,01 0,00 250,00 72 252,50 0,00 0,00 72 252,50 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 358 610,10 -772,89 7 532,80 365 370,01 6 759,91 1,89%

13 28613388
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 160 x 14,6 

mm
M 415,370 432,117 16,75 449,80 186 833,43 0,00 7 532,80 194 366,23 7 532,80 4,03%

ZBV č.18 viz. Příloha č.08 výměry dle geodetického zaměření skutečného 

provedení

411,54 * 1,05 (prořez) = 432,117

13-125-7

SO 003

Poř. číslo Kód položky
Varianta

: 
Název položky

Cena celkem ve Změně v Kč Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 415,37 m, skutečná celková délka 

potrubí 432,117 m, tzn 432,117 / 415,37 = koeficient 1,0403183 (výsledek = 

výměra položky SOD x koeficient)
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18 871324201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných 

na elektrotvarovkami D 160x14,6
M 415,370 411,54 -3,83 186,80 77 591,12 -715,44 0,00 76 875,68 -715,44 -0,92%

ZBV č.18 viz. Příloha č.08 výměry dle geodetického zaměření skutečného 

provedení

19 877325201 Montáž elektrotvarovek na kanalizačním potrubí z PE trub d 160 KUS 45,000 45 0,00 311,20 14 004,00 0,00 0,00 14 004,00 0,00 0,00%

20 891312122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 3,000 3 0,00 1 986,00 5 958,00 0,00 0,00 5 958,00 0,00 0,00%

21 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 415,370 411,54 -3,83 15,00 6 230,55 -57,45 0,00 6 173,10 -57,45 -0,92%

ZBV č.18 viz. Příloha č.08 výměry dle geodetického zaměření skutečného 

provedení

23 R1 Odvzdušňovací ventil KUS 0,000 0 0,00 49 856,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

24 R10 Ochranný kryt potrubí (nerez) M 24,000 24 0,00 1 326,80 31 843,20 0,00 0,00 31 843,20 0,00 0,00%

25 R11 Ochranná skříň izolovaná (vzdušník-nerez) KUS 0,000 0 0,00 10 989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

26 R2 Oblouk PE 160/90° KUS 0,000 0 0,00 1 980,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

27 R3 Oblouk PE 160/45° KUS 4,000 4 0,00 1 980,30 7 921,20 0,00 0,00 7 921,20 0,00 0,00%

28 R4 ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 SDR11 d160 KUS 0,000 0 0,00 20 379,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

29 R5 Poklop pro odběrovky KANAL KUS 0,000 0 0,00 1 651,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

30 R6 Elektrospojka PE100 SDR11 d160 KUS 41,000 41 0,00 476,60 19 540,60 0,00 0,00 19 540,60 0,00 0,00%

31 R7 Elektrotvarovka sedlová 160/50 KUS 0,000 0 0,00 1 344,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

32 R8 Proplachovací souprava D 63/1,50 ISO KUS 0,000 0 0,00 16 933,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33 R9 Předizolované potrubí M 24,000 24 0,00 362,00 8 688,00 0,00 0,00 8 688,00 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 1 259,76 0,00 0,00 1 259,76 0,00 0,00%

22 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 2,817 2,817 0,00 447,20 1 259,76 0,00 0,00 1 259,76 0,00 0,00%

POLOŽKY dle dodatku č.2 - ze ZBV 6 264 073,28 -613,04 0,00 263 460,24 -613,04 -0,23%

34 175111101 SOD Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 172,16 170,58 -1,58 388,00 66 798,08 -613,04 0,00 66 185,04 -613,04 -0,92%

ZBV č.18 viz. Příloha č.08 výměry dle geodetického zaměření skutečného 

provedení
35 891241112 SOD Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 3,00 3,00 0,00 1 015,30 3 045,90 0,00 0,00 3 045,90 0,00 0,00%

36 55253527 nová
HAWLE tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-

kus DN 150/80
KUS 3,00 3,00 0,00 7 420,00 22 260,00 0,00 0,00 22 260,00 0,00 0,00%

37 55254047 nová HAWLE koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 KUS 3,00 3,00 0,00 2 790,00 8 370,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 0,00%

38 HW.400208000016 nová ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 KUS 3,00 3,00 0,00 6 491,00 19 473,00 0,00 0,00 19 473,00 0,00 0,00%

39 56230633 HAWLE poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem KUS 6,00 6,00 0,00 660,00 3 960,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00%

40 56230636 nová HAWLE deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového KUS 6,00 6,00 0,00 221,00 1 326,00 0,00 0,00 1 326,00 0,00 0,00%

41 R1.1 nová SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 (50-100) KS 3,00 3,00 0,00 1 548,00 4 644,00 0,00 0,00 4 644,00 0,00 0,00%

42 R1.2 nová SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 (125-150) 0,00 3,00 3,00 0,00 1 585,00 4 755,00 0,00 0,00 4 755,00 0,00 0,00%

43 55253616 nová 
HAWLE přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 

150/80
KUS 3,00 3,00 0,00 3 540,00 10 620,00 0,00 0,00 10 620,00 0,00 0,00%

44 HW.400215000016 nová ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 KUS 3,00 3,00 0,00 12 151,00 36 453,00 0,00 0,00 36 453,00 0,00 0,00%

45 28653139 nová nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm KUS 6,00 6,00 0,00 465,00 2 790,00 0,00 0,00 2 790,00 0,00 0,00%

46 28654410 nová příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 160 KUS 6,00 6,00 0,00 684,00 4 104,00 0,00 0,00 4 104,00 0,00 0,00%

47 857314122 nová Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 3,00 3,00 0,00 1 085,00 3 255,00 0,00 0,00 3 255,00 0,00 0,00%

48 891241112 SOD Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 3,00 3,00 0,00 1 015,30 3 045,90 0,00 0,00 3 045,90 0,00 0,00%

49 891311112 SOD Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 3,00 3,00 0,00 1 090,80 3 272,40 0,00 0,00 3 272,40 0,00 0,00%

50 857242122 nová Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 6,00 6,00 0,00 677,00 4 062,00 0,00 0,00 4 062,00 0,00 0,00%

51 42291452 HAWLE poklop litinový hydrantový DN 80 KUS 3,00 3,00 0,00 1 890,00 5 670,00 0,00 0,00 5 670,00 0,00 0,00%

52 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového KUS 3,00 3,00 0,00 221,00 663,00 0,00 0,00 663,00 0,00 0,00%

53 R8.1 nová HAWLE Souprava proplachovací na odpadní vodu (80-1,25m) KUS 3,00 3,00 0,00 18 502,00 55 506,00 0,00 0,00 55 506,00 0,00 0,00%

Celkem  1 429 757,88 -  7 442,37   7 532,80  1 429 848,31    90,43 0,01%
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Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

Ingyírantišpk Hlinovský 
KtíMOVl/s.r.o.
Olšanská 2643/la
13000 Praha 3
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