
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 004 Vodovod

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

19.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

19.4 -308 202,59 221 513,39 -86 689,20

19 -308 202,59 221 513,39 -86 689,20

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

19.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

19.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

19.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

19004 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

19.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
004 / 2

SO 004 Vodovod

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: 

Dílčí změna 1:  Výšková úprava poklopů a orientační tabulky na zdivo

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů ovládacích armatur (šoupata, hydranty). 

V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně nivelety vozovky. 

Z tohoto důvodu byla přidána položka "výškové úpravy poklopů šachet".

Zadávací výkaz výměr dále neobsahoval dodávku „orientačních tabulek na zdivo“ pro výše popsané ovládací armatury vodovodního řadu. 

Jedná se standardní příslušenství dle požadavku správce vodovodu, které bylo nezbytné osadit.

Změna je vyjádřena novými položkami č. 173 a č.174. Změna zvyšuje cenu díla o 201 889 Kč bez DPH.

Dílčí změna 2: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření vodovodu

Zadávací dokumenace předpokládala výměry vodovodního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 - Geodetické zaměření) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr 

odpovídajících zemním pracím.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 66-70, 79, 88, 90-91, 98-103, 105-106, 140, 144, 146 a 158. Změna snižuje cenu díla o 288 578,20 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Přílohy Změnového listu:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

-308 202,59 221 513,39 -86 689,20 529 715,98

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Číslo paré:



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

004/2

SO 004 Vodovod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

6 433 477,74

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 092 643,21 1 836 200,62 7 177 035,15 743 557,41

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -308 202,59 221 513,39 2 057 714,01 31,98%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 400 845,80 7 090 345,95 656 868,21 10,21%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:19

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 2 929,07 2 770,18 -158,89 283,30 829 805,53 -45 013,54 0,00 784 791,99 -45 013,54 -5,42%

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,43 7 886,12 -452,31 71,60 597 031,59 -32 385,40 0,00 564 646,19 -32 385,40 -5,42%

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,430 7886,116 -452,31 48,40 403 580,01 -21 891,80 0,00 381 688,21 -21 891,80 -5,42%

10 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 953,82 902,08 -51,74 61,10 58 278,28 -3 161,31 0,00 55 116,97 -3 161,31 -5,42%
11 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 983,20 929,87 -53,33 232,00 228 102,63 -12 372,56 0,00 215 730,07 -12 372,56 -5,42%
12 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 983,20 929,87 -53,33 57,30 56 337,42 -3 055,81 0,00 53 281,61 -3 055,81 -5,42%
13 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 953,82 902,08 -51,74 9,50 9 061,27 -491,53 0,00 8 569,74 -491,53 -5,42%
14 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 983,20 929,87 -53,33 9,50 9 340,41 -506,64 0,00 8 833,77 -506,64 -5,42%
15 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 1 868,08 1 766,75 -101,33 190,80 356 430,05 -19 333,76 0,00 337 096,29 -19 333,76 -5,42%

16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 899,69 2 742,40 -157,29 205,00 594 435,84 -32 244,45 0,00 562 191,39 -32 244,45 -5,42%
17 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m M 546,00 504,69 -41,31 26,20 14 305,20 -1 082,32 0,00 13 222,88 -1 082,32 -7,57%
18 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m M 80,50 83,89 3,39 61,70 4 966,85 0,00 209,16 5 176,01 209,16 4,21%
19 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m M 182,50 188,98 6,48 61,40 11 205,50 0,00 397,87 11 603,37 397,87 3,55%
20 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m M 95,30 70,94 -24,36 158,10 15 066,93 -3 851,32 0,00 11 215,61 -3 851,32 -25,56%
21 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m M 6,20 12,80 6,60 400,70 2 484,34 0,00 2 644,62 5 128,96 2 644,62 106,45%
22 28613604 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 160x14,6 dl 12m M 1 376,00 1 409,30 33,30 445,30 612 732,80 0,00 14 828,49 627 561,29 14 828,49 2,42%
23 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-32 KUS 2,00 3,00 1,00 621,80 1 243,60 0,00 621,80 1 865,40 621,80 50,00%
25 28614036 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, 160-32 KUS 72,00 61,00 -11,00 814,40 58 636,80 -8 958,40 0,00 49 678,40 -8 958,40 -15,28%
64 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 1 621,49 1 533,53 -87,96 187,00 303 218,82 -16 448,52 0,00 286 770,30 -16 448,52 -5,42%
65 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm M 546,00 480,66 -65,34 84,00 45 864,00 -5 488,56 0,00 40 375,44 -5 488,56 -11,97%
66 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm M 80,50 79,89 -0,61 84,00 6 762,00 -51,24 0,00 6 710,76 -51,24 -0,76%
67 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm M 182,50 179,98 -2,52 84,00 15 330,00 -211,68 0,00 15 118,32 -211,68 -1,38%
68 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm M 95,30 67,56 -27,74 93,30 8 891,49 -2 588,14 0,00 6 303,35 -2 588,14 -29,11%
69 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm M 6,20 12,19 5,99 93,30 578,46 0,00 558,87 1 137,33 558,87 96,61%
70 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm M 1 376,00 1 342,19 -33,81 158,80 218 508,80 -5 369,03 0,00 213 139,77 -5 369,03 -2,46%
79 877241124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 KUS 2,00 3,00 1,00 173,10 346,20 0,00 173,10 519,30 173,10 50,00%
88 877321123 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 160/32 KUS 70,00 61,00 -9,00 220,20 15 414,00 -1 981,80 0,00 13 432,20 -1 981,80 -12,86%
90 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS 86,00 74,00 -12,00 1 354,40 116 478,40 -16 252,80 0,00 100 225,60 -16 252,80 -13,95%
91 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 KUS 86,00 74,00 -12,00 828,90 71 285,40 -9 946,80 0,00 61 338,60 -9 946,80 -13,95%
98 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 263,00 259,87 -3,13 15,90 4 181,70 -49,77 0,00 4 131,93 -49,77 -1,19%
99 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 904,30 808,09 -96,21 31,80 28 756,74 -3 059,48 0,00 25 697,26 -3 059,48 -10,64%

100 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 6,20 12,19 5,99 31,80 197,16 0,00 190,48 387,64 190,48 96,61%
101 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 101,50 79,75 -21,75 15,90 1 613,85 -345,83 0,00 1 268,02 -345,83 -21,43%
102 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 1 376,00 1 342,19 -33,81 31,80 43 756,80 -1 075,16 0,00 42 681,64 -1 075,16 -2,46%
103 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 1 376,00 1 342,19 -33,81 15,90 21 878,40 -537,58 0,00 21 340,82 -537,58 -2,46%
105 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M 1 757,91 1 698,63 -59,28 29,60 52 034,14 -1 754,69 0,00 50 279,45 -1 754,69 -3,37%
106 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm M 2 309,37 2 184,10 -125,28 27,40 63 276,74 -3 432,67 0,00 59 844,07 -3 432,67 -5,42%

140 42221420.1 HAWLE šoupátko litinové ISO pro domovní přípojky (kat.č.2600)  KUS 86,00 74,00 -12,00 2 823,00 242 778,00 -33 876,00 0,00 208 902,00 -33 876,00 -13,95%
144 56230633 HAWLE poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem KUS 139,00 127,00 -12,00 660,00 91 740,00 -7 920,00 0,00 83 820,00 -7 920,00 -8,63%
146 56230636 HAWLE deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového KUS 148,00 136,00 -12,00 221,00 32 708,00 -2 652,00 0,00 30 056,00 -2 652,00 -8,11%
158 R1.7 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 KUS 86,00 74,00 -12,00 901,00 77 486,00 -10 812,00 0,00 66 674,00 -10 812,00 -13,95%

173 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantuKUS 0,00 139,00 139,00 1 210,00 0,00 0,00 168 190,00 168 190,00 168 190,00 100%

174 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 0,00 141,00 141,00 239,00 0,00 0,00 33 699,00 33 699,00 33 699,00 100%

Celkem -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20 -1,18%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 004 Vodovod SO 004

nové položky: JC dle URS 01/2022

Číslo a název rozpočtu: SO 004 Vodovod Skupina změn 4
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 480 239,28 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 550 587,94 7=(6/1)*100 3,79% 10=(36A/1)*100 10,56% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 286 211,41 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 17 904 516,31 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,76% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,04%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,73%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 767 970,08  11 206 087,02  4 438 116,94 -  55 831,56   13 709,22 -  42 122,34    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 835 245,63  7 641 848,28 2 806 602,66  12 477 093,91    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92

003. 18 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace) -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43

004. 19 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Vodovod) -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 10

08 Geodetické zaměření 4

09 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 15

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 004 Vodovod

001.1 / 1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Rozpočet: Vodovod

1 2 3 4
1 Zemní práce 3 268 366,10 -170 456,80 0,00 3 097 909,30 -170 456,80 -5,22%

1 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 79,600 79,6 0,00 150,70 11 995,72 0,00 0,00 11 995,72 0,00 0,00%

2 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 M2 50,408 50,408 0,00 150,70 7 596,49 0,00 0,00 7 596,49 0,00 0,00%

3 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 50,408 50,408 0,00 67,10 3 382,38 0,00 0,00 3 382,38 0,00 0,00%

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 64,800 64,8 0,00 250,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00%

5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 192,800 192,8 0,00 250,00 48 200,00 0,00 0,00 48 200,00 0,00 0,00%

6 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,400 64,4 0,00 599,20 38 588,48 0,00 0,00 38 588,48 0,00 0,00%

7 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 2 929,070 2770,184 -158,89 283,30 829 805,53 -45 013,54 0,00 784 791,99 -45 013,54 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,430 7886,116 -452,31 71,60 597 031,59 -32 385,40 0,00 564 646,19 -32 385,40 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,430 7886,116 -452,31 48,40 403 580,01 -21 891,80 0,00 381 688,21 -21 891,80 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

10 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 953,818 902,079 -51,74 61,10 58 278,28 -3 161,31 0,00 55 116,97 -3 161,31 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

11 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 983,201 929,868 -53,33 232,00 228 102,63 -12 372,56 0,00 215 730,07 -12 372,56 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

12 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 983,201 929,868 -53,33 57,30 56 337,42 -3 055,81 0,00 53 281,61 -3 055,81 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

13 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 953,818 902,079 -51,74 9,50 9 061,27 -491,53 0,00 8 569,74 -491,53 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 983,201 929,868 -53,33 9,50 9 340,41 -506,64 0,00 8 833,77 -506,64 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

15 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 1 868,082 1766,7492 -101,33 190,80 356 430,05 -19 333,76 0,00 337 096,29 -19 333,76 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 899,687 2742,395 -157,29 205,00 594 435,84 -32 244,45 0,00 562 191,39 -32 244,45 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

5 Komunikace pozemní 102 411,02 0,00 0,00 102 411,02 0,00 0,00%

56 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 130,008 130,008 0,00 208,10 27 054,66 0,00 0,00 27 054,66 0,00 0,00%

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 2286,5 m, skutečná celková délka potrubí 

2162,47 m, tzn 2162,47/2286,5 = koeficient 0,9457 (výsledek = výměra položky SOD 

x koeficient)

13-125-7
SO 004

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky

Cena celkem ve Změně v Kč Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
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57 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm M2 50,408 50,408 0,00 325,74 16 419,90 0,00 0,00 16 419,90 0,00 0,00%

58 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 50,408 50,408 0,00 229,01 11 543,94 0,00 0,00 11 543,94 0,00 0,00%

59 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 M2 50,408 50,408 0,00 13,56 683,53 0,00 0,00 683,53 0,00 0,00%

60 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 50,408 50,408 0,00 12,27 618,51 0,00 0,00 618,51 0,00 0,00%

61 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 79,600 79,6 0,00 250,00 19 900,00 0,00 0,00 19 900,00 0,00 0,00%

62 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
M2 50,408 50,408 0,00 217,85 10 981,38 0,00 0,00 10 981,38 0,00 0,00%

63 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 50,408 50,408 0,00 301,72 15 209,10 0,00 0,00 15 209,10 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 1 993 842,82 -82 485,79 19 624,39 1 930 981,42 -62 861,40 -3,15%

17 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m M 546,000 504,693 -41,31 26,20 14 305,20 -1 082,32 0,00 13 222,88 -1 082,32 -7,57%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

18 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m M 80,500 83,885 3,39 61,70 4 966,85 0,00 209,16 5 176,01 209,16 4,21%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

19 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m M 182,500 188,979 6,48 61,40 11 205,50 0,00 397,87 11 603,37 397,87 3,55%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

20 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m M 95,300 70,938 -24,36 158,10 15 066,93 -3 851,32 0,00 11 215,61 -3 851,32 -25,56%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

21 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m M 6,200 12,8 6,60 400,70 2 484,34 0,00 2 644,62 5 128,96 2 644,62 106,45%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

22 28613604 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 160x14,6 dl 12m M 1 376,000 1409,3 33,30 445,30 612 732,80 0,00 14 828,49 627 561,29 14 828,49 2,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

23 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-32 KUS 2,000 3 1,00 621,80 1 243,60 0,00 621,80 1 865,40 621,80 50,00%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

24 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32 KUS 10,000 10 0,00 544,10 5 441,00 0,00 0,00 5 441,00 0,00 0,00%

25 28614036 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, 160-32 KUS 72,000 61 -11,00 814,40 58 636,80 -8 958,40 0,00 49 678,40 -8 958,40 -15,28%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

26 28614936 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 90 KUS 1,000 1 0,00 494,30 494,30 0,00 0,00 494,30 0,00 0,00%

27 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 160 KUS 2,000 2 0,00 1 007,10 2 014,20 0,00 0,00 2 014,20 0,00 0,00%

28 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 KUS 2,000 2 0,00 500,90 1 001,80 0,00 0,00 1 001,80 0,00 0,00%

29 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 160 KUS 2,000 2 0,00 1 777,00 3 554,00 0,00 0,00 3 554,00 0,00 0,00%

30 28614957 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 KUS 0,000 0 0,00 246,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

31 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 KUS 0,000 0 0,00 701,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

32 28614963 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 KUS 0,000 0 0,00 2 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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33 28614968 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-63 KUS 0,000 0 0,00 2 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

34 28614969 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90 KUS 0,000 0 0,00 1 981,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

35 28614970 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110 KUS 0,000 0 0,00 2 033,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

36 28614972 elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-32 KUS 0,000 0 0,00 148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

37 286149770 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 KUS 1,000 1 0,00 291,60 291,60 0,00 0,00 291,60 0,00 0,00%

38 286149800 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 KUS 0,000 0 0,00 870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

39 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 KUS 86,000 86 0,00 65,20 5 607,20 0,00 0,00 5 607,20 0,00 0,00%

40 286159710 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 KUS 2,000 2 0,00 107,90 215,80 0,00 0,00 215,80 0,00 0,00%

41 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 KUS 9,000 9 0,00 205,10 1 845,90 0,00 0,00 1 845,90 0,00 0,00%

42 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 160 KUS 167,000 167 0,00 476,60 79 592,20 0,00 0,00 79 592,20 0,00 0,00%

43 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 KUS 8,000 8 0,00 323,00 2 584,00 0,00 0,00 2 584,00 0,00 0,00%

44 42221301 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm KUS 0,000 0 0,00 3 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

45 42221303 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm KUS 0,000 0 0,00 3 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

46 42221304 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm KUS 0,000 0 0,00 3 824,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

47 42221306 šoupátko pitná voda, litina, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 mm KUS 0,000 0 0,00 7 003,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

48 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4" KUS 0,000 0 0,00 2 460,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

49 42273591 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm KUS 0,000 0 0,00 9 607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

50 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí v krytí 1500mm KUS 0,000 0 0,00 25 480,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

51 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 KUS 0,000 0 0,00 1 037,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

52 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem KUS 0,000 0 0,00 580,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

53 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem KUS 0,000 0 0,00 1 656,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

54 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového KUS 0,000 0 0,00 203,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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55 56230636 1 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového KUS 0,000 0 0,00 78,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

64 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 1 621,491 1533,534 -87,96 187,00 303 218,82 -16 448,52 0,00 286 770,30 -16 448,52 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

65 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 

mm
M 546,000 480,66 -65,34 84,00 45 864,00 -5 488,56 0,00 40 375,44 -5 488,56 -11,97%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

66 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 

mm
M 80,500 79,89 -0,61 84,00 6 762,00 -51,24 0,00 6 710,76 -51,24 -0,76%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

67 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 

mm
M 182,500 179,98 -2,52 84,00 15 330,00 -211,68 0,00 15 118,32 -211,68 -1,38%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

68 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 

mm
M 95,300 67,56 -27,74 93,30 8 891,49 -2 588,14 0,00 6 303,35 -2 588,14 -29,11%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

69 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 

10,0 mm
M 6,200 12,19 5,99 93,30 578,46 0,00 558,87 1 137,33 558,87 96,61%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

70 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 

14,6 mm
M 1 376,000 1342,19 -33,81 158,80 218 508,80 -5 369,03 0,00 213 139,77 -5 369,03 -2,46%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

71 877181101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 KUS 1,000 1 0,00 173,10 173,10 0,00 0,00 173,10 0,00 0,00%

72 877181101 1 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 KUS 86,000 86 0,00 173,10 14 886,60 0,00 0,00 14 886,60 0,00 0,00%

73 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 0,000 0 0,00 173,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

74 877211124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 63/32 KUS 10,000 10 0,00 173,10 1 731,00 0,00 0,00 1 731,00 0,00 0,00%

75 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 KUS 9,000 9 0,00 173,10 1 557,90 0,00 0,00 1 557,90 0,00 0,00%

76 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 2,000 2 0,00 173,10 346,20 0,00 0,00 346,20 0,00 0,00%

77 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 1,000 1 0,00 173,10 173,10 0,00 0,00 173,10 0,00 0,00%

78 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 0,000 0 0,00 173,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

79 877241124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 KUS 2,000 3 1,00 173,10 346,20 0,00 173,10 519,30 173,10 50,00%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

80 87726521R Montáž elektroredukcí na potrubí z PE trub d 90/63 KUS 1,000 1 0,00 173,10 173,10 0,00 0,00 173,10 0,00 0,00%

81 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 167,000 167 0,00 220,20 36 773,40 0,00 0,00 36 773,40 0,00 0,00%

82 877321110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 2,000 2 0,00 220,20 440,40 0,00 0,00 440,40 0,00 0,00%
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83 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 2,000 2 0,00 220,20 440,40 0,00 0,00 440,40 0,00 0,00%

84 877321113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 0,000 0 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

85 877321114 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63 KUS 0,000 0 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

86 877321115 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/90 KUS 0,000 0 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

87 877321116 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/110 KUS 0,000 0 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

88 877321123 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 160/32 KUS 70,000 61 -9,00 220,20 15 414,00 -1 981,80 0,00 13 432,20 -1 981,80 -12,86%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

89 877325217 Montáž elektroredukcí na potrubí z PE trub d 160/110 KUS 0,000 0 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

90 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS 86,000 74 -12,00 1 354,40 116 478,40 -16 252,80 0,00 100 225,60 -16 252,80 -13,95%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

91 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 KUS 86,000 74 -12,00 828,90 71 285,40 -9 946,80 0,00 61 338,60 -9 946,80 -13,95%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

92 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 KUS 4,000 4 0,00 828,90 3 315,60 0,00 0,00 3 315,60 0,00 0,00%

93 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 13,000 13 0,00 1 015,30 13 198,90 0,00 0,00 13 198,90 0,00 0,00%

94 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 9,000 9 0,00 1 293,70 11 643,30 0,00 0,00 11 643,30 0,00 0,00%

95 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 KUS 2,000 2 0,00 1 293,70 2 587,40 0,00 0,00 2 587,40 0,00 0,00%

96 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 1,000 1 0,00 1 058,40 1 058,40 0,00 0,00 1 058,40 0,00 0,00%

97 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 35,000 35 0,00 1 090,80 38 178,00 0,00 0,00 38 178,00 0,00 0,00%

98 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 263,000 259,87 -3,13 15,90 4 181,70 -49,77 0,00 4 131,93 -49,77 -1,19%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

99 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 904,300 808,09 -96,21 31,80 28 756,74 -3 059,48 0,00 25 697,26 -3 059,48 -10,64%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

100 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 6,200 12,19 5,99 31,80 197,16 0,00 190,48 387,64 190,48 96,61%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

101 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 101,500 79,75 -21,75 15,90 1 613,85 -345,83 0,00 1 268,02 -345,83 -21,43%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

102 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 1 376,000 1342,19 -33,81 31,80 43 756,80 -1 075,16 0,00 42 681,64 -1 075,16 -2,46%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

103 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 1 376,000 1342,19 -33,81 15,90 21 878,40 -537,58 0,00 21 340,82 -537,58 -2,46%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

104 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 14 0,00 530,00 7 420,00 0,00 0,00 7 420,00 0,00 0,00%
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105 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M 1 757,910 1698,628 -59,28 29,60 52 034,14 -1 754,69 0,00 50 279,45 -1 754,69 -3,37%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

106 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm M 2 309,370 2184,095 -125,28 27,40 63 276,74 -3 432,67 0,00 59 844,07 -3 432,67 -5,42%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

110 R1 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) KS 0,000 0 0,00 1 465,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

111 R10 Redukce PE100 SDR11 90/50 KS 0,000 0 0,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

112 R11 Koleno 30° PE100 SDR11 160 KS 3,000 3 0,00 2 424,30 7 272,90 0,00 0,00 7 272,90 0,00 0,00%

113 R12 Koleno 15° PE100 SDR11 160 KS 4,000 4 0,00 2 363,80 9 455,20 0,00 0,00 9 455,20 0,00 0,00%

114 R13 T-kus PE100 SDR11 160 KS 0,000 0 0,00 2 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

115 R14 T-kus PE100 SDR11 63 KS 0,000 0 0,00 272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

116 R2 Lemový nákružek PPR D 90 KS 8,000 8 0,00 170,10 1 360,80 0,00 0,00 1 360,80 0,00 0,00%

Stránka 12 z 15



117 R3 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 40 (46-58) KS 0,000 0 0,00 3 037,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

118 R4 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 80 (85-105) KS 0,000 0 0,00 3 941,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

119 R5 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 100 (104-132) KS 0,000 0 0,00 4 522,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

120 R6 MULTITOLERANČNÍ PE-LT  - SPOJKA 125 (131-160) KS 0,000 0 0,00 7 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

121 R7 Redukce PE100 SDR11 160/90 KS 0,000 0 0,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

122 R8 Redukce PE100 SDR11 110/90 KS 0,000 0 0,00 487,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

123 R9 Redukce PE100 SDR11 110/63 KS 0,000 0 0,00 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 140,92 0,00 0,00 7 140,92 0,00 0,00%

107 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M 118,620 118,62 0,00 60,20 7 140,92 0,00 0,00 7 140,92 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 21 467,18 0,00 0,00 21 467,18 0,00 0,00%
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108 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 22,350 22,35 0,00 447,20 9 994,92 0,00 0,00 9 994,92 0,00 0,00%

109 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun 

do 500 m
T 22,350 22,35 0,00 513,30 11 472,26 0,00 0,00 11 472,26 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY dle dodatku č.2 1 783 807,40 -55 260,00 0,00 1 728 547,40 -55 260,00 -3,10%

124 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm KUS 2,00 2,00 0,00 811,00 1 622,00 0,00 0,00 1 622,00 0,00 0,00%

125 55253502
HAWLE tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-

kus DN 50/50
KUS 1,00 1,00 0,00 3 470,00 3 470,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 0,00%

126 55253510
HAWLE tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 

80/80
KUS 2,00 2,00 0,00 3 970,00 7 940,00 0,00 0,00 7 940,00 0,00 0,00%

127 55253530
HAWLE tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 

150/150
KUS 11,00 11,00 0,00 7 530,00 82 830,00 0,00 0,00 82 830,00 0,00 0,00%

128 55253527
HAWLE tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-

kus DN 150/80
KUS 11,00 11,00 0,00 7 420,00 81 620,00 0,00 0,00 81 620,00 0,00 0,00%

129 55253528
HAWLE tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-

kus DN 150/100
KUS 1,00 1,00 0,00 7 170,00 7 170,00 0,00 0,00 7 170,00 0,00 0,00%

130 55253617 HAWLE přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 KUS 2,00 2,00 0,00 3 550,00 7 100,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00%

131 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm KUS 4,00 4,00 0,00 151,00 604,00 0,00 0,00 604,00 0,00 0,00%

132 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 1,00 1,00 0,00 352,00 352,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,00%

133 28654410.1 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 160 KUS 53,00 53,00 0,00 684,00 36 252,00 0,00 0,00 36 252,00 0,00 0,00%

134 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 KUS 1,00 1,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00%

135 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 KUS 4,00 4,00 0,00 318,00 1 272,00 0,00 0,00 1 272,00 0,00 0,00%

136 HW.400205000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 50 KUS 4,00 4,00 0,00 4 882,00 19 528,00 0,00 0,00 19 528,00 0,00 0,00%

137 HW.400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 KUS 13,00 13,00 0,00 6 491,00 84 383,00 0,00 0,00 84 383,00 0,00 0,00%

138 HW.400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 KUS 1,00 1,00 0,00 7 630,00 7 630,00 0,00 0,00 7 630,00 0,00 0,00%

139 HW.400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 KUS 35,00 35,00 0,00 12 151,00 425 285,00 0,00 0,00 425 285,00 0,00 0,00%

140 42221420.1 HAWLE šoupátko litinové ISO pro domovní přípojky (kat.č.2600)  KUS 86,00 74,00 -12,00 2 823,00 242 778,00 -33 876,00 0,00 208 902,00 -33 876,00 -13,95%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b
141 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm KUS 9,00 9,00 0,00 11 700,00 105 300,00 0,00 0,00 105 300,00 0,00 0,00%

142 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm KUS 2,00 2,00 0,00 37 100,00 74 200,00 0,00 0,00 74 200,00 0,00 0,00%

143 55253234 HAWLE trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200 mm KUS 11,00 11,00 0,00 2 450,00 26 950,00 0,00 0,00 26 950,00 0,00 0,00%

144 56230633 HAWLE poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem KUS 139,00 127,00 -12,00 660,00 91 740,00 -7 920,00 0,00 83 820,00 -7 920,00 -8,63%

145 56230635 HAWLE poklop uliční hydrantový oválný litinový (kat.č.1950) KUS 9,00 9,00 0,00 1 710,00 15 390,00 0,00 0,00 15 390,00 0,00 0,00%

146 56230636 HAWLE deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového KUS 148,00 136,00 -12,00 221,00 32 708,00 -2 652,00 0,00 30 056,00 -2 652,00 -8,11%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b
147 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 KUS 4,00 4,00 0,00 173,10 692,40 0,00 0,00 692,40 0,00 0,00%

148 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 KUS 1,00 1,00 0,00 231,00 231,00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00%

149 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 2,00 2,00 0,00 798,00 1 596,00 0,00 0,00 1 596,00 0,00 0,00%

150 877321110 Montáž elektrokolen 15° a  30° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 7,00 7,00 0,00 351,00 2 457,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 0,00%

151 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 11,00 11,00 0,00 677,00 7 447,00 0,00 0,00 7 447,00 0,00 0,00%

152 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 23,00 23,00 0,00 1 300,00 29 900,00 0,00 0,00 29 900,00 0,00 0,00%

153 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 5,00 5,00 0,00 925,00 4 625,00 0,00 0,00 4 625,00 0,00 0,00%

154 R1.1 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 KUS 4,00 4 0,00 1 683,00 6 732,00 0,00 0,00 6 732,00 0,00 0,00%

155 R1.2 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 KUS 13,00 13 0,00 1 574,00 20 462,00 0,00 0,00 20 462,00 0,00 0,00%

156 R1.4 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 (100, 1,3-1,8m) KUS 1,00 1 0,00 1 574,00 1 574,00 0,00 0,00 1 574,00 0,00 0,00%

157 R1.5 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 (125-150, 1,3-1,8m) KUS 35,00 35 0,00 1 574,00 55 090,00 0,00 0,00 55 090,00 0,00 0,00%

158 R1.7 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 KUS 86,00 74 -12,00 901,00 77 486,00 -10 812,00 0,00 66 674,00 -10 812,00 -13,95%

ZBV č.19 - viz.Příloha č.09 výměry dle skutečného zaměření a, b

159 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm KUS 53,00 53,00 0,00 465,00 24 645,00 0,00 0,00 24 645,00 0,00 0,00%

160 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm KUS 1,00 1,00 0,00 253,00 253,00 0,00 0,00 253,00 0,00 0,00%

161 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm KUS 4,00 4,00 0,00 123,00 492,00 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00%
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162 31951000 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 40 KUS 1,00 1,00 0,00 4 720,00 4 720,00 0,00 0,00 4 720,00 0,00 0,00%

163 857231141 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 75 KUS 1,00 1,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00%

164 31951003 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 KUS 3,00 3,00 0,00 5 830,00 17 490,00 0,00 0,00 17 490,00 0,00 0,00%

165 857251141 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 90 KUS 3,00 3,00 0,00 195,00 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00%

166 31951004 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 KUS 1,00 1,00 0,00 7 060,00 7 060,00 0,00 0,00 7 060,00 0,00 0,00%

167 857261141
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 

110
KUS 1,00 1,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00%

168 31951006 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 150 KUS 10,00 10,00 0,00 11 300,00 113 000,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00%

169 857311141
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 

160
KUS 10,00 10,00 0,00 283,00 2 830,00 0,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00%

170 55253616
HAWLE přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 

150/80
KUS 3,00 3,00 0,00 3 540,00 10 620,00 0,00 0,00 10 620,00 0,00 0,00%

171 55253611
HAWLE přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 

100/50
KUS 2,00 2,00 0,00 3 040,00 6 080,00 0,00 0,00 6 080,00 0,00 0,00%

172 55254047 HAWLE koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 KUS 11,00 11,00 0,00 2 790,00 30 690,00 0,00 0,00 30 690,00 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY dle dodatku č.4 - JC dle URS 01/2022 0,00 0,00 201 889,00 201 889,00 201 889,00 100,00%

173 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 

nebo hydrantu
KUS 0,00 139,00 139,00 1 210,00 0,00 0,00 168 190,00 168 190,00 168 190,00 100,00%

ZBV č.19 - viz. položky dle dodatku č.2 (č.154, 155, 156, 157 a 158 - celkem 139 

kusů)
174 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 0,00 141,00 141,00 239,00 0,00 0,00 33 699,00 33 699,00 33 699,00 100,00%

ZBV č.19 - viz. položky dle dodatku č.2 (č.142, 154, 155, 156, 157 a 158 - celkem 141 

kusů)

Celkem  7 177 035,15 -  308 202,59   221 513,39  7 090 345,95 -  86 689,20 -1,21%
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Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

130 00 Praha 3
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