
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.2 ČSOV technologie

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.4 0,00 1 867 348,70 1 867 348,70

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

24 0,00 1 867 348,70 1 867 348,70

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

24002.2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 25 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Změny technologie v objektu ČSOV

V rámci realizace stavby bylo doplněno technologické a strojní vybavení objektu ČSOV a došlo k následujícím změnám.

Dílčí změna 1 - Zapracování požadavků spol. Stavokomplet

V návaznosti na Vyjádření provozovatele vodovodu, kanalizace a ČSOV, spol. Stavokomplet k DSP/DPS ze dne 30.7.2018 (viz doklad č. 08 - Vyjádření Stavokomplet k 

DSP), došlo k zohlednění požavavků, které jsou specifikovány v bodech 1 až 17. Dále byly v části SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a 

vodovodu zohledněny body 30 až 53 přílohy 1.

Z výše uvedeného vyplývá, že tyto požadavky měly být zapracovány do zadávací dokumentace stavby.

Dílčí změna 1 je vyjádřena novými položkami č.56, 57, 59, 62 a 63 a zvyšuje smluvní cenu díla o 535.764,- Kč bez DPH.

Dílčí změna 2 - Dodatečné požadavky spol. Stavokomplet

V rámci realizace stavby a projednání technického řešení objektu ČSOV byly zohlednění dodatečné požadavky spol. Stavokomplet na stavbu, technologii a strojní 

vybavení objektu ČSOV (viz doklad č. 09 - Záznam z jednání Stavokomplet ze dne 02.03.2021).

Jedná se o požadavky na zateplení strojních česlí, lisu na shrabky, doplnění hradítka do bezpečnostního přepadu, dodávku + osazení ocelového kontejneru a konečně 

požadavek na demontovatelný přístřešek česlí, dle konkrétních požadavků.

Dílčí změna 2 je vyjádřena novými položkami č.54, 55, 58, 60 a 61 a zvyšuje smluvní cenu díla o 1.236.305,- Kč bez DPH.

Dílčí změna 3 - Skutečně provedené výměry

Po realizaci stavby byly (dle RDS a DSPS) upřesněny skutečně provedené výměry a množství jednotlivých položek rozpočtu stavby. Došlo zároveň k nápravě zjevných 

nepřeností v zadávacím výkazu výměr (resp. oprava použitých jednotek množství).

Dílčí změna 3 je vyjádřena smluvní položkou č.42 a navyšuje smluvní cenu díla 95.280,- Kč bez DPH.

Pokyn Objednatele ke změně a ke zpracování ZBV je součástí přiloženého zápisu z KD stavby (viz doklad č. 10 - Zápis ze 14. KD stavby) ze dne 01.04.2021, bod 9.2.

	

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 

29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu 

nezbytnou.    

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:    Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

24.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
002.2 / 1

002.2 ČSOV technologie



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

1 867 348,70

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel (KSÚS) Ing. Jan Fidler, DiS

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

0,00 1 867 348,70 1 867 348,70

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.2 / 1

002.2 ČSOV technologie

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

4 255 425,28

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 255 425,28 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 867 348,70 1 867 348,70 43,88%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 6 122 773,98 1 867 348,70 43,88%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele : souhlasím Mgr. Karel Marek, starosta Lysé nad Labem

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

42 R828
Šoupátko IS přírubové uzavírací kanalizační s deskovým uzávěrem DN 

100
KUS 2,00 7,00 5,00 19 055,94 38 111,88 0,00 95 279,70 133 391,58 95 279,70 250,00%

54 R100 Zateplení strojních česlí Rake Max KUS 0,00 1,00 1,00 471 040,00 471 040,00 0,00 471 040,00 471 040,00 471 040,00 100,00%

55 R101 Zateplení lisu na shrabky WAP2 KUS 0,00 1,00 1,00 327 800,00 327 800,00 0,00 327 800,00 327 800,00 327 800,00 100,00%

56 R102 tlaková nádoba 150 l (k čerpadlu Wilo) KUS 0,00 1,00 1,00 11 847,00 11 847,00 0,00 11 847,00 11 847,00 11 847,00 100,00%

57 R103 hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 107 309,40 107 309,40 0,00 107 309,40 107 309,40 107 309,40 100,00%

58 R104 hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 107 309,40 107 309,40 0,00 107 309,40 107 309,40 107 309,40 100,00%

59 R105
hradítko v odlehčovací šachtěna průměr potrubí 800 mm se 

zakřiveným adaptérem 
KUS 0,00 1,00 1,00 183 685,20 183 685,20 0,00 183 685,20 183 685,20 183 685,20 100,00%

60 R106 Ocelový kontejner KUS 0,00 1,00 1,00 187 450,00 187 450,00 0,00 187 450,00 187 450,00 187 450,00 100,00%

61 R107 Ocelový přístřešek nad kanálem česlí - demontovatelný KUS 0,00 1,00 1,00 142 705,20 142 705,20 0,00 142 705,20 142 705,20 142 705,20 100,00%

62 R108 Jeřeábek manipulační se dvěma patkami KUS 0,00 1,00 1,00 39 846,40 39 846,40 0,00 39 846,40 39 846,40 39 846,40 100,00%

63 R109 Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 316l KUS 0,00 1,00 1,00 193 076,40 193 076,40 0,00 193 076,40 193 076,40 193 076,40 100,00%
Celkem    0,00  1 867 348,70  1 867 348,70

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Položky dle SOD

Nové položky

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 002.2 ČSOV technologie 002.2 / 1
Číslo a název rozpočtu: 002.2 ČSOV technologie Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 14 158 784,18 9=(32A/1)*100 7,30% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 133 228 524,67 7=(6/1)*100 11,99% 10=(36A/1)*100 19,45% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 1,03%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 161 206 514,85 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 31 596 582,73 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 211 221,71

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,80% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,01%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-7,54%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 8 903 197,21  24 019 250,88  15 116 053,67 -  63 202,96   51 440,70 -  11 762,26    0,00    0,00    0,00 - 2 012 710,82  6 614 145,03 4 601 434,21  8 626 855,85 - 6 706 188,46  16 263 538,43 9 557 349,97  22 969 726,88 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32    0,00    0,00 0,00

001.1 12 Stoka A doměrek -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00    0,00    0,00 0,00

001.1A 13 Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 DOMĚRKY -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12    0,00    0,00 0,00

001.2 14 Stoka A-1 DOMĚRKY -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60    0,00    0,00 0,00

001.3A 15 Stoka O -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59    0,00    0,00 0,00

001.3B 16 Stoka P -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93    0,00    0,00 0,00

001.5.2 17 Veřejná část ka… -  27 955,24   42 028,68   14 073,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92    0,00    0,00 0,00

003. 18 Výtlak jedn… -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

004. 19 Vodovod -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98    0,00    0,00 0,00

101 20 Silnice II/272 Litol -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

301A 21 Odvodnění komunikace II/272 - stoka A -  205 684,86   465 499,26   259 814,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  205 684,86   465 499,26 259 814,41 671 184,12    0,00    0,00 0,00

301B 22 Odvodnění komunikace II/272 - stoka B -  7 371,40   37 731,48   30 360,08 -  7 371,40   37 731,48   30 360,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

002.1 23 ČSOV stavební část (změna založení apod) - 1 801 075,90  9 183 177,70  7 382 101,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  135 817,93  3 063 615,51 2 927 797,59 3 199 433,44 - 1 665 257,97  6 119 562,18 4 454 304,21 7 784 820,15    0,00    0,00 0,00

002.2 24 ČSOV technologie    0,00  1 867 348,70  1 867 348,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 867 348,70 1 867 348,70 1 867 348,70    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 2

08 Vyjádření Stavokomplet k DSP 8

09 Záznam z jednání Stavokomplet ze dne 

2.3.2021 5

10 Zápis z KD stavby č. 14 5

11 Způsob stanovení JC 3

12 Vyjádření TDI 2

Počet listů celkem 25

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

24

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

002.2 ČSOV technologie

002.2/1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Objekt: ČSOV
Rozpočet: ČSOV-technologie

1 2 4
000 Doplnený súhrnný diel 4 041 239,75 0,00 0,00 4 041 239,75 0,00 0,00%

9 R1 Sklopné česle FluidScreen CLK 1,00 1,00 0,00 116 918,41 116 918,41 0,00 0,00 116 918,41 0,00 0,00%

10 R10 Relé vlhkosti vyhodnocovací KUS 2,00 2,00 0,00 2 307,60 4 615,20 0,00 0,00 4 615,20 0,00 0,00%

11 R11 Montáž čerpadla včetně materiálu KUS 2,00 2,00 0,00 4 725,79 9 451,58 0,00 0,00 9 451,58 0,00 0,00%

12 R12 Kabel (prodloužení standartní dodávky) M 16,00 16,00 0,00 192,31 3 076,96 0,00 0,00 3 076,96 0,00 0,00%

13 R13 Čerpadlo ponorné Wilo CLK 1,00 1,00 0,00 140 757,82 140 757,82 0,00 0,00 140 757,82 0,00 0,00%

14 R15 Montáž do vrtu KUS 1,00 1,00 0,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00%

15 R16 Odvlhčovač KUS 1,00 1,00 0,00 43 024,74 43 024,74 0,00 0,00 43 024,74 0,00 0,00%

16 R17 Stahovací schody KUS 1,00 1,00 0,00 31 800,00 31 800,00 0,00 0,00 31 800,00 0,00 0,00%

17 R18 Vyklápěcí izolace otvoru směrem nahoru, protikus ke schodůdm KUS 1,00 1,00 0,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00%

18 R19 Hradítka EROX plus včetně sady chemických kotev KUS 1,00 1,00 0,00 75 381,61 75 381,61 0,00 0,00 75 381,61 0,00 0,00%

19 R2 Montáž a doprava KUS 1,00 1,00 0,00 15 900,00 15 900,00 0,00 0,00 15 900,00 0,00 0,00%

20 R20 Madlo ruční česle KUS 1,00 1,00 0,00 3 230,64 3 230,64 0,00 0,00 3 230,64 0,00 0,00%

21 R21 Madlo sklopné česle KUS 1,00 1,00 0,00 3 230,64 3 230,64 0,00 0,00 3 230,64 0,00 0,00%

22 R22 Pororošty nerez 5 ks CLK 1,00 1,00 0,00 12 307,20 12 307,20 0,00 0,00 12 307,20 0,00 0,00%

23 R23 Poklop kompozitní 800/800/50 KUS 1,00 1,00 0,00 7 377,60 7 377,60 0,00 0,00 7 377,60 0,00 0,00%

24 R24 Poklop 700/700/50 KUS 2,00 2,00 0,00 12 338,40 24 676,80 0,00 0,00 24 676,80 0,00 0,00%

25 R25 Poklop kompozitní 800/1600/50 KUS 1,00 1,00 0,00 13 737,60 13 737,60 0,00 0,00 13 737,60 0,00 0,00%

26 R26 Drapák štěrku KUS 1,00 1,00 0,00 579 823,03 579 823,03 0,00 0,00 579 823,03 0,00 0,00%

27 R261 Opevnění dna lapáku štěrku plech nerez 5 mm M2 8,22 8,22 0,00 155 378,41 1 277 210,53 0,00 0,00 1 277 210,53 0,00 0,00%

28 R262 Sedimentační prostor odlehčení M2 6,44 6,44 0,00 30 768,01 197 992,14 0,00 0,00 197 992,14 0,00 0,00%

29 R3 Rektifikovaný přeliv nerez KUS 1,00 1,00 0,00 55 382,40 55 382,40 0,00 0,00 55 382,40 0,00 0,00%

30 R4 Montáž a doprava KUS 1,00 1,00 0,00 15 900,00 15 900,00 0,00 0,00 15 900,00 0,00 0,00%

31 R5 Strojní česle RakeMax KUS 1,00 1,00 0,00 579 976,87 579 976,87 0,00 0,00 579 976,87 0,00 0,00%

32 R6 Lis na shrabky WAP2 KUS 1,00 1,00 0,00 422 598,53 422 598,53 0,00 0,00 422 598,53 0,00 0,00%

33 R7 Ruční česle do kanálu CLK 1,00 1,00 0,00 39 998,40 39 998,40 0,00 0,00 39 998,40 0,00 0,00%

34 R8 Doprava a montáž KUS 1,00 1,00 0,00 15 900,00 15 900,00 0,00 0,00 15 900,00 0,00 0,00%

51 R9 Čerpadla Hidrostahl KUS 2,00 2,00 0,00 166 916,42 333 832,84 0,00 0,00 333 832,84 0,00 0,00%

52 R91 Plech nerez 5 mm ochrana dna pod čerpadly M2 2,47 2,47 0,00 2 179,92 5 384,40 0,00 0,00 5 384,40 0,00 0,00%

53 R92 Plech nerez 5 mm kozlík pod čerpadly 50mm M2 0,50 0,50 0,00 2 307,60 1 153,80 0,00 0,00 1 153,80 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce 344,61 0,00 0,00 344,61 0,00 0,00%

3 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 M 3,20 3,20 0,00 107,69 344,61 0,00 0,00 344,61 0,00 0,00%

8 Trubní vedení-výtlačné potrubí uvnitř objektu ČSOV 213 840,94 0,00 95 279,70 309 120,64 95 279,70 44,56%

1 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2 dl 12m M 0,41 0,41 0,00 237,86 97,52 0,00 0,00 97,52 0,00 0,00%

2 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 110x10,0 dl 12m M 1,08 1,08 0,00 329,84 356,23 0,00 0,00 356,23 0,00 0,00%

4 722213115 Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 SOUBOR 2,00 2,00 0,00 12 553,81 25 107,62 0,00 0,00 25 107,62 0,00 0,00%

5 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 

100
KUS 4,00 4,00 0,00 43,05 172,20 0,00 0,00 172,20 0,00 0,00%

6 891242312 Montáž přírubových armatur DN 80 KUS 5,00 5,00 0,00 553,95 2 769,75 0,00 0,00 2 769,75 0,00 0,00%

7 891262312 Montáž přírubových armatur DN 100 KUS 23,00 23,00 0,00 422,16 9 709,68 0,00 0,00 9 709,68 0,00 0,00%

8 891312312 Montáž přírubových armatur DN 150 KUS 2,00 2,00 0,00 401,96 803,92 0,00 0,00 803,92 0,00 0,00%

35 R821 trouba nerezová přírubová PN 10/16 DN 100 dl 300mm M 0,60 0,60 0,00 1 757,34 1 054,40 0,00 0,00 1 054,40 0,00 0,00%

36 R822 trouba nerezová PN 10/16 DN 100 dl 3000 mm M 2,65 2,65 0,00 399,32 1 056,20 0,00 0,00 1 056,20 0,00 0,00%

37 R823 koleno 90° nerezové přírubové DN 80 KUS 1,00 1,00 0,00 1 432,95 1 432,95 0,00 0,00 1 432,95 0,00 0,00%

38 R824 Příruba s jištěním pro PE,nerez DN80 PN10/16 KUS 2,00 2,00 0,00 2 595,31 5 190,62 0,00 0,00 5 190,62 0,00 0,00%

39 R825 SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,00 m KUS 1,00 1,00 0,00 21 796,71 21 796,71 0,00 0,00 21 796,71 0,00 0,00%

40 R826 přírubová montážní vložka DN80 KUS 1,00 1,00 0,00 12 828,29 12 828,29 0,00 0,00 12 828,29 0,00 0,00%

41 R827 Příruba s jištěním pro PE-nerez DN100 PN10/16 KUS 2,00 2,00 0,00 2 902,87 5 805,74 0,00 0,00 5 805,74 0,00 0,00%

42 R828 Šoupátko IS přírubové uzavírací kanalizační s deskovým uzávěrem DN 100 KUS 2,00 7,00 5,00 19 055,94 38 111,88 0,00 95 279,70 133 391,58 95 279,70 250,00%

ZBV č.24 chybně zadané množství v zadávacím VV

43 R829 koleno 90° nerezové DN 100 KUS 2,00 2,00 0,00 484,38 968,76 0,00 0,00 968,76 0,00 0,00%

44 R830 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou- náběhová PN 10/16 nerez DN100 KUS 3,00 3,00 0,00 801,53 2 404,59 0,00 0,00 2 404,59 0,00 0,00%

Poř. číslo Kód položky Název položky

13-125-7

SO 002
002.2

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 002.2 / 1

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve Změně 

v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %



45 R831 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou PN 10/16 nerez DN100 KUS 2,00 2,00 0,00 1 770,28 3 540,56 0,00 0,00 3 540,56 0,00 0,00%

46 R832 Tvarovka přírubová  montážní vložka PN10 DN100 KUS 1,00 1,00 0,00 15 111,14 15 111,14 0,00 0,00 15 111,14 0,00 0,00%

47 R833 Indukční průtokoměr s přírubami DN 100 KUS 1,00 1,00 0,00 43 178,80 43 178,80 0,00 0,00 43 178,80 0,00 0,00%

48 R834 Příruba s jištěním pro PE-ocel DN150 PN10/16 KUS 1,00 1,00 0,00 9 191,64 9 191,64 0,00 0,00 9 191,64 0,00 0,00%

49 R835 přechod přírubový nerezový PN 10/16 DN 150/100 KUS 1,00 1,00 0,00 2 780,85 2 780,85 0,00 0,00 2 780,85 0,00 0,00%

50 R836 T kus náběhový KUS 3,00 3,00 0,00 3 456,96 10 370,88 0,00 0,00 10 370,88 0,00 0,00%

Nové položky 1 772 069,00 0,00 1 772 069,00 1 772 069,00 1 772 069,00 10,00

54 R100 Zateplení strojních česlí Rake Max KUS 0,00 1,00 1,00 471 040,00 471 040,00 0,00 471 040,00 471 040,00 471 040,00 100,00%

ZBV č.24 požadavek provozovatele Stavokomplet s.r.o.

55 R101 Zateplení lisu na shrabky WAP2 KUS 0,00 1,00 1,00 327 800,00 327 800,00 0,00 327 800,00 327 800,00 327 800,00 100,00%

ZBV č.24 požadavek provozovatele Stavokomplet s.r.o.

56 R102 tlaková nádoba 150 l (k čerpadlu Wilo) KUS 0,00 1,00 1,00 11 847,00 11 847,00 0,00 11 847,00 11 847,00 11 847,00 100,00%

ZBV č.24 chybějící položka v zadávacím VV

57 R103 hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 107 309,40 107 309,40 0,00 107 309,40 107 309,40 107 309,40 100,00%

ZBV č.24 chybějící položka v zadávacím VV

58 R104 hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 107 309,40 107 309,40 0,00 107 309,40 107 309,40 107 309,40 100,00%

ZBV č.24 požadavek provozovatele Stavokomplet s.r.o.

59 R105 hradítko v odlehčovací šachtěna průměr potrubí 800 mm se zakřiveným adaptérem KUS 0,00 1,00 1,00 183 685,20 183 685,20 0,00 183 685,20 183 685,20 183 685,20 100,00%

ZBV č.24 chybějící položka v zadávacím VV

60 R106 Ocelový kontejner KUS 0,00 1,00 1,00 187 450,00 187 450,00 0,00 187 450,00 187 450,00 187 450,00 100,00%

ZBV č.24 požadavek provozovatele Stavokomplet s.r.o.

61 R107 Ocelový přístřešek nad kanálem česlí - demontovatelný KUS 0,00 1,00 1,00 142 705,20 142 705,20 0,00 142 705,20 142 705,20 142 705,20 100,00%

ZBV č.24 požadavek provozovatele Stavokomplet s.r.o.

62 R108 Jeřeábek manipulační se dvěma patkami KUS 0,00 1,00 1,00 39 846,40 39 846,40 0,00 39 846,40 39 846,40 39 846,40 100,00%

ZBV č.24 chybějící položka v zadávacím VV

63 R109 Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 316l KUS 0,00 1,00 1,00 193 076,40 193 076,40 0,00 193 076,40 193 076,40 193 076,40 100,00%

ZBV č.24 chybějící položka v zadávacím VV

4 255 425,29 0,00 1 867 348,70 6 122 773,98 1 867 348,70 43,88%



odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Naše značka                                        vyřizuje/linka            Zápy, dne

022V/2018/Ly                                  Ing. Z. Dlouhý/16            30. 7. 2018

Věc: Vyjádření k PD „Lysá nad Labem, Litol – Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč.

ČSOV“, z hlediska provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

K vyjádření jste předložili projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení výše

uvedené stavby vypracovanou firmou Aquion, s.r.o., v 05/2018, č. zak. SL_40017023, zodpovědný

projektant Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA.

V žádosti je uvedeno, že projektová dokumentace je kompletní. Textové části A. Průvodní zpráva,

B. Souhrnná technická zpráva a hlavní desky jsou označeny 11/2017. Některé výkresy jiným datem.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod, kanalizace, DO a ČSOV – všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 805

Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5401 Navrhování

vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a

kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek,

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6560

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti (2016) a TNV 75 6262 Odlehčovací komory

a separátory.

Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického

vybavení. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a výtlaku z ČSOV budou předepsány a

vykonány dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Na

velkých objektech na kanalizační síti (dešťový oddělovač, žlaby mechanického předčištění,

čerpací jímka ČSOV) je nutno provést (před provedením vyzdívek a vnitřních úprav) zkoušku

vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

Označení polohy armatur vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky

rozvodné vodovodní sítě, pro výtlačné potrubí odpadních vod budou osazeny tabulky v barvě

hnědé. Na obsyp potrubí vodovodu a kanalizačního výtlaku bude uložena vhodná výstražná

fóĺie podle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického

vybavení.

2. Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých

norem výše uvedených a navazujících.

3. Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby

provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné

břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.

Adresa:    IČO: 47052945  Bank. spojení    telefon:            
STAVOKOMPLET spol. s r.o.    DIČ: CZ47052945  KB - Praha – NONET  fax:               
Královická 251         č.ú.                 e-mail:                             
250 01 Zápy               www. stavokomplet.cz
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4. Při stavbě dojde ke styku (práce v ochranném pásmu, napojení, souběhy, křížení) se zařízením

v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení

zařízení v naší správě (kontakt: p. Havelka, tel.               

5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu“ §23. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně

opatrně a překopy provádět ručně.

6. Při napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady nesmí dojít k poškození zařízení v naší

správě. Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řady provede provozovatel, aby nedošlo

k ohrožení dodávky vody a její kvality a k plynulému odvádění odpadních vod.

7. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety

nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm

nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny

proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min.

100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič (min.

CYY 4 mm
2
) bude vyveden do poklopů šachet či armaturních prostorů. Veškeré armatury

budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a

budou jištěny proti poklesu ovládacího jehlanu podkladní deskou.

8. Vzhledem k provozování vodovodu a kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám

uložení a obsypu potrubí vodovodu, kanalizace, VaK přípojek na veřejném prostranství a

výtlačného potrubí, ke kontrole křížení se stávajícím vodovodem nebo kanalizací,

k těsnostním zkouškám na kanalizaci a ke kamerovým prohlídkám, k tlakovým zkouškám

vodovodu, dále k proplachu a desinfekci vodovodního potrubí, k odběru kontrolního vzorku a

ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačního vodiče vodovodu a výtlaku z ČSOV (kontakt:

p. Hrbolka, tel.:              

9. Požadujeme projektem ke stavebnímu řízení předepsat, kromě parametrů těsnostních zkoušek

na kanalizaci, zkoušek vodotěsnosti kanalizačních objektů, tlakových zkoušek na vodovodu a

výtlaku kanalizace, i prokázání kvality díla provedením kamerových prohlídek gravit. stok.

10. Dešťové vody nebudou odváděny do jednotného systému městské kanalizace pro veřejnou

potřebu (kromě dešťových svodů v případě, že fasáda objektu přiléhá k chodníku a zavedení

do vsaku by bylo technicky obtížné), musí být likvidovány jiným způsobem, např. vsakem na

pozemku vlastníka. Do kanalizačních přípojek nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu.

11. Před zahájením stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu upozornit vlastníky dosud

nenapojených nemovitostí na možnost napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

12. Nové přípojky pro dodatečné napojení jednotlivých pozemků a staveb budou řešeny

samostatným projektem/projekty a jejich povolení podléhá územnímu souhlasu. Požadujeme

nové vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nenapojeným nemovitostem (pozemkům)

ukončit vodoměrnou šachtou Ø 1200 a revizní kanalizační šachtou min. DN 400 na pozemku

odběratele (pokud je to prostorově a technicky možné).

13. Před přejímkou stavby je nutno požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení

v naší správě.

14. Při přejímce stavby zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů potřebných

k provozu díla, odsouhlasený provozní řád ČSOV, Povodňový plán ČSOV a záznam

z kamerové prohlídky gravitační kanalizace. Dále bude provozovateli předán schválený

Aktualizační doplněk kanalizačního řádu města.

15. Stavba bude při pokládce potrubí vodovodu a kanalizace průběžně výškopisně a polohopisně

zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení.

Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče s digitálním

zaměřením (ve formátu *.dwg).

16. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel s provozovatelem

projednal časový harmonogram stavby a způsob náhradního zásobování PV a odvádění

odpadních vod (kontakt: p. Gruber, tel.:            , ohledně ČSOV p. Jirkovský, tel.:

            .



17. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 

podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem. 

 

B. Technické požadavky provozovatele na stavbu: 

 

SO 01 Jednotná kanalizace: 

18. Stávající rušená potrubí vodovodu a kanalizace požadujeme vyjmout ze země. V úsecích, kde 

to nebude technicky možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. 

19. Z dokumentace není zcela jasné, jak je to s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. Ve 

Višňovce, podle situací se jeví, že je součástí stavby. V části B. Souhrnná technická zpráva 

(dále B. STZ), na str. 14, je v tabulce uvedeno, že se jedná o výběh DN 300 o délce 17,6 m. Je 

nutno graficky odlišit zbývající část kanalizace, která nepatří do rozsahu této stavby (totéž 

platí i pro vodovod). 

20. K výkresu D.1.3. Vzorové uložení kanalizačního a vodovodního potrubí: Železobetonová 

potrubí v exponovaných místech zatížených vysokou intenzitou dopravy se obvykle kladou na 

betonovou desku a příčné podkladní pražce s podbetonováním roznášecí plochy a nikoliv 

pouze do pískového lože. Hloubka výkopu pode dnem kanalizace je v podélných profilech 

kanalizace navržena pouhých 100 mm, což neodpovídá výše uvedenému ani nakreslenému 

(280 mm+tl. stěny potrubí >> než 100 mm); odhlédneme-li od zřejmého špatně zakresleného 

roznášecího úhlu vůči pískovému loži. Takto bude chybět v zemních pracech značná část 

hloubky výkopů v rozsahu pokládky ŽB trub. 

21. K podélným profilům kanalizace: Sklon nivelety dna potrubí se navrhuje mezi šachtami 

jednotný a změna sklonu je přípustná pouze v revizních šachtách a nikoliv mezi nimi. Nutno 

opravit téměř veškeré podélné profily. 

22. Stoky ve spojných šachtách se napojují zpravidla dno do dna. Toto není splněno u šachet Š2, 

Š5 a Š24. 

23. Mezi šachtami Š31 - Š35 a dále Š29 - Š30 je zřejmá výšková kolize s nově navrženou DK pro 

odvodnění komunikace průtahu. 

24. D.1.5 Detail napojení kanalizační přípojky: Zkoordinovat se stranou 14, části B. STZ, podle ní 

má být PP Ultrarib 2 v provedení SN 16 (nikoliv SN 12) a přípojky SN 12 (nikoliv SN 10). 

25. D.1.9 Vzorový výkres vstupní šachty DN 1000: Nakresleno zaústění přípojek do vstupního 

komínu revizní šachty. Požadujeme zaústění přípojek do výhradně do potrubí mezi šachtami 

(kromě šachet koncových). 

26. Z výkresů šachet D.1.7 až D.1.9 není zřejmé provedení dna a šachetních vložek pro potrubí. 

27. Z technické zprávy části D. Dokumentace stavebních objektů (dále Technická zpráva části 

D.), str. 9 a 10, není zřejmý u železobetonových trub úhel vyložení čedičovou výstelkou ani 

chemická odolnost betonu navržených trub. 

28. Podle Situace areálu ČSOV D.2.1. a Vzorového výkresu šlachty DN 1 500 D.1.7 je rozpor 

mezi udanými průměry směrové šachty Š 33 (dle situace ČSOV se jedná o DN 1 650). 

29. Podle výkresu D.2.1. Situace areálu ČSOV je přepad z ČJ, DN 600, napojen bez směrové 

kanalizační šachty, což je v rozporu s výkresem D.1.2.5 Podélný profil přepadu z ČJ. 

 

SO 02 ČSOV s odlehčením a hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu: 

30. Výkres D.2.1 Situace areálu ČSOV: U některých zábradlí (např. v provozním domku, nad 

otvorem pro těžení štěrku,...) není dodržena výška zábradlí na vodohospodářských objektech 

1100 mm. 

31. Dtto: V pol. č 36 je uveden u klempířského výrobku okapní žab a okapní svod materiál 

pozinkovaný plech. Úbytek ochranné zinkové vrstvy na obdobných provozech bývá značný, 

proto požadujeme veškeré zámečnické výrobky z trvanlivého materiálu např. titanzinek nebo 

barevně povrchově upravený hliníkový plech či plech ocelový zinkovaný a barevně upravený 

(např. Lindab) - týká se i přístřešku nad česlemi. 



32. Dtto: V pol. 27 je uveden plot o výšce 2,0 m, přitom na výkrese D.2.17 Oplocení ČSOV je 

namalován plot o výšce pletiva 1800 mm. Požadujeme oplocení o výšce 2,0 m a výkres 

upravit vč. výkresu D.2.16 Vjezdová vrata – ČSOV. 

33. Dtto: V pol. 22 je uvedena 2 čerpadlová vodárna (dle Technické zprávy části D se jedná o 

zařízení Wilo na dešťovou vodu s předlohovou nádrží 150 l pro doplňování „čisté vody“), 

podle výkresu TZB neplyne, že by byla nádrž nouzově doplňována i vodou pitnou s výtokem 

do volna jištěným havarijním přepadem proti zpětnému nasátí a kontaminaci. Přitom bude 

ponorné čerpadlo užitkové vody i ve vrtu a má nakreslenou svoji tlakovou nádobu 80 l. Je 

zapotřebí technicky dořešit, není jasné, proč je tlak UV z vrtu přerušen nádrží a znovu 

obnoven vodárnou a tím zvolen tak provozně komplikovaný systém. Obvyklá sestava je 

ponorné čerpadlo ve vrtu, zpětná klapka ve vrtu nad čerpadlem (či v šachtě nad vrtem za 

přírubovým spojem), montážní spona, koleno, přírubový spoj, vypouštění výtlaku, pojišťovací 

ventil 0,6 MPa – umístěný ještě v šachtě nad vrtem, v provozním domku tlakový spínač (např. 

0,3-0,5 MPa, kolísání tlaku dáno navazující technologií), manometr, tlaková nádoba (min. 120 

l, dáno potřebou vody a frekvencí spínání vodárny), automaticky proplachovaný filtr nečistot 

(např. 80 mikrometrů, dáno navazující technologií), vodoměrná sestava (se zpětnou klapkou 2 

ventily a s vypouštěním navazujícího rozvodu), rozvod k ventilu s přípojkou pro hadici pro 

ostřik areálu + pevný areálový rozvod UV pro strojně-technologické zařízení v provedení 

umožňující i zimní provoz. Požadujeme doplnit i bilanci potřeby užitkové vody. Je na zvážení, 

zda štíhlý vrt se zárubnicí 150 mm a malou akumulací bezpečně pokryje svou vydatností 

potřebu vody pro technologii v souběhu s ostřikem areálu. 

34. K výkresu D.2.11 Odvodňovací vrt/studna: Vzhledem k výše uvedenému je nutno upravit 

velikost šachty nad vrtem, aby umožňovala umístění armatur (viz výše) a dále vyjmutí 

čerpadla spolu s výtlakem autojeřábem (samostatný poklop nad osou vrtu), rozpojení 

kabeláže, byla odvětraná a vybavená spádovaným dnem do jímky na úkapy a dále byla 

opatřena příčlovým žebříkem a nikoliv stupadlovým. 

35. Výkres D.2.3 Řezy ČSOV: Není jasné, proč je k odvětrání jímky ČSOV použito 2 ks 

ventilátorů. Odvod vzduchu má být, při tlačné funkci ventilátoru a přívodu vzduchu do spodní 

části jímky ČSOV, kromě odvětrání zpod zákrytové stropní desky nad střešní rovinu, i 

otevřeným poklopem ve stropní desce, aby mohla být před vstupem do objektu provedena 

kontrola vnitřního prostředí (zásady pro vstup do jímky bude nutno upřesnit provozním 

řádem). Vzduchotechnická potrubí uvnitř provozního domku tomuto stále neodpovídají. 

36. Dtto: V sací jímce chybí zakreslit veškeré přenášené provozní hladiny (hladinu vypínací, 

hladinu zapínací, hladinu havarijní, kdy se bude začínat plnit havarijní prostor a hladinu při 

naplnění havarijního prostoru). 

37. Dtto: Hladina čerpadel vypínací by měla být určena tak, aby motor čerpadel byl ponořený, i 

když čerpadla krátkodobé nezatopení motoru snesou. Kóty obou hladin vyznačených ve 

výkrese jsou chybně (166.18, 166.545) a vycházejí pod základovou spáru čerpací jímky 

166.425 resp. do podkladního betonu s vrchním lícem na 166.675 m n. m. 

38. V Technické zprávě části D., na str. 18, se hovoří o nerezových hrubých česlích ručně 

stíraných s velikostí průlin 20 mm, přitom velikost průlin dle výkresu D.2.1 Situace areálu 

ČSOV a dle pozice 3 má být správně 40 mm. Specifikace materiálu hrabla a jeho délka chybí. 

39. Dtto, na str. 13 je uvedeno, že strojní česle Huber RakeMax se instalují do žlabu po úhlem 

75°, na str. 14 jsou uvedeny základní parametry a úhel instalace 85°, ve výkrese D.2.5 Česle 

hrubé strojní a lis na shrabky je úhel instalace 70°. Ve výkrese D.2.1 Situace areálu ČSOV je 

ve specifikaci na pozici 2 uvedeno 75°. 

40. Dtto, na str. 18 je vedena délka kabelu 2 čerpadel Hidrostal standardní a to 10 m, na str. 19 je 

uvedena délka řetězů 6 m, vzhledem k hloubce čerpací jímky je nutno objednat nadstandardní 

délky, aby zejména kabely byly celistvé bez nastavení až do rozvaděče. 

41. Trasa 2 kabelových chrániček DN 100 pro kabely není v situaci ani z výkresu D.2.2 

Armaturní domek – půdorysy 1.PP a 1.NP zcela zřejmá. Vyústění chrániček, budou-li pod 

poklopem nad čerpadly, musí být dosažitelné z povrchu stropní desky. 



42. Ve specifikaci česlí strojně stíraných a propíracího lisu na shrabky chybí, že se vyžadují strojní 

zařízení určené pro zimní provoz. 

43. Výkres D.2.8 Kladečské schéma armaturního domku: Pakliže v rozpisce armatur na výkrese a 

rovněž v Technické zprávě části D., na str. 22, je navržen indukční průtokoměr (dále IP) DN 

80 (ELIS na rozpisce x FLONET v TZ), potom uklidňovací kusy před a za IP budou také DN 

80 (nikoliv DN100) a chybí 2 ks redukce DN 80/100. Mezi odbočením obtoku T 100/100 a 

redukcí vně objektu 100/150 (před přechodem na PE potrubí) by mělo být potrubí s přírubami 

DN 100 (nikoliv DN 150). Na kontrolovaném obtoku IP lze Systém 2000 akceptovat. 

44. V příslušné části dokumentace chybí uvést, že rozvod prací a ostřikové vody ke strojním 

zařízením mechanického předčištění musí být instalován s otopem pro zimní provoz. 

45. Kvalita podzemní vody ani vydatnost vrtu nebyla v rámci projektu zjištěna, proto není jasné, 

zda vyhoví požadavkům na vodu technologickou, která je uvedena v Technické zprávě části 

D., na str. 16., ačkoliv dle zadání hydrogeologický průzkum měl být proveden. 

46. Výkres D.2.10 Zastřešení česlí: Chybí specifikace protikorozní ochrany ocelové konstrukce, 

to znamená předepsat tl. zinkové vrstvy ponorem dle příslušné ČSN a dále specifikovat 

duplexní 



k územnímu řízení 004V/2018/Ly, ze dne 31.1.2018. Dále jsou označeny proplachovací 

soupravy jako jakési šachty s matoucím označením HP jako hydranty. 

56. Dtto: Chybí vyznačení počátku a konce tepelně předizolovaného úseku potrubí v místě 

přechodu přes vodoteč. 

57. Na výkresu D.3.6 Kladečské schéma tlakové kanalizace je uvedeno potrubí PE 100 - DN 180 

– SDR 11 a LT 80 7,3 m. Podle použitých tvarovek se tedy jedná zřejmě o potrubí 225 x 20,5 

(dle katalogu PipeLife). Dle výkresu ve stavebním objektu „SO 02 ČSOV s odlehčením a 

hrubým předčištěním, přípojkou NN a vodovodu“ D.2.8 Kladečské schéma v armaturním 

domku, kde výtlak končí rozšířením profilu redukcí 100/150 mm, je zřejmé, že ani tyto 2 

výkresy z hlediska profilu výtlačného potrubí nejsou zkoordinovány. 

58. Na výkrese „Vzorový výkres – proplachovací souprava na odpadní vodu se šoupátkem“ není 

uvedeno číslo výkresu. 

59. Výkres D.3.6 Kladečské schéma tlakové kanalizace je nutno upravit tak, aby byly vyloučeny 

mechanické spoje i systému 2000 (viz připomínky k SO 04 Vodovod), použít na odbočkách 

z tvárné litiny přírubové proplachovací soupravy Hawle s výstupem na tlako-sací vůz typu 

„C“ s předřazeným přírubovým šoupátkem (dle výkresu Vzorový výkres – proplachovací 

souprava na odpadní vodu se šoupátkem, č. v. neuvedeno) a s jedním přírubovým uzávěrem 

na výtlačném řadu umístěným tak, aby bylo možno provádět proplach ve směru od konce 

potrubí výtlačného řadu, tedy umístit šoupátko vždy ve směru toku před odbočnou tvarovkou. 

Na konci potrubí v uklidňovací šachtě požadujeme koleno či oblouk 45°na přírubě, aby bylo 

možno ho sejmout (minimální vzdálenost příruby od stěny šachty navrhnout alespoň 100 

mm). Pod automatický odvzdušňovací ventil (je-li vůbec zapotřebí) patří přírubové šoupátko. 

Ostrý 90° lom na trase řešit osazením 2x oblouk 45° s krátkým rovným úsekem. Hydrantové 

poklopy nad proplachovacími soupravami a poklopy ovládání šoupat použít s nápisem Kanál. 

60. Ve výkresové dokumentaci SO 03 chybí provedení předizolace potrubí (vystředění v 

chráničce, ukončení zhlaví), provedení konzol vč. jejich ukotvení do mostku a ukotvení 

chráničky potrubí do konzol (podpěra pevná, podpěry kluzné) a dále provedení kompenzace 

(bude li zapotřebí) a projektem doporučené temperance; vč. specifikací navržených materiálů. 

61. V Situaci kanalizace – výtlak, č. v. D.3.1, je potrubí výtlaku označeno jako PE SDR 17, DN 

180, ale do uklidňovací šachty přichází potrubí PE d 160. 

62. Z projektu není zřejmé, zda se počítá s výměnou stávající revizní šachty na řadu k ČOV 

(označené v situaci Š 171) za šachtu spojnou. 

63. Ve výkrese D.3.2 Vzorový výkres uklidňující šachty není zřejmé, zda je poklop odvětraný za 

účelem odvětrání pachových emisí a dále materiálové opevnění dna šachty proti abrazi. 

64. Výškové kóty na výkresu uklidňovací šachty nesouhlasí s podélným profilem výtlaku a ani se 

situací (např. konec výtlaku uveden 228,98 x 176,30 dle podélného profilu a Š172 dle situace). 

65. Je třeba odstranit rozpor v dimenzi uklidňovacího potrubí (dle situace výtlaku PPR 400, dle 

výkresu uklidňovací šachty PP DN 300). 

 

SO 04 Vodovod: 
66. Na str. 13. části B. STZ a dále na str. 5 Technické zprávy části D. je uvedeno, že vodovod 

obsahuje 1737,84 m hlavních řadů a 732, 88 m přípojek, přičemž na str. 40 Technické zprávy 

části D.  je uvedena délka vodovodu 1731,7 m a délka přípojek 710,40 m. 

67. Na str. 40 Technické zprávy části D. jsou připuštěny svary „na tupo“, ačkoliv v minulém 

vyjádření jsme požadovali, cituji: „Vodovod požadujeme navrhnout z materiálu PE 100, SDR 

11, případně s ochranným povlakem proti poškození. Spoje potrubí navrhnout výhradně na 

elektrotvarovky (nikoliv spoje „na tupo“), je nutno omezit z důvodu míst potencionálních ztrát 

mechanické spoje, kromě připojení uzávěrů přípojek přes hrdla ISO a použití mechanických 

spojek jištěných proti posunu (Synoflex) pro napojení na stávající vodovodní řady. Veškeré 

armatury a tvarovky požadujeme navrhnout v technickém standardu fy Hawle (platí i pro 

výtlačný řad z ČSOV.“ 



68. Podélný profil vodovodního řadu A-1 č. v. D.4.2.2: Ve skutečnosti se jedná o podélný profil 

kanalizace resp. Stoky A1. Podélný profil obtok A je v dokumentaci 2x. 

69. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: Vyloučením mechanických spojů byly 

myšleny např. tvarovky Systému 2000. Rozhodně to neznamenalo osazení veškerých šoupat 

v armaturních uzlech na síti v provedení vevařovacím. Požadujeme standardně šoupata 

přírubová a odbočné tvarovky z tvárné litiny vč. odboček k hydrantům. Přechod na PE řešit 

lemovým nákružkem s prodlouženým krkem, točivou přírubou a elektrotvarovkou. 

70. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: Před hydrant je zapotřebí předřadit 

přírubové šoupátko, patní koleno z tvárné litiny v provedení prodlouženém nebo osadit 

přírubovou tvarovku dl. 200 mm, aby půdorysně nekolidovaly poklopy šoupátka a hydrantu. 

Mezi vlastní hydrant a patní koleno v některých případech (s větším krytím potrubí) patří 

přírubový mezikus o vhodné délce. 

71. K výkresu Vzorový výkres – šoupátko se zemní soupravou, hydrant podzemní plnoprůtokový 

D.4.3.: S použitím „Systému 2000“ nesouhlasíme, je nutno upravit dle předcházejícího bodu. 

72. Ke kladečskému schématu vodovodu č. v. D.4.6.: V tabulce výkazu materiálu je uvedena 

„přechodová vložka s vnějším závitem 32/1“ SDR11 – ks 86. Tato položka se jeví 

nadbytečná, protože sestava připojení přípojky v kladečském schématu ani na výkrese D.4.4 

Detail napojení vodovodní přípojky ji neobsahuje. 

73. K výkresu Detail vodoměrné soupravy D.4.4.: Vodoměrná sestava bude použita Hawle se 

šikmými ventily (nikoliv kohouty) s tím, že ve druhém šikmém ventilu (ve směru toku) je 

integrovaná zpětná klapka a vypouštění vnitřního vodovodu. 

74. K výkresu Podélný profil Řad A – část první D.4.2.1.1.: Od staničení 0,00 do staničení 59,29 

je navržen na potrubí vodovodu nezákonný nulový sklon nivelety dna potrubí (namísto do DN 

200 min. 3‰), což je nepřípustné podle prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a 

kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění. 

75. V situacích vodovodu chybí zakreslení rozmístění uzávěrů a pro přehlednost i staničení 

odbočných větví. Původní trasa vodovodu je v legendě deklarována jako fialová, bylo by 

dobré graficky lépe odlišit vodovod nový od vodovodu stávajícího. 

76. V Technické zprávě části D., na str. 40, je uvedeno: „Horizontální vzdálenost mezi 

vodovodem a kanalizační stokou je min. 0,6 m.“ Požadujeme upřesnit, že se jedná o min. 

vzdálenost mezi líci potrubí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení a dále doplnit minimální vzdálenost od ostatních sítí jakož i minimální vzdálenost 

mezi povrchy při křížení s ostatními sítěmi technického vybavení (viz další bod). 

77. V podélných profilech vodovodu dochází při křížení ve více místech ke kolizi s novou 

jednotnou i dešťovou kanalizací, je nutné překontrolovat z hlediska minimální vzdálenosti 

povrchů potrubí při křížení vodovodu s kanalizací. 

78. Požadujeme do tohoto stavebního objektu zařadit Vzorový příčný řez uložením vodovodního 

potrubí (do SO 01 nepatří), a zakreslit na vrchol potrubí připáskovaný vyhledávací vodič CYY 

4 mm
2
 a na obsyp potrubí umístit výstražnou fólii v příslušné barvě a s potiskem. 

79. Vodovodní přípojky budou ukončeny ve vodoměrných šachtách umístěných cca 1,0 m za 

hranicí soukromého pozemku a budou ukončeny do osazení vodoměrné sestavy 

elektrozáslepkou. Vodoměrnou sestavu požadujeme pro Qn = 2,5 m3/h typu Hawle, osazení 

vodoměru provede provozovatel. Vodovodní přípojky budou stoupat směrem do objektů 

ve sklonu min. 3 ‰. 

80. Minimální světlá výška vodoměrných šachet dle ČSN činí 1 500 mm. Vodoměrná šachta musí 

být zabezpečena proti proniku nečistot, povrchové a podzemní vody, to znamená nepropustná 

(včetně trubních prostupů) a s těsnou stropní konstrukcí proti gravitující dešťové vodě a také 

odolná proti vztlaku podzemní vody. Vrchní líc poklopu umístěného mimo zpevněnou plochu 

se osazuje 10 cm nad terén. Minimální rozměry vstupu do šachty a poklopu musí být 0,6 x 0,6 

m, tento rozměr nemůže být zúžen z bezpečnostních důvodů stupadlovým nebo příčlovým 

žebříkem. Z důvodu snadného odečtu, musí být poklop mimo pojížděnou plochu v provedení 

lehkém. Ke vstupu musí být zajištěn bezpečný a volný přístup. 



81. Všechny prostupy přípojek do stavby pod úrovní terénu jakož i do vodoměrné šachty musí být 

řešeny tak, aby v případě havárie na plynovém potrubí byl znemožněn průnik plynu. 

82. Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí PE 100 d 32/3. Bude-li použita menší tl. 

potrubí než 3 mm, je nutno použít ve spoji rozpěrné pouzdro. K napojení na potrubí uličního 

řadu budou použity odbočné elektrotvarovky a šoupátka pro domovní přípojky DN 1“ č. 2600 

(Hawle) s oboustranným výstupem ISO pro vnější průměr PE potrubí d32 

 

 

Závěr: 

 

S ohledem na důležitost připravované stavby přímo navazující na kofinancovanou 

stavbu Středočeského kraje z prostředků EU, souhlasíme s vydáním stavebního povolení. 

Veškeré výše uvedené podmínky a připomínky, pakliže nebrání vydání stavebního povolení 

z pohledu vodoprávního úřadu, požadujeme zapracovat do stavebního povolení tak, aby se 

staly jeho součástí a byly dořešeny v rámci zadávací dokumentace. 

 

Dokumentaci požadujeme revidovat, zkoordinovat a doplnit podle výše uvedených 

podmínek a připomínek a znovu předložit k vyjádření. 

 

Upozorňujeme, že má-li být předložená dokumentace po jejím dopracování použita pro 

zadávací řízení, potom je zapotřebí ji doplnit o náležitosti realizační dokumentace a vyčistit od 

názvů příznačných konkrétním materiálům, výrobkům a firmám a nahradit technickými 

specifikacemi nebo ji použít pouze ke stavebnímu povolení. 

 

Toto vyjádření má platnost jeden rok. 

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Aleš 

vedoucí odštěpného závodu 

Vodovody a kanalizace 

STAVOKOMPLET spol. s r.o. 
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Středočeský kraj
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
NÁZEV AKCE: Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Projednání způsobu realizace stavebních prací a použití materiálů pro
upřesnění vybavení ČSOV a jejích stavebních konstrukcí. Připomínky pro
upřesnění PD.

DATUM: 2. března 2021

MÍSTO: STAVOKOMPLET, Královická 251, Zápy

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny v příloze

ZAZNAMENAL(A): Ing. Martin Běloušek, Ing. František Hlinovský (přepis zázna     

Na tomto jednání bylo projednáno a dohodnuto následující: /

1. Měření na odlehčení nebude provedeno - provozovatel měření nepožaduje
2. Kontejner bude dodán od společnosti Charvát CTS-servis, a.s., Okřínek. Nosičem kontejneru

bude konstrukce LIAZ s výškou háku 134 mm. Samostatný přístřešek pro kontejner nebude
zřízen. Tloušťka podlahy dna kontejneru bude 5 mm, boční stěny budou tl. 3 mm a tlošťka
desky víka bude 2-3 mm.

3. Česle budou mít průlivy šířky 20 mm, a česle a lis budou doplněny o kapotáž a zateplení.
4. Zstropení kanálu česlí zůstává v souladu s návrhenm v PD.
5. Čerpadlo v armaturním domku nebude osazeno.
6. Propírání štěrku nebude provedeno.
7. Ke konstrukci Přísřešku česlí bude zpracována dílenská dokumentace. Provozovatel sdělil

svůj požadavek na rozebíratelnost Přístřešku česlí z důvodu servisní údržby česlí.
8. V čerpací jímce bude osazen pevně kotvený žebříks ochranným košem, nad úrovní poklopu

budou osazena pevná madla.
9. Výtlačné potrubí (studna) bude provedeno z PE.
10. O provedení ATS bude rozhodnuto v průběhu stavby, dle vydatnosti studny.
11. Objekty lapáku písku, odlehčení a uklidnění nebudou zastropeny.
12. Kabel od čerpadel bude proveden v jednom kusu v celé trase až do rozvaděče.
13. Jímka v prostoru mezi čerpací jímkou a armaturním domkem bude zrušena. Potrubí mezi

čerpací jímkou a armaturním domkem bude vedeno pod zemí.
14. Potrubí uvnitř armaturního domku bude bude provedeno z nerezové oceli (316 L, tl. stěny 3

mm) a armatury budou od společnosti HAWLE.
15. Do PD je nutno doplnit Přepad z čerpací jímky o ovladatelné hradítko.
16. U čerpací jímky nemusí být provedeno dno tl. 1,0 m. Toto může být nahrazeno vztlakovým

límcem

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.                                         , www.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ                                            
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ listina
NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně
ČSOV

Jednání Zhotovitele, Správce kanalizace a TDI

DATUM 02.03.2021

MÍSTO STAVOKOMPLET, Královická ul. 251, Zápy
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Středočeský kraj
** * ** EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionální rozvoj
***** Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NÁZEV AKCE:

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

DATUM:

MÍSTO:

ÚČASTNÍCI:

ZAZNAMENAL(A):

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Lysá nad Labem, Litol - Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, včetně ČSOV

Projednání způsobu realizace stavebních prací a použití materiálů pro hlavní
řady kanalizace a upřesnění vybavení ČSOV

2. března 2021

STAVOKOMPLET, Královická 2512 Zápy_

Dle prezenční listiny v příloze

Ing. František Hlinovský

Na tomto jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.                                            ww.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú                     
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Zápis z 14. KD stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ konaného dne 01.04.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.

Zhotovitel byl v rámci konání 5. KD stavby vyzván k aktualizaci HMG ve smyslu upřesnění

prováděných prací pro následující období. Splněno, vypouští se.

24.11.20: Byli účastníci 6. KD seznámeni s tím, že zástupcem Objednatele za Město Lysá nad

Labem bude nadále Ing. Karolína Stařecká, uvolněná radní.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:

V současné době zhotovitel provádí na stavbě následující stavební práce:

01.04.2021: Jsou dokončeny práce na stokách jednotné a dešťové kanalizace a vodovodních řadech,

kde je zhotovitel připraven na propoje na stávající řady v koncových bodech. Z hlediska

inženýrských sítí pokračují práce na domovních přípojkách kanalizace a vodovodu v ulici Mírové

v úseku křižovatek s ulicemi Na Vysoké mezi a Husova.

Zhotovitel dále provádí práce na objektu Komunikací a chodníků v úseku staničení km 0,185

(Dobrovského sady za křižovatkou s ulicí Jiráskova) – km 0,530 (křižovatka s ulicí Na Vysoké

mezi).

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:

0.1 25.8.20: Zhotovitel bude informovat dotčené obyvatele dalšími úseky stavby v předstihu min. 7 dní

vhozením letáku do poštovních schránek, s kontaktem na odpovědnou osobu stavby, a informacemi

o omezení stavbou s odhadem doby od kdy do (předpoklad) kdy. Trvá.

13.10.20: Trvá, platí po dobu budování kanalizačních a vodovodních řadů, na kterých jsou umístěny

přípojky do přilehlých nemovitostí.

27.10.20: Trvá. Dá se specifikovat jako průběžný úkol po dobu trvání stavby, zejména budování

přípojek technické infrastruktury.

10.11.20: Trvá.

24.11.20: Trvá

08.12.20: Trvá

05.01.21: Trvá

21.01.21: Trvá

04.02.21: Trvá

18.02.21: Trvá

01.04.21: Trvá

0.2 25.8.20: Město Lysá n/L bude zastupovat za OMI pan Ing. Zemánek. Od 13.10.2020 zastupuje

Ing. Zemánka p. Šulc. Splněno. Ke dni 24.11.2020 bylo změněno na 6. KD.

8.9.20: Za správu majetku pan Ing. Kopecký. Splněno.

13.10.2020: na kontrolním dni stavby, byl představen nový pracovník MÚ Lysá nad Labem, p.

Stanislav Šulc, referent OMI, kontakt email:                                                který

bude pro tuto akci zastupovat Ing. Zemánka. (Viz Přiložená aktualizovaná tabulka kontaktů).

27.10.20: Trvá

10.11.20: Trvá

24.11.20: Byli účastníci 6. KD seznámeni s tím, že zástupcem Objednatele za Město Lysá nad

Labem bude nadále Ing. Karolína Stařecká, uvolněná radní.

08.12.20: Trvá.

05.01.21: Trvá
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21.01.21: Trvá 

04.02.21: Trvá 

18.02.21: Trvá. 

01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad 

Labem je Ing. Karel Havlíček, tel.: 606 642 801, email: karel.havlicek@mestolysa.cz  

0.3.1 8.12.2020: V rámci zpracovávání RDS – Komunikace a chodníky bylo zjištěno, že v úseku 

zalomení fasádní stěny objektu bývalé Pizzerie č.p. 541, z hlediska zachování projektované šíře 

komunikace ulice Mírová, bude šířka chodníkového tělesa, po obou stranách pouze 80 cm. Dle 

normy ČSN 73 6110 6.1 Tab. 3; 10.1.2.4, je minimální šířka chodníku, s jednosměrným 

provozem 75 cm, pokud je chodníkové těleso po obou stranách komunikace. Jelikož navrhovaná 

šíře chodníkového tělesa se blíží minimální hodnotě stanovené normou, bude toto zpracovatel PD ve 

stupni RDS, konzultovat s Odborem dopravy MÚ Lysá nad Labem, který vydal stavební povolení a 

bude vydávat Kolaudační souhlas. 

 05.01.21: Trvá 

 21.01.21: Trvá 

 04.02.21: Trvá. Zhotovitel do příštího 11. KD předloží koncept PD ve stupni RDS pro komunikace 

k odsouhlasení. 

 18.02.21: Splněno 

 01.014.21: Splněno. Vypouští se. 

2.2 29.9.20: Všichni subdodavatelé zhotovitele musí být seznámeni a proškoleni v rámci rizik BOZP, 

bude postupně řešeno v rámci konání KD KOO BOZP. 

 13.10.20: Řešeno průběžně.  

27.10.20: Trvalý úkol po dobu realizace stavby. 

10.11.20: Trvá. 

24.11.20: Trvá 

08.12.20: Trvá 

05.01.21: Trvá 

21.01.21: Trvá 

04.02.21: Trvá 

18.02.21: Trvá 

01.04.21: Trvá 

2.8 29.9.20: Zástupci Města Lysá nad Labem vznesli požadavek na oddělení materiálu žulových kostek 

ze středového dělícího pruhu, a jeho separaci na deponii, pro jeho pozdější využití. 

 13.10.20: Při případné potřebě proběhne oddělení materiálu žulových kostek na deponii. 

 27.10.20: Trvá. 

 10.11.20: Trvá. 

 24.11.20: Trvá 

 08.12.20: Trvá 

05.01.21: Trvá 

21.01.21: Trvá 

04.02.21: Trvá 

18.02.21: Trvá 

01.04.21: Trvá 

2.9 29.9.20: Zhotovitel zajistí upřesnění typu svítidel (sjednocení) s požadavky správce VO v rámci SO 

401. 

 13.10.20: Trvá. 

27.10.20: Trvá. Zástupce zhotovitele vyvolá jednání se zástupcem správce VO. 

10.11.20: TDS a zhotovitel svolají koordinační schůzku za účasti projektanta PRAGOPROJEKTU a 

projektanta zhotovitele k upřesnění stožárů a svítidel. 

24.11.20: TDS konzultoval VO s projektantem Ing. Petrem Kohoutem a podal účastníkům KD 

zprávu o „chytrém osvětlení“. Na základě podané informace bylo předběžně domluveno, že 

projektované VO zůstane beze změn.  

08.12.20: Trvá 

05.01.21: Trvá 

21.01.21: Trvá 



 3 z 4 

04.02.21: Trvá 

18.02.21: Trvá 

01.04.21: Trvá 

2.10 29.9.20: Zhotovitel zajistí požadavky správců kabelových sítí, včetně rozvodu internetu) ve smyslu 

případných nároků na počty chrániček (rezerv) spojených potřebami zajistit rezervy pro nové trasy 

ve výhledu. 

 13.10.20: Trvá. 

 27.10.20: Trvá 

 10.11.20: Trvá 

 24.11.20: Trvá 

 08.12.20: Trvá 

 05.01.21: Trvá 

 21.01.21: Trvá 

 04.02.21: Jelikož projednání potřeb (nároků) správců kabelových sítí je časově náročné a k dnešnímu 

dni nebylo dosaženo reálných výsledků, bylo předběžně domluveno, že v místě navržených křížení 

stávajících kabelových tras s komunikací (v souladu se zadávacím stupněm PD) bude položen jedna 

nebo dvě rezervní chráničky v potřebné délce křížení. Zhotovitel předloží předběžnou kalkulaci na 

zajištění uvedených rezervních chrániček a jejich montáž.  

 18.02.21: Trvá 

 01.04.21: Trvá 

2.11 29.9.20: Zhotovitel v současné době řeší nutnost přeložky plynovodního řadu. Průběžnou informaci 

podá na 3. KD stavby dne 13.10.2020. 

 13.10.20: Trvá 

 27.10.20: Upřesnění a rozhodnutí bude učiněno v době otevření komunikace v místě trasy stávajícího 

plynovodu, aby se zjistila jeho přesná poloha a zvážila nutnost provedení přeložky, či jiného řešení 

za souhlasu zástupce správce plynovodu a projektanta. 

 24.11.20: Trvá 

 08.12.20: Trvá 

05.01.21: Trvá 

21.01.21: Trvá 

04.02.21: Dle dnešní informace Hlavního stavbyvedoucího Ing. Bělouška, nebude zřejmě nutno 

provádět přeložku plynovodu. K tomu zhotovitel zajistí písemné stanovisko správce plynovodu. 

V případě, že nebude nutno provádět přeložku plynovodu, budou ušetřené finanční prostředky 

(jejichž výši vyčíslí zhotovitel) použity jako rezerva pro uhrazení případných vícenákladů 

vyvolaných během realizace díla. 

18.02.21: Trvá 
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6.2 24.11.20: K dnešnímu 6. KD byly definitivně odsouhlaseny, se Správcem sítí, materiály SO Jednotné 

kanalizace a SO Vodovodu. Zhotovitel zajistí zapracování do PD. 

 08.12.20: Trvá 

05.01.21: Trvá. Zhotovitel předloží zapracování do PD do příštího KD č. 9 dne 21.01.2021. 

21.01.21: Trvá 

04.02.21: Trvá 

 18.02.21: Trvá 

 01.04.21: Trvá 

9.1 TDS zajistí ve spolupráci se zástupci MÚ Lysá nad Labem – projednání změny přípojného místa 

ČSOV. 

 04.02.21: Trvá 

 18.02.21: Trvá 

01.04.21: Trvá 

9.2 TDS vyvolá jednání u společnosti STAVOKOMPLET, kde se bude řešit plán realizace úpravy 

objektu ČSOV. 

 04.02.21: Trvá 

 18.02.21: Zhotovitel domluvil schůzku se zástupci společnosti STAVOKOMPLET v jejich sídle na 

den 02.03.21. od 10,00 v kanceláři Ing. Aleše, kde se bude řešit plán realizace úpravy 

technologického vybavení objektu ČSOV. Účast na schůzce potvrdili zástupci zhotovitele, správce 

ČSOV a TDS. 

 01.04.21: Splněno. Jednání proběhlo a byl z něj pořízen zápis. Zástupce Objednatele město Lysá 

souhlasí s předloženými úpravami technologického vybavení SO02 – ČSOV a dává tímto pokyn 

Zhotoviteli k zahájení prací na RDS  a vypracování změnových listů. 

10.1 Zhotovitel do příštího 11. KD stavby připraví konečnou verzi Změnového listu č. 1 odsouhlasenou 

zúčastněnými stranami, a připravenou k projednání do rady města Lysá na d Labem. 

 18.02.21: Trvá 

 01.04.21: Trvá 
 

D. Požadavky a informace ze strany občanů bydlících v ulici Mírová (zastupuje Ing. Žižka): 

2.12 29.9.20: Ing. Žižka dnes podal informaci, že trasy přípojek a místa napojení jsou vyřešena z 80-ti %. 

Ke dni 30.09.2020 by měla být označena veškerá místa připojení na hranici parcel v rámci realizace 

I. etapy. Jedná se zejména o vodovodní přípojky. Problémy a připomínky občanů k I. etapě byly již 

předjednány s Ing. Zemánkem. 

 13.10.20: Trvá 

 27.10.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek. 

 10.11.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek. 

 24.11.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek. 

 08.12.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek. 

 04.02.21: Dnešního 10. KD se osobně zúčastnil i Ing. Žižka, který podal zprávu o průběžném 

postupu při řešení domovních přípojek s místními občany, žijícími v RD, které budou napojeny 

v rámci I. etapy. 

 18.02.21: Dnešního dne byl řešen požadavek p. Dudíka – provedení přípojky vodovodu k RD č. 

49/62. Dle původního projektu je přípojka navržena s připojením na vodovodní řad do Byšiček. 

V této alternativě je to samostatný objekt přípojky k RD a nemá žádnou spojitost s realizací 

vodovodního řadu a přípojek v ulici Mírová. Alternativa připojení zmíněného RD na vodovodní řad 

v ulici Mírová byla zamítnuta ze strany správce vodovodní sítě z důvodu prostorového křížení a 

souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, které není v souladu s technologickými normami pro 

prostorové uspořádání inženýrských sítí. 
   

Příští 15. KD se bude konat dne 15.04.2021 od 14.30 hod v Litoli na křižovatce ulic Mírová x Na 

Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele). 
 

Zapsal:  Ing. František Hlinovský a kontroloval Ing. Pavel Šindelář, TDI 

  SUDOP PRAHA a.s. 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina 14. KD 
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11/272 Litol - rekonstrukce

14. KD

DATUM 01.04.2021

MÍSTO Litol, ZS křižovatka ulic Mírová x Na Vysoké mezi
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__  ý-z 
    

^7 wz^
            

              
         

       
       

2[>AUi Ji

CKTváZ
s.e.c’.

xi^        



zařízení pro čistírny odpadních vod
Fontana R, S.r.O., Příkop 4 (IBC), 602 00 Brno, tel.:                         
tel./fax: 545 176 420; web: http://www.fontanar.cz/; e-                          

• samočisticí česle pro komunální i průmyslové odpadní vody
• strojní česle hrubé a strojní česle temné
• stíraná válcová síta
• lisy na shrabky různých konstrukcí
• pračky shrabků
• separátory a pračky písku
• zařízení pro těžení štěrku a pisku
• šnekové dopravníky shrabků a kalu
♦ stavítka. stavidla s ručním a elektrickým ovládáním, hradidla
• integrované hrubé předčištění
• mikrosítové filtry
• hygíenizace kalu vápnem
• doplňující komponenty ČOV

ZEPRIS, s.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

|Věc: nabídka |Naše značka: Litol |Počet listů: 1 | Brno: | 1.6.2022

Na základě Vaší poptávky nabízíme:

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
KčNové položky

54 R100 Zatepleni strojních česlí KUS 1,00 1,00 511 078,40
55 R101 Zateplení lisu na shrabky KUS 1,00 1,00 355 663,00
56 R102 tlaková nádoba 150 I (k čerpadlu Wilo) KUS 1,00 1,00 12 854,00
57 R103 hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm KUS 1,00 1,00 116 430,70
58 R104 hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800 mm KUS 1,00 1,00 116 430,70

59 R105 hradítko v odlehčovací šachtěna průměr potrubí 800
mm se zakřiveným adaptérem KUS 1,00 1,00 199 298,44

60 R106 Ocelový kontejner KUS 1,00 1,00 203 383,25
61 R107 Ocelový přístřešek nad kanálem česli - KUS 1,00 1,00 154 835,14
62 R108 Jeřeábek manipulační se dvěma patkami KUS 1,00 1,00 43 233,34
63 R109 Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 3161 KUS 1,00 1,00 210 453,28

11 Přístřešek nad vchodem do armaturního domku KUS 1,00 203 450,00 203 450,00
12 Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez KUS 1,00 26 310,50 26 310,50

13 Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500 mm, tl. 12 mm,
délky 2x5 m KPL 1,00 108 330,00 108 330,00

Cena celkem..............................................................................................................2 261 750,75,-Kč+DPH

V celkové ceně je zahrnuta 1 sada dodávkové dokumentace v papírové podobě. Každý další výtisk bude za
příplatek.

Termín dodání: 2^3 měsíce po obdržení objednávky a od podpisu kupní smlouvy.
Servis a náhradní díly zajišťujeme v plném rozsahu dodávky, do 48 hodin.

Garance: 24 měsíců od expedice s výjimkou opotřebitelných dílů (6-H2 měsíců).
Opotřebitelné díly budou vypsány ve smlouvě.

Platnost nabídky: 3 měsíce

S pozdravem
Ing. Jan

Upozornění: Naše nabídka obsahuje dílčí důvěrné informace, které nelze poskytnout třetí
straně, aniž by nedošlo k porušení práv ve vzájemném obchodním styku.

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.               IČO: 47911972 DIČ: CZ47911972



VODA/
Zpracovatel nabídky

VODA CZ, s. r. o.

Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
IČ:25969692
DIČ: CZ25969692
E-mail:

Zákazník:

ZEPRIS s.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

ČSOV Litol - technologie
Nabídkový list číslo ; 220604ČSOV4

Nabídková celková cena bez DPH 1 772 069,00 Kč
Popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Zateplení strojních česlí Rake Max ks 1 471 040,00 Kč 471 040,00 Kč
Zateplení lisu na shrabky WAP2 ks 1 327 800,00 Kč 327 800,00 Kč
tlaková nádoba 1501 (k čerpadlu Wilo) ks 1 11 847,00 Kč 11 847,00 Kč
hradítko do kanálu česlí šíře 800 mm ks 1 107 309,40 Kč 107 309,40 Kč
hradítko bezpečnostního přepadu šíře 800
mm ks 1 107 309,40 Kč 107 309,40 Kč
hradítko v odlehčovací šachtěna průměr
potrubí 800 mm se zakřiveným adaptérem ks 1 183 685,20 Kč 183 685,20 Kč
Ocelový kontejner ks 1 187 450,00 Kč 187 450,00 Kč
Ocelový přístřešek nad kanálem česlí -
demontovatelný ks 1 142 705,20 Kč 142 705,20 Kč
Jeřeábek manipulační se dvěma patkami ks 1 39 846,40 Kč 39 846,40 Kč
Potrubí výtlaku čerpadel nerez AISI 3161 ks 1 193 076,40 Kč 193 076,40 Kč

1772 069,00 Kč]

Záruka stroje 36 měsíců
Záruka ocelové konstrukce 12 měsíců
Splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní
Platnost nabídky 30 dní
Doba montáže dní
Dodací lhůta od uzavření SOD dní

[Datum: Q4.Q6.2oH]

|Projektový manažer nabídky Jméno: Miloš Nýč
Telefon:
E-mail:

      

        
                    



VODA
Zpracovatel nabídky

VODA CZ, s. r. o.

Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
IČ:25969692
DIČ: CZ25969692
E-mail:

Zákazník:

ZEPRISs.r.o.
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 20

ČSOV Litol - technologie
Nabídkový list číslo ; 220604ČSOV5

Nabídková celková cena bez DPH 157 342,00 Kč
Popis MJ Počet Cena/MJ Celkem
Přístřešek nad vchodem do armaturního
domku ks 1 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč
Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m nerez ks 1 21 942,00 Kč 21 942,00 Kč
Pojezdové plechy pod kontejner šíře 500
mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m kpl 1 105 600,00 Kč 105 600,00 Kč

[Celkem | 157 342,00Kč]

Záruka stroje 36 měsíců
Záruka ocelové konstrukce 12 měsíců
Splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní
Platnost nabídky 30 dní
Doba montáže dní
Dodací lhůta od uzavření SOD dní

[Datum:

[Projektový manažer nabídky Jméno: Miloš Nýč
Telefon:
E-mail:

05.06.2022|

     
            
                                              

                            



ALL
FOR

WATER
IN-EKÓ

WATER
MANAGEMENT

EQUIPMENT

IN - EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5
621 00 Brno
Česká republika
IČ: 63478463
DIČ: CZ63478463

ZEPRIS s.r.o.,
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 00 Praha

Cenová nabídka ČSOV Litol Datum:
06/2022

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v Kč

Cena celkem Kč

Zateplení strojních česlí KUS 0,00 1,00 1,00 531 078,40 531 078,40
Zateplení lisu na shrabky KUS 0,00 1,00 1,00 375 663,00 375 663,00
tlaková nádoba 1501 (k čerpadlu
Wilo) KUS 0,00 1,00 1,00 15 680,00 15 680,00

hradítko do kanálu česlí šíře 800
mm KUS 0,00 1,00 1,00 123 430,70 123 430,70

hradítko bezpečnostního přepadu
šíře 800 mm KUS 0,00 1,00 1,00 123 430,70 123 430,70

hradítko v odlehčovací šachtěna
průměr potrubí 800 mm se
zakřiveným adaptérem

KUS 0,00 1,00 1,00 199 298,44 199 298,44

Ocelový kontejner KUS 0,00 1,00 1,00 209 383,25 209 383,25
Ocelový přístřešek nad kanálem
česlí - demontovatelný KUS 0,00 1,00 1,00 165 829,00 165 829,00

Jeřeábek manipulační se dvěma
patkami KUS 0,00 1,00 1,00 47 233,34 47 233,34

Potrubí výtlaku čerpadel nerez
AISI 3161 KUS 0,00 1,00 1,00 219 453,28 219 453,28

Celkem 2 010 480,11 Kč

S pozdravem

                            

                  

Zuzana Sadílková
Obchodní zástupce



ALL
FOR

WATER
INEKO
*— -- TEAM

WATER
MANAGEMENT

EQUIPMENT

IN - EKO TEAM s.r.o.
Leknínová 2270/5
621 00 Bmo

ZEPRIS s.r.o.,
Eduard Tesař
Mezi Vodami 27
143 00 Praha

Poř. č.
pol. Název položky m.j. množství jednotková

cena
Cena
celkem

Přístřešek nad vchodem do
armaturního domku KUS 1,00 206 150,00 206 150,00

Žebřík do objektu odlehčení 2,3 m
nerez KUS 1,00 29 740,00 29 740,00

Pojezdové plechy pod kontejner šíře
500 mm, tl. 12 mm, délky 2x5 m KPL 1,00 111 320,00 111 320,00

S pozdravem

                    
                           

Zuzana Sadílková
Obchodní zástupce



Stanovisko TDS k ZBV č. 24-29, na akci „11/272 Litol, rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.24-29 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z hlediska 
souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly shledány závady. 
Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) ZBV č.24 Změny technologie v objektu ČSOV (SO 002.2):

V návaznosti na Vyjádření provozovatele vodovodu, kanalizace a ČSOV k DSPS došlo 
k zohlednění těchto požadavků provozovatele Stavokomplet s.r.o., které měly být zapracovány 
do zadávací dokumentace stavby.
V rámci projednání technického řešení objektu ČSOV byly zohledněny dodatečné požadavky 
provozovatele společnosti Stavokomplet na stavbu, technologii a strojní vybavení objektu 
ČSOV.
Konečně byly po dokončení realizace stavby upřesněny skutečně provedené výměry a 
množství jednotlivých položek rozpočtu stavby.

2) ZBV č.25 Výústní objekt ČSOV (SO 002.5):

Předmětem je změna zajištění stavebního objektu SO 002.5 Výústní objekt ČSOV proti nátoku 
vod z Litolské svodnice pro možnost založení výústního objektu. Vzhledem k tomu, že ZD 
nepočítala s nutností čerpání spodních vod a nutností zaberanění štětovnicemi, tyto práce bylo 
nutné uskutečnit dle skutečných poměrů pro realizaci pod vodou.

3) ZBV č.26 Plochy a oplocení ČSOV (SO 002.6):

Zadávací dokumentace předpokládala provedení obratiště z penetračního makadamu a 
přilehlých chodníků ČSOV ze zámkové dlažby tl.8 cm bez betonové stabilizace.
Během realizace došlo k vypuštění realizace obratiště (z penetračního makadamu) a použití ZD 
tl.10 cm na přilehlých chodnících včetně betonové stabilizace, včetně změny výměr a typu 
obrub.

4) ZBV č.27 Zkušební provoz ČSOV (SO 006 - VRN):

Během realizace stavby bylo s provozovatelem společností Stavokomplet domluveno, že 
nebude proveden „zkušební provoz" na vybudované ČSOV.

5) ZBV č.28 Záměna vrtané studny za hloubenou (SO 002.7):

Předmětem změny je návrh zhotovitele na záměnu vrtané studny ČSOV za studnu hloubenou. 
ZD předpokládala vrtanou studnu ČSOV, zhotovitel v průběhu realizace v rámci úspor 
prostředků zhotovitele navrhl využití jedné z čerpacích jímek pro snižování spodní vody při 
výstavbě čerpací jímky.
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6) ZBV č.29 Chodník (SO 120):

Zadávací dokumentace předpokládala pokládku stávajících dlažebních kostek a obrub dle
zadávacího výkazu výměr. Během realizace bylo zjištěno, že většinová část stávající dlažby (a
obrub) je nepoužitelná a proto byla společně s obrubami (krajníky) odvezena na skládku.
Rozdílové množství dlažby a obrub bylo nakoupeno a zadlážděno (resp.položeno).
Dále v podkladních vrstvách chodníků měl být využit stávající štěrk pod kostkami v celé trase
silnice, nicméně zde místo štěrku byla zastižena betonová stabilizace. Štěrkové podloží
v chodnících tedy bylo v průběhu realizace stavby nakoupeno.
V poslední řadě se v ZBV č.28 jedná o úpravu ploch dle skutečnosti na základě geodetického
zaměření.

SO.Č. TOZS
V Praze, dne.......................              
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