
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.3B Stoka P

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599, 

DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

16.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

16.4 -8 820,00 36 195,93 27 375,93

16 -8 820,00 36 195,93 27 375,93

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

16.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

16.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

16.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

16SO 001.3B
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Alexander Strádal

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

-8 820,00 36 195,93 27 375,93 45 015,93

Projektant (autorský dozor):
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Úprava rozsahu dle skutečného zaměření  (Stoka P)

Projektant (AD)

Stavební dozor

Zadávací dokumenace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu výměr.

Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 08 a 09 - Geodetické zaměření a Tabulka výměr) k upřesnění výměr kanalizačního potrubí spolu se 

zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5-14, 16-17, 27-31 a 33. Změna zvyšuje cenu díla o 27.375,93,- Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

16Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 001.3B / 1

SO 001.3B Stoka P



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.3B / 1

SO 001.3B Stoka P

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 559 484,48

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 559 484,48 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -8 820,00 36 195,93 36 195,93 2,32%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -8 820,00 1 586 860,41 27 375,93 1,76%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

(starosta obce Lysá nad 

Labem)

souhlasím Mgr. Karel Marek

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:16

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 371,70 385,07 13,37 283,30 105 302,61 0,00 3 787,72 109 090,33 3 787,72 3,60%

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,98 431,98 15,00 71,60 29 855,98 0,00 1 074,00 30 929,98 1 074,00 3,60%

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,983 431,982 15,00 48,40 20 181,98 0,00 726,00 20 907,98 726,00 3,60%

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 371,70 385,07 13,37 23,20 8 623,44 0,00 310,18 8 933,62 310,18 3,60%
9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 34,12 35,35 1,23 232,00 7 915,84 0,00 285,36 8 201,20 285,36 3,60%

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 34,12 35,35 1,23 9,50 324,14 0,00 11,69 335,83 11,69 3,61%
11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 669,05 693,13 24,08 190,80 127 654,74 0,00 4 594,46 132 249,20 4 594,46 3,60%
12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 61,41 63,62 2,21 190,80 11 717,03 0,00 421,67 12 138,70 421,67 3,60%
13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 137,81 142,77 4,96 205,00 28 251,05 0,00 1 016,80 29 267,85 1 016,80 3,60%
14 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 113,21 117,28 4,07 388,00 43 925,48 0,00 1 579,16 45 504,64 1 579,16 3,60%
16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 66,99 69,41 2,42 26,50 1 775,24 0,00 64,13 1 839,37 64,13 3,61%
17 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 5,71 5,92 0,21 798,10 4 557,95 0,00 167,60 4 725,55 167,60 3,68%
27 592224120 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cmKUS 25,64 28,00 1,36 6 498,00 166 608,72 0,00 15 335,28 181 944,00 15 335,28 9,20%
28 592224140 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cmKUS 2,90 2,00 -0,90 9 800,00 28 420,00 -8 820,00 0,00 19 600,00 -8 820,00 -31,03%
29 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800M 64,10 65,78 1,68 2 426,10 155 513,01 0,00 4 075,85 159 588,86 4 075,85 2,62%
30 822492111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do M 2,90 3,63 0,73 3 639,20 10 553,68 0,00 2 656,62 13 210,30 2 656,62 25,17%
31 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 M 64,10 65,78 1,68 37,10 2 378,11 0,00 62,33 2 440,44 62,33 2,62%
33 892491111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1000 M 2,90 3,63 0,73 37,10 107,59 0,00 27,08 134,67 27,08 25,17%

Celkem -  8 820,00   36 195,93   27 375,93 1,76%

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. František Hlinovský (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 001.3B Stoka P SO 001.3B
Číslo a název rozpočtu:  SO 001.3B Stoka P Skupina změn 4

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 552 855,04 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 623 113,27 7=(6/1)*100 3,85% 10=(36A/1)*100 10,06% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 373 967,06 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 17 304 816,41 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,82% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,04%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,44%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 424 369,88  10 935 012,15  4 510 642,27 -  48 389,19   6 176,42 -  42 212,77    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 499 087,80  7 378 306,21 2 879 218,42  11 877 394,01    0,00    0,00 0,00

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 3

08 Geodetické zaměření jednotné kanalizace 1

09 Tabulka výměr dle geodetického zaměření 1

10 Vyjádření TDI 1

Počet listů celkem 6

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 001.3B Stoka P

001.1 / 1



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Rozpočet: Stoka P

1 2 4
1 Zemní práce 491 942,06 0,00 13 807,04 505 749,10 13 807,04 2,81%

1 1151011202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min HOD 336,000 336 0,00 134,50 45 192,00 0,00 0,00 45 192,00 0,00 0,00%

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 2,000 2 0,00 250,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00%

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 4,000 4 0,00 250,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 40,925 40,925 0,00 599,20 24 522,26 0,00 0,00 24 522,26 0,00 0,00%

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 371,700 385,07 13,37 283,30 105 302,61 0,00 3 787,72 109 090,33 3 787,72 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,983 431,982 15,00 71,60 29 855,98 0,00 1 074,00 30 929,98 1 074,00 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,983 431,982 15,00 48,40 20 181,98 0,00 726,00 20 907,98 726,00 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 371,700 385,07 13,37 23,20 8 623,44 0,00 310,18 8 933,62 310,18 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 34,120 35,347 1,23 232,00 7 915,84 0,00 285,36 8 201,20 285,36 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 34,120 35,347 1,23 9,50 324,14 0,00 11,69 335,83 11,69 3,61%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 669,050 693,126 24,08 190,80 127 654,74 0,00 4 594,46 132 249,20 4 594,46 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 61,410 63,6246 2,21 190,80 11 717,03 0,00 421,67 12 138,70 421,67 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 137,810 142,767 4,96 205,00 28 251,05 0,00 1 016,80 29 267,85 1 016,80 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

14 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 113,210 117,282 4,07 388,00 43 925,48 0,00 1 579,16 45 504,64 1 579,16 3,60%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

21 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 44,896 44,896 0,00 187,00 8 395,55 0,00 0,00 8 395,55 0,00 0,00%

22 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 152,834 152,834 0,00 187,00 28 579,96 0,00 0,00 28 579,96 0,00 0,00%

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

m.j.

13-125-7

SO 001.3B

Poř. číslo Kód položky Název položky

Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč
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3 Svislé a kompletní konstrukce 38 597,72 0,00 64,13 38 661,85 64,13 0,17%

15 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 M3 34,117 34,117 0,00 1 079,30 36 822,48 0,00 0,00 36 822,48 0,00 0,00%

16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 66,990 69,41 2,42 26,50 1 775,24 0,00 64,13 1 839,37 64,13 3,61%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

4 Vodorovné konstrukce 115 626,72 0,00 167,60 115 794,32 167,60 0,14%

17 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 5,711 5,916 0,21 798,10 4 557,95 0,00 167,60 4 725,55 167,60 3,68%

ZBV č.16 - viz příloha č.09 (výměry dle skutečného zaměření)

18 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,690 0,69 0,00 3 006,70 2 074,62 0,00 0,00 2 074,62 0,00 0,00%

19 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 35,340 35,34 0,00 2 692,80 95 163,55 0,00 0,00 95 163,55 0,00 0,00%

42 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 66,000 66 0,00 196,10 12 942,60 0,00 0,00 12 942,60 0,00 0,00%

43 R37 pražec podkladní betonový do DN 1000 KUS 4,000 4 0,00 222,00 888,00 0,00 0,00 888,00 0,00 0,00%

5 Komunikace 133 186,06 0,00 0,00 133 186,06 0,00 0,00%

23 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 203,770 203,77 0,00 332,00 67 651,64 0,00 0,00 67 651,64 0,00 0,00%

24 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 101,890 101,89 0,00 300,00 30 567,00 0,00 0,00 30 567,00 0,00 0,00%

25 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 101,890 101,89 0,00 278,00 28 325,42 0,00 0,00 28 325,42 0,00 0,00%

26 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 44,280 44,28 0,00 150,00 6 642,00 0,00 0,00 6 642,00 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 453 470,21 -8 820,00 22 157,16 466 807,37 13 337,16 2,94%

20 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 2,000 2 0,00 2 116,00 4 232,00 0,00 0,00 4 232,00 0,00 0,00%

27 592224120
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 

x 250 x 11,5 cm
KUS 25,640 28 2,36 6 498,00 166 608,72 0,00 15 335,28 181 944,00 15 335,28 9,20%

ZBV č.16 viz Příloha č.09 - výměry dle geodetického zaměření skutečnosti

65,78 m (skutečné zaměření) / 2,5 * 1,05 = 27,6276 kusů, tj. 28 kusů

28 592224140
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 

100 x 250 x 13 cm
KUS 2,900 2 -0,90 9 800,00 28 420,00 -8 820,00 0,00 19 600,00 -8 820,00 -31,03%

ZBV č.16 viz Příloha č.09 - výměry dle geodetického zaměření skutečnosti

3,63 m (skutečné zaměření) / 2,5 * 1,05 = 1,5246 kusů, tj. 2 kusů

29 822472111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

800
M 64,100 65,78 1,68 2 426,10 155 513,01 0,00 4 075,85 159 588,86 4 075,85 2,62%

ZBV č.16 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 65,78 m

30 822492111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

1000
M 2,900 3,63 0,73 3 639,20 10 553,68 0,00 2 656,62 13 210,30 2 656,62 25,17%

ZBV č.16 - viz  Příloha 08 geodetické zaměření = 3,63 m

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)

výpočet = celková délka potrubí dle SOD 67,00 m, skutečná celková délka 

potrubí 69,41 m, tzn 69,41/67,0 = koeficient 1,04 (výsledek = výměra položky 

SOD x koeficient)
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31 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 M 64,100 65,78 1,68 37,10 2 378,11 0,00 62,33 2 440,44 62,33 2,62%

ZBV č.16 viz Příloha č.09 - výměry dle geodetického zaměření skutečnosti

32 892482111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,000 2 0,00 1 272,00 2 544,00 0,00 0,00 2 544,00 0,00 0,00%

33 892491111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1000 M 2,900 3,63 0,73 37,10 107,59 0,00 27,08 134,67 27,08 25,17%

ZBV č.16 viz Příloha č.09 - výměry dle geodetického zaměření skutečnosti

34 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,000 2 0,00 1 450,00 2 900,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00%

35 894221115
Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 

900 dno bet C 25/30
KUS 1,000 1 0,00 12 316,20 12 316,20 0,00 0,00 12 316,20 0,00 0,00%

36 894221116
Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno 

beton tř. C 25/30
KUS 1,000 1 0,00 20 406,90 20 406,90 0,00 0,00 20 406,90 0,00 0,00%

37 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 2,000 2 0,00 727,80 1 455,60 0,00 0,00 1 455,60 0,00 0,00%

38 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 2,000 2 0,00 1 347,60 2 695,20 0,00 0,00 2 695,20 0,00 0,00%

40 R1 Šachtové dno - výtok DN 1000 (1000-1500) KUS 1,000 1 0,00 20 406,90 20 406,90 0,00 0,00 20 406,90 0,00 0,00%

41 R2 Šachtové dno - výtok DN 800 (800-1325) KUS 1,000 1 0,00 13 196,00 13 196,00 0,00 0,00 13 196,00 0,00 0,00%

44 RŠ5 Skruž na šachtové dno pro potrubí DN800 - 1200 1200/500/ 150 SP KUS 1,000 1 0,00 3 757,50 3 757,50 0,00 0,00 3 757,50 0,00 0,00%

45 RŠ6 Skruž na šachtové dno pro potrubí DN800 - 1500 1500/500/ 150 SP KUS 1,000 1 0,00 5 978,80 5 978,80 0,00 0,00 5 978,80 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 326 661,71 0,00 0,00 326 661,71 0,00 0,00%

39 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 730,460 730,46 0,00 447,20 326 661,71 0,00 0,00 326 661,71 0,00 0,00%

Celkem  1 559 484,48 -  8 820,00   36 195,93  1 586 860,41   27 375,93 1,76%
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Stoka BE DN1000 BE DN800 BE DN600 PP DN500 PP DN400 PP DN300
skutečnost 

celkem

délka dle SOD 

(bm)
rozdíl

Stoka P 3,63 2,900 DN1000 0,730

Stoka P 65,780 64,100 DN800 1,680

Stoka O 13,150 19,100 DN800 -5,950

Stoka O 10,100 10,400 DN600 -0,300

Stoka A 517,870 519,720 DN600 -1,850

Stoka A 186,430 186,215 DN500 0,215

Stoka A 139,630 138,468 DN400 1,162

Stoka A1 180,550 181,213 DN600 -0,663

Stoka A1 74,290 76,420 DN400 -2,130

Stoka A1 96,410 96,860 DN300 -0,450

Boženy Němcové 18,070 DN300 DN300 DN300

Hořejší 20,550 105,060 116,391 DN300 -11,331

Nerudova 19,510 DN300

Husova sever 16,850 DN400 DN400 DN400

Dukelská 14,540 61,340 83,964 DN400 -22,624

Husova střed 19,850 DN300

Na vys. Mezi 29,950 DN400

Ve Višňovce 11,060 DN300

Dobrovského sady 16,020 DN600 DN300 DN600
Palackého 20,660 20,660 17,361 DN600 3,299

Součet 3,63 78,93 729,18 275,26 201,47 187,06 1513,112 -38,212

844,403CELKEM

Délka [m]



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 12-19, na akci „11/272 Litol, 
rekonstrukce"

Po prostudování ZBV č.12-19 na akci „11/272, Litol, rekonstrukce" odsouhlasuji já, Ing. František 
Hlinovský, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr. Dále došlo k posouzení z 
hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při kterém nebyly 
shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny:

1) DOMĚRKY dle skutečného zaměření kanalizačního potrubí (ZBVč.12 Stoka, ZBVč.13 Výběhy 
do bočních ulic stok A a A-l, ZBV č.14 Stoka A-l, ZBV č.15 Stoka O,ZBVč.l6 Stoka P, ZBV č.17 
Veřejná část kanalizace, ZBV č.18 Výtlak jednotné kanalizace a ZBV č.19 Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí dle zadávacího výkazu 
výměr.
Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr 
kanalizačního potrubí spolu se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím.

2) Absence výškové úpravy poklopů v zadávacím VV (ZBV č.12 Stoka A, ZBV č.14 Stoka A-l):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované kanalizace na Stoce A osazení 
30 kusů kanalizačních šachet a na Stoce A-l osazení 28 kusů šachet. V rámci realizace stavby 
bylo nezbytné poklopy šachet výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

3) Absence výškové úpravy poklopů a dodatkových tabulek ovládacích armatur (ZBVč.19 
Vodovod):

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budovaného vodovodu osazení 139 kusů 
ovládacích armatur (šoupata, hydranty).
V rámci realizace stavby bylo nezbytné krycí hrnce těchto armatur výškově upravit do úrovně 
nivelety vozovky.
Zadávací výkaz výměr dále nepočítal s dodávkou „orientačních tabulek na zdivo" pro výše 
popsané ovládací armatury vodovodního řadu.

V Praze, dne 4.1.2023

Ing./Františ^k Hlinovský 
KOMOVIAs.r.o.

Išanska 2643/la
130 00 Praha 3
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