
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO  
Rekonstrukce interiérů Městského muzea v Železném Brodě

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupený: Mgr. František Lufinka – starosta města
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800   

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel : Stavoterm Černý s.r.o.
Liberec 15, Na zvonku 876/7,  460 15
Zastoupený: Ing. Petrem Součkem, jednatelem
IČO: 25459805
DIČ: CZ25459805
bankovní spojení:  ČSOB Liberec
číslo účtu: 180377250/0300

dále jen zhotovitel

Článek 2.
Předmět dodatku

Obě smluvní  strany  se  dohodly  na  následujícím  Dodatku  č.  2  ke  smlouvě o  dílo  uzavřené  dne 
3.3.2023, kterým upravuje konečná cena díla a rozsah plnění.  Předmětem tohoto dodatku č. 2 je 
nepodstatná změna závazku obsaženého ve Smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

Obsahem změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ je:

Změna č. 12 Terasa – projektová dokumentace obsahovala výměnu hydroizolace a dlažby, v rozpočtu 
neobsaženo.

Změna č. 15. + č. 10 Zasklení průhledu – v interiéru u pokladny – jedná se doplnění dřevěné nosné 
konstrukce z důvodu zvýšení stability.

Uvedené  změny  nemění  celkovou  povahu  díla  a  hodnota  změny  nepřekračuje  15%  původní 

hodnoty

závazku ze smlouvy o dílo.

Obsahem změny závazku dle     § 222 odst. 6 ZZVZ je:



Změna 13. Celoskleněné dveře s pivotovými panty – jedná se o příplatek za panty (v DPS byl uvedený 

nevhodný typ  pantů).

Změna 14. + č. 7  Renovace xylolitové podlahy 3.02 - po odkrytí stávající nalepené podlahové krytiny 

(koberec)  bylo  zjištěno,  že  stav  původní  xylolitové  podlahy  neumožní  realizovat  navrhovanou 

technologii renovace, po konzultaci v rámci autorského dozoru byla zvolena vhodnější technologie.

Změna č. 16 Oprava stropů a stěn před nátěrem, oprava odloupnutých stropů – před navrženými 

malbami bylo nutné provést lokální opravy spár a prasklin stěn, které se projevily během celkové 

rekonstrukce.

Změna č. 17 Nátěr parapetů – v rozpočtu bylo uvedeno osazení parapetů z PZ desek, finální úprava 

uvedená v PD (nátěr a vyrovnání)nebyla obsažena v rozpočtu.

Změna č.  18 Dekorativní  sokl  na  schodišti –  projektová  dokumentace  navrhovala  obnovu  pouze 

malbou,  tato  technologie  musela  být  po  detailnějším  průzkumu  nahrazena  renovací  plastickou 

omítkou.

Změna č.  19 Změna výšky obkladů a úprava podkladu – v sociálním zařízení  byly  osazeny  toalety 

s vybudovanou předstěnou (předstěnový systém), obklad byl přizpůsoben (zvýšen) výšce předstěny.

Změna č. 20 Vnitřní rozvod plynu v kotelně 2 x 60 kW + č. 5 Základní komponenty kotelny 2 x 60 kW + č. 

6 Okruh ZTI  + č. 9 Vnitřní rozvod plynu v kotelně 2 x 60 kW (KOTELNA) – jedná se o doplnění nutných 

prací a materiálu ke zprovoznění nové kotelny a její napojení na stávající rozvody v objektu.

Potřeba  výše  uvedených  změn  vznikla  v důsledku  okolností,  které  smluvní  strany  jednající 

s náležitou péčí  nemohly předvídat.  Tyto změny nemění celkovou povahu díla a hodnota změny 

nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Obsah změny závazku je uveden v rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2

Článek 3.
Cena za dílo

Vzhledem ke změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena Díla:

(původní hodnota závazku)

7 151 449,78 Kč bez DPH

Celková cena Díla dle dodatku č. 1 7 442 113,40 Kč bez DPH

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Hodnota víceprací dle dodatku č. 2: 32 108,82 Kč bez DPH

Hodnota méněprací dle dodatku č. 2: 554,40 Kč bez DPH 

Hodnota změny 32 663,22 Kč bez DPH/     0,45 %



Hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Hodnota víceprací dle dodatku č. 2: 243 975,21 Kč bez DPH

Hodnota méněprací dle dodatku č. 2: 120 180,10 Kč bez DPH

Hodnota změny 364 155,31 Kč bez DPH/   5,09%

Nová Celková cena díla dle dodatku č. 2:                   7 597 462,93 Kč bez DPH

Nová Celková cena díla dle dodatku č. 2: 9 192 930,14 Kč včetně DPH

Položkový rozpočet méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení 

Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a 

zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento  Dodatek  č.  2  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinností 

uveřejněním v registr smluv.

Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Železný Brod dne 4. 9. 2023 usnesením č. 272/19R/2023.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je: 

           Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet stavba

    V Liberci, dne V Železném Brodě, dne
   
     Za objednatele:  Za zhotovitele:

                      Ing. Petr Souček Mgr. František Lufinka
                            jednatel starosta

Mgr. 

František 

Lufinka

Digitálně podepsal 

Mgr. František 

Lufinka 

Datum: 2023.09.08 

07:50:48 +02'00'

Ing. Petr 

Souček

Digitálně 

podepsal Ing. Petr 

Souček 

Datum: 2023.09.08 

09:39:16 +02'00'
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