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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
„Sanace betonové konstrukce akumulační jímky na KBOP“ 

č. smlouvy objednatele:  23SMTU0100000007 

 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – investiční a stavební technik 
IČ:      253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel:    DEV COMPANY, spol. s r.o.  
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 4298 
ID datových schránek: muhpf5v 
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: Jan Dorušinec 
IČ: 47679620 
DIČ: CZ47679620  
číslo účtu: 348234/0300 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
telefon, fax, e-mail: 596 139 284, firma@devcompany.cz 

dále jen zhotovitel 
 
  

níže v textu společně též smluvní strany 
 

 
PREAMBULE 

 
Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000007, 
na zhotovení stavby „Sanace betonové konstrukce akumulační jímky“ na středisku Krytý 
bazén Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články 
nebo odstavce této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací, méněprací a 

odsouhlasení technického řešení: 

 Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. – Vícepráce, méněpráce a odůvodnění 
těchto změn jsou popsány ve změnovém listu č. 1. Podrobné položkové rozpočty 
změnového listu jsou přílohou dodatku č. 1 k této SOD.  
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 Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, 
přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou 
nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu 
provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče 
předvídat. 

 
III. 

Cena díla 
 

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění: 

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě 
Změnových listů č. 1 - č. 2 je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 3 482 651,30 

ZL 01 Vícepráce – změna tloušťky reprofilace stěn 761 394,62 

ZL 01 Méněpráce – snížení množství reprofilací, doplnění 
výztuže, nátěrů výztuže, injektáží a uhlíkových lamel  -1 164 593,73 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 3 079 452,19 
  
 

 
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnový list víceprací a méněprací.  

 
 

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:   

 
 
 
 
 

 
______________________________          _____________________________ 
 za objednatele                                            za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář      Ing. Marek Vavrečka 
  jednatel společnosti jednatel společnosti  


