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DODATEK Č. 2 

k 

Prováděcí smlouvě 
 

(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211) 

na akci „II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD 

 
mezi 

 

objednatelem:                         Středočeský kraj 

se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
                                                a veřejných zakázek   

IČO:                                        70891095                        

DIČ:                                        CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                             

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku 

                                                 a veřejných zakázek   

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:            Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MPA, ředitel Krajské správy a údržby 
  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

zhotovitelem:                          Společnost AFSAG – PRISMOTT 

vedoucí společník 1:               AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem:                                Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle 

zastoupený:                             Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

bankovní spojení:                   HSBC Continental Europe, číslo účtu

IČO:                                        45306605  

DIČ:                                        CZ45306605 
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073 

 

společník 2:                            SAGASTA s.r.o. 

se sídlem:                               Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

zastoupený:                            Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

                                               Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem 

IČO:                                       04598555  

DIČ:                                       CZ04598555 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 250116 

 

společník 3:                           Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. 

se sídlem:                              Osová 717/20, 625 00 Brno 

zastoupený:                           Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem 

                                              Ing. Janem Šrubařem, jednatelem 

IČO:                                      46974806  

DIČ:                                      CZ46974806 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545 

 

společník 4:                          Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

se sídlem:                             Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1 

zastoupený:                          Ing. Radkem Buckem, jednatelem 

                                             Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem 

IČO:                                    48588733  

DIČ:                                    CZ48588733 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051 

 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) 

(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211) 
 
 

Preambule 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. S-6094/DOP/2020 ze dne 9. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2021 
z důvodu skutečností zjištěných během zpracování předmětu smlouvy. Tyto skutečnosti nebyly 
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zřejmé před podpisem smlouvy, ale vyšly najevo až na základě provedených průzkumů 
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem. Jedná se o: 

- Aktuální stavebně technický stav mostu 261-001 – havarijní stav. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se objednatel dohodl se zhotovitelem na změně 
Prováděcí smlouvy, v souladu s článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou 
přílohou e) Rámcové dohody tak, aby v důsledku možných předpokládaných rizik zhotovitel dílo 
realizoval způsobem, kterým by nedošlo k znehodnocení hlavní investice. Objednatel zvyšuje 
rozsah služeb zhotovitele o služby dodatečné dle článku 23.2.b), na které jsou navázané změny 
cen za skutečně realizované plnění. Obsahem dodatečných služeb bude rozdělení dokumentace 
pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na 2 samostatné části: 

1. Část – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001) 

2. Část – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124 

Důvodem je urychlení stavebního řízení 1. části s mostem 261-001. (S ohledem na průběh a 

odvolání k územnímu řízení, lze očekávat v rámci stavebního řízení větší množství námitek k 2. 

části stavby) 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1. Předmět smlouvy tak, že ruší jeho 

původní znění a Článek I odst. 1 nově zní: 

 

„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 
minitendr s názvem  

„II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ – PD 

a 

Výměna vodovodu ve městě Liběchov v délce 503 m 

Výměna vodovodu v obci Ješovice v délce 531 m, včetně 26 ks přípojek 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, 

předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení pro 1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až 

km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001) včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, 

podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 

Dokumentace ke stavebnímu povolení pro 2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý 
úsek III/26124 včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický 
průzkum dle TP 76, apod.) 

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 
1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001) 
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d) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 
2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124 

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  
Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy pro 1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001). 

f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  
Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy pro 2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124. 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní 
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní 
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, 
resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne 
zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje 
pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o 
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu 
přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, 
které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou 
zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) 
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické 
plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování 
znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího 
odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro 
akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní 
smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. 
Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování 
přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání 
jednotlivých LV. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném 
postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje 

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související 
s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace 
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včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru 
týkající se výkonu IČ k SP. 

g) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 
- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení 
aplikace pro majetkoprávní přípravu 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“ 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Článku II. Cena za dílo odst. 1 tak že ruší jeho 
původní znění a Článek II odst. 1 nově zní: 

 
 

„1 .Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 1 168 000 Kč (navýšení o 98.000,- Kč za práce z Dodatku č. 1/2021) 
DPH: 245 280 Kč 
včetně DPH: 1 413 280 Kč 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení 1. část 
bez DPH: 948 500 Kč 
DPH: 199 185 Kč 
včetně DPH: 1 147 685 Kč 

c) Dokumentace ke stavebnímu povolení 2. část 
bez DPH: 883 000 Kč 
DPH: 185 430 Kč 
včetně DPH: 1 068 430 Kč 
 
(navýšení za DSP celkem o 183 500 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023) 
 

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby 1. část 
bez DPH: 153 900 Kč 
DPH: 32 319 Kč 
včetně DPH: 186 219 Kč 

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. část 



 

6 

bez DPH: 424 700 Kč  
DPH: 89 187 Kč 
včetně DPH: 513 887 Kč 
 
(navýšení za PDPS celkem o 103 600 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023) 

f) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 501 000 Kč 
DPH: 105 210 Kč 
včetně DPH: 606 210 Kč 
 

g) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
– 1. část 
 bez DPH: 354 500 Kč 
DPH: 74 445 Kč 
včetně DPH: 428 945 Kč 
 

h) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 
– 2. část 
 bez DPH: 627 500 Kč 
DPH: 131 775 Kč 
včetně DPH: 759 275 Kč 
 
(navýšení za IČ k DSPS celkem o 162 000 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023) 
 

i)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 

 
bez DPH: 5 124 100 Kč 
DPH: 1 076 061 Kč 
včetně DPH: 6 200 161 Kč“ 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Článku III. Doba a místo plnění tak, že ruší jeho 
původní znění a Článek III nově zní:  
 

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy  
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b) Specifikace případných etap:  
Koncept DUR – do 6 měsíců od podpisu smlouvy  
Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem  
Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od vydání čistopisu DUR  
Koncept DSP – 1. část – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR  
Čistopis DSP – 1. část – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP pro 1. část objednatelem  
Podání žádosti o vydání SP 1. část – do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP  
Koncept DSP – 2. část – do 7 měsíců od vydání pravomocného ÚR  
Čistopis DSP – 2. část – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP pro 2. část objednatelem  
Podání žádosti o vydání SP 2. část – do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP  2. část 
PDPS – 1. část – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 1. část nebo na výzvu 
objednatele  
PDPS – 2. část – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 2. část nebo na výzvu 
objednatele  
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby  
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele  

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.“ 
 
 
 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

2. Smlouvu včetně tohoto Dodatku č. 2 je možno ukončit za podmínek stanovených 
v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.2/2023 
v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 042-
30/2023/RK ze dne 24. 8. 2023. 

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Smlouva o společnosti 
Příloha č. 2 – Soupis prací 

6. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

                          
PODEPSÁN                                                     PODEPSÁN 
objednatel: Středočeský kraj                          zhotovitel: Společnost AFSAG  –  PRISMOTT 
 
 
 
 
………………………………………              ………………………………………….. 
                 Libor Lesák                                                           Ing. Petr Košan 
radní pro oblast investic, majetku                                                jednatel  
         a veřejných zakázek                                                        AFRY CZ s.r.o.

 

 

 

v Praze

05.09.2023

Libor 

Lesák

Digitálně 

podepsal Libor 

Lesák 

Datum: 2023.09.12 

09:59:38 +02'00'


