
Příloha č. 1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 101 Silnice II/272 Litol

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol

Mezi Vodami 639/27 

143 20 Praha 4 

IČO: 25117947

DIČ: CZ699004936

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947, 

DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

20.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

20.4 0,00 169 280,00 169 280,00

20 -121 094,98 1 259 406,73 1 138 311,75

969 031,75

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

20.5 -121 094,98 1 090 126,73

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

20.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

20.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

20101 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno        datum     podpis

Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

20.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/2

SO 101 Silnice II/272 Litol

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Výšková úprava poklopů

Zadávací dokumentace předpokládala v rámci nově budované děšťové kanalizace (SO 301 A, B) osazení 33 kusů kanalizačních šachet a 59 kusů uličních vpustí. 

V rámci realizace stavby bylo nezbytné poklopy šachet a uličních vpustí výškově upravit do úrovně nivelety vozovky.

Z tohoto důvodu byla přidána položka "výškové úpravy poklopů šachet" (pro šachty) a "výškové úpravy mříží" (pro uliční vpusti) .

Dílčí změna 1 je vyjádřena novými položkami č.38 a 39 a zvyšuje smluvní cenu díla o 169 280 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.    

Přílohy Změnového listu:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

0,00 169 280,00 169 280,00 169 280,00

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor):
Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt a.s.)

Stavební dozor: Ing. Pavel Šindelář (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele) Ing. Alexander Strádal (Zepris s.r.o.)

Číslo paré:
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Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Ing. Pavel Šindelář (Sudop a.s.)

Zástupce Objednatele:  Město Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek

Číslo paré:

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele) Ing. Alexander Strádal (Zepris s.r.o.)

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 

Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 

připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

-121 094,98 1 090 126,73 969 031,75 1 211 221,71

Projektant (autorský dozor):
Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt a.s.)

 Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Projektant (AD)

Stavební dozor

Dílčí změna 1: Změna rozsahu asfaltových ploch

Zadávací dokumenace předpokládala výměry asfaltových ploch v objektu SO 101 Silnice dle zadávacího výkazu výměr.

Během realizace stavby došlo k rozšíření rozsahu asfaltových ploch oproti zadávací dokumentaci, a to z následujících důvodů:

- prodloužením inženýrských sítí včetně asfaltových ploch v křižovatkách hlavní trasy s místními komunikacemi z důvodu zajištění přípravy pro následné etapy rekonstrukce

- prodloužením asfaltových ploch z křižovatky ulice Mírová a místní komunikace Na Staré vsi, aby bylo zajištěno řádné napojení na již provedený nový povrch ul. Na Staré vsi 

- náhrada žulových kostek uvažovaných v zadávací dokumentaci za asfaltové souvrství v křižovatce ul. Mírová a ul. Dukelská 

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 5, 22-28, 33 a 34 a zvyšuje smluvní cenu díla o 790.233 Kč bez DPH.

Dílčí změna 2: Oddělení autobusových zastávek od asfaltu

Zadávací dokumentace předpokládala oddělení autobusových zastávek a parkovacích stání od asfaltu stávajícími krajníky.

Během realizace stavby bylo zjištěno, že tyto krajníky jsou nepoužitelné, a proto byly odvezeny na skládku (řešeno v ZBV 11). 

Objednatelem bylo rozhodnuto o oddělení ploch autobusových zastávek a asfaltu prostřednictvím dvojřádku kamenných kostek uložených do betonu.

Dílčí změna 2 je vyjádřena položkami č. 29, 30, 35 a novou položkou č. 37. Tato dílčí změna zvyšuje smluvní cenu díla o 178.799 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm.e), resp.podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis. Zároveň se jedná o práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby 

uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:   Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

                     Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

20.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101 / 2

SO 101 Silnice II/272 Litol



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

101/2

SO 101 Silnice II/272 Litol

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

24 230 188,53

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 263 027,61 5 116 158,10 27 083 319,02 2 853 130,49

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -121 094,98 1 259 406,73 6 375 564,83 26,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -2 384 122,59 28 221 630,77 3 991 442,24 16,47%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Radovan Stankoven (Pragoprojekt s.r.o.)

Stavební dozor: souhlasím Ing. Pavel Šindelář (Sudop a.s.)

Zástupce objednatele 

KSÚS SK

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:20

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky - JC dle OTSKP 2021:
38 89921 nová VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ks 0,00 33,00 33,00 1 840,00 0,00 0,00 60 720,00 60 720,00 60 720,00 100,00%
39 89922 nová VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ks 0,00 59,00 59,00 1 840,00 0,00 0,00 108 560,00 108 560,00 108 560,00 100,00%

Celkem    0,00   169 280,00   169 280,00

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:  SO 101 Silnice II/272 Litol Skupina změn 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 101 Silnice II/272 Litol SO 101

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Pavel Šindelář (TDI)

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Položky dle SOD:
1 014102 SOD POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 497,97 1 677,83 179,86 296,80 444 598,39 0,00 53 382,45 497 980,84 53 382,45 12,01%

5 113138 SOD ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 401,79 473,74 71,94 434,72 174 667,45 0,00 31 273,76 205 941,21 31 273,76 17,90%

22 56310 SOD VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 583,50 1 665,03 81,54 1 916,09 3 034 120,85 0,00 156 237,98 3 190 358,83 156 237,98 5,15%

23 56330 SOD VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 835,47 2 955,38 119,91 927,04 2 628 594,11 0,00 111 161,37 2 739 755,48 111 161,37 4,23%

24 572123 SOD INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 314,680 9794,310 479,63 13,56 126 307,06 0,00 6 503,78 132 810,84 6 503,78 5,15%

25 572214 SOD SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 567,74 19 527,00 959,26 12,27 227 826,17 0,00 11 770,12 239 596,29 11 770,12 5,17%

26 574B34 SOD ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 9 275,18 9 754,81 479,63 217,85 2 020 597,96 0,00 104 487,40 2 125 085,36 104 487,40 5,17%
27 574D56 SOD ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 9 280,71 9 760,34 479,63 301,72 2 800 175,82 0,00 144 713,96 2 944 889,78 144 713,96 5,17%
28 574E46 SOD ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 9 287,03 9 766,66 479,63 229,01 2 126 822,74 0,00 109 840,07 2 236 662,81 109 840,07 5,16%
29 917224 SOD SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 317,59 1 424,90 107,31 501,75 661 100,78 0,00 53 842,79 714 943,57 53 842,79 8,14%
30 917224a SOD SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 402,65 360,27 -42,38 34,27 13 798,82 -1 452,36 0,00 12 346,46 -1 452,36 -10,53%
33 919111 SOD ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 109,30 458,56 349,26 59,46 6 498,98 0,00 20 767,00 27 265,98 20 767,00 319,54%
34 931325 SOD TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 109,30 458,56 349,26 114,80 12 547,64 0,00 40 095,05 52 642,69 40 095,05 319,54%
35 917424 SOD CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM M 424,52 336,34 -88,18 1 356,80 575 981,95 -119 642,62 0,00 456 339,33 -119 642,62 -20,77%

nová položka - JC dle OTSKP 2021:
37 91771 nová OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH - 2 ŘADY M 0,00 630,90 630,90 390,00 0,00 0,00 246 051,00 246 051,00 246 051,00 100,00%

délka 315,45 m,  2 řady - 630,9 m

JC dle OTSKP 2021

Celkem -  121 094,98  1 090 126,73   969 031,75

Za Zhotovitele:    Ing. Martin Běloušek (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Za Objednatele:     Ing. Pavel Šindelář (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     SO 101 Silnice II/272 Litol SO 101
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/272 Litol Skupina změn 5

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem 

v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  118 112 471,00 6=32+36 4 649 519,28 9=(32A/1)*100 4,60% 12=(1)*0,15 Limit 17 716 870,65

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 123 688 899,69 7=(6/1)*100 3,94% 10=(36A/1)*100 10,71% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 1,03%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 149 663 568,63 8=1*0,3 35 433 741,30 10A=32A+36A 18 073 796,31 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 1 211 221,71

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,72% 11=1*0,5 59 056 235,50

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,04%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-5,83%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+37

+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE - 6 889 065,06  12 465 493,75  5 576 428,69 -  55 831,56   13 709,22 -  42 122,34    0,00    0,00    0,00 - 1 876 892,89  3 550 529,51 1 673 636,62  5 427 422,40 - 4 835 245,63  7 811 128,28 2 975 882,66  12 646 373,91 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

001.1 1 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  662 534,45  1 439 745,82   777 211,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  662 534,45  1 439 745,82 777 211,37 2 102 280,27    0,00    0,00 0,00

001.1A 2 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  170 129,16   358 789,64   188 660,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  170 129,16   358 789,64 188 660,48 528 918,79    0,00    0,00 0,00

001.2 3 Změna materiálu potrubí / úprava trasy potrubí a šachetních sestav -  129 490,80   426 035,29   296 544,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  129 490,80   426 035,29 296 544,49 555 526,09    0,00    0,00 0,00

001.5.2 4
Úprava trasy kanalizačního potrubí a zemních prací pro přípojky / změna 

odbočky u gravitační kanalizace 
- 1 133 947,09   602 803,81 -  531 143,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 133 947,09   602 803,81 -531 143,28 1 736 750,90    0,00    0,00 0,00

002.1 5 Demolice čerpací stanice    0,00   680 742,77   680 742,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   680 742,77 680 742,77 680 742,77    0,00    0,00 0,00

003 6
Změna obsypového materiálu / změna materiálu armatur výtlaku jednotné 

kanalizace
-  283 431,72   295 646,08   12 214,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  283 431,72   295 646,08 12 214,36 579 077,80    0,00    0,00 0,00

004 7 Změna materiálu a trasy vodovodu - 1 092 643,21  1 836 200,62   743 557,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 1 092 643,21  1 836 200,62 743 557,41 2 928 843,83    0,00    0,00 0,00

005 8 Zrušení přeložky plynovodu -  268 171,77    0,00 -  268 171,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  268 171,77    0,00 -268 171,77 268 171,77    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.1 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu -  84 299,26    0,00 -  84 299,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  84 299,26    0,00 -84 299,26 84 299,26    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001.2 10 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace (stoka A-1) -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -  67 285,99    0,00 -67 285,99 67 285,99    0,00    0,00 0,00 0,00

101 11 Konstrukční vrstvy / geotextilie / obrubníky / absence součtů v ZD - 2 263 027,61  5 116 158,10  2 853 130,49    0,00 - 1 457 135,88  3 550 529,51 2 093 393,64 5 007 665,39 -  805 891,73  1 565 628,59 759 736,85 2 371 520,32

001.1 12 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A) -  9 192,86   70 444,17   61 251,31 -  9 192,86   5 944,17 -  3 248,69    0,00   64 500,00 64 500,00 64 500,00

001.1A 13 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (výběhy do bočních ulic) -  153 746,91   11 275,21 -  142 471,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  153 746,91   11 275,21 -142 471,70 165 022,12

001.2 14 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka A1) -  48 931,93   60 432,25   11 500,32 -  39 196,33    232,25 -  38 964,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  9 735,60   60 200,00 50 464,40 69 935,60

001.3A 15 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka O) -  48 717,13    542,46 -  48 174,67    0,00    0,00    0,00 -  48 717,13    542,46 -48 174,67 49 259,59

001.3B 16 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Stoka P) -  8 820,00   36 195,93   27 375,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 820,00   36 195,93 27 375,93 45 015,93

001.5.2 17 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Veřejná část kanalizace) -  27 955,24   42 028,68   14 073,44 -  27 955,24   42 028,68 14 073,44 69 983,92

003. 18 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Výtlak jednotné kanalizace) -  7 442,37   7 532,80    90,43 -  7 442,37   7 532,80    90,43

004. 19 Úprava rozsahu dle skutečného zaměření (Vodovod) -  308 202,59   221 513,39 -  86 689,20    0,00    0,00    0,00 -  308 202,59   221 513,39 -86 689,20 529 715,98

101 20 Silnice II/272 Litol -  121 094,98  1 259 406,73  1 138 311,75    0,00    0,00    0,00    0,00   169 280,00 169 280,00 169 280,00 -  121 094,98  1 090 126,73 1 211 221,71

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 6

08 Geodetické zaměření - vozovka a chodníky 1

09 Geodetické zaměření - dešťová kanalizace 1

10 Tabulka výměr 5

11 Oznámení Zhotovitele 3

12 Vyjádření TDI 2

13 Pokyn Objednatele 1

14 Potvrzení o uložení odpadu 1

Počet listů celkem 20

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE 

SO 101 Silnice II/272 Litol

101 / 2



Firma: ZEPRIS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Objekt: Silnice II/272 Litol

Rozpočet: Silnice II/272 Litol

1 2 3 4
0 Všeobecné konstrukce a práce 2 717 233,02 0,00 53 382,45 2 770 615,47 53 382,45 1,96%

1 014102 asf POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 497,973 1677,83425 179,86 296,80 444 598,39 0,00 53 382,45 497 980,84 53 382,45 12,01%

stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,5 t/m3

m3 z pol. 113138:   325,279*2,5=813,198 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV č.20: (479,63*0,15)*2,5 frézování stávajících ploch (viz.pol.č.5)
2 014102 bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 545,784 4545,784 0,00 146,07 664 002,67 0,00 0,00 664 002,67 0,00 0,00%

prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3

m z pol. 11352:   104,5*0,230t/m=24,035 [A] 

m3 betonu z pol. 113358:   882,164*2,3t/m3=2 028,977 [B] 

 

Celkem: A+B=2 053,012 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,000 0 0,00 78,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 113328:   3020,858*2,0=6 041,716 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21 679,676 21679,676 0,00 74,20 1 608 631,96 0,00 0,00 1 608 631,96 0,00 0,00%

zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 123738:  6646,61*2,0=13 293,220 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 7 699 181,20 0,00 31 273,76 7 730 454,96 31 273,76 0,41%

5 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM
M3 401,793 473,7375 71,94 434,72 174 667,45 0,00 31 273,76 205 941,21 31 273,76 17,90%

ZBV č.20: 479,63 m2 * 0,15 (odstranění asfaltových vrstev nad rozsah SOD - 

viz.Příloha č.09 geodetické zaměřeí)

stmelené vrstvy odvoz a uložení na skládku

kam. kostky přebalené asfaltem na krajích stáv. vozovky, dle tab. m2 x m: 

3252,79*0,1=325,279 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV č.20: 479,63 m2 * 0,15

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 45,691 45,691 0,00 473,39 21 629,66 0,00 0,00 21 629,66 0,00 0,00%

na mezideponii k zpětnému použití v SO 120

z odstraněné stáv. vozovky se použije část v SO 120:   456,91*0,1=45,691 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 812,210 812,21 0,00 685,39 556 680,61 0,00 0,00 556 680,61 0,00 0,00%

na skládku SÚS
odstranění krytu z kostek stáv. vozovky dle tab.:  8821,64*0,1=882,164 [A] 

odpočet použití v SO 120, m2 dle pol. 587202:   -45,691=-45,691 [B] 

 

Celkem: A+B=836,473 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 0,000 0 0,00 186,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

pro zpětné použití do násypu v SO 120

potřeba násypu v SO 120 dle tab.:   920,61=920,610 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM
M3 0,000 0 0,00 268,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

na skládku

odstranění nestmel. vrstev dle tab.:   9853,67*0,4=3 941,468 [A] 

odpočet potřeby násypu v SO 120, dle pol. 11332:   -920,61=- 920,610 [B] 

 

Celkem: A+B=3 020,858 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 1 764,328 1764,328 0,00 438,68 773 975,41 0,00 0,00 773 975,41 0,00 0,00%

odvoz a uložení na skládku

podkladní beton pod stáv. kamennou dlažbou, 50% z celk. plochy tl. 0,2m: 

8821,64*0,2*0,5=882,164 [A]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Cena celkem ve Smlouvě v 

Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč Rozdíl cen celkem v Kč Podíl cen celkem v %

m.j. Množství ve Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky

13-125-7

SO 101

SO 101
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Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2 121,000 2121 0,00 55,15 116 973,15 0,00 0,00 116 973,15 0,00 0,00%

dle tab. vlevo + vpravo:   49,6+54,9=104,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA
tkm 19 626,407 19626,407 0,00 8,48 166 431,93 0,00 0,00 166 431,93 0,00 0,00%

na skládku

m dle pol. 11352:   104,5*0,230*20=480,700 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 0,000 0 0,00 110,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

vybourání kamenných obrubníků, dle tab. vlevo + vpravo:    935,5+1081=2 016,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 0,000 0 0,00 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

na skládku SÚS

vybourané obrubníky celkem s odpočtem 5% zpětného použiti: 

(2016,5-100,25)*0,290*20=11 114,250 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

15 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 2 407,270 2407,27 0,00 36,76 88 491,25 0,00 0,00 88 491,25 0,00 0,00%

krajníky vlevo + vpravo dle tab.:   1199,57+1207,7=2 407,270 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 0,000 0 0,00 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

na skládku SÚS

celkem odstraněné krajníky vlevo + vpravo dle tab. s odpočtem zpětného použití krajníků 

v SO 120: 

(1199,57+1207,7-701,8)*0,205*20=6 992,427 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10 839,838 10839,838 0,00 265,33 2 876 134,22 0,00 0,00 2 876 134,22 0,00 0,00%

na skládku

nevhodný výkop dle tab.:   6646,61=6 646,610 [A]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10 839,838 10839,838 0,00 9,50 102 978,46 0,00 0,00 102 978,46 0,00 0,00%

uložení na skládku: 

nevhodný výkop dle pol. 123738:  6646,61=6 646,610 [A]
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položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 570,570 5570,57 0,00 483,28 2 692 145,07 0,00 0,00 2 692 145,07 0,00 0,00%

materiál vhodný pro AZ

AZ dle tab.:   5510,57=5 510,570 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10 892,320 10892,32 0,00 11,85 129 073,99 0,00 0,00 129 073,99 0,00 0,00%

ÚP dle tab.:   10892,32=10 892,320 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.
2 Základy 982 290,73 0,00 0,00 982 290,73 0,00 0,00%

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2 707,900 2707,9 0,00 362,75 982 290,73 0,00 0,00 982 290,73 0,00 0,00%

trativod hlavní trasy dle tab.:   1243*2=2 486,000 [A] 

trativod bočních ulic dle tab:   26,5+12+24,2+29,2+22,4+20,7+28,1+26,8+32=221,900 [B] 

 

Celkem: A+B=2 707,900 [C]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

5 Komunikace 12 964 444,71 0,00 644 714,68 13 609 159,39 644 714,68 4,97%

22 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 583,496 1 665,03 81,54 1 916,09 3 034 120,85 0,00 156 237,98 3 190 358,83 156 237,98 5,15%

MZK tl. 170 mm

vozovka, dle tab.kub.:   9314,68*0,17=1 583,496 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV č.20:(9314,68 m2 + 479,63 m2) * 0,17 - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 835,470 2 955,38 119,91 927,04 2 628 594,11 0,00 111 161,37 2 739 755,48 111 161,37 4,23%

ŠDa 0/63 Ge

vozovka, dle tab.kub.:   2835,47=2 835,470 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV č.20: 2835,47+(479,63*0,25) - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 314,680 9794,31 479,63 13,56 126 307,06 0,00 6 503,78 132 810,84 6 503,78 5,15%

PI - C, C60 B5, v množství 0,60 kg/m2

vozovka, dle tab.kub.:  9314,68=9 314,680 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV č.20: 9314,68+479,63
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25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 567,740 19527 959,26 12,27 227 826,17 0,00 11 770,12 239 596,29 11 770,12 5,17%

PS - CP, C60 BP5, v množství 0,25 kg/m2

vozovka, dle tab.kub.:  9280,71+9287,03=18 567,740 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV č.20: 18567,74+(479,63*2) - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
26 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 9 275,180 9754,81 479,63 217,85 2 020 597,96 0,00 104 487,40 2 125 085,36 104 487,40 5,17%

ACO 11+   PMB 25/55-60

vozovka, dle tab.kub.:    9275,18=9 275,180 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV č.20: zaměření 9897,51 m2 - 142,7 m2 SO 201 Most = 479,63 m2 ROZDÍL

27 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 9 280,710 9760,34 479,63 301,72 2 800 175,82 0,00 144 713,96 2 944 889,78 144 713,96 5,17%

ACL 16+  PMB 25/55-60

ložná vrstva voz., dle tab.kub.:  9280,71=9 280,710 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV č.20: 9280,71 + 479,63 - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 9 287,030 9766,66 479,63 229,01 2 126 822,74 0,00 109 840,07 2 236 662,81 109 840,07 5,16%

ACP 16+, 50/70

podklad. vrstva voz., dle tab.kub.:   9287,03=9 287,030 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV č.20: 9287,030 + 479,63
9 Ostatní konstrukce a práce 693 946,22 -1 452,36 114 704,84 807 198,70 113 252,48 16,32%

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 317,590 1424,9 107,31 501,75 661 100,78 0,00 53 842,79 714 943,57 53 842,79 8,14%

beton. obrubník 150/250

silniční 150/250  

vlevo + vpravo dle tab.:   645,21+622,43=1 267,640 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV č.20: 1317,59 + 107,31 - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
30 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 402,650 360,27 -42,38 34,27 13 798,82 -1 452,36 0,00 12 346,46 -1 452,36 -10,53%

beton. obrubník nájezdový 150/150

vlevo + vpravo dle tab.:   211+191,65=402,650 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV č.20: 402,56 -42,38 (zaměření) viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)
31 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 0,000 0 0,00 1 356,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

kamenný obrubník 200/250 

vlevo + vpravo dle tab.:   138,91+181,82=320,730 [A] 

odpočet použití vybouraných obrub:   -54,05=-54,050 [B] 

 

Celkem: A+B=266,680 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 0,000 0 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

nové osazení vybouraných obrubníků

5% z celkových odstraněných obrub, dle tab.:   2016,5*0,05=100,825 [A]

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové 

lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 

9177.
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33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 109,300 458,56 349,26 59,46 6 498,98 0,00 20 767,00 27 265,98 20 767,00 319,54%

m dle tab.:   109,3=109,300 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV č.20: 109,3 + 349,26 (zaměření) viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)

34 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 109,300 458,56 349,26 114,80 12 547,64 0,00 40 095,05 52 642,69 40 095,05 319,54%

m dle pol.919111:   109,3=109,300 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

ZBV č.20: 109,3 + 349,26 - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)

poř.č. kód položky POLOŽKY dle dodatku č.3 2 026 223,95 -119 642,62 0,00 1 906 581,33 -119 642,62 -5,90%

35 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM M 424,515 336,34 -88,18 1 356,80 575 981,95 -119 642,62 0,00 456 339,33 -119 642,62 -20,77%

kamenný obrubník 150/250 

vlevo + vpravo dle tab.:   138,91+181,82=320,730 [A] 

odpočet použití vybouraných obrub:   -54,05=-54,050 [B] 

 

Celkem: A+B=266,680 [C]

ZBV č.20: 424,515-88,18 - viz Příloha č 10 (Tabulka výměr)

36 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 23 391,000 23 391,00 0,00 62,00 1 450 242,00 0,00 0,00 1 450 242,00 0,00 0,00%

poř.č. kód položky 0,00 0,00 415 331,00 415 331,00 415 331,00 100,00%

37 91771 nová OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH - 2 ŘADY M 0,000 630,90 630,90 390,00 0,00 0,00 246 051,00 246 051,00 246 051,00 100,00%

ZBV č.20 (viz Příloha č.10 - Tabulka výměr) 1

38 89921 nová VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ks 0,000 33,00 33,00 1 840,00 0,00 0,00 60 720,00 60 720,00 60 720,00 100,00%

ZBV č.20 - ŠD1, ŠD2, ŠD3, ŠD4, ŠD5, ŠD6, ŠD7, ŠD8, ŠD9, ŠD10, ŠD11, ŠD12, 

ŠD13, ŠD14, ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD19, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24, ŠD25, 

ŠD26, ŠD27, ŠD28, ŠD29, ŠD30, ŠD31, ŠD32, ŠD33 (viz Příloha č.10 - Tabulka 

výměr)

39 89922 nová VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ks 0,000 59,00 59,00 1 840,00 0,00 0,00 108 560,00 108 560,00 108 560,00 100,00%

ZBV č.20: UV č.1 - UV č.59 (viz Příloha č.10 - Tabulka výměr)

Celkem  27 083 319,83 -  121 094,98  1 259 406,73  28 221 630,77  1 138 311,75 4,20%

NOVÉ POLOŽKY OTSKP (expertní ceny 2021), popř. SOD (dodatek č.4)

Stránka 13 z 13



dlažbo

CD

dložba

ilažbo
dlažba

>>

i
;©

silnice - asfalt

dlažbo A
dlažba

i
i



co

o 
co

(

।
I

O 
o

/

।

i
।
I
I

I 
i 
i 
i 
i
I

O
Ol

/

e , 

o / 
Cl

~b

~b

i 
i
I
I
I 
i

I
l

'

/ 
/

I

/ ' I
I
i

1 
i

I

/
/ I

I

/ 
/

cN

s

+

;

í

I
I
I
I
I

I

I
I
)

J

r 
i

1
I I

I

+ ।

I
I
I

I
I
i

+
I
i

H-- 
। 
i 
i

(

I
I

I
I

i

i
l

~b I 
i
I

+

/ 
i 

i
" i 

i 
i 

i
i

/ 
1

I 
/ 
/

/ 
/
I
I

I
f 

/
/

dlažbo

:

dlažbo

dložbo

dložba

v

s,lnice

>

-Y

o
<o

I
I
/
I 

:
I
I
I

I
I

/
/

/ 
/

/ 
/ 
i 

I 
I 
I 
I
i

+

osfalt

dložbo

dlažba

&

a©

33

>

4-

4-

dlažbo

>
1

>

&

Z/L > >

dložbo

-b

I /

-
I
I
i
I

।

§

oi I

l
1
I 
: 
I 
I

I
I 
i

I
I

/

I
I

i 
! 
I

N 
a? 
E

I
z

3

<D
I
I
I
i

io

O)

O 
Ol

dlažbo dlažba dlažba dlažbadlažbo

dložba

X- KT

£

4-silnice - osfalt silnice - osfalt

+

o

dložba

+

<O
a? 
Ol

S.

>

~b

£

a
> > > $ >
dložba

> >

dložbo

<m

&

V

&

~b

+

~b

~b

fM
CO 
Ol

I 
i 
i 
)

I
I

i
i
i

/ 
/ 

/
7

/
/

/
/
/
/

~r

I 
i

i

।
+

I

/
7

।

<M

>

dlažba

> & >

>
dložbo

। I 
I

/
i 
i ----------------- 1

Ol 
co

l

I

~b

~b

1

+

-
dlažbo ř
dlažbo >

3

I
!

I
I
I------------

I
i

I
I
1
I
I

<m
I
I
I— 
i
i

3

~ I 
:
I
I 
I

I

I
I 
i 
i

I
I
I

CM

í

_._V

H

—r

I

i
i

i
■

i

silnice - osfalt

velké kostky

I o

dložbo dlažbo

> dložba >

•KB <v <N

dložbo

-v- cv

4-

i.

■
I 
i

I

I ~b

l
i
I
>

CO 
o

I Oi

dlažbo
2!

£
žulové kostky 

o>

$

&
&
<N

I
I
:

$3
dlažbo

silnice

dlažbo

ow

-b

>

asfolt

&

CO
03

dlažba dlažba
-

-ca-

r-«

I
I

I
i

I
■

dložba > >

•o

a
cj

I

1
i
L-

I
I

co
CO

i
I
1
I

______ 1

—I

I

I
i
I
I
I
I 
I

I
;
I
I
I
i
1

dlažba

žulové kostky

dlažba

<o

<o 
CO 
co

I

--- ! 
i

I

+

I
i

I
I
I

Ub 
(O 
CO

co
CO

l
i

j

-b

~b

~b

dlažba

dlažbo

2-

J

o

<v

r>

I 
l 
t 
l 
\
I

?
o o

o ° 
E Sl^’

c 
o

o
o 

■c
^1

N 
' O

cm

o

silnice - osfalt

-b

-

+
+

Ó

CO
to
Q: 
a 
Ul

i

~b

co
CM

O) 
o

OM/
I CM /
° /O
X 
03/% 
o • •

3
- >w /

' >

CO)

X

s
° / N /

c
13

■o 
O N 
> E X

<b

a S
o 

,<o
KJ

o 
co

O
41 ,03

E Č
3 / *-

Q S ।

-3

<n
/ 

03

c
<11

■D 
01

/ “
I "l> 
-O 
13 O

O c- 
Q.

a>

a
VB
OIQ;o 4>

0
s
u

i
I CD 

O 
Y
O

ž

2

'O

•z>
2
2 
Q 
O 
X 
O

o -c »a> cXJv
Id

<r

c 
£ 
><b 
E 
o 
N

O X

5
O

-■3 §

i 5

'01 
-Y 
,u

a>
73 
O 
a>

O

p š
a 
o O W

O



61/21

SD20 .

SD19

r0

152/5
'3

I I

155/16

155/17

151/5
ŠD1

9 174.01

151/24

151/4

105
157

151/6

158/1

151/7

38/2

151/8

151/9

SD18
457

55(0

72/18

72/2o

8/9 515

72/11 o

72/10 426

72/12

72/15

o

■28 425 3
\o

o

55872/15
o

559

77/15

72/7

68/15o

565

72/5

o

356

o

o

540

54/25

657

54/66

54/67

£

54

o

114/25

155/55
?33 173.'

£0°
>?

155/42

155/44

120/

155/45

155/45

155/47155/54

o

155/48 141/5 10

5
155/49

25

74/15

Ne

72/6

617

564

78/12

418 176.24

493 178.10
401 176.52

68/4

54/92

54/65

54/49

29

4/1

o ® 217177.8
11 1\4.95

5/A



OBJEKT DÉLKA MATERIÁL
UV60 3,87 PVC DN150

UV59 6,96 PVC DN150

UV58 12,39 PVC DN150

UV57 12,04 PVC DN150

UV56 3,88 PVC DN150

UV55 5,26 PVC DN150

UV53 5,19 PVC DN150

UV52 2,69 PVC DN150

UV51 4,49 PVC DN150

UV50 6,17 PVC DN150

UV49 1,45 PVC DN150

UV48 4,42 PVC DN150

UV47 2,67 PVC DN150

UV46 3,26 PVC DN150

UV45 2,04 PVC DN150

UV44 1,53 PVC DN150

UV43 8 PVC DN150

UV42 1,31 PVC DN150

UV41 5,33 PVC DN150

UV40 4,99 PVC DN150

UV39 5,24 PVC DN150

UV38 1,58 PVC DN150

UV37 1,56 PVC DN150

UV36 4,5 PVC DN150

UV35 2,62 PVC DN150

UV34 1,99 PVC DN150

UV33 4,72 PVC DN150

UV32 1,54 PVC DN150

UV31 4,9 PVC DN150

UV30 3,97 PVC DN150

UV29 4,22 PVC DN150

UV28 2,1 PVC DN150

UV27 1,56 PVC DN150

UV26 4,81 PVC DN150

UV25 4,72 PVC DN150

UV24 3,7 PVC DN150

UV23 11,61 PVC DN150

UV22 5,04 PVC DN150

UV21 0,95 PVC DN150

UV20 5,03 PVC DN150

UV19 2,22 PVC DN150

UV18 10,48 PVC DN150

UV17 4,19 PVC DN150

UV16 3,65 PVC DN150

UV15 1,69 PVC DN150

UV14 4,87 PVC DN150

UV13 3,09 PVC DN150



UV12 3,69 PVC DN150

UV11 6,39 PVC DN150

UV10 4,57 PVC DN150

UV9 1,6 PVC DN150

UV8 5,66 PVC DN150

UV7 5,17 PVC DN150

UV6 5,14 PVC DN150

UV5 14,61 PVC DN150

UV4 6,14 PVC DN150

UV3 1,84 PVC DN150

UV2 2,34 PVC DN150

UV1 5,01 PVC DN150

CELKEM 266,65 59ks

stoka B 73,26 16 ks

stoka A 193,39 43 ks

266,65



11/272 Litol - odvodnění komunikace SO301A, SO301B 
(tabulka dle geodetického zaměření skutečnosti)

Délka [m] Délka [m^

Stoka počet šachet počet UV PP DN 400 PP DN 500 délka dle ROS dle rozpočtu
Stoka DEST_NOV_BD 8 16 310,070 309,960 299,000

Stoka K_DEST_NOV_AD
28 43

806,840 805,120 748,000
Stoka K_DEST_NOV_AD 97,790 98,740 143,000

Součet 36 kusů 59 kusů 407,860 806,840 1213,820 1190,000



Litol výpis ploch komunikace m2

ASFALT 9897.51

kamenná dlažba 15/17 - velké vjezdy, BUS 463.05

kamenná dlažba 8/10 - parkovací stání 454.83

mozaika stávající 329.48

mozaika nová 437.03

vjezdy - kostka 8x8cm 172.06

mozaika bílá 10.35

konglomerovaný kámen 52.66

deska signální hladká 34.05

chodníky - dlažba

zámková dlažba 3638.77

dlažba pojezdová tl.8cm 808.86

dlažba signální pojezdová tl.8cm 118.55

dlažba signální tl.6cm 158.53



LITOL - OBRUBNÍKY betonové

SO 101 obrubníky 15/25 1424.90m

SO 101 obrubníky 15/15 360.27m

SO 120 obrubníky    15/25 326.34m

SO 120 obrubníky 15/30 42.34m

SO 120 obrubníky zahradní 1266.84m

acodrainy 39.52m

LITOL - OBRUBNÍKY žulové

SO 101 obrubníky 15/25 283.04m

SO 101 obrubníky 15/15 53.30m

SO 120 obrubníky    15/15  (autobusové zastávky) 3.92m

SO 120 obrubníky    15/25  (autobusové zastávky) 20.18m

SO 120 obrubníky    15/30  (autobusové zastávky) 40.43m

SO 120 obrubníky    15/15  (parkovací stání) 0.56m

SO 120 obrubníky    15/25  (parkovací stání) 21.96m

dvojřádek kostek do betonu 315.45m

SO 120 obrubník zahradní žulový 8/20cm 199.75m

SO 120 vjezdy - kostka pás do betonu 57.16m



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 29.4.2022

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „II/272 Litol, rekonstrukce“ s dopadem na 
cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + S Litol (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: 
„II/272 Litol, rekonstrukce“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S- 
2059/00066001/2020 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / 
okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

1) Změna rozsahu asfaltových ploch (SO101 Silnice) - Během realizace stavby došlo k rozšíření 
rozsahu asfaltových ploch oproti zadávací dokumentaci, a to z následujících důvodů:
- prodloužením inženýrských sítí včetně asfaltových ploch v křižovatkách hlavní trasy s místními 
komunikacemi z důvodu zajištění přípravy pro následné etapy rekonstrukce
- prodloužením asfaltových ploch z křižovatky ulice Mírová a místní komunikace Na Staré vsi tak, aby 
bylo zajištěno řádné napojení na již provedený nový povrch ul. Na Staré vsi
- náhrada žulových kostek uvažovaných v zadávací dokumentaci za asfaltové souvrství v křižovatce 
ul. Mírová a ul. Dukelská

2) Oddělení autobusových zastávek od asfaltu - Zadávací dokumentace předpokládala oddělení 
autobusových zastávek a parkovacích stání od asfaltu stávajícími krajníky, které však v ZBV č.l 1 byly 
odstraněny a odvezeny na skládku z důvodu jejich nepoužitelnosti. K oddělení ploch autobusových 
zastávek a asfaltu došlo následně prostřednictvím dvojřádku kamenných kostek do betonu.

3) Absence výškové úpravy poklopů DK v zadávacím W (SO 101 Silnice) - zadávací dokumentace 
předpokládala v rámci budované dešťové kanalizace osazení 33 kusů šachet a 59 kusů uličních vpustí. 
V rámci realizace stavby došlo k výškové úpravě poklopů těles šachet a vpustí do úrovně nivelety 
vozovky.

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4-Modřany

X 25117947 
'Dk2 CZ699004936

tel.: +420 244 403 513-14
fax: +420 241 773 473

e-mail: zepris@zepris.cz
www.zepri5.cz



Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky 
předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž 
předpokládáme navýšení nákladů na SO101, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 

"11/272 Litol rekonstrukce"

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS SK

Číslo SoD: S-2059/00066001/2020

Termín plnění: 24 měsíců dle SOD

Celková cena díla: 53.807.962,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Sdružení Z + S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20, Praha 4

IČO: 25117947

Oprávněná osoba: Ing. Martin Běloušek, stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 731530183

Popis předmětu informace: Navýšení nákladů za opravu rekonstrukci komunikace

Popis problému: Navýšení nákladů pro SO101 - Silnice, které vzniknou v souvislosti se 

změnou rozsahu asfaltových ploch v křižovatkách hlavní trasy s místními komunikacemi 

z důvodu zajištění přípravy pro následné etapy rekonstrukce. Dále se jedná o oddělení 

autobusových zastávek a parkovacích stání od asfaltu, které byly předpokládány oddělit 

„stávajícími“ krajníky, které však na stavbě nebyly zastiženy. K oddělení ploch došlo následně 

prostřednictvím dvojřádku kamenných kostek do betonu. Konečně se jedná o doplnění - v ZD 

chybějící - výškové úpravy poklopů těles šachet a vpustí do dešťové kanalizace do úrovně 

nivelety vozovky.

Čeho se zhotovitel domáhá: Schválení vícenákladů za provádění realizace stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Stanovisko TDS k ve věci ZBV č. 20 (SO101), ZBV č.21 (SO301A) a 

ZBV č.22 (SO301B) na akci ,,II/272 Litol, rekonstrukce“  

 

 

Po prostudování ZBV č.20 (SO101 Silnice), č.21 (SO301A) a č.22 (SO301B) na akci „II/272, Litol, 

rekonstrukce“ odsouhlasuji já, Ing. Pavel Šindelář, skladbu měněných i nových položek, včetně jejich 

výměr. Dále došlo k posouzení z hlediska souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, při kterém nebyly shledány závady. Zároveň potvrzuji, že byly 

práce skutečně provedeny. Jedná se o následující změny: 

 

 

1) Změna rozsahu asfaltových ploch (SO101 Silnice) – Během realizace stavby došlo k rozšíření 

rozsahu asfaltových ploch oproti zadávací dokumentaci, a to z následujících důvodů: 

- prodloužením inženýrských sítí včetně asfaltových ploch v křižovatkách hlavní trasy s 

místními komunikacemi z důvodu zajištění přípravy pro následné etapy rekonstrukce 

- prodloužením asfaltových ploch z křižovatky ulice Mírová a místní komunikace Na Staré vsi 

tak, aby bylo zajištěno řádné napojení na již provedený nový povrch ul. Na Staré vsi  

- náhrada žulových kostek uvažovaných v zadávací dokumentaci za asfaltové souvrství v 

křižovatce ul. Mírová a ul. Dukelská 

 

 

2) Oddělení autobusových zastávek od asfaltu (SO101 Silnice) - Zadávací dokumentace 

předpokládala oddělení autobusových zastávek a parkovacích stání od asfaltu stávajícími 

krajníky, které však v ZBV č.11 byly odstraněny a odvezeny na skládku z důvodu jejich 

nepoužitelnosti. K oddělení ploch autobusových zastávek a asfaltu došlo následně 

prostřednictvím dvojřádku kamenných kostek do betonu. 

 

3) Absence výškové úpravy poklopů DK v zadávacím VV (SO 101 Silnice) – zadávací 

dokumentace předpokládala v rámci budované dešťové kanalizace osazení 33 kusů šachet a 

59 kusů uličních vpustí. V rámci realizace stavby došlo k výškové úpravě poklopů těles šachet 

a vpustí do úrovně nivelety vozovky. 

 

4) Upravení rozsahu provedených prací dle geodetického zaměření skutečnosti (SO301A 

dešťová kanalizace) – Zadávací dokumentace předpokládala výměry kanalizačního potrubí, 

šachetních sestav a uličních vpustí dle zadávacího výkazu výměr. Po skutečném provedení 

prací došlo na základě geodetického zaměření k upřesnění výměr kanalizačního potrubí, 

kanalizačních šachet a uličních vpustí, společně se zpřesněním výměr odpovídajících zemním 

pracím. 

 

 

 



 

 

5) Doměrky (SO301B dešťová kanalizace) - Zadávací dokumentace předpokládala výměry 

kanalizačního potrubí a uličních vpustí dle zadávacího výkazu výměr. Po skutečném 

provedení prací došlo na základě geodetického zaměření k doměrkům kanalizačního potrubí, 

a uličních vpustí, společně se zpřesněním výměr odpovídajících zemním pracím. 

 

 

 

V Praze, dne 5.1.2023       Ing. Pavel Šindelář 

         KOMOVIA s.r.o. 

         Olšanská 2643/1a 

         130 00  Praha 3 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 
IČ: 00066001      e-mail:                        
DIČ: CZ00066001                                           telefon:             

Váš dopis zn. / ze dne       Naše značka        Vyřizuje / telefon        Říčany 

Ing. Petr Nádvorník,           2. 5. 2022 

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám – „II/272 Litol, rekonstrukce“ 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Litol, 

rekonstrukce“ souhlasí s provedením navržených a oznámených změn. Jmenovitě se jedná o 

souhlas s následujícími změnami: 

- Změna rozsahu asfaltových ploch SO101 z důvodů řádného napojení křižovatek hlavní trasy a 

vedlejších komunikací, z důvodu řádného napojení ul. Na Staré vsi na již dříve realizovaný 

nový povrch komunikace a kvůli nahrazení žulových kostek za asf. souvrství v křižovatce 

Mírová x Dukelská 

- Změna způsobu oddělení zálivů autobusových zastávek – nahrazení předešlými ZBV 

vyřazených kamenných obrub dvouřádkem z kamenných kostek 

- Doplnění položky na výškovou úpravu poklopů DK u SO101. 

Žádáme o neprodlené zpracování ZBV vztahujících se k těmto změnám a jeho předložení 

k supervizi. 

S pozdravem 



CKO
AŠH - EKO Recyklace s.r.o.

Kaprova 42/14, Praha 1-Staré Město, 110 00, IČ.: 08743282

Potvrzení o převzetí odpadu

Potvrzujeme převzetí odpadu dle zákona o odpadech 185/201 sb., vyhovující dle 
protokolů 10.1 a 10.2. V souladu s provozním řádem společnosti AŠH-EKO Recyklace s.r.o. 

IČZ CZA01632

Objem převzetí: 1801 170302

Místo: Utol

Období: 12/2022

Potvrzení vystaveno společnosti:

2EPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27 
143 20 Praha 4

V Praze dne 30.12.2022
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